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1 PRELIMINARES

1.3 1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.2 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 2,18                                   9,01                     6,83 $212.898,00 $ 464.543,00 $ 1.918.211,00 $                         1.453.668,00 0,26%

1.3.14 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 144,00                               -                       -144,00 $9.961,00 $ 1.434.384,00 -$                       1.434.384,00

1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 144,00                               -                       -144,00 $44.175,00 $ 6.361.200,00 -$                       6.361.200,00

2 CIMENTACION -                       

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS -                       

2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M3 324,00                               11,65                   -312,35 $49.092,00 $ 15.905.808,00 $ 571.922,00 -$                     15.333.886,00 0,08%

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 61,36                                 1,60                     -59,76 $712.505,00 $ 43.719.508,00 $ 1.140.008,00 -$                     42.579.500,00 0,16%

2.1.14
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE 

DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)
M3 7,53                                   -                       -7,53 $10.606,00 $ 79.831,00 -$                            79.831,00

2.3
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 

MAMPOSTERIA Y OTROS
-                       

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 1.087,85                            1.203,12              115,27 $3.616,00 $ 3.933.653,00 $ 4.350.482,00 $                            416.829,00 0,60%

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS -                       

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA -                       

3.4.5 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN UN 9,00                                   -                       -9,00 $55.557,00 $ 500.013,00 -$                          500.013,00

4 ESTRUCTURA -                       

4.4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO -                       

4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 2,79                                   2,79                     0,00 $845.038,00 $ 2.353.536,00 $ 2.357.656,00 $                                4.120,00 0,33%

5 MAMPOSTERIA -                       

5.6 VARIOS - MAMPOSTERIA -                       

5.6.4

MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA ,

MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS

E=12 cms 

M2 21,30                                 -                       -21,30 $92.784,00 $ 1.976.299,00 -$                       1.976.299,00

7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS -                       

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA -                       

7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 650,00                               496,32                 -153,68 $7.966,00 $ 5.177.900,00 $ 3.953.692,00 -$                       1.224.208,00 0,55%

7.4.48 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". M 650,00                               -                       -650,00 $6.847,00 $ 4.450.550,00 -$                       4.450.550,00

7.4.50 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" M 650,00                               -                       -650,00 $12.619,00 $ 8.202.350,00 -$                       8.202.350,00

7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2" M 650,00                               -                       -650,00 $19.070,00 $ 12.395.500,00 -$                     12.395.500,00

7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2" M 650,00                               -                       -650,00 $27.768,00 $ 18.049.200,00 -$                     18.049.200,00

7.4.56 TUBERIA PVC-P DE Ø  4" M 529,66                               -                       -529,66 $80.449,00 $ 42.610.240,03 -$                     42.610.240,03

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES -                       

8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES -                       

8.3.9
TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

M 370,00                               248,00                 -122,00 $13.116,00 $ 4.852.920,00 $ 3.252.768,00 -$                       1.600.152,00 0,45%

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES -                       

8.4.2

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON

PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
UN 1,00                                   -                       -1,00 $448.418,00 $ 448.418,00 -$                          448.418,00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 30%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA

INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO $ 724.437.796,00

$ 724.437.795,94

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 0 %  )

CONTRATISTA  :         

CONTRATO DE OBRA   No. 1380-1061-2019 OBJETO DEL CONTRATO Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias 

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa 

ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, ubicada en la ciudad de Cali, del departamento del Valle del Cauca requeridos 

por parte el PA FFIE, en el desarrollo del PNIE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONES

TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-059

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  09 de Diciembre del 2020 al 03 de febrero del 2021
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ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

8.4.3

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON

PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO

TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
UN 1,00                                   2,00                     1,00 $520.165,00 $ 520.165,00 $ 1.040.330,00 $                            520.165,00 0,14%

8.4.19 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A UN 47,00                                 -                       -47,00 $21.973,00 $ 1.032.731,00 -$                       1.032.731,00

8.4.20 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A UN 1,00                                   -                       -1,00 $40.072,00 $ 40.072,00 -$                            40.072,00

8.4.21 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A UN 2,00                                   -                       -2,00 $68.679,00 $ 137.358,00 -$                          137.358,00

8.5 TELEVISION Y TELEFONOS -                       

8.5.4 CAJA DE PASO 10X10 UN 134,00                               -                       -134,00 $11.603,00 $ 1.554.802,00 -$                       1.554.802,00

8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS -                       

8.6.10
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA

EN CANALETA
UN 16,00                                 19,00                   3,00 $84.592,00 $ 1.353.472,00 $ 1.607.248,00 $                            253.776,00 0,22%

8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA UN 51,00                                 -                       -51,00 $101.565,00 $ 5.179.815,00 -$                       5.179.815,00

8.14 APARATOS ELECTRICOS

8.14.12 INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP UN 9,00                                   -9,00 $30.949,00 $ 278.541,00 -$                          278.541,00

8.14.16 INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP UN 11,00                                 -11,00 $42.877,00 $ 471.647,00 -$                          471.647,00

9 PAÑETES
9.1 PAÑETES SOBRE MUROS -                       

9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 45,00                                 45,00                   $5.273,00 $ 237.285,00 $ 237.285,00 0,03%

9.1.10 RESANES GENERALES M2 1.607,76                            -                       -1607,76 $8.837,00 $ 14.207.763,00 -$                     14.207.763,00

10 PISOS 
10.2 ACABADOS PISOS -                       

10.2.10
BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE

DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
M2 144,00                               1,55                     -142,45 $87.778,00 $ 12.640.032,00 $ 136.056,00 -$                     12.503.976,00 0,02%

10.2.23
PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y

JUNTAS
M2 828,61                               828,61                 $21.280,00 $ 17.632.917,00 $ 17.632.917,00 2,43%

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11.2 CUBIERTAS -                       

11.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO

GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN

LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD

38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y

FUNCIONAMIENTO.

M2 121,69                               120,68                 -1,01 $146.272,00 $ 17.799.181,00 $ 17.652.105,00 -$                          147.076,00 2,44%

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA

CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y

ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG 9.663,84                            10.733,63            1069,79 $10.432,00 $ 100.813.205,00 $ 111.973.261,00 $                       11.160.056,00 15,46%

11.2.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM

TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA,

PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS

NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

M2 31,90                                 36,79                   4,89 $225.989,00 $ 7.209.049,00 $ 8.314.135,00 $                         1.105.086,00 1,15%

11.3 ACCESORIOS Y OTROS -                       

11.3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80

cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS

DE REBOSE

M 55,00                                 55,35                   0,35 $63.854,00 $ 3.511.970,00 $ 3.534.319,00 $                              22.349,00 0,49%

12 CARPINTERIA DE METÁLICA -                       

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA -                       

12.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18

(ANTIC - ESMALTE)
M2 2,00                                   -2,00 $213.671,00 $ 427.342,00 -$                          427.342,00

12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 4,24                                   2,40                     -1,84 $103.470,00 $ 438.713,00 $ 248.328,00 -$                          190.385,00 0,03%

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR

EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR

ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20

CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON

PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS

DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

M 45,40                                 -                       -45,40 $258.090,00 $ 11.717.286,00 -$                     11.717.286,00

14 ENCHAPES -                       

14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS -                       

14.1.6 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE M2 101,66                               101,66                 $67.797,00 $ 6.892.413,00 $ 6.892.413,00 0,95%

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS -                       

16.1 APARATOS SANITARIOS -                       

16.1.18
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

UN 1,00                                   1,00                     $198.108,00 $ 198.108,00 $ 198.108,00 0,03%

16.2 ACCESORIOS -                       

16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 1,00                                   1,00                     $461.843,00 $ 461.843,00 $ 461.843,00 0,06%

18 PINTURA -                       

PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LÁMINA LINEAL ML 40,24                                 62,96                   22,72 $7.204,00 $ 289.889,00 $ 453.564,00 $                            163.675,00 0,06%

18.2.4  ESMALTE S/LÁMINA LINEAL ML 40,24                                 62,96                   22,72 $7.560,00 $ 304.214,00 $ 475.978,00 $                            171.764,00 0,07%

18.4 VARIOS - PINTURA -                       

18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS M2 1.141,26                            1.248,39              107,13 $6.159,00 $ 7.029.020,00 $ 7.688.834,00 $                            659.814,00 1,06%

18.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,

MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER

DE ADHERENCIA

M2 80,62                                 100,97                 20,35 $18.060,00 $ 1.455.986,00 $ 1.823.518,00 $                            367.532,00 0,25%

19 CERRADURAS Y VIDRIOS -                       

19.1 CERRADURAS -                       

19.1.12 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD UN 1,00                                   1,00                     $137.326,00 $ 137.326,00 $ 137.326,00 0,02%

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS -                       



ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

19.3.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3

M2 0,75                                   1,64                     0,89 $178.500,00 $ 133.875,00 $ 292.740,00 $                            158.865,00 0,04%

20 OBRAS EXTERIORES -                       

20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS -                       

20.2.5
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000

PSI CERTIFICADO
M2 3,24                                   -                       -3,24 $66.995,00 $ 217.064,00 -$                          217.064,00

21 ASEO Y VARIOS -                       

21.1 ASEO Y LIMPIEZA -                       

21.1.1 ASEO GENERAL M2 760,33                               1.594,19              833,86 $2.552,00 $ 1.940.374,00 $ 4.068.373,00 $                         2.127.999,00 0,56%

OBRAS NO PREVISTAS 
31 1 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA) UN                                     5,00 5,00                     84.768,00$               $ 423.840,00 $ 423.840,00 0,06%
32 2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS M                                     4,70 6,08                     1,38 15.231,00$               $ 71.586,00 $ 92.604,00 $                              21.018,00 0,01%

3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN LÁMPARA SOBREPONER 

FLUORESCENTE 2X18W
UN                                 164,00 -164,00 112.847,00$             $ 18.506.908,00 -$                     18.506.908,00

4
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO 

PARA TECHO
UN                                   15,00 -15,00 214.941,00$             $ 3.224.115,00 -$                       3.224.115,00

21 5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 

ALIMENTACIÓN LÁMPARAS
ML                                 178,00 302,61                 124,61 9.781,00$                 $ 1.741.018,00 $ 2.959.828,00 $                         1.218.810,00 0,41%

6
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 

CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C
UN                                     4,00 -4,00 1.258.941,00$          $ 5.035.764,00 -$                       5.035.764,00

7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y 

BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES
GLB                                     1,00 240.235,00$             $ 240.235,00 -$                          240.235,00

8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 

de 60 x 40 cm 
UN                                     3,00 3,00                     189.065,00$             $ 567.195,00 $ 567.195,00 0,08%

34 9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE M                                   40,24 62,96                   22,72 4.864,00$                 $ 195.727,00 $ 306.237,00 $                            110.510,00 0,04%

10 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACIÓN MUROS M                                 390,41 -390,41 9.585,00$                 $ 3.742.080,00 -$                       3.742.080,00

11 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12 M                              1.092,00 -1092,00 22.240,00$               $ 24.286.080,00 -$                     24.286.080,00

12

ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 6Om/min. (1.0 

M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL 

MISMO LADO

UN                                     1,00 -1,00 91.421.750,00$        $ 91.421.750,00 -$                     91.421.750,00

13

SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA 

TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS 

DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA
UN                                     1,00 -1,00 3.996.300,00$          $ 3.996.300,00 -$                       3.996.300,00

30 14 PRUEBAS HIDROSANITARIAS. UN                                     1,00 2,00                     1,00 708.050,00$             $ 708.050,00 $ 1.416.100,00 $                            708.050,00 0,20%
36 15 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR M                                   12,60 12,60                   55.554,00$               $ 699.980,00 $ 699.980,00 0,10%
37 16 DILATACIONES HORIZONTALES  ZONA COMEDOR M                                   27,60 9,00                     -18,60 55.554,00$               $ 1.533.290,00 $ 499.986,00 -$                       1.033.304,00 0,07%
38 17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPA PARA TEJAS M                                   86,60 86,60                   46.691,00$               $ 4.043.441,00 $ 4.043.441,00 0,56%
53 18 PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO M2                                   97,57 97,57                   2.500,00$                 $ 243.928,00 $ 243.928,00 0,03%
39 19 IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIÓN EN CANAL UN                                   12,00 12,00                   4.574,00$                 $ 54.888,00 $ 54.888,00 0,01%
40 20 IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJANTES UN                                     7,00 7,00                     35.566,00$               $ 248.962,00 $ 248.962,00 0,03%

21 LAVADO DE FACHADAS M2                                 535,39 -535,39 3.727,00$                 $ 1.995.395,00 -$                       1.995.395,00

22 MURO CALADO CEMENTO M2                                     2,25 -2,25 107.345,00$             $ 241.526,00 -$                          241.526,00
42 23 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS M                                 325,58 325,58                 12.022,00$               $ 3.914.123,00 $ 3.914.123,00 0,54%

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC M                                   16,75 -16,75 24.452,00$               $ 409.571,00 -$                          409.571,00

25
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE 

CEMENTO
M                                   60,00 -60,00 8.913,00$                 $ 534.780,00 -$                          534.780,00

                    15.471.112,00 $ 557.259.843,03 $ 217.884.532,00 $ -339.375.311,03

2959785 $                                                                                                     202.413.420,00                   177.724.764,00 $ 167.177.952,91 $                 65.365.359,00 -$ 101.812.593,31

$ 93.307.680,00                   193.195.876,00 $ 724.437.795,94 $ 283.249.891,00 $ -441.187.904,34

 $                                                                                                   295.721.100,00                                        -   
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(2-1) DATO CONTRATO 1 X 3 2 X 3 (6-5) 4a/Total 4a

ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

2 CIMENTACION

2,1 EXCAVACION RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.12
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, 

Humedecimiento y Compactación)
M3 7,80                     7,80 $95.794,00 $ 747.193,00 $                            747.193,00 0,10%

2,2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 1,25                     1,25 $468.798,00 $ 585.998,00 $                            585.998,00 0,08%

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS 3000 PSI M3 4,03                     4,03 $734.715,00 $ 2.960.901,00 $                         2.960.901,00 0,41%

2.2.10
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE 

Y DILATACION
M2 35,08                   35,08 $75.164,00 $ 2.636.753,00 $                         2.636.753,00 0,36%

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES -                       

8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS -                       

8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN 10,00                   10,00 $102.374,00 $ 1.023.740,00 $                         1.023.740,00 0,14%

8.1.3 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN 10,00                   10,00 $115.654,00 $ 1.156.540,00 $                         1.156.540,00 0,16%

8.2 BANDEJA DE DISTRIBUCION -                       

8.2.1
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON

SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS
M 117,39                 117,39 $125.824,00 $ 14.770.479,00 $                       14.770.479,00 2,04%
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ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

8,6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 1,00                     1,00 $2.637.702,00 $ 2.637.702,00 $                         2.637.702,00 0,36%

10 PISOS -                       

10.2 ACABADOS PISOS -                       

10.2.14 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 12,54                   12,54 $70.416,00 $ 883.017,00 $                            883.017,00 0,12%

10.3 GUARDAESCOBAS -                       

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m ML 65,94                   65,94 $50.566,00 $ 3.334.322,00 $                         3.334.322,00 0,46%

11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 50,00                   50,00 $48.425,00 $ 2.421.250,00 $                         2.421.250,00 0,33%

15 ILUMINACION -                       

15,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS -                       

15.1.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W

SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL

MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL

CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN

NTC 2050.

UND 147,00                 147,00 $217.169,00 $ 31.923.843,00 $                       31.923.843,00 4,41%

18 PINTURA -                       

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA -                       

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 729,52                 729,5200 $6.039,00 $ 4.405.571,00 $                         4.405.571,00 0,61%

18.2 PINTURA SOBRE METAL -                       

18.2.1 ANTICORROSIVO S/LÁMINA LLENA M2 124,50                 124,50 $7.687,00 $ 957.032,00 $                            957.032,00 0,13%

18,4 VARIOS - PINTURA

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS M2 740,04                 740,04 $14.595,00 $ 10.800.884,00 $                       10.800.884,00 1,49%

21 ASEO Y VARIOS -                       

21.1.2
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE

SOLUCIONES DE ACIDO
M2 2.537,50              2537,50 $4.746,00 $ 12.042.975,00 $                       12.042.975,00 1,66%

26 TRANSPORTES -                       

26.4 DISPOSICION FINAL M3 9,01                     9,01 $2.162,00 $ 19.480,00 $                              19.480,00 0,00%

C-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO

1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.47
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

M2 82,79                   82,79 $18.093,00 $ 1.497.919,00 $                         1.497.919,00 0,21%

2 CIMENTACION
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.2.9
PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y

DILATACION
M2 82,79                   82,79 $59.890,00 $ 4.958.293,00 $                         4.958.293,00 0,68%

10 PISOS
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS

10.1.3 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm M2 82,79                   82,79 $23.087,00 $ 1.911.373,00 $                         1.911.373,00 0,26%

10.2 ACABADO PISOS

10.2.31

SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL

33X33/50X50 E=2 MM. INC. PREPARACION

DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO

M2 82,79                   82,79 $69.090,00 $ 5.719.961,00 $                         5.719.961,00 0,79%

10.3 GUARDAESCOBAS

10.3.8 GUARDAESCOBA EN VINISOL M 57,53                   57,53 $7.671,00 $ 441.313,00 $                            441.313,00 0,06%

C-2 PUERTAS

1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 11,00                   11,00 $31.859,00 $ 350.449,00 $                            350.449,00 0,05%

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 
12.2 CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA 

LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
M2 29,30                   29,30 $386.109,00 $ 11.311.526,00 $                       11.311.526,00 1,56%

19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO 

METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE 

ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON 

AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 

5308 O EQUIVALENTE

UN 11,00                   11,00 $108.376,00 $ 1.192.136,00 $                         1.192.136,00 0,16%

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.7 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm M2 1,59                     1,59 $175.739,00 $ 279.003,00 $                            279.003,00 0,04%

C-3 APANTALLAMIENTO

1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

1.3.18 DEMOLICIONPLACA MACIZA H=0.10 (INC.RETIRO DE SOBR.) M2 8,00                     8,00 $32.375,00 $ 259.000,00 $                            259.000,00 0,04%

2 CIMENTACION

2,1 EXCAVACION RELLENOS Y REEMPLAZOS

2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO 

(INC,CARGUE,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
M3 15,20                   15,20 $49.092,00 $ 746.198,00 $                            746.198,00 0,10%

2.1.12
RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, extendido, 

humedecimiento y compactacion)
M3 11,40                   11,40 $95.794,00 $ 1.092.052,00 $                         1.092.052,00 0,15%

2,2 CONCRETOS PARA CIMENTACION



ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

2.2.10
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y 

DILATACION
M2 8,00                     8,00 $75.164,00 $ 601.312,00 $                            601.312,00 0,08%

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.7
PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS

8.7.1 ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR UN 7,00                     7,00 $149.631,00 $ 1.047.417,00 $                         1.047.417,00 0,14%

8.7.4

SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA

COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON

TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA

CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE

DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA

UN 17,00                   17,00 $179.886,00 $ 3.058.062,00 $                         3.058.062,00 0,42%

8.7.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA

MALLA PUESTA A TIERRA
M 164,40                 164,40 $40.163,00 $ 6.602.797,00 $                         6.602.797,00 0,91%

8.7.10

GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL

MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA

INTEMPERIE

UN 35,00                   35,00 $26.759,00 $ 936.565,00 $                            936.565,00 0,13%

8.7.17

MALLA A TIERRA PARA PARARRAYOS COMPUESTA POR TRES (3)

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE DE 5/8X2.44 MTS, UNIDAS

ENTRE SI CON CABLE NO. 2 DE CU DESNUDO. LA UNIÓN ENTRE

VARILLA Y CABLE SERA CON SOLDADURA EXOTERMICA CAD WELD O

SIMILAR

UN 2,00                     2,00 $1.319.911,00 $ 2.639.822,00 $                         2.639.822,00 0,36%

8.7.18
CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30.

INCLUYE MARCO Y TAPA
UN 9,00                     9,00 $71.925,00 $ 647.325,00 $                            647.325,00 0,09%

RED PARALELA 

1 PRELIMINARES

1.3.6 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 2,24                     2,24 $10.685,00 $ 23.934,00 $                              23.934,00 0,00%

1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 3,64                     3,64 $19.345,00 $ 70.416,00 $                              70.416,00 0,01%

1.3.48
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 

M2 11,96                   11,96 $25.545,00 $ 305.518,00 $                            305.518,00 0,04%

2 CIMENTACION

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION

2.2.12
PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE

Y DILATACION
M2 6,23                     6,23 $112.399,00 $ 700.246,00 $                            700.246,00 0,10%

4 ESTRUCTURA

4.3 LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO

4.3.7 LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 5,74                     5,74 $74.125,00 $ 425.181,00 $                            425.181,00 0,06%

5 MAMPOSTERIA

5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.9 MURO EN BLOQUE No. 4  E=15 cm M2 5,92                     5,92 $44.848,00 $ 265.500,00 $                            265.500,00 0,04%

7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UND 40,00                   40,00 $2.507,00 $ 100.280,00 $                            100.280,00 0,01%

7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 66,48                   66,48 $7.966,00 $ 529.580,00 $                            529.580,00 0,07%

9 PAÑETES

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. M2 3,55                     3,55 $16.245,00 $ 57.654,00 $                              57.654,00 0,01%

9.1.10 RESANES GENERALES M2 3,36                     3,36 $8.837,00 $ 29.692,00 $                              29.692,00 0,00%

10 PISOS 

10.2 ACABADOS PISOS

10.2.10
BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE

DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
M2 11,96                   11,96 $87.778,00 $ 1.049.825,00 $                         1.049.825,00 0,14%

18 PINTURA

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 3,55                     3,55 $6.039,00 $ 21.432,00 $                              21.432,00 0,00%

18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 3,55                     3,55 $11.089,00 $ 39.355,00 $                              39.355,00 0,01%

21 ASEO Y VARIOS

21.1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 61,12                   61,12 $2.552,00 $ 155.978,00 $                            155.978,00 0,02%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

1
Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension.

1.594,19              1594,19 $1.137,00 $ 1.812.594,00 $                         1.812.594,00 0,25%

2
Proyecto Arquitectonico y Diseños Urbanisticos

23,24                   23,24 $13.317,00 $ 309.487,00 $                            309.487,00 0,04%

$               142.374.794,00 $                     142.374.794,00

$ 42.712.438,00 $ 42.712.438,20

$ 187.209.313,00 $ 187.209.313,20
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ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

 DATO

CONTRATO ADICION 

 DATO ESTUDIO 

PREVIO 
(2-1) DATO CONTRATO 1 X 3 2 X 3 (6-5) 4a/Total 4a

ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

1 26
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8

1#8 T 1#8 N M 125,40                 125,40 30.459,00$               $                   3.819.559,00 $                         3.819.559,00 0,53%

2 27
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6

1#6 T 1#6 N M 48,96                   48,96 51.077,00$               $                   2.500.730,00 $                         2.500.730,00 0,35%

3 28
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10 1#10

N 1#10 T M 102,72                 102,72 22.070,00$               $                   2.267.030,00 $                         2.267.030,00 0,31%

4 29
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12 1#12

N 1#12 T M 946,20                 946,20 15.241,00$               $                 14.421.034,00 $                       14.421.034,00 1,99%

5 30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP UN 4,00                     4,00 120.345,00$             $                      481.380,00 $                            481.380,00 0,07%
6 31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP UN 1,00                     1,00 120.345,00$             $                      120.345,00 $                            120.345,00 0,02%
7 32 SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER  DE 1X20 AMP UN 43,00                   43,00 23.260,00$               $                   1.000.180,00 $                         1.000.180,00 0,14%
8 33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP UN 1,00                     1,00 63.593,00$               $                        63.593,00 $                              63.593,00 0,01%

9 34
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1

1/4" M 4,00                     4,00 32.856,00$               $                      131.424,00 $                            131.424,00 0,02%

10 35
SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4"

UN 60,00                   60,00 21.131,00$               $                   1.267.860,00 $                         1.267.860,00 0,18%

11 36
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC

DE 1" UN 18,00                   18,00 179.697,00$             $                   3.234.546,00 $                         3.234.546,00 0,45%

12 37
SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V

UN 1,00                     1,00 1.804.676,00$          $                   1.804.676,00 $                         1.804.676,00 0,25%

13 38
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA

VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS UN 1,00                     1,00 165.219,00$             $                      165.219,00 $                            165.219,00 0,02%

14 39 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK UN 1,00                     1,00 150.938,00$             $                      150.938,00 $                            150.938,00 0,02%
15 40 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU UN 1,00                     1,00 736.164,00$             $                      736.164,00 $                            736.164,00 0,10%
16 41 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A UN 38,00                   38,00 20.097,00$               $                      763.686,00 $                            763.686,00 0,11%
17 42 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO UN 19,00                   19,00 6.987,00$                 $                      132.753,00 $                            132.753,00 0,02%
18 43 CERTIFICACION Y MARQUILLADO UN 150,00                 150,00 8.539,00$                 $                   1.280.850,00 $                         1.280.850,00 0,18%
19 44 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED UN 1,00                     1,00 90.955,00$               $                        90.955,00 $                              90.955,00 0,01%

20 45
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO

PARA TECHO UN 19,00                   19,00 50.400,00$               $                      957.600,00 $                            957.600,00 0,13%

22 46
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C UN 5,00                     5,00 1.071.656,00$          $                   5.358.280,00 $                         5.358.280,00 0,74%

23 47
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA LED 1X14W

UN 18,00                   18,00 127.300,00$             $                   2.291.400,00 $                         2.291.400,00 0,32%

24 48
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA DE EMERGENCIA 

UN 4,00                     4,00 97.981,00$               $                      391.924,00 $                            391.924,00 0,05%

25 49
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P

UN 170,00                 170,00 6.928,00$                 $                   1.177.760,00 $                         1.177.760,00 0,16%

26 50

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE ELEMENTO DE

DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE

FIJACION)
UN 1,00                     1,00 5.274.360,00$          $                   5.274.360,00 $                         5.274.360,00 0,73%

27 51
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO

M 125,00                 125,00 28.390,00$               $                   3.548.750,00 $                         3.548.750,00 0,49%

28 52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL PONCHABLE

ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL UN 16,00                   16,00 19.587,00$               $                      313.392,00 $                            313.392,00 0,04%

29 53
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20

INTERNET UN 2,00                     2,00 72.855,00$               $                      145.710,00 $                            145.710,00 0,02%

35 54
SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2

cm (Entre mamposteria y estructura) ML 390,41                 390,41 27.464,00$               $                 10.722.220,00 $                       10.722.220,00 1,48%

41 55
DESMONTE DE MEDIACAÑA EN PVC ( INCLUYE RETIRO)

ML 46,71                   46,71 2.877,00$                 $                      134.385,00 $                            134.385,00 0,02%

43 56
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO

ML 60,00                   60,00 6.100,00$                 $                      366.000,00 $                            366.000,00 0,05%

44 57

RESTAURACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE PINTURA,

ANTICORROSIVO, CAÑUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO

DE MARCO Y CONTRAMARCO
UN 9,00                     9,00 216.114,00$             $                   1.945.026,00 $                         1.945.026,00 0,27%

45 58 VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm M2 80,64                   80,64 119.987,00$             $                   9.675.752,00 $                         9.675.752,00 1,34%
46 59 RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4) ML 1.286,21              1286,21 2.628,00$                 $                   3.380.160,00 $                         3.380.160,00 0,47%
47 60 ELEVA PERSONAS UN 1,00                     1,00 91.421.750,00$        $                 91.421.750,00 $                       91.421.750,00 12,62%
48 61 CABLE UTP CAT 6A M 674,50                 674,50 4.237,00$                 $                   2.857.857,00 $                         2.857.857,00 0,39%
49 62 PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS UN 1,00                     1,00 595.298,00$             $                      595.298,00 $                            595.298,00 0,08%
50 63 PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL) M 3,00                     3,00 21.886,00$               $                        65.658,00 $                              65.658,00 0,01%
51 64 PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL) M 16,00                   16,00 19.260,00$               $                      308.160,00 $                            308.160,00 0,04%
52 65 TOMA BLANCO NORMAL UN 105,00                 105,00 22.480,00$               $                   2.360.400,00 $                         2.360.400,00 0,33%

C-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO
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ITEM CAP. SUBCAP. ACTIVIDAD UN  CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

1
DESMONTE, RETIRO DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE

DISPOSICION EN OBRA) M2 82,79                   82,79 3.837,00$                 $                      317.665,00 $                            317.665,00 0,04%

C-2 COMPLEMENTARIAS 2 PUERTAS

1

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 .

INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO

PESADO Y CARGUE EN MORTERO
M 83,05                   83,05 28.779,00$               $                   2.390.096,00 $                         2.390.096,00 0,33%

2 CORTE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE MARCOS M 73,70                   73,70 7.056,00$                 $                      520.027,00 $                            520.027,00 0,07%

3 RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA M 73,70                   73,70 6.266,00$                 $                      461.804,00 $                            461.804,00 0,06%

4 REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA M 22,00                   22,00 8.892,00$                 $                      195.624,00 $                            195.624,00 0,03%

5 COLUMNETAS 0.20X0.20 M UN 12,00                   12,00 $42.140,00 $                      505.680,00 $                            505.680,00 0,07%

C-3 COMPLEMENTARIAS APANTALLAMINETO

1
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE

TIPO OBO 
M 10,58                   10,58 $56.994,00 $                      602.894,00 $                            602.894,00 0,08%

2
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO

EQUIPOTENCIAL SUPERIOR, EN ALUMINIO
UN 4,00                     4,00 $67.999,00 $                      271.996,00 $                            271.996,00 0,04%

3
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN

ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20
UN 10,00                   10,00 $29.850,00 $                      298.500,00 $                            298.500,00 0,04%

RED PARALELA 

1 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC M 66,48                   66,48 2.694,00$                 $                      179.097,00 $                            179.097,00 0,02%

A ESTUDIOS Y DISEÑOS

3 CERTIFICACION RETIE UND 1,00                     1,00 6.500.000,00$          $                   7.735.000,00 $                         7.735.000,00 1,07%

4 CERTIFICACION RETILAP UND 1,00                     1,00 6.500.000,00$          $                   7.735.000,00 $                         7.735.000,00 1,07%

$               183.468.147,00 $                     183.468.147,00

$                 55.040.445,00 $                       55.040.444,10

$               253.978.592,00 $                     253.978.591,10

UNION TEMPORAL G.M.P
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BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

REP. LEGAL

TOTAL COSTO DIRECTO ADICIONES

A.I.U.

TOTAL ADICIONES

VARIACION TOTAL

Nit/C.C. Nit/C.C.

RESUMEN  ITEM ADICIONES $                                                                 187.209.313,00

RESUMEN ITEM NO PREVISTOS $                                                                 253.978.592,00

TOTAL BALANCE  CONTRATO $                                                                 724.437.796,00

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES $                                                                 283.249.891,00

C.E.

 OJO CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS SE ESTAN PASANDO DEL VALOR 

TOTAL DEL CONTRATO, ES NECESARIO REEVALUAR LAS CANTIDADES

CONTRATISTA INTERVENTOR CONSORCIO CINCO OPCIONA


