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1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

El PA-FFIE en desarrollo del PNIE realizé las convocatorias 003 de 2015 y 004 de 2016,
mediante las cuales se contrataron bolsas agotables regionales. A la fecha algunas de
ellas se encuentran:

v' Agotadas o préximas a agotarse.

v" Algunos Contratistas no han presentado el cumplimiento esperado y algunos de
los Acuerdos de Obra se encuentran en proceso de incumplimiento y por lo tanto,
se encuentran en alto riesgo de ejecucion.

v/ Se presentan nuevos proyectos que no ha sido posible su asignaciéon por la
negativa de los Contratistas de otras regiones a ejecutarlos

1.1 Lugar de Ejecucion:

Los Proyectos de infraestructura se ejecutaran de manera prioritaria en los
departamentos de Antioquia, Bolivar, Boyacd, Caldas, Cauca, Choco,
Cordoba,Cundinamarca, Guainia, Huila Narifio, Quindio, Risaralda, San Andrés,
Santander Tolima y Valle del Cauca, sin desconocer los demés departamentos de
acuerdo con la clasificacion de la regionalizacion realizada por el Departamento Nacional
de Planeacion.

Los Departamentos se seleccionan de acuerdo con la necesidad de ejecucion de los

proyectos y a la inversion econémica en cada uno de ellos y las ETC que los componen.

Los proponentes a los que le sean asigados los contratos para cada grupo deberan estar

disponibles para atender proyectos en esas ETC en el momento que sea necesario.




DISTRIBUCION DE GRUPOS

N° DE GRUPO

DEPARTAMENTOS

ENTIDADES TERRITORIALES
CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE
ASIGNACION DE CONTRATOS DE
OBRA

Antioquia

Antioquia

Apartado

Bello

Envigado

Itagli

Medellin

Rionegro

Sabaneta

Turbo

Bolivar

Bolivar

Cartagena

Magangué

Boyaca

Boyaca

Duitama

Sogamoso

Tunja

Caldas

Manizales

Caldas

Cauca

Cauca

Popayan

Chocé

Chocé

Quibdé

Cérdoba

Lorica

Cérdoba

Sahagun

Monteria

Cundinamarca

Chia

Cundinamarca

Fusagasuga

Mosquera

Soacha

Zipaquira

Funza

Guainia

Guainia

10

Huila

Huila

Neiva

Pitalito

11

Narifio

Pasto.

Ipiales.

Tumaco

Narifo

12

Quindio

Armenia

Quindio

13

Risaralda

Dosquebradas

Pereira

Risaralda

14

Archipiélago de San Andrés,
Providenciay Santa Catalina

San Andrés

15

Santander

Bucaramanga

Floridablanca

Piedecuesta

Girén




DISTRIBUCION DE GRUPOS

ENTIDADES TERRITORIALES
CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE
ASIGNACION DE CONTRATOS DE
OBRA
Barrancabermeja
Santander
Ibagué
Tolima
Buenaventura
Cali
Guadalajara de Buga
Palmira

17 Valle del Cauca Tulua
Valle del Cauca
Cartago
Jamundi
Yumbo

N° DE GRUPO DEPARTAMENTOS

16 Tolima

1.2 Plazo:

El plazo previsto para la ejecucion del contrato o los contratos que se le asignen al
Proponente de acuerdo con el orden de elegibilidad ser4 determinado con base en las
caracteristicas de cada proyecto, contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio.

1.3 Descripcidon y Alcance del Contrato de Obra
1.3.1 Descripcion:

El Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE (en adelante PA-
FFIE), esta interesado en establecer “La conformacién de listas de elegibles que habi-
liten proponentes para la suscripciéon de contratos de obra que comprendan la ejecu-
cion de disefios, estudios técnicos y obra de infraestructura educativa requeridos por
el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa — FFIE”.

1.3.2 Alcance General:

La ejecucion de los proyectos se realizard mediante la suscripcién de contratos, los cuales
contemplaran de acuerdo con la necesidad cualquiera de las siguientes fases:

-Fase 1: Pre-construccion.
-Fase 2: Construccion.
-Fase 3: Post-Construccion.
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..

Pos construccion
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Estudios especiales

Fases de ejecucion Contrato de Obra

1.3.3 Procedimiento:

Surtido el proceso de conformacion del orden de elegibilidad de los grupos que hacen parte
de los TCC, el PA-FFIE realizara la asignacion de los proyectos de acuerdo con la
diponibilidad de los mismos, y la fase que se requiera ejecutar.

La determinacion del valor de los contratos de disefio sera el resultado de la verificacion del
alcance a ejecutar, respecto de las cantidades y el valor unitario techo establecidos por el
proponente en la etapa de seleccion.

En los contratos que incluyan dentro de su alcance disefio y obra el contratista debera
realizar los disefios teniendo en cuenta el alcance de los TCC. Para la determinacion del
presupuesto de la etapa de disefio el contratista debera incluir en la estructura de costos
las actividades y valores propuestos por éste en la etapa de seleccion.

Para los contratos de ejecucion de obras que ya cuenten con disefios, 0 sea la ejecucion
de obras existentes o proyectos de terminacion, el presupuesto sera el resultado de la
verificacion del alcance a ejecutar, respecto de las cantidades y el valor unitario establecido
por el proponente en la etapa de seleccién.

Para la determinacion de las actividades y cantidades a ejecutar se realizar4 una visita
conjunta entre la UG-FFIE, la interventoria y el contratista de obra, en donde se dejara
constancia del alcance a desarrollar. Como resultado de las visitas de diagndstico el
contratista de obra deberd realizar el presupuesto o costeo determinando las cantidades, y
aplicando el valor ofertado por cada item ofrecido en la propuesta econémica inicial, en
concordancia con la fase de intervencion.

1.3.4 Estructuracion:

Para la estructuracion del Contrato de Obra se debera contar con la viabilizacién del predio,
gue estara a cargo de la UG -FFIE, quien deberd llevar a cabo como minimo las siguientes
actividades:

- Unavezla ETC definay priorice la o las Instituciones Educativas para su ejecucion,
la UG-FFIE programara la visita de analisis del lugar, a la cual deberan asistir el
contratista de obra, interventoria, supervision del FFIE y un representante de la
ETC.
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- Con el resultado de dicha visita y el correspondiente informe técnico elaborado por
la UG-FFIE en los tres (3) dias habiles siguientes se procedera a realizar la
estructuracion del alcance para el proyecto al cual se le asignara un contrato de
Obra.

1.3.5 Marco Legal y Normativo:

El Contratista como minimo debera tener en cuenta en la ejecucion de los estudios técnicos
y disefios las siguientes Normas técnicas y todas las que le apliquen a la construccion de
Infraestructura Escolar.

- Norma vigente con relacion a los planes de ordenamiento de cada region, previo a
la radicacién del proyecto para los tramites de obtencién de las licencias y/o permi-
SOsS.

- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacién de instala-
ciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4641-
4732-4733/99).

- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vi-
gente que regule el disefio y construccién sismo resistente en Colombia.

- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracién social de las personas con
limitacién. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC.
4904, NTC. 4960.

- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el
Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989.

- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

- Analisis y aplicacion de normas ambientales, gestibn ambiental y manejo de resi-
duos.

- Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Municipal y Nacional.

- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacién at-
mosférica y la proteccion de la calidad del aire.

- NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana.

- Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS (Reso-
luciéon 0330 del 17, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico de la Republica
de Colombia) y Resolucién 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la
Resoluciéon nimero 1096 de 2000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico —RAS.

- Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

- NORMAS AISC, AISI.,, NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, NFPA 14
Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio, NFPA 20
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Norma para bombas centrifugadas contra incendios, NFPA 72 Cédigo para sistemas
de alarma contra incendio.

- Codigo para suministro y distribucion de agua para extinciéon de incendios en edifi-
caciones, NTC-1669.

- Resolucion 379-2012, Requisitos presentacion, viabilizacion y aprobacion de Pro-
yectos del sector de agua potable y saneamiento basico

- Resolucion 494 de 2012, Lineamientos del programa de conexiones intradomicilia-
rias de servicios de acueducto y alcantarillado

- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico
(62.1).

- Codigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE) y Reglamento Téc-
nico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP.

- Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control
de la energia de cada region.

- Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

- NTC 2769-5, Elevadores, ascensores especiales para el transporte de personas y
carga.

- Planes maestros de equipamientos educativos, adoptados por cada region.

- Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

- NTC 5356, Instalacion de Calentadores a Gas

- NTC 3838, Gasoductos presiones de operacion permisibles para el transporte y dis-
tribucién de gas

- Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y
ATC-23.

- Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin téc-
nico No. 46 de A.l.S.)

- MADS (Disposiciones ambientales vigentes, asi como normativa en general)

- Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con
las particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores
del entorno (localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

Nota: Todos los disefios de infraestructura educativa que se desarrollen, ademas del
cumplimiento de la normatividad aplicable a construcciones, deberan cumplir con todas las
normas técnicas que le apliquen a la construccién de infraestructura educativa entre ellas
la NTC 4595, NTC 4596 y el documento de estdndares educativos del Ministerio de
Educacion Nacional. En caso de presentarse inconsistencias o contradicciones entre las
diferentes Normas técnicas, primaran las que tienen origen en la ley, luego las NTC y por
altimo los documentos técnicos o estandares que no se hayan elevado a Norma Técnica.

1.3.6 Modalidades de Intervencion:

1.3.6.1 Establecimientos Educativos Nuevos:

Consiste en la construccion de infraestructura educativa nueva en lote nuevo, que incluya
la totalidad de ambientes requeridos para la adecuada prestacién del servicio educativo, de
acuerdo con la NTC 4595: Planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes escolares,
tales como: aulas de clase, biblioteca, areas y espacios de circulacion, laboratorios, aula
multiple, areas administrativas y académicas, restaurante escolar, cocina, residencias
escolares, servicios sanitarios, servicios generales y areas recreativas.
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1.3.6.2 Ampliacion de establecimientos educativos:

Consiste en las intervenciones en la infraestructura educativa existente, que incluya la
construccion de edificaciones nuevas o la ampliacion de existentes, que impliquen el tramite
de la Licencia de Construccién en las modalidades que apliquen segun sea el caso, para
complementar los ambientes necesarios para la adecuada prestacion del servicio
educativo.

1.3.6.3 Reconstruccion de establecimientos educativos:

Consiste en la construccion de infraestructura educativa nueva en lote existente, que por
su estado o el no cumplimiento de las normas de construccion vigentes, requiere de la
demolicion total o parcial y una intervencion importante a nivel estructural, arquitectonico y
demas aspectos técnicos que se requieran y que impliquen el tramite de la Licencia de
Construccion en las modalidades que apliquen segun sea el caso, para complementar los
ambientes necesarios para la adecuada prestaciéon del servicio educativo, de acuerdo con
la NTC 4595: Planeamiento y disefio de Instalaciones y ambientes escolares, tales como:
aulas de clase, biblioteca, areas y espacios de circulacion, laboratorios, aula multiple, areas
administrativas y académicas, restaurante escolar, cocina, residencias escolares, servicios
sanitarios, servicios generales y areas recreativas.

1.3.6.4 Terminacion de obras ejecutadas en el sistema FFIE:

El Contratista debera ejecutar las obras que se encuentren en algunos de los siguientes
casos y que el contratante le asigne para su ejecucion:

a) Consiste en adelantar la Fase 2 mediante la suscripcion de los Contratos de
Obra, de los proyectos que se hayan finalizado en Fase 1 por otro Contratista
del sistema FFIE, que cuenten con Licencia de Construccién en caso de
requerirse y que se encuentren recibidos a satisfaccién por la Interventoria.

b) Consiste en terminar obras que se encuentren en ejecuciéon en Fase 2 por
algun Contratista del sistema FFIE y que por algin motivo, le sean asignadas
por el contratante, para ello el nuevo Contratista debera evaluar y presentar
un informe teniendo en cuenta lo ejecutado asi:

i.  Verificar y revisar la calidad de los Hitos (obras ejecutadas) y/o items
ejecutados y recibidos por la Interventoria y el Supervisor Techico
Independiente y emitir un acta de entrega de construccion existente
Fase 2, mediante la cual se reciben dichos Hitos (obras ejecutadas) y/o
items ejecutados y verificar el estado de los mismaos para continuar con
las actividades faltantes y culminar el proyecto de obra.

ii. Si existen avances en otros Hitos (obras ejecutadas) y/o items
ejecutados y estos no se encuentran recibidos por la Interventoria y el
Supervisor Técnico Independiente, se debera revisar y verificar con la
nueva Interventoria y el nuevo Supervisor Techico Independiente la
calidad y cumplimiento de las normas técnicas del avance ejecutado; si
este avance cumple, se debera suscribir un acta de entrega de
construccion existente Fase 2, con la Interventoria mediante la cual se
deja constancia del porcentaje (%) de avance de las obras ejecutadas.
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iii. Para la terminacion de infraestructuras educativas que se hayan
ejecutado por el MEN, las ETC o las ET, el nuevo Contratista adelantara
un Informe Diagnostico en el cual deberd evaluar el estado de la
infraestructura a la luz de la normativa vigente y presentar al contratante
el alcance que se requiere para terminar la ejecucién de la obra. Los
valores que se tomaran para la estructuracion del presupuesto seran
los valores establecidos por el proponente en la etapa de seleccién de
acuerdo a los Anexos 3y 3A.

1.3.6.5 Adecuacién, mejoramiento y mantenimiento correctivo de
Infraestructura Educativa existente:

Consiste en la ejecucidon de obras menores correspondientes tales como: saneamiento
basico,reposicion de cubiertas, reposicion de sistema eléctrico, reposicion de sistema
hidrosanitario, mejoramiento de zonas exteriores y recreativas, reposicion de cerramientos
y mejoramientos en general de los ambientes educativos, brindando espacios de
aprendizaje 6ptimos para el libre desarrollo de las actividades pedagdgicas.

Actividades a realizar en la Fase 1:

- Visita técnica para determinar el alcance del mejoramiento: esta se realizara
conjuntamente con un representante de la ETC, la IE, el Contratista, el Interventor
y la UG-FFIE, en ella se suscribird un acta en la cual la ETC y la IE determinan
las actividades para el mejoramiento.

- Con la determinacion de las actividades, el Contratista presentara a la
Interventoria un informe en el cual se detallan las cantidades de obra a ejecutar,
el presupuesto correspondiente, el cronograma, plan de inversion de anticipo
avalado por la interventoria, y el plan de intervencion.

- La Interventoria, revisard, verificara y aprobard el informe de intervencion
presentado por el Contratista, y este sera socializado con la IE (Rector) y la ETC.

- Con la aprobacion del informe por parte de interventoria, se suscribira el acta de
inicio del frente de obra.

- Los valores que se tomaran para la estructuracion del presupuesto seran los
valores establecidos por el proponente en la etapa de seleccién. La Interventoria
remitird el presupuesto aprobado a la UG-FFIE y ésta procedera a adelantar los
trAmites necesarios para su incorporacion al contrato de obra para su ejecucion
en Fase 2 (Construccién).

Nota: De acuerdo con lo anterior el tipo de intervencién sera definido en el Contrato de
Obra y la ejecucion por parte del Contratista debera cefiirse al alcance que se defina en el
mismo.

1.4 Requisitos para la suscripcién del Acta de Inicio de los Contratos de Obra:

El contratista debera radicar las hojas de vida del personal de cada contrato de obra a la
interventoria dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscripcién del contrato de
obray a su vez, el Interventor debera aprobar las hojas de vida del personal requerido para
la Fase que corresponda dentro de los siguientes dos (2) dias hébiles a su recibo.
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La programacion de Obra y el plan de inversion del anticipo aprobados por la Interventoria
para la Fase que corresponda, deberan ser presentados a la UG-FFIE dentro de los cinco
(5) dias hébiles siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato de Obra, de acuerdo con
lo establecido en los manuales.

2 EJECUCION CONTRACTUAL:

Las actividades a desarrollar durante la ejecucion de los contratos de obra por el contratista
se ejecutaran teniendo en cuenta los siguientes contenidos para cada una de las Fases
descritas a continuacion.

2.1 Fase 1 — Pre Construccioén

El Contratista debera ejecutar durante la Fase 1 de Pre Construccion, de acuerdo al alcance
determinado en el contrato de obra, uno o varios de los siguientes componentes:

a) Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes, tramites de Licencias
y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.

b) Componente 2: Ejecucion de estudios técnicos y disefios integrales con
recursos del Sistema General de Regalias SGR, trdmites de Licencias y
permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.

c¢) Componente 3: Ejecucion de estudios técnicos y disefios nuevos, tramite de
Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se
requiera.

d) Componente 4: Estudios y disefios técnicos especiales, tramites de Licencias y
permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.

Estos componentes seran ejecutados durante el plazo inicialmente previsto, si afectan la
ruta critica del proyecto y se requiere prérrogar, el Contratista debera justificar debidamente
dicha solicitud y la Interventoria aprobarla para su tramite ante el Contratante.

Si la necesidad de la ejecucion de alguno de los componentes surge con posterioridad a la
terminacion del plazo inicialmente pactado para la fase 1, se ejecutard como una actividad
dentro del plazo de ejecucién de la Fase 2 y el Contratista estara obligado a su ejecucion.

A continuacién, se describe el contenido de cada uno de los componentes:

2.1.1 Componente 1: Estudios técnicos y disefios existentes, trAmites de
Licencias y/o permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que
se requiera:

i. Disefios contratados por una ETC o ET:

Se refiere a aquellos Proyectos en los cuales la Entidad Territorial Certificada (ETC) o el
Ente Territorial (ET), a través del PA-FFIE le entrega al Contratista los estudios técnicos y
disefios (Proyecto de ingenieria de detalle y ejecucién) elaborados mediante contrato de
consultoria dando cumplimiento a la normativa vigente aplicable, debidamente licenciados
y con los permisos que corresponden para su ejecucion.
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Una vez firmada el acta de inicio, el Contratista debera proceder a la revision, verificacion
y aceptacion de los disefios entregados. Para ello contara con un plazo maximo de guince
(15) dias hébiles y como resultado de esta revisién debera presentar un informe a la
Interventoria, de ser favorable el Contratista de Obra deberd acompafar este ultimo de la
respectiva Acta de aceptacion, aprobacion y apropiacion de Disefios Existentes.

En caso de generarse observaciones por parte del contratista de obra, estas deben ser
atendidas por el consultor responsable del disefio segun corresponda, para lo cual la UG-
FFIE deberd informar a la ET o ETC y en caso de no obtenerse respuesta por parte del
Consultor y la correspondiente interventoria, en un plazo maximo de 15 dias hébiles luego
de recibida la notificacién, la UG-FFIE solicitar4 a la ET o ETC para que esta inicie el
respectivo proceso administrativo al que haya lugar.

Las consultorias que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su
correspondiente interventoria, requieran ajustes minimos, deberan ser adelantados por el
contratista y avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econémico
alguno.

Si como producto de la revision de los disefios existentes por parte del contratista de obra
y de la interventoria, se evidencian observaciones que impliguen modificacion de la licencia
de construccion o de los permisos de estudios técnicos, estos seran reconocidos como
ajustes a los disefios de acuerdo a lo establecido en los TCC.

ii. Disefos ejecutados por un Contratista del sistema FFIE:

Se refiere a aquellos Proyectos en los cuales el PA-FFIE le entrega al Contratista los
estudios técnicos y disefios (Proyecto de ingenieria de detalle y ejecucion) elaborados en
la Fase 1 dando cumplimiento a la normativa vigente aplicable, debidamente licenciados y
con los permisos que correspondan para su ejecucion.

Una vez firmada el acta de inicio, el Contratista debera proceder a la revisién, verificacién
y aceptacion de los disefios entregados. Para ello contard con un plazo maximo de guince
(15) dias habiles y como resultado de esta revision debera presentar un informe a la
Interventoria, de ser favorable el Contratista de Obra debera acompariar este ultimo de la
respectiva Acta de aceptacion, aprobacion y apropiacion de Disefios Existentes.

En caso de generarse observaciones por parte del contratista de obra, estas deberan ser
atendidas por el consultor responsable del disefio segun corresponda, para lo cual la UG-
FFIE debera informar a la Interventoria de la Fase 1 y en caso de no obtenerse respuesta
por parte del Consultor y la correspondiente interventoria, en un plazo maximo de 15 dias
hébiles luego de recibida la notificacion, para entregar las correcciones y respuestas de
fondo a las que haya lugar, en caso de no recibirse dentro del plazo establecido, la UG-
FFIE dard inicio al respectivo proceso administrativo al que haya lugar.

Las consultorias que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su
correspondiente interventoria, requieran ajustes minimos, deberan ser adelantados por el
contratista y avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econémico
alguno.
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Si como producto de la revision de los disefios existentes por parte del contratista de obra
y de la interventoria, se evidencian observaciones que impliguen modificacion de la licencia
de construccion o de los permisos de estudios técnicos, estos serdn reconocidos como
ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido en los TCC.

Actividades minimas a realizar en la revisién para la apropiacion de los Estudios y
Disefios:

El Contratista debera revisar, verificar, aceptar y apropiar como minimo lo siguiente:

- Revision de los disefios arquitecténicos y urbanisticos con la NTC 4595,
NTC4596 y demas normativa vigente aplicable. (Incluye topografia).

- Revision de estudio de suelos

- Revision del proyecto estructural NSR-10

- Revision de los proyectos eléctricos, (RETIE; RETILAP) de red de voz y datos o
automatizacion, Sistemas de Seguridad, Hidrosanitarios, Red Contraincendios,
Gas, Instalaciones Electromecénicas y demas estudios que sean entregados por
el PA-FFIE

- Revision del presupuesto de obra entregado por la ET, ETC o por la UG-FFIE,
gue incluya como minimo Presupuesto detallado, APUS, memorias de cantida-
des de obra, especificaciones técnicas y verificar que se incluyan todas las acti-
vidades de obra requeridas para la ejecucién del proyecto.

- Revision de la programacion de obra semanal y mensual, detallada. (Flujos de
compras, suministros, alquiler de equipos etc.)

- Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién del
Contrato, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competen-
tes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementaciéon y
vigencia antes del inicio del contrato.

Adicionalmente a lo anterior el Contratista debera realizar una visita al sitio en el que se
pretende realizar el proyecto en los cinco (5) dias habiles posteriores a la entrega de la
documentacién técnica del Proyecto por la Interventoria y verificar como minimo lo
siguiente:

- Verificar que la implantacién del proyecto tal y como esta disefiado es factible (topo-
grafia, implantacion, aislamientos, afectaciones etc.) y esta de acuerdo con las Nor-
mas urbanisticas locales y cumple con lo contenido en los Planes de Ordenamiento
Territorial - POT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT vigentes.

- Verificar que las conexiones de servicios publicos estan de acuerdo con las factibi-
lidades de servicios expedidos por las empresas prestadoras del servicio.

- Verificar la accesibilidad al predio.

- Fuentes de materiales.

De esta visita el Contratista debera presentar al Interventor un informe de hallazgos, que
incluya analisis y soluciones a los posibles inconvenientes que pueda detectar durante la
visita, asi como las conclusiones y recomendaciones que se consideren necesarias.

A la terminacién del plazo asignado para dicha revisién el Contratista debera entregar a la
Interventoria un informe técnico en el cual se consignen todas las observaciones que reali-
cen sus especialistas a los estudios técnicos y disefios. Lo anterior con el objeto que laETC
o ET que contrato los disefios entregue las correcciones a las observaciones realizadas de
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tal manera que el Contratista proceda con la aceptacion y apropiacion de los disefios y
estudios técnicos entregados, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el presente
anexo.

Las consultorias que una vez revisadas por parte del contratista de obra y de su
correspondiente interventoria, requieran ajustes minimos, deberan ser adelantados por el
contratista y avalados por la interventoria sin que esto genere reconocimiento econémico
alguno.

Si como producto de la revision de los disefios existentes por parte del contratista de obra
y de la interventoria, se evidencian observaciones que impliquen modificacion de la licencia
de construccion o de los permisos de estudios técnicos, estos seran reconocidos como
ajustes a los disefios de acuerdo a lo establecido en los TCC.

El contratista debera adelantar el tramite de las struccién y/o urbanismo en las modalidades
gue se requiera asi como los permisos ante las empresas de servicios publicos, autoridades
ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de transito y todas aquellas
gue determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se esta
ejecutando.

Los trdmites de las licencias de construccion deberan realizarse en debida forma y
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el
Decreto 1203 de 2017.

iii. Acta de aceptaciéon y apropiacion de disefios existentes:

Una vez sean aceptados los estudios técnicos y disefios existentes por parte del Contratista,
de la Interventoria y el Revisor Independiente de disefios, se procederd a su suscripcion
por el Contratista, la Interventoria, el Revisor Independiente de disefios y el Gestor
Territorial del PA-FFIE. En ella se dejara constancia de la aceptacion y apropiacion por parte
del Contratista de Obra y de la Interventoria de los disefios y estudios técnicos existentes.

La suscripcién de esta Acta es prerrequisito para el inicio de Fase 2, una vez suscrita el
Contratista no podra cuestionar los estudios técnicos y disefios y asumira bajo su cuenta y
riesgo las correcciones a que tengan lugar en la ejecucion de la obra.

En caso que los estudios y disefios no cumplan con las Normas Técnicas que les aplican y
sean declarados no ejecutables técnicamente por el Contratista y la Interventoria, el PA-
FFIE podra solicitarle al Contratista realizar el ajuste a los mismos y el alcance sera el que
le aplica al Componente 2 - Estudios técnicos y disefios nuevos.

Nota: En caso que en los estudios técnicos y disefios existentes no se contemple el andlisis
del impacto socio-econémico y ambiental del Proyecto el Contratista debera realizarlo y
presentarlo a la Interventoria para su aprobacion.

2.1.2 Componente 2: Ejecucién de estudios técnicos y disefos integrales con
recursos del Sistema General de Regalias SGR, tramites de Licencias y
permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera:
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Aplica para aquellos Proyectos que son financiados por el Sistema General de Regalias
(SGR) y que se encuentran en Fase de desarrollo 1 o 2 las cuales corresponden a:

e Fase 1: Perfil de Proyecto
e Fase 2: Pre factibilidad (Disefios Basicos)
e Fase 3: Proyecto con Licencia de Construccion e ingenieria de detalle

Consiste en la ejecucion de estudios técnicos y disefios de acuerdo con el nivel de
desarrollo en la que la ET o la ETC los haya presentado. Si fueron presentados en Fase 1
(perfil del Proyecto) debera desarrollar la Fase 2 Pre factibilidad (Disefios basicos) y la Fase
3 Factibilidad (ingenieria de detalle), lo anterior no implica que en algunos casos el
Contratista deba realizar la Fase 1, 2 y 3 de acuerdo a la solicitud que le haga el PA-FFIE
a través de la Interventoria o la Fase 3.

El Contratista debera desarrollar los Proyectos de acuerdo con la metodologia prevista en
la Ley 1530 de 2012, Resolucion 252 de 22 de febrero de 2012 y los requisitos definidos en
el Contrato 0052 de 14 de diciembre del 2018 “Por el cual se establecen los requisitos para
la viabilizacién, aprobacion y ejecucién de los Proyectos de Inversion Financiados con cargo
al Sistema General de Regalias” y/o aquellos que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Sera obligacién del Contratista la presentacion del Proyecto bajo esta metodologia y en
caso que La Comision Rectora del Sistema General de Regalias y/o DNP, Ministerio Lider,
Ministerio Acompafiante y Sector solicite modificaciones o complementaciones, sera
obligacion del Contratista atenderlas hasta que el Proyecto sea viabilizado por la comision.

El Contratista no podra por ningn motivo iniciar la Fase 2 de construccion de este anexo
técnico, hasta que los estudios y disefios sean aprobados por la comisién rectora del
sistema general de regalias y/o DNP, Ministerio Lider, Ministerio Acompafante y Sector y
sean aprobados por los Organos Colegiados de Administracion y Decision — OCAD, los
recursos que cofinancian el Proyecto en Fase 2 (Construccién) y se cuente con la licencia
de construccién y los permisos que se requieran para la ejecucién de la obra.

Nota: El alcance técnico que aplica para estos Proyectos son los que se detallan en el
numeral titulado “Actividades a ejecutar”, de este mismo documento.

El contratista debera adelantar el tramite de las licencias de construccion y/o urbanismo en
las modalidades que se requiera asi como los permisos ante las empresas de servicios
publicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de
transito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al
proyecto que se esta ejecutando.

Los tramites de las licencias de construccion deberan realizarse en debida forma y
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el
Decreto 1203 de 2017.

2.1.3 Componente 3: Ejecucion de estudios técnicos y disefios nuevos,
tramite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los
casos que se requiera:
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Consiste en la elaboracion de disefios y estudios técnicos integrales de Proyectos nuevos
en lote nuevo y que no cuentan con ningun tipo de estudios técnicos o disefios. Dichos
disefios deberan realizarse en el predio que indique la ficha de postulacion presentada por
la ETC, el cual deberd cumplir con la disponibilidad predial que otorgue el municipio y con
los requerimientos técnicos establecidos por la normatividad vigente. El disefio debera
enmarcarse en el cumplimiento de la Normas vigentes aplicables y las determinadas en el
presente Anexo.

El contratista deberé adelantar el trdmite de las licencias de construccién y/o urbanismo en
las modalidades que se requiera asi como los permisos ante las empresas de servicios
publicos, autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales, oficinas de
trnsito y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al
proyecto que se esta ejecutando.

Los trdmites de las licencias de construccion deberan realizarse en debida forma y
observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el
Decreto 1203 de 2017.

2.1.4 Componente 4: Estudios y disefios técnicos especiales, tramites de
Licencias y permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se
requiera.

Consiste en la elaboracion de todos los Disefios y/o estudios técnicos especiales requeridos
para complementar los disefios y dar cumplimiento a la normatividad local que le aplique al
proyecto, siempre y cuando no hayan sido contemplados en el alcance inicial, estos pueden
ser entre otros:

a) Estudios de transito.

b) Planes de implantacion o de regularizacion.

c) Estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento,

d) Estudios de remocién en masa y de manejo de laderas y taludes.

e) Estudios Hidrogeoldgicos y de caracterizacién de agua.

f) Estudios de aprovechamiento forestal y trAmite del permiso de tala o de poda.

g) Otros que se requieran.

Estos estudios deberan realizarse durante la ejecucién de la Fase 1 para lo cual el
contratista estimara el plazo de ejecucioén, y de ser necesario y avalado por la interventoria,
se adelantard la prérroga correspondiente.

El Contratista durante la visita de andlisis del lugar deberé identificar los estudios técnicos
especiales que se requieran, e informar a la Interventoria para definir el valor y el plazo de
la ejecucion de los mismos durante la Fase 1.

En caso que los estudios técnicos especiales no sea posible identificarlos durante la visita
del analisis del lugar estos seran adicionados mediante modificatorio a la Fase 1 del
Contrato y se ejecutaran asi:
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a) Se adicionard y prorrogara la Fase 1 en caso que el estudio a ejecutar afecte
la ruta critica de la Fase 1.

b) Se adicionaré la Fase 1, si el estudio no afecta la ruta critica de esta Fase y se
puede ejecutar de forma paralela al plazo establecido para la Fase 1.

2.2 Actas de suscripcién Fase 1:

- Acta de inicio Fase 1. Mediante esta Acta se dara inicio a la Fase 1 de
ejecucion de Estudios Técnicos y Disefios del Contrato de Obra. Dicha acta
se expedira para cada Contrato que el PA-FFIE le asigne al Contratista y sera
suscrita por la Interventoria. El Acta se emitira dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Obra, la cual hace parte
de los documentos de legalizacion del Contrato.

- Actade Suspension del Contrato de Obra Fase 1: Estas podran suscribirse
cuando se presenten circunstancias durante la ejecucion de la Fase, que no
sean imputables al Contratista de obra ni a la Interventoria y que impidan el
normal desarrollo de las actividades de la Fase y el cumplimiento de los
tiempos de la misma, podra suscribirse independientemente por cada
Contrato de Obra sin que esto afecte otros Contratos de Obra asignados al
Contratista, y no generara costos adicionales al Contratante. EI documento
sera suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

- Acta de Reinicio del Contrato de Obra Fase 1. Se suscribe una vez
superadas las causales de la suspension y sera suscrita por el Contratista, el
Interventor y el PA-FFIE.

- Actas de Modificacion de plazo (prérroga) Fase 1: Estas se suscribiran
solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos, que no sean
imputables al Contratista y que ameriten un plazo adicional a la Fase que se
encuentra en ejecucién. El documento serd suscrito por el Contratista, el
Interventor y el PA-FFIE.

- Actas de Modificacién en valor (adicién) Fase 1: Estas se suscribiran en
el caso que el alcance inicial del Contrato de Obra requiera ser modificado ya
sea por mayores cantidades, o por estudios especiales requeridos. El
documento serd suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

- Actas de Cierre y Recibo a Satisfaccion Fase 1—Estudios y Disefios: Se
suscribira en la fecha en la cual la Interventoria y el Revisor Independiente de
Disefios reciban a satisfaccion la totalidad de los productos correspondientes
a la Fase 1. El documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor y el
Revisor Independiente de Disefios.

Nota: El Contratista debera entregar a la Interventoria todos los documentos técnicos,
administrativos y financieros que esta le solicite de acuerdo con el alcance definido en el
anexo técnico de los TCC y sus anexos para emitir el informe de viabilidad y dar inicio a la
Fase 2, previo a ello, la Interventoria y el Revisor Independiente de disefios, elaborara el
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informe de viabilidad técnica, financiera y juridica de inicio de Fase 2 (Construccion) en el
cual determina si es procedente que el Contratista inicie con la ejecucién de la Fase 2.

2.3 Actividades a Ejecutar en la Fase 1
2.3.1 Andlisis del Lugar:

El Contratista y la Interventoria a través de uno o varios profesionales (Arquitecto e
Ingeniero Civil) segln se requiera, realizara visita al lugar junto con la UG FFIE para el
desarrollo del Proyecto, en esa visita se analizara, verificara y tramitara& como minimo lo
siguiente:

2311 Aspectos Legales:
Verificacion del predio: El Contratista verificara que el predio a intervenir corresponde al
postulado por la ETC y al cual el MEN y la UG-FFIE dieron viabilidad juridica y técnica, asi
mismo verificara la direccion y/o la localizacion mediante coordenadas geograficas.

- Uso del suelo o Demarcacién urbana: Solicitar a la curaduria urbana, Secretaria de
planeacion o a la entidad competente las normas urbanisticas, uso del suelo,
afectaciones viales, ambientales o de uso que afecten el lote en el cual se desarrollara
el Proyecto, verificar que de acuerdo con la certificacion expedida por la ET o la ETC el
predio no se encuentra en zona de riesgo conforme con el EOT o el POT segun aplique.

- Normatividad ambiental: Solicitar a la entidad competente todas las normas o permisos
gue puedan afectar el desarrollo del Proyecto, tales como: manejo de escombros,
contaminacion de ruido, emisiones, areas de conservacion o proteccion, permisos de
tala, de remocion de la capa vegetal etc.

- Servicios publicos vy certificacion de redes existentes: Solicitar la disponibilidad por
escrito de prestacion de servicios publicos, tales como: suministro de agua potable,
alcantarillado, recoleccién de basuras, suministro de energia eléctrica, gas, teléfono,
internet etc y certificacion de redes existentes que puedan afectar.

2312 Aspectos Fisicos:

Localizacion: Analizar la ubicacién del lugar con respecto a la ciudad y al sector,
accesibilidad, servicios complementarios, redes de servicios aéreas o subterraneas etc.

- Morfologia: Analizar el lugar con respecto a su geomorfologia, topografia, orientacion,
area disponible para la implantacion del Proyecto, vegetacién, clima, asoleacion,
vientos, vias, redes existentes, servicios publicos y todos aquellos que puedan afectar
el predio.

2.3.1.3 Aspectos Socio-Econémicos:

El Contratista debera elaborar el andlisis del impacto socio-econdmico y ambiental del
Proyecto en el cual como minimo debera tener en cuenta lo siguiente:

MEDIOAMBIENTE PERSONAS COMUNIDAD
Aire Empleos Historia
Agua Clientes Cultura
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MEDIOAMBIENTE PERSONAS COMUNIDAD
Tierra Vecinos Participacion ciudadana
Biodiversidad Condiciones laborales Genero
Residuos solidos Trabajo infantil Condiciones de Orden

Puablico

Ingresos Econémicos

2314 Informe de andlisis del lugar:

El Contratista, debera presentar a la Interventoria en los tres (3) dias habiles siguientes
a la realizacion de la visita, un informe técnico en el cual se incluya un capitulo de
conclusiones y recomendaciones, en las cuales el Contratista recomienda la viabilidad o
NO del Proyecto y/o los estudios técnicos necesarios para desarrollar el mismo, al igual que
las recomendaciones para que el Proyecto sea viable por ej.: cambio de lote, actividades
adicionales, etc. La Interventoria tendra un dia habil para su revision y entrega a la UG-
FFIE.

Si en la visita se establece que el Proyecto es viable, pero como resultado del analisis
realizado se modifica el alcance del Proyecto en el nimero de aulas o ambientes
complementarios inicialmente previstos, o surgen actividades de disefio adicionales, el
Contratista con la entrega del informe debera comunicar a la Interventoria y a la UG- FFIE
de esta circunstancia, para que PA- FFIE apruebe el mayor o menor alcance segun el caso
y se proceda a la correspondiente modificacion del Contrato de Obra, si a ello hubiere lugar.

Nota: En caso que el Proyecto NO pueda ejecutarse como consecuencia del analisis del
Lugar el PA-FFIE cancelara al Contratista el valor de la visita, en caso que el Proyecto
continte con su desarrollo el PA-FFIE NO cancelara el valor de la visita ya que los costos
asociados a ella se encuentran contemplados al costo del Proyecto consignado en el
Contrato de Obra.

2.3.2 Estudios Técnicos:

El Contratista dentro de los siguientes tres (3) dias hébiles a la suscripcién del acta de
inicio de Fase 1, debera presentar a la Interventoria para su aprobacion el cronograma de
ejecucion de Fase 1 en el cual las actividades estén programadas de manera secuencial y
consecuente con la ruta critica de ejecucion, y los demas documentos requeridos en el
presente anexo.

El Contratista en el desarrollo de la Fase 1 Estudios Técnicos y Disefios debera entregar a
la Interventoria en el plazo previsto para dicha Fase la totalidad de los productos asi:

a) Un (1) original y dos (2) copias de cada uno de los productos impresos
El original debe venir debidamente suscrito por los especialistas del Contratista y
por el revisor de Independiente de disefios de la Interventoria.

b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.

¢) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construccion y permisos de las
empresas de servicios.

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y disefios en formato DWG y PDF o similar.

e) Para cada especialidad se debera entregar la copia de la matricula profesional,
certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable.
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El Contratista debera realizar todos los disefios y estudios técnicos y estudios especiales
que se requieran para el desarrollo de la Fase 1 del Contrato de Obra, con el siguiente
alcance como minimo:

2.3.2.1 Levantamiento Topogréafico y Arquitecténico:

Consiste en realizar el levantamiento métrico dimensional, esto se considera una operacion
fundamental para el conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el Proyecto y por lo
tanto debera garantizar la informacién métrica y morfolégica lo mas extensa y detallada
posible, fiabiable y precisa; ademas se debe considerar que el levantamiento métrico
dimensional sera el soporte basico para todas las Fases posteriores del Proyecto. Para una
correcta elaboracion del levantamiento se considera importante una primera Fase de
programacion del mismo segun apliqgue de acuerdo con las caracteristicas del lote, en la
gue se deben aclarar sus objetivos asi:

- Localizacion general con amarres al sistema IGAC, o al sistema que determine
la ET en la cual se ejecuta el proyecto, y los puntos de control amarrados a esos
mojones.

- Levantamiento poligonal.

- ldentificacién de los predios colindantes.

- ldentificacién del norte geografico referenciado a coordenadas.

- Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localizaciéon de
postes pozos, cotas de los mismos, sentido de las tuberias con pendientes y
lugar de descarga.

- Levantamiento de las construcciones existentes, poligono de las mismas, altura
y nimero de pisos.

- Levantamiento de las vias colindantes y principales indicando homenclatura.

- ldentificacion de areas afectadas, reservas viales, zonas inundables,
servidumbres, areas de manejo y proteccion ambiental.

- Curvas de nivel cada 0.50 mts.

- Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo al tamafio del predio, en
el cual se identifique el profesional y la fecha en que se ejecuto el levantamiento.

- Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los
levantamientos y calculos ejecutados.

- Memorias de calculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles,
curvas de nivel.

- Imagen en 3D.

- Fichas de vegetacion: Estas deberan como minimo identificar especie de cada
uno de los individuos arbdéreos, su ubicaciéon mediante coordenadas, diametro,
altura y archivo fotogréfico.

- Memorias topogréficas que incluyen la cartera topografica de campo y de
calculo.

- Registro de traslado de referencias geodésicas.

- Registro de levantamientos con GPS.

- Informe de control topografico durante la ejecucién del Proyecto.

- Medicion de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias
o de inundaciones.

- Todas las demdas que sean necesarias para complementar toda la informacion
necesaria.

Nota: Se debera anexar copia de la matricula profesional vigente del topografo
responsable, asi como la certificacion de las coordenadas de amarre del IGAC, o las que
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tenga establecidas para ello la ET, lo realizar& utilizando equipos tecnol6gicos modernos
(GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos, etc.). Todos los
documentos deberan ser entregados impresos y en medio magnético.

2.3.2.2 Estudio Geotécnico:

El estudio geotécnico debera realizarse de acuerdo con la norma NSR-10 Titulo H. Basado
en la investigacion del subsuelo y las caracteristicas arquitectonicas y estructurales de las
edificaciones existentes, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de disefio
y construccion de excavaciones y rellenos, estructuras de contencion, cimentaciones,
sistemas de filtracién de aguas lluvias, rehabilitacion o reforzamiento de las edificaciones
existentes y la definicion de espectros de disefio sismo resistente, para soportar los efectos
por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.

Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para
aprobacion del Interventor el programa de exploracion de campo y ensayos de laboratorio,
de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como minimo las pruebas y
ensayos antes indicadas y los deméas que se consideren necesarios para lograr el objeto
del estudio. Igualmente los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser
aprobados por la Interventoria. Sin esta aprobacion, no se podra dar inicio a la elaboracion
de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

Para el estudio de suelos, el contratista como minimo se deberd realizar lo siguiente:

- Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1.

- Realizar los sondeos de acuerdo con el humeral H3.1 Unidad de Construccion y
clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1 Clasificacion de las Unidades de
construccion por categoria, de acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 NUmero
minimo de sondeos y profundidad de los mismos, y realizar las perforaciones con
equipo mecanico en la profundidad y cantidad establecida en el numeral anterior.

- Limites de Atterberg, liquido y plastico.

- Humedad natural.

- Compresion inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada.

- Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).

- Capacidad de filtracién del suelo.

- Evaluar el estado de interaccion suelo estructura.

- Recomendaciones de al menos tres alternativas para la cimentacion en el disefio
estructural.

- Investigar las condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccion
con la futura construccion.

- Andlisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

- Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que
permitan el disefio estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las
mejores soluciones técnicas y econdémicas, protegiendo los predios y construcciones
vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenir.

- Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR —
10 que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura

- Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a
través de un registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas,
extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados
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para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion
estandar (SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RP1)
y remoldeada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe
estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel freatico y si se detectan suelos
expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

- Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de
comportamiento geomecanico de clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del
estudio.

- El trabajo de laboratorio debera comprender como minimo, los siguientes ensayos y
cualquier otro que este incluido en la NSR — 10.

- Prueba de identificacion y clasificacion: Humedad natural, limites de Atterberg y peso
especifico de solidos.

- Prueba de resistencia al corte.

- Prueba de compresibilidad: Consolidacion

- Evaluacion del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten
suelos expansivos.

- Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques
y/o sondeos realizados, acompafiado de informe fotografico.

- Todas las demas que sean necesarias para complementar toda la informacién
necesaria.

El estudio geotécnico debe contemplar todos los analisis de suelos y los disefios necesarios
gue garanticen la estabilidad de las construcciones, y suministrar la informacién necesaria
para la elaboracion de los disefios estructurales e hidraulicos.

El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el disefiador es-
tructural, la definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el Contratista de Obra, el Supervisor
Tecnico Independiente y la Interventoria durante la ejecucion de las obras, igualmente, las
recomendaciones para el disefiador hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltra-
cion y escorrentia, alternativas de estabilizacién o manejo de suelos especiales o expansi-
VOS, Y en cualquiera de los casos como minimo debera contener lo siguiente:

2.3.2.3 Estudio de Vulnerabilidad Sismica

Cuando se requiera y el Contrato de Obra asignado contemple la reconstruccion parcial o
total de la edificacion, el Contratista debera realizar el estudio de vulnerabilidad estructural
en el cual determine el riesgo sismico y estructural de la edificacion y concluya si la misma
sera objeto de demolicion o de reforzamiento estructural.

El estudio debe realizarse de acuerdo con lo contemplado en el capitulo A.10 de la horma
NSR 10 y realizar el respectivo analisis de acuerdo con el capitulo A.10.8.1:

- Para las edificaciones construidas sin licencia 0 que no cuenten con los planos
estructurales con que se edificd, debe realizarse el levantamiento estructural. Los
ensayos de materiales y todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10.

- Determinar los indices de sobresfuerzo individual de todos los elementos estructurales
y la capacidad de resistirlos.

- Formular una hipétesis de falla de la edificacion con base en la linea de menor
resistencia, identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando
con aquellos con mayor indice de sobreesfuerzo.

- Definir un indice de sobreesfuerzo general de la edificacion, con base en los resultados.
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Obtener un indice de flexibilidad general de la edificacion, con base en el procedimiento
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR10.

Presentar un informe que contenga la evaluacion de la estructura existente, la memoria
justificada de célculos, en la cual debe quedar claramente consignados los aspectos
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR10. En el capitulo de conclusiones
determinar si es procedente o no el reforzamiento, indicando los coeficientes de calidad,
estado de la estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR.10, acompafiado de un
registro fotogréfico, indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la
edificacion y de los apiques realizados para verificar la cimentacion, este documento
debera justificar técnicamente la demolicion y un analisis del costo beneficio, en caso
de ser esta la opcion recomendada por el especialista.

2.3.2.4 Proyecto Arquitecténico:

Contempla el desarrollo del Proyecto arquitecténico de acuerdo con la Norma NTC 4595 -
NTC 4596 y el documento de lineamientos del MEN (Colegio 10, lineamiento de
recomendaciones para el disefio arquitectonico del colegio de jornada Unica) y el oficio
2016-EE-040064 en el cual el MEN establece los alcances basicos para la Infraestructura
Educativa. Para ello el Contratista realizara disefios nuevos, el disefio debera enmarcarse
en el cumplimiento de la Normas Técnicas vigentes aplicables. Asi mismo debera
considerar en el disefio los siguientes parametros:

Considerar en la implantacién de los diferentes ambientes educativos, las
condiciones de funcion y uso tales como:

- Las areas administrativas estan compuestas por: ambientes para la direccion
administrativa y académica y por lo tanto en el disefio e implantacion en el
lote el Contratista deberd contemplar su relacién de uso y accesibilidad con
la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes)

Ambientes que la componen tales como rectoria, coordinaciones, y sala de
profesores deberan disefiarse y construirse con la privacidad requerida para
el desemperio de sus funciones.

- Bienestar estudiantii estd compuesta por Orientacibn estudiantil,
consultorios, enfermeria (primeros auxilios) estos ambientes deberan
ubicarse con facil acceso a los estudiantes y padres con facilidades para la
evacuacion de emergencia (ambulancia) asi mismo deberan contemplar la
privacidad necesaria para su funcion.

- Servicios generales: Almacén de materiales, taller de mantenimiento,
construcciones para equipos bombas de suministro de agua, tanques de
almacenamiento de agua potable y red contraincendios en caso que aplique,
cuartos eléctricos y de aseo, subestaciones eléctricas, deberan localizarse
de acuerdo con su funcién, uso y necesidad de accesibilidad

- Porteria: debera ubicarse en la via de menor trafico vehicular y contemplar
un espacio publico (atrio) suficiente para atender la aglomeracion de
estudiantes en las horas de entrada y salida de la jornada escolar.

- Cuarto de basuras: debera ubicarse de tal manera que los olores que se
puedan generar no afecten la utilizacién de los demas ambientes educativos
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donde se facilite la manipulacion de los residuos de manera réapida a los
camiones recolectores y el adecuado reciclaje de los mismos.

- Ambientes Educativos: las aulas de preescolar deberdn disefiarse y
localizarse independientes de las aulas de primaria y basica y media de tal
manera que se facilite el acceso de los nifios de preescolar independiente
de los deméas estudiantes, podran tener relaciéon con las aulas de primero de
primaria.

En lo posible las aulas de primaria deberan ubicarse en un bloque
independiente del de basica y media.

- Comedor, cocina, aula multiple, debera localizarse de tal manera que se
facilite el descargue de los insumos que se requieren en la cocina y se facilite
la disposicion de los residuos solidos que se generan, asi mismo debera
estar localizado de tal manera que se facilite el uso de este ambiente por
parte de la comunidad en horarios que no afecten el funcionamiento de la
institucion educativa. El area de la cocina contempla los muros que la
subdividen y la altura minima debe ser la establecida en la NTC 4595 capitulo
8 Comodidad Térmica numeral 8.3.6, tabla 9 y las areas efectivas de
ventilacién las establecidas en el numeral 8.3.5, tabla 8.

- Biblioteca, Bilingtiismo: al igual que el ambiente anterior su ubicacion debera
facilitar su uso en horarios que no afecten las actividades de la comunidad
educativa.

- Aulas polivalentes: Deberan disefiarse y construirse de acuerdo con el PEI
de la institucion.

- Las puertas de las Aulas y ambientes complementarios educativos deberan
contemplar una mirilla que permita la visualizacion del exterior.

El Contratista debera observar la horma urbana y de construccién del lugar en que se
ejecute el Proyecto, el desconocimiento de ella serd considerado como incumplimiento de
sus obligaciones y el mayor tiempo que se requiera para adecuar el Proyecto por este
desconocimiento sera imputable al Contratista y no dara lugar a pagos adicionales.

Para los proyectos en los cuales existan edificaciones declaradas como patrimonio o que
se encuentren en el area de influencia de un BICNAL o Local, debera realizar el disefio
acorde con los lineamientos del Ministerio de Cultura o la entidad competente para ello a
nivel departamental o municipal. Y realizar todos los tramites ante las mismas hasta obtener
su aprobacion.

El Contratista debera realizar el disefio de &reas exteriores sean verdes tratadas o no
tratadas o duras, terrazas, circulaciones, cubiertas verdes o transitables o cualquier otro
espacio exterior, incluyendo los detalles constructivos y los estudios técnicos necesarios,
estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de iluminacion y los demas que se requieran

El Contratista debera implementar la estandarizacion de los disefios de tal manera que esto
le permita optimizar los recursos y los tiempos en el desarrollo de los mismos.
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El anteproyecto comprende dibujos a escala de plantas cortes y fachadas e imagenes en
3D que permitan su comprension arquitectonica, estructural y de instalaciones técnicas de
la edificacion.

El Contratista de obra en conjunto con la Interventoria y el PA-FFIE debera socializar a la
comunidad educativa el anteproyecto aprobado por la Interventoria (Revisor Independiente
de Disefios), para la aprobacion de la ETC y la ET y una vez aprobado continuar con el
desarrollo de los estudios y disefios. Esta reunién de socializaciébn debera estar
contemplada en la programacion de la Fase 1.

En el caso que en la socializacion surjan modificaciones que el Contratista deberia
contemplar por efecto de la aplicacién de norma urbana local u otras que el deberia conocer
al momento de su socializacion este las debera ejecutar durante el plazo establecido para
la Fase 1.

El Proyecto debe contener como minimo lo siguiente:

- Localizacion general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientacion del
proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas proximas, linderos,
mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de
cesion.

- Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra'y
lista de planos con sus respectivas referencias.

- Cuadro de areas que indiguen claramente el area construida en primer piso,
superficie total construida, superficie libre total, indices de ocupacion, indice
de construccién, y demas que se requieran para los tramites de licencias.

- Plantas arquitecténicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con
localizaciéon y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de
escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta
interpretacion por parte del constructor.

- Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las
edificaciones comunales.

- Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).

- Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las
secciones transversales y longitudinales de la edificacién, con la indicacion de
los paramentos interiores y exteriores, planos de carpinteria metalica y/o de
madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de
escaleras, pozos y fosos, cubiertas y demas referencias.

- Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)
- Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
- Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).

- Detalles de barfios (1:25, 1:20).
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- Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
- Cartilla de Especificaciones Técnicas de construccion.

- Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y
sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de
climatizacion del ambiente.

- Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

- Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demas
especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilacion, etc.).

- Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.

- Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los
planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones
constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que
incluyan precisiones sobre los métodos de ejecucion y aprobacion (medios y
métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicién y forma
de pago.

- Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista
desde un punto determinado, minimo dos externas y dos internas.

- Presupuesto detallado de obra.
- Analisis de precios unitarios.

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

Coordinaciéon de planos técnicos entre si, y de éstos con los arquitecténicos,
para lograr una total correspondencia de todos los estudios. La coordinacién
de planos técnicos debera realizarse mediante software de disefio tipo
Revit/BIM o similar.

2.3.2.5 Sistema constructivo Alternativo:

En zonas en las cuales no se pueda llevar a cabo un Sistema Constructivo Convencional,
el Contratista debera presentar la propuesta del sistema constructivo que va a utilizar que
no necesariamente implique los sistemas tradicionales de construccién, que le permitan
implementar procesos constructivos estandarizados, generando economias de escala y que
por lo tanto le permita enmarcar el Proyecto en los costos y plazos previstos por el PA FFIE
en cada Contrato de Obra, en estas propuestas debera considerar el lugar, las dificultades
de acceso de los materiales, consecucién de mano de obra especializada etc. Estas
propuestas deben cumplir con toda la normatividad existente relacionada con la
construccion de infraestructura educativa.

2.3.2.6 Disefio Estructural:

Consiste en la realizaciéon de todos los estudios estructurales, para disefios nuevos o
analisis de vulnerabilidad de las estructuras existentes y/o de reforzamiento de estructuras
existentes y deberan cumplir con lo contemplado en la norma NSR-10.
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El disefio estructural debe ser realizado por un Ingeniero Civil facultado para este fin, de
acuerdo con la Ley 400 de 1997. La estructura de la edificacion debe disefarse para que
tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas minimas de disefio prescritas por el
reglamento y debe, ademas, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la de
formalidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el
funcionamiento de la edificacién y que se vincule o acople perfectamente con las estructuras
existentes.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectonico definitivo y estar
basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El disefio estructural
debe cumplir con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente
NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los disefios
estructurales en el pais. Se debe hacer entrega de localizacion y detalles de cimentacion,
localizacion y desarrollo de columnas, despiece de elementos de cimentacion, columnas,
vigas, viguetas, riostras, escaleras, detalles tipicos de planos y cuadros de hierros. Esta
condicioén es igual para estructuras en concreto o metdlicas, lo mismo que para elementos
no estructurales.

Como minimo se deberan entregar:

- Planos estructurales (cimentacion, entrepisos, despieces, etc.).

- Planos de disefio general (esc. 1:50, 1:75).

- Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

- Informe con recomendaciones para disefio y construccion con elementos de ma-
dera de los proyectos que lo requieran.

- Detalles estructurales.

- Cuadros de hierros.

- Memorias de célculo.

- Especificaciones técnicas de construccion.

- Analisis de precios unitarios.

- Presupuesto detallado.

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

- Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

- Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y
analisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hip6-
tesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de tempe-
ratura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de
disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sis-
mica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entre-
garse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los
datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de
salida, con sus correspondientes esquemas.

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con
localizacién y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocacion
de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales
gue se requieran para una facil interpretacion y ejecucion. Dentro de los planos,
se deberd indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los pro-
cedimientos constructivos y toda la informacion que se considere relevante para
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la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipa-
cion de energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de re-
sistencia sismica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los célculos y el
grupo de uso al cual pertenece; Los planos contendran entre otros lo siguiente:
Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; seccio-
nes estructurales, planos de cimentacion con todos sus elementos componen-
tes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, co-
lumnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos recomendados
y demas elementos.

Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indi-
cacion del tipo, localizacién y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos,
etc.

Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura,
con indicacion de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen
en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.

Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de
la estructura como son: tanques subterraneos y elevados, escaleras, vigas-ca-
nales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros diviso-
rios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que
provengan de disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos
técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y pozos, etc.

Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero
segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el ele-
mento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de
las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados
en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion,
columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente
la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segun el tipo
de exposicion y localizacion del elemento estructural.

Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento de la estructura. Como resultado entregara las correspondien-
tes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

Planos de disefio de las estructuras metalicas, dentro de los cuales se deben
incluir plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, contra-
vientos, tensores, etc., con su respectiva identificacion; desarrollos en verdadera
magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos
a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indi-
caciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones trans-
versales, elementos que componen las fachadas con indicacién clara de cuales
de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuera sismicas o de viento.

Las especificaciones contendran las condiciones y requisitos de caracter técnico
que debe cumplir la estructura, asi como los materiales, elementos y procedi-
mientos utilizados en su ejecucién; para efectos del control técnico de la cons-
truccion y para verificar la calidad de la obra.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes:
Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metdlicas, cone-
xiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacién clara de si se
deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.
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- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los en-
sayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparacion
del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

- Formaletas: normas relativas a la ejecucion, consistencia, elaboracién, manejo
y proteccion de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi
mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el disefiador para los pro-
cesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

- Aligeramientos: Especificacion sobre el tipo, material, consistencia, estado de
limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de
las losas aligeradas.

- Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de cen-
trales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especifi-
cacion se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de
cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacion
de la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia
a medir (compresion, flexion) segun la funcion del elemento estructural y al ma-
nejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra
(consistencia, colocacion, compactacion , curado, proteccién contra la accion fi-
sica y/o quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de for-
maletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes mate-
riales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los planos las
tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.

- El consultor debera entregar las correspondientes cantidades de obra de los ele-
mentos estructurales, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto dis-
criminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presu-
puesto y especificaciones técnicas de la construccion.

2.3.2.7 Estudio Hidrosanitario:

El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de
drenaje superficial y subterraneo, equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el
Optimo suministro de agua potable, la evacuaciéon y disposicion final de aguas negras y
aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la Interventoria de Disefios en cada una de las
entregas parciales y en la definitiva.

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las hormas exigidas por la Empresa
prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado, y de Gas Natural, asi como la NSR
10, en lo posible que todos los desaglies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben
entregar memorias de calculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los
disefios hidraulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas
las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos
isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexion y desagles deben corresponder a los LINEAMIENTOS
TECNICOS EMITIDOS POR LA Empresa preatadora del servicio, (En caso de que existan
Compromisos Especiales enunciados en los Lineamientos Técnicos, el contratista tendra la
obligacion de notificar a la Interventoria, a la UG- FFIE, ala ET y ala ETC, con el fin de que
se tomen las medidas necesarias y las reservas presupuestales respectivas, para el logro
la ejecucion y aprobacion de los disefios como también la elaboracion de la Carta de
Compromisos Especiales, si es que no se hubiere contemplado dentro del alcance de la
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consultoria) establecidos en los planos aprobados de la empresa prestadora. En todos los
casos sera responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las
Empresas prestadoras de servicios publicos para garantizar la aprobacion de los proyectos,
incluido el trdmite de preliminares, si son necesarias. El Contratista debera entregar los
proyectos de conexion domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios
Publicos correspondiente.

En el caso que el predio tuviere una 0 mas conexiones existentes, se debe contemplar la
normalizacion del servicio, unificando las cuentas, dejando una sola cuenta que responda
a la capacitad total exigida para la poblacién escolar, si es pertinente dejar aprobado el
disefio para la ampliacion de una de las cuentas. El proceso para el caso sera eliminacion
de cuentas Se debe contemplar ampliacion de didmetro de la acometida. Se debera revisar
la existencia del tanque de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el
levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se
mantiene las acometidas existentes, si se modifican o aumentan en cuyo caso se debera
modelar hidraulicamente la nueva descarga y especificar si se requiere modificar las
acometidas. (Si esto procede, se debe contemplar y tramitar los respectivos permisos y
licencias necesarios para adelantar las obras)

El disefio de la red contra incendios, debera cumplir con la NSR-10.

El disefio de las redes de gas natural, debera ser proyectado de manera independiente para
laboratorios y comedor escolar, implementando medidores separados.

- Plantas generales de localizacion de redes (de suministro, redes contra incendio
y recoleccion incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema),
indicando didmetros, longitudes, pendientes, equipos Yy accesorios,
especificacion de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.

- Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo a como lo defina la empresa
prestadora del servicio o la oficina de planeacion correspondiente y/o las
necesidades del lugar tales como sistemas de almacenamiento (cisternas) y
reutilizacion de aguas lluvias.

- Ladisposicion final de las aguas negras, deberd cumplir con lo establecido en el
Decreto 3930 de 2010 y la Resolucion 631 de 2015, del Ministerio de Proteccion
Social sobre vertimientos liquidos y usos del agua y las disposiciones de la
empresa prestadora del servicio y de la Corporacion Ambiental Regional.

- En caso de que no se disponga de sistemas de recoleccion de aguas servidas
se deberan disefiar los sistemas de saneamiento basico que se requieran
(PTAR).

- Plantas generales de redes e instalaciones existentes.

- Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y
accesorios, indicandose claramente los tramos a intervenir.

- Memorias de verificacion, estudio y célculo de disefio, incluyendo las tablas y
pardmetros utilizados, indicando la metodologia utilizada, los criterios, normas y
metodologia seguida.

- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio antes del
inicio de las obras. Este debera estar suscrito por el Ingeniero Hidrosanitario
cumpliendo con lo estipulado en la NSR 10 respecto a Elementos no
Estructurales.
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El Contratista, debera tramitar la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado
y manejo de aguas lluvias ante la empresa prestadora del servicio, con base en las
disponibilidades, desarrollar el disefio, aplicando la NTC 1500 cddigo Colombiano de
Fontaneria, la Ley 142 de 1994 RAS y sus decretos reglamentarios, segun aplique, el
Decreto 1285 de 2015 guia de construccion para el ahorro de agua y energia.

El contratista como minimo debe entregar:

- Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red
contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e
isométricos, detalles de conexiones a las redes existentes en el sector.

- Tanques, plantas de tratamiento y solucién de sistemas de vertimiento y
tratamiento de aguas residuales.

- Detalles constructivos.

- Memorias de célculo.

- Especificaciones técnicas de construccion.

- Andlisis de precios unitarios.

- Cantidades de obra.

- Presupuesto detallado.

- Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

- Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al codigo colombiano de
fontaneria y contendran como minimo lo siguiente: Descripcion del proyecto,
cédigos y reglamentos empleados en el disefio, relacion de célculos individuales
y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuacion, unidades
sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
didmetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

- Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado
con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la
estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

- Analisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.

- Célculo de aportes y areas aferentes.

- Célculo y disefio de colectores.

- Determinacioén de perfiles y definicion de rasantes.

- Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos
de tuberias.

- Localizacién y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.

- Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

- Célculo de caudales requeridos.

- Trazado de la red de distribucion.

- Dimensionamiento de tuberias.

- Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando
cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de
acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

- Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras.

- Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias.

- Memorias de célculo de la red de acueducto.

- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.

- Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas de los materiales,
elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel
de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques,
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tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de expansion, camaras de aire,
bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneuméatico, medidores, etc. La
especificacion debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos
(roscado, suspension y fijacion, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento
de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo,
pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y
pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

- Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las normas aplicables:
Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las
redes, presiones de los sistemas hidroneuméticos, perdidas, caudales, sistemas
de prueba, didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la
red general como de la caseta de bombas, etc.

- Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el
arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen
afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.

- Andlisis del trazado general de la red contra incendio.

- Determinacion y adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente.

- Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.

- Detalles de cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de
tuberias.

- Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

- Célculo de caudales requeridos.

- Trazado de la red.

- Dimensionamiento de tuberias.

- Plantas indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias,
notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias aplicables.

- Memorias de célculo de la red contra incendio.

- Cantidades de obra.

- Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.

- Presupuesto detallado de Obra.

- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de red contra
incendio, documento con especificacion de pruebas al sistema y mantenimiento
al mismo.

2.3.2.8 Eléctricos, lluminacion, Seguridad, Control Comunicaciones y
Cableado Estructurado:

El Contratista debera realizar los estudios, disefios eléctricos, disefio de cableado
estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 o0 6A (si el costo no supera un
30%), sistema de TV y sonido, sistema de iluminacién interiores y exteriores de detalle,
realizando el analisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema,
de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas
del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP:
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO, Resolucién 181331 de
agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraria en vigencia el 20 de
febrero de 2010. Mediante la Resolucién 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazé la
entrada en vigencia del reglamento hasta el 1° de abril de 2010 y demas normativa vigente
aplicable.
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Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliacion de la
carga, se debe contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos
aprobados por la Curaduria.

Unido al Sistema de Cableado Estructurado, se debe dimensionary disefiar la Red Eléctrica
Regulada, incluyendo los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS), esta red se lleva por
un sistema de rutas (canaletas, tuberia, bandejas porta cable, etc.) paralelo y en la mayoria
de casos se encuentra integrado, casi nunca se llevan por separado (red eléctrica regulada
y red de voz y datos integrada), lo que implica la necesidad de tenerlo en cuenta para el
disefio de dichas rutas y espacios.

El Contratista debera tramitar la disponibilidad del servicio de energia eléctrica ante la
empresa prestadora del servicio, con base en la disponibilidad desarrollar los estudios
nuevos y en todos los casos dar cumplimiento a la Norma RETIE, RETILAP y NTC 2050, el
Decreto 1285 de 2015 guia de construccion para el ahorro de agua y energia, y como
minimo deben contener lo siguiente:

- Evaluacion de riesgo para determinar la necesidad del sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas.

- Planta general de localizacion de redes, indicando diametros, longitudes, equipos y
accesorios, especificacion de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.

- Detalles de instalacién de tableros y aparatos que se requieran paras los
Proyectos.

- Célculos de fotometria de acuerdo a lo vigente en RETILAP.

- Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, codigos y
demas informacién necesaria para la ejecucion del Proyecto.

- Memorias y calculos eléctricos, indicando la metodologia utilizada, los criterios,
normas y metodologia seguida.

- Diagrama unifilar.

- Cuadro resumen de cantidades de obra, calculo de las mismas y presupuesto.

- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio.

- Siproducto de la evaluacion de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la
edificacion requiere de un sistema de proteccion contra descargas atmosféricas el
Contratista deberd realizar el respectivo disefio dea cuerdo a lo establecido y
vigente en RETIE y la NTC4552

2.3.2.9Red de voz y datos:

El Contratista debera entregar el disefio de la red de cableado estructurado de acuerdo con
la categoria 6 0 6A minima de desempefio cumpliendo con las normas nacionales e
internacionales, para lo cual debe entregar como minimo:

- Documento de alcance del disefio.

- Especificaciones técnicas (materiales, equipos, accesorios).

- Especificaciones técnicas constructivas de cada subsistema (Backbone. Horizontal
area de trabajo, administracion, sistema de tierra para telco).

- Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptacion.

- Planos de disefio.

- Diagrama del cableado de las redes: (ducterias o canalizaciones).

- Diagrama topoldgico de la red (conexién equipos activos entre si).

- Diagrama de Layout (de administracion de los rack o centros de cableado).

32



- Cantidades de obra, listado de equipos y presupuesto estimado.

Nota: Deberd anexar la declaracion de cumplimiento del disefio con la Norma RETIE y
RETILAP y debera estar suscrito por el Ingeniero Eléctrico, cumpliendo con lo estipulado
en la NSR 10 respecto a Elementos no Estructurales.

Para el desarrollo del Disefio el Consultor deberé tener en cuenta los siguientes criterios de
disefio de acuerdo con el uso final de la edificacion a intervenir:

- Topologia estrella.

- Disefiar los subsistemas: horizontal, vertical o backbone, area de trabajo, cuarto de
cableado, sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones, administracion de la
infraestructura de telecomunicaciones (criterios de identificacién y documentacion
de la red) y rutas y espacios.

- Se debe calcular un puesto de trabajo (WA) cada 10M2. En areas administrativas.

- Cada puesto de trabajo minimo dos salidas RJ45.

- Ladistancia horizontal maxima es de 90 metros independiente del cable utilizado.

- Evitar la influencia de la interferencia electromagnética al seleccionar las rutas de
cableado.

- Debe haber minimo un cuarto de telecomunicaciones por edificio y minimo uno por
piso y por area que no exceda los 1000M2.

- Seleccionar el tipo de cable intra y entre edificios y elementos de cableado con
desempefio minimo indicado en los estandares internacionales aplicables.

- El disefio debe garantizar una implementacion de un sistema mono marca.

- El disefio debe especificar el requerimiento de entrega de la certificacion ETL
actualizada posterior a Junio 20 de 2002 acompafiado de sus respectivas graficas,
donde se describa cada una de las pruebas realizadas sobre un canal de categoria
6 conformado por los siguientes elementos: 1 Patch cord de area de trabajo, 1 salida
0 conector de telecomunicaciones (faceplate), 1 punto de consolidacion, 1 cable
horizontal de 90mts, dos interconexiones conectadas por un cordén de parcheo y
un corddn de equipo en el cuarto de telecomunicaciones. (Especificado por TIA/EIA
como conexién critica de cableado). El canal completo debe tener en la prueba una
longitud de 100 Mts.

- De acuerdo con cada requerimiento particular el disefiador debera contemplar el
disefio de redes inalambricas como complemento a la Red LAN.

El contratista debera entregar

- Planos de disefio de fuerza e iluminacién con los respectivos circuitos.

- Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero general, subestacion eléctrica,
red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso.

- Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del
proyecto, codigos que aplican, indice de los célculos realizados, indice de céalculos
y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal (planos debidamente
aprobados, firmados y sellados por CODENSA), acometidas parciales, tablero ge-
neral, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, es-
guemas verticales, detalles, diagramas unifilares, cuadro de cargas eléctricas y sis-
tema de apantallamiento.

- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

- Analisis de precios unitarios.
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- Cantidades de obra.

- Presupuesto detallado de obra.

- Normas técnicas de disefio y construccién aplicables

- Los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines: iluminacion, fuerza, comu-
nicaciones, CCTV, plantas de localizacién, acometidas, canalizaciones, para redes
eléctricas y de comunicaciones, circuitos (alumbrado, fuerza, tomas, comunicacion,
sistemas de tierra y apantallamiento. Detalles de locales y equipos, subestacion,
tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

- El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes
de comunicaciones (voz y datos en fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que uti-
lizaran otros proveedores.

- Las especificaciones deben incluir la indicacion de materiales, elementos y equipo
necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma co-
rrientes y especiales, apagadores, interruptores automaticos, contactores de alum-
brado, cajas de distribucion de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos
de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores,
planta de emergencia.

2.3.3 Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra y Especificaciones
de Construccion.

El presupuesto y las cantidades de obra, deberan elaborarse con base en todos los estudios
y disefios elaborados en la Fase 1 y deberan contener en forma clara y detallada todas y
cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion, cimentacion,
estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefonicas y de
sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc.
Se deben entregar los analisis de precios unitarios de todas las actividades del presupuesto
correspodientes a la propuesta econdmica presentada, el listado de insumos basicos, al
igual que todas las especificaciones de construccién, las cuales deben contener en forma
clara la descripcién de la actividad, los materiales necesarios, la medida y su respectiva
forma de pago. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales
de construccion entregadas por la UG-FFIE al contratista y en caso de ser necesaria alguna
especificacion adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser incorporada a
las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de
acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de obra deberan estar
acompafiadas de sus memorias, y como minimo debera contener lo siguiente:

e Presupuesto detallado de obra.

e Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcen-
tual en el total del presupuesto.

e Cartilla de especificaciones técnicas de construccion de todo el proyecto.
¢ Ficha de especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.

¢ Analisis de precios unitarios para cada item del presupuesto.

e Listado de materiales basicos.

El contratista deberéa tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara
desde la fase de anteproyecto arquitectonico.
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2.3.4 Especificaciones técnicas:

El Contratista debera entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas
detalladas; éste documento debera recoger la totalidad de especificaciones resultantes de
los distintos estudios y disefios, perfectamente coordinadas y coherentes entre si y con el
documento de estandares Arquitectonicos del MEN, con el formulario de presupuesto, con
los planos y con las memorias de estudios y disefios, obedeciendo a una misma redaccion
y presentacion, deberan contener como minimo lo siguiente:

- Numero consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.

- Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.

- Actividades preliminares a considerar para la ejecucion de la actividad.

- Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para ejecutar la actividad.

- Descripcion de la actividad.

- Procedimiento béasico de ejecucion.

- Especificacion de materiales.

- Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.

- Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e
Interventor.

- Otros (Imagenes, esquemas, etc.).

2.3.5 Programacién de Obra:

La programacién de obra definiendo los tiempos de duracion y secuencia de tiempos
asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas
de construccion, determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un
diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras
y ultimas, fechas de finalizacion primeras y Gltimas y holgura de cada actividad; expresada
en dias calendario, las memorias de rendimientos de obra, niumero de cuadrillas por
actividad y programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal
sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U.

- Ladisponibilidad de recursos en el lugar de la obra.

- El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja.

- En el caso que la programacién determine la imposibilidad de ejecutar el
Proyecto simultdneamente, por condiciones de accesibilidad, de area, de la NO
disponibilidad de areas de maniobra y otras, se debera soportar técnica y
debidamente a la Interventoria. El Contratista debera concertar con la
Interventoria las alternativas para la ejecucion por frentes de obra simultaneos
de tal manera ue se garantice la ejecucion del proyecto de manera continua.

- Debera reflejar en la programacion los recursos necesarios para la realizacion
de cada actividad.

- Presentarla en Microsoft project o similar, indicando la metodologia a aplicar
para el control de la programacion.

2.3.6 Equiposy pruebas de laboratorio:

El Contratista debera contar con los equipos necesarios para efectuar el alcance solicitado,
e igualmente debera realizar todas las pruebas de Calidad de acuerdo con las normas
técnicas vigentes que se requieran para ello o las que considere necesarias la Interventoria
0 el Supervisor Técnico Independiente. Dichas pruebas deberan ser realizadas por un
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Laboratorio que cuente con pruebas debidamente certificadas y se encuentre debidamente
acreditado ante la ONAC Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia.

2.3.7 Plan de Contingencia:

El Plan de Contingencia es responsabilidad Unica de la ETC esta debera disefarlo e
implementarlo de modo que se facilite la ejecucién de las obras correspondientes, en dicho
plan debera contemplarse los cerramientos que se requieran para aislar el lugar de la obra
de las areas en las cuales se seguird prestando el servicio educativo, igualmente en caso
de que se requiera trasladar los servicios educativos a otro lugar o se requiera de la
construccion de ambientes educativos temporales deberd adelantar dicho plan y
presentarlo para la aprobacion de la comunidad educativa, el Plan de Contingencia estara
a cargo de la ETC, y debera hacerse en coordinacion con el Contratista de Obra. La ETC
podra proponer diferentes alternativas tales como:

- Arrendamiento.

- En el mismo predio con la infraestructura existente.
- Aulas temporales en el mismo predio.

- Aulas temporales en otro predio.

La ejecucion del Plan de Contingencia en caso que la ETC lo solicite sera obligacién del
Contratista ejecutarlo, el valor del mismo serd determinado con la misma metodologia
establecida en los TCC.

El Plan de Contingencia debera implementarse durante el plazo de la Fase 2 y debera
incluirse en el plazo de esta fase.

2.3.8 Paisajismo y areas exteriores:

Elaboracion de los disefios paisajisticos generales y detallados, para la totalidad del
proyecto, incluyendo:

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion, Cobertura
vegetal propuesta segun las especies, Distancias y alturas minimas de plantacion,
Lineamientos establecidos por la Corporacién Auténoma Regional correspondiente,
incluyendo la aprobacién de la propuesta, Proyeccidon de elementos paisajisticos que
permitan mitigar los impactos generados ambientalmente.

El contratista como minimo debera entregar lo siguiente:

- Planos generales de areas exteriores.

- Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores.

- Disefos de estructuras viales, vehiculares, peatonales y parqueaderos.
- Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores.
- Especificaciones técnicas de construccion.

- Presupuesto detallado de obra.

- Analisis de precios unitarios.

- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

2.3.9 Estudio de Sostenibilidad Ambiental

Se debe realizar una fase de analisis de informacion existente en el terreno en la que se
recolecte la informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia
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del proyecto sobre el entorno inmediato. Del mismo modo el contratista esta obligado a
realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimética
posible, garantizando por lo menos la relacibn arménica con el entorno. Eleccion de
procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental. Bajo impacto de la
obras con el entorno. Eficiencia energética. Eficiencia hidrica y manejo del agua. Manejo
de residuos. Mantenimiento y conservacion. Confort higrométrico. Confort acustico. Confort
visual. Confort olfativo. Condiciones sanitarias. Calidad del aire. Calidad del agua

Manejo Silvicultural: Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten
arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de
incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencion
de permiso de tala segun la normativa aplicable en cada region, en la que se elabore un
inventario forestal y que incluya la Georeferenciacion de los individuos arbéreos, presentar
un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del colegio, efectuar el
pago de evaluacion que autoliquide la entidad competente de acuerdo con la normativa
aplicable y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas técnicas en el que
se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado
a determinar si asi se requiere el nimero y especificacion de las especies que se afecten
total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacién con la
interventoria y la UG-FFIE la gestion requerida para obtener todos los permisos y
autorizaciones para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos arbéreos,
por parte de la entidad competente.

Como minimo el contratista deberéa entregar:

- Propuesta del componente de sostenibilidad de los proyectos indicando los
sistemas a utilizar, su impacto ambiental y andlisis costo-beneficio para la UG-
FFIE.

- Propuesta de Integracién urbanistica con el paisaje a través del disefio
bioclimético.

- Propuesta de materiales, acabados y mobiliario

- Documentacion requerida por la autoridad competente para lo tramites de
tratamiento silvicultural..

2.3.10 Otros Estudios y Disefios

El Contratista debera calcular el monto de los disefios y estudios técnicos especiales
requeridos a ejecutar de acuerdo con lo establecido en los TCC para la Fase 1y asi mismo
calcular el costo de la inversién probable de la obra, de acuerdo con el listado de precios
establecido en los TCC para la Fase 2.

2.3.11 Coordinacion de estudios técnicos y disefios:
- La coordinacion de planos técnicos deberd realizarse mediante software de disefio
tipo Revit/BIM o similar.

- Elaboracion de estructura de desarrollo y aplicacion de la metodologia del
proyecto.

- Coordinacién con la Interventoria y en las etapas de elaboracién, desarrollo y
entrega de los productos de la etapa de estudios técnicos y disefios.
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- Fijar los lineamientos de interaccion entre los profesionales de las diferentes areas
que intervendran en el proyecto.

- Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.

- Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precision e interaccion de
todos los componentes del proyecto.

- Coordinacion funcional con la Interventoria, estructuracion, articulacion y traslapo
de los estudios y disefios técnicos en las etapas de elaboracion, desarrollo y
entrega.

- Revision previa a la presentacion a la Interventoria y al FFIE de la totalidad de los
estudios técnicos y disefios elaborados por cada uno de los especialistas.

- Revision y verificacion de los alcances y entregables de cada uno de los
especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa al FFIE e
Interventoria en las reuniones de avance de la ejecucion de los disefios.

- Coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

- Sobre posicion de la totalidad de los planos de los diferentes estudios y disefios,
para garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la
arquitectura y la estructura y evitar la sobreposicion de redes y tuberias en obra.

2.3.11.1 Licencia de construccion:

El Contratista estd obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construccion y/o de
urbanismo, ante la Curaduria Urbana y/o ante la entidad urbanistica competente cuando el
Representante Legal y /o delegado de la ET haya otorgado al contratrista el poder para
dicho tramite, en caso de no otorgarse poder hacer la entrega a la ET para que esta adelante
los tramites correspondientes del mismo modo esta obligado a asistir a cualquier tipo de
reunion que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la
Curaduria Urbana y demas entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Secretaria
de Educaciéon la correspondiente Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada,
incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar.

Dentro del cronograma de la Fase 1, se debe contemplar el plazo estimado de tramite y
expedicion de la Licencia de Construccion, planteando el desarrollo de los productos de
manera que se prioricen los requeridos para la adelantar el trdmite ante la curaduria o las
oficinas de planeacién, para optimizar los tiempos y evitar suspensiones en esta Fase.

Si durante la ejecucion del contrato se requiere realizar prérroga, ampliacion o revalidacion
de la licencia o cualquier tramite este sera a cargo del contratista

Una vez se encuentren aprobados los estudios y disefios que se requieran para el tramite
de la licencia de construccion y los demas permisos, sera responsabilidad del Contratista
la radicacion en legal y debida forma ante la curaduria urbana o ante la oficina de planeacion
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de la ET segun aplique o entregar todos los documentos que se requieren ante la ETC o
ET para que estas radiquen en debida forma y atender oportunamente las observaciones
emitidas por las entidades hasta obtener la Licencia de Construccion.

La radicacién en debida forma y la respuesta a observaciones se hara de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1796 de 2016 el Decreto 945 de 2017 y el Decreto 1203 de 2017 o
los que los modifiquen.

Dentro del proceso de expedicion de las licencias y permisos respectivos, el Contratista
tendré la obligacién de sacar las copias adicionales que se requieran del Proyecto y debera
atender y solucionar la totalidad de las observaciones que presente cada curaduria u Oficina
de Planeacion, segun sea el caso, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la
normatividad vigente, asi mismo como las observaciones de otras Entidades
(Corporaciones Ambientales, Empresas de Servicios Publicos, etc..). Si estas
observaciones implican ajustes, el Contratista tiene la obligacion de realizar las
actualizaciones correspondientes a la curaduria u oficina de planeacion o a las Entidades
correspondientes.

El pago de expensas es responsabilidad de la ET en la cual se ejecuta el proyecto y se
definird de acuerdo al mismo. El Contratista debe coordinar la radicacién o solicitud que se
efectle y debe notificarle al PA-FFIE los valores previstos de pago para este requiera a la
ET el pago.

En caso que la solicitud de Licencia o permiso, sea desistida por la Curaduria o la Oficina
de Planeacién por causas imputables al Contratista este debera asumir todos los costos
gue esto implique.

En el caso que sea necesaria la radicacion de una modificacion de la Licencia de
Construccion o un permiso por causas imputables al Contratista este debera asumir todos
los costos que esto ocasione, tales como revisiones adicionales, mayores valores de las
expensas etc.

El Contratista debera entregar a la Interventoria y al PA-FFIE una (1) copia de la licencia
de construccién debidamente ejecutoriada y los permisos requeridos para la ejecucion de
las obras, antes del inicio de la Fase 2 por ningn motivo el Interventor suscribira el acta de
Inicio de Fase 2 si no se cuenta con la licencia de construccion y los permisos que apliquen
para dar el inicio de la Fase 2.

2.3.12 Licencias y permisos aplicables:

2.3.12.1 Gestién con Empresas de Servicios Publicos:

El Contratista debera entregar, todos los disefios y estudios, aprobados por las empresas
de servicios publicos y demas entidades competentes. Para este efecto debera programar
sSus reuniones con representantes de esas empresas, de tal manera que se cumplan
totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado por las Empresas de
Servicios Publicos para estos tramites.

El Contratista deberd consultar con las entidades competentes los documentos que
permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

39



El Contratista deberd radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que
requieran aprobacion de éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del
seguimiento de los disefios que se radiquen en cada una de las empresas de servicios
publicos, hasta obtener su aprobacion.

El Contratista deberé realizar las correcciones y ajustes solicitados por la Interventoria y/o
la entidad, y/o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el
Contratista en su programacion, y no lo exoneran de cumplir con la entrega de los estudios
y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria o la entidad, dentro del
plazo de ejecucion del Contrato.

Todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestion y tramite de la consultoria,
durante la etapa de estudios y disefios correran por parte del Contratista.

2.3.12.2 Otros Permisos:

El Contratista debera tramitar la aprobacion de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas,
Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales
ante las CAR, oficina de transito, oficina de planeacién de gestion de riesgo y todas aquellas
gue apliqgue segun el estudio que se realice y entregar a la Interventoria y a la UG-FFIE
copia de los mismos. Previo al inicio de la Fase segun aplique

El Contratista antes del inicio de la Fase 2 debera tramitar y obtener ante las autoridades
correspondientes todos los permisos adicionales a las aprobaciones de estudios y disefios
gue apliquen para el inicio de la Fase 2 tales como: Licencias de explotaciéon de las fuentes
de materiales, cruce de vias, ingreso de personal, excavaciones o retiro de capa vegetal,
demoliciones en caso que aplique, intervenciones de espacio publico, tala de especies
vegetales etc.

2.4. Fase 2: Ejecucion de la Obra

Una vez el Contratista cuente con el recibo a satisfaccion de todos los estudios técnicos y
disefios por parte de la Interventoria y el revisor independiente de disefios y con todos los
permisos y licencias necesarios, el proyecto cuente como minimo con los recursos
financieros correspondientes al presupuesto producto de la ejecucion de la Fase 1,
incorporados al Contrato de Obra mediante novedad contractual debidamente suscrita y
se cuente con el Informe de viabilidad Técnica para inicio de Fase 2 (Construccion)
elaborado y suscrito por la Interventoria con base en los documentos que este le requiera
al Contratista de obra, podra darse la Acta de inicio de Fase 2 por parte de la Interventoria.

2.4.1. Actividades preliminares de obra:

Documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio

2.4.1.1. Informe preliminar de obra:
Elaborar y presentar para aprobacion del interventor, el informe preliminar de obra, dicho
informe debe incluir el estudio y revision de todos los documentos técnicos de las obras a
ejecutar tales como: pliegos, planos y especificaciones de construccion, presupuesto de
obra, analisis de precios unitarios y demas estudios realizados, asi como la revision del
estado actual en que se encuentra el lote o la planta fisica donde se desarrollaran las
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obras. Efectuar en el respectivo informe un analisis de la anterior informacion incluyendo
las observaciones, advertencias, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el nor-
mal desarrollo del contrato objeto de obra.

2.4.1.2. Programacion detallada y Flujo de Inversién para la ejecucién de la
obra:
Programacién Detallada:

El Contratista debera entregar la programacion aprobada por la interventoria en la Fase 1
actualizada de acuerdo con la fecha del Acta de Inicio de la Fase 2 y con fecha final de
terminacion sujeta al plazo establecido para la Fase 2 asi:

- Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por
capitulos hasta el nivel de subcapitulos, sefialando:

- Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) in-
dicadas en el formato de cantidades de la propuesta econémica.

- Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

- Laindicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso
de seleccion.

- Ruta critica.

- Se deberé presentar el histograma del recurso humano requerido para la ejecucion
de los trabajos. ello permitird conocer de primera mano, la cantidad de personal
requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto.

Flujo de inversién de los recursos contrato:

El Contratista debera presentar el flujo de inversidon del contrato, expresado en pesos con-
forme a la propuesta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacidén software tipo
project o similar, por cada una de las actividades (capitulos, subcapitulos, item o activida-
des) contenidas en la Propuesta Econdmica, discriminadas por mes, de acuerdo con el
siguiente modelo:

cod. Descripcién mes 1 Valor mes 1 mes 2 Valorzmes n...

1| Capitulo 1 2.55% $0.00 5.00% $0.00
Subcapitulo 1.1 1.05% $0.00 5.00% $0.00
Actividad o item 1.1.1 1,00% $0.00 5,00% $0.00
Actividad o item 1.1.2 0,05% $0.00
Subcapitulo 1.2 1.50% $0.00
Actividad o item 1.2.1 1,50% $0.00
Actividad o item 1.2.2 0.0% $0.00

2| Capitulo 2 10.65% $0.00 16.00% $0.00
Subcapitulo 2.1 10.50% $0.00 8.00% $0.00
Actividad o item 2.1.1 10,00% $0.00 5,00% $0.00
Actividad o item 2.1.2 0,50% $0.00 3,00% $0.00
Subcapitulo 2.2 0.15% $0.00 8.00% $0.00
Actividad o item 2.2.2 0,15% $0.00 8,00% $0.00

3| Capitulo 3 $0.00
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cod. Descripcion mes 1 Valor mes 1 mes 2 Valorzmes n...

Subcapitulo 3.1
Actividad o item 3.1.1 $0.00
Actividad o item 3.1.2 $0.00

4| Capitulo 4 $0.00
Subcapitulo 4.1
Actividad o item 4.1.1 $0.00
subtotal del mes 13% $0.00 21% | $0.00
Acumulado 13% $0.00 34% | $0.00

Flujo de manejo e inversién del anticipo:

Flujo de Inversién del anticipo

cod. Descripcién Mes 1 Valorlmes Mes 2 Valo;mes
1| Capitulo 1 10% $0.00 6% $0.00
Subcapitulo 1.1 4% $0.00 $0.00
Actividad o item 1.1.1 2.5% $0.00 $0.00
Actividad o item 1.1.2 1.5% $0.00 $0.00
Subcapitulo 1.2 6% $0.00 6% $0.00
Actividad o item 1.2.1 3% $0.00
Actividad o item 1.2.2 1.8% $0.00 1.5% $0.00
Actividad o item 1.2.3 1.2% $0.00 4.5% $0.00
2 | Capitulo 2 5% $0.00
Subcapitulo 2.1 5% $0.00
Actividad o item 2.1.1 3.5% $0.00
Actividad o item 2.1.2 1.5% $0.00
Actividad o item 2.1.3
3| Capitulo 3 10% $0.00 5% $0.00
4 | Capitulo 4 10% $0.00 10% $0.00
5| Capitulo 5 10% $0.00
6 | Capitulo 6 3% $0.00 2% $0.00
.s.l.JbtotaI del mes 48% 23%
Acumulado 48% 71%
Plazo de ejecucion del contrato: 15 meses
Plazo de Inversion del anticipo: (maximo 4
meses)

El Contratista debera presentar el flujo de inversién del anticipo, expresado en pesos. Ello
permitira conocer de manera clara, el tiempo y el recurso, y la forma como se invertira.

La presentacion del flujo de inversion del anticipo debera realizarse mediante una hoja de
calculo de Excel u otra herramienta, por capitulo contenidos en el anexo econémico - pro-
puesta econdémica, discriminados por mes. Para ilustracion de los interesados se presenta
el siguiente modelo:
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Flujo de Inversién del anticipo

cod. Descripcion Mes 1 Vanrlmes Mes 2 Valo;mes
Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso: 20 %

El plazo méximo para la inversion del anticipo sera durante los primeros cuatro (4) meses
calendario del plazo de ejecucion del contrato, para lo cual la Interventoria realizara el

control respectivo.

2.4.1.3. Programas complementarios:

- Programa de seguridad industrial
- Programa de salud ocupacional
- Programa de gestion social.

- Programa de manejo ambiental

2.4.1.4. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra:

El Contratista ejecutaray controlara los trabajos de construccion bajo el enfoque de gestién
de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes

minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad.

Objetivos de la Calidad.
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros

Recursos

Provision de recursos

Materiales

Recursos humanos

Infraestructura y ambiente de trabajo
Requisitos

Comunicacion con el Cliente
Disefio y desarrollo

Proceso de disefio y desarrollo
Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras

Produccién y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y mediciéon

Auditoria

Presentacion del A.l.U., desagregado, de conformidad con lo indicado los TCC.
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Nota: El Contratista debera presentar un documento con las funciones y responsabilidades
del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobacion por parte del Interventor
y avalado por la UG- FFIE y el PA-FFIE, seran obligatorios para el Contratista quien no
podra modificarlos unilateralmente. la modificacion de cualquiera de los planes y programas
debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion escrita y
previa del interventor y la verificacion por parte de la ug-ffie. en caso de que el Contratista
no cumpla con alguno de ellos, el interventor podra exigir por escrito, segun el caso, el
aumento en el nimero de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos
y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se
trate, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para el
PA-FFIE. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podra implicar las sanciones
del caso.

2.4.1.5. Organizacion de los trabajos:

i. El organigrama general del proyecto debe contener:

- Frente de trabajo minimo requerido, simultaneo para cada modulo a cons-
truir.

- Las lineas de mando y coordinacion

- Los niveles de decision

- El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la pro-
puesta y requerido para la ejecucion de los trabajos.

- Las funciones del personal que interactuara con la UG-FFIE y el interventor
durante la ejecucion del contrato.

- Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con
seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

ii. Metodologia para la ejecucién de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcién detallada de la metodo-
logia a seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actividades del proyecto.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método
con el cual desarrollard los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de
acceso, suministros, implementacion del plan de manejo ambiental, control de aguas su-
perficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccion superficial, obras estructu-
rales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos,
montajes electromecanicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas
y puesta en servicio del proyecto, asi como el plan de manejo de seguridad industrial, salud
ocupacional y la vinculacién del personal no calificado de la localidad incluyendo las perso-
nas en condicién de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

- Caracteristicas sobresalientes de la metodologia propuesta para desarrollar cada
una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.
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Organizacion y control, exponiendo la forma como organizaran todas las actividades
para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comuni-
cacion, documentacion técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utili-
zar, transportes, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo con-
cerniente con la administracioén del contrato, de acuerdo con las especificaciones
técnicas.

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y
obras asociadas.

Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabrica-
cion, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.
Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de
equipos y herramientas requeridos para la ejecucion de las actividades programas
en el plazo indicado.

El contratista debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el
seguimiento y control de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido
con la interventoria y la supervision de la UG-FFIE. El documento debera estar impreso en
el sitio o frente de trabajo en gran formato, de tal forma que sea de facil visualizacion.

2.4.1.6. Gestion Social

El contratista, por medio del gestor social del contrato, debera disefiar y ejecutar el
plan pedagogico de acciones adecuadas y de prevencion de accidentes y el plan de
emergencia, el cual debera socializar de forma clara y oportuna a todos los integran-
tes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y
habitantes de la zona de influencia del proyecto.

Asi mismo, debera participar en los levantamientos de las actas de vecindad y las
vias aledafias al lote donde se ejecutaran las obras.

El contratista, debera tener especial cuidado en mantener en éptimas condiciones
el cerramiento de obra, para evitar que la poblacion estudiantil ingrese de forma no
autorizada al lugar de las obras.

El gestor social debera atender las observaciones, inquietudes y peticiones que in-
terpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de
influencias del proyecto, en cuanto a la ejecucion de las obras.

El gestor social debera tener especial atencién con la poblacion estudiantil en con-
dicién de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusién en la capacitacion
de acciones adecuadas y prevencion de accidentes producto de la ejecucion de la
obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades espe-
ciales de dicha poblacion.

El Plan de gestién social debe estar acompafiado de un diagnéstico del entorno del
proyecto, la identificacién de actores sociales, culturales, académicos, privados, pu-
blicos u otros a involucrar en el proceso

2.4.1.7. Obligaciones Relacionadas con la Gestion Ambiental

El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente
y contar con la aprobacién de la Interventoria y el visto bueno de Supervision de la
UG-FFIE. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la
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autoridad competente requiera, asi como la informacion y/o documentacion que sea
necesaria para la obtencion de los permisos o autorizaciones.

- Serresponsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos
y por los servicios de evaluaciéon y seguimiento, de permisos y autorizaciones que
se causen para el Contrato, y remitir original y dos copias de los recibos de pago a
la interventoria una vez éste sea realizado, el cual sera requisito indispensable para
la liquidacion del contrato.

- Como requisito para la ejecucion del contrato, el Contratista debera garantizar que
sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las
licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto segun la normatividad
vigente.

- No se admitira cambio de proveedores y/o sitios de disposicion final de escombros
gue no hayan sido previamente aprobados por la Interventoria de acuerdo a la nor-
mativa Ambiental vigente.

- Debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos y sera responsable por cual-
quier incumplimiento de los mismos durante la ejecucion del contrato:

= Legislacion Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.

= Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.

» Legislacion en Arqueologia y en materia cultural vigente.

= Manual de silvicultura, segun lo dispuesto por la Autoridad Ambiental
Competente .

= Plan de Manejo Ambiental para el Contrato.

» Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccion de la
Autoridad Ambiental Competente- AAC.

- Contar con servicios sanitarios en proporcién de uno (1) por cada quince (15) traba-
jadores diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispen-
sables para su uso, con minimo dos aseos semanales para cada bafo.

- El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materia-
les de construccién.de acuerdo con las politicas de manejo ambiental Competente

- Previo al inicio de actividades de obra el Contratista debe elaborar el Plan de Gestion
Integral de Residuos de Construccién y Demolicion PGRCD, conforme con los linea-
mientos por la Autoridad Ambiental Competente.

- El Contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumi-
deros y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo
registro fotografico. Debe realizar y mantener la proteccion de los mismos durante
la ejecucion de las obras.

- Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefializacion y de-
mas elementos utilizados durante la ejecucién de la obra, antes de la firma del acta
de recibo de obra.

- El contratista debe garantizar que las zonas aledafas a las areas intervenidas, sus-
ceptibles de haberse afectado por la ejecucién de las obras, queden en iguales o
mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecucion de la obra.

- El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como
parte del proyecto. El contratista asumira el costo generado por dicho tratamiento.

- El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros
gue afecten y/o alteren las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente su-
perficial que se encuentre en el area de influencia directa del proyecto.

- Presentar un capitulo de la gestion ambiental — SST en los informes mensuales que
debe contener:

Componente Ambiental
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- Resumen de actividades SISOMA realizadas por contratista.

- Resumen de actividades de obra realizadas durante el periodo.

- Cuadro resumen de materiales por proveedor y por tipo de material, en Excel e im-
preso. Indicar si el proveedor cumple con la normatividad aplicable.

- Cuadro resumen de volumenes de escombros del periodo por sitio de disposicién
final, en Excel e impreso. Indicar si el sitio de disposicién final cumple con la norma-
tividad aplicable.

- Certificaciones de escombros del periodo, en un solo pdf.

- Registro fotografico en medio magnético comentado a color, con las actividades am-
bientales y de seguridad integral méas relevantes de obra.

- Registro de reporte de escombros, con la radicacién del debido proceso ante la AAC
y gestionamiento de la informacion en el aplicativo de la AAC, si aplica.

- Archivo CSV de volquetas en Excel (CD), si aplica.

- Indicadores del PGRCD, del periodo, en pdf en archivos independientes.

- Certificacion de proveedor de material reutilizado (si aplica).

- Certificacion de no generacion de escombros o de no reutilizacion firmada por inter-
ventor (si aplica).

- Registro fotografico con fecha que muestre la proteccion a los sumideros aledafios
Yy que se encuentran en iguales o mejores condiciones a las iniciales.

- Lista de chequeo de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en
las resoluciones y demas actos administrativos de permisos requeridos por el con-
trato.

- CD con todos los soportes requeridos, todos los formatos deberan ser presentados
en Excel, las certificaciones de proveedores y sitios de disposicion final deberan ser
presentadas en pdf por cada mes.

Al finalizar la obra, el contratista debe presentar un informe final ambiental — SST, que debe
contener.

Forestal:

- El inventario forestal actualizado de acuerdo con el plan de aprovechamientos fo-
restal y las talas o podas realizadas, plano de localizacién georreferenciada indi-
cando los individuos arbéreos tratados.

- Entrega de la ejecucién del Plan de Manejo de Avifauna.

- Si se realizo el traslado o siembra de arboles en espacio publico, la ETC estara a
cargo del mantenimiento de los mismos por tres (3) afios de lo contrario cancelara
la tasa de compensacion.

- Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista
debe remitir a la interventoria el informe final de seguimiento a la Resolucién 0472
de 2017 del MADS, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de
las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente —AAC-, con
registro fotografico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus au-
torizados, certificaciones de disposicion final de los residuos vegetales, los planos
récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberan estar geo-
rreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y
los siguientes aspectos: ubicacién de los arboles plantados como parte del disefio
paisajistico, ubicacion de los arboles trasladados, ubicacién de los arboles concep-
tuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetacion y
de la implementacion del disefio paisajistico.y el informe de actividades realizadas
debidmente aprobadas por la interventoria.
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- El contratista debera cancelar el valor de los IVP (Individuo Vegetal Plantado) como
medida de compensacion por la tala del arbolado, que defina la Autoridad Ambiental
Competente para los tratamientos a la vegetacion y presentar el recibo de pago a la
Interventoria.

- El contratista deberéa presentar el resultado del mantenimiento de los individuos ve-
getales arboreos y de jardineria plantados y los arboles bloqueados y trasladados
desde el momento de su plantacién y durante la construccién de la obra.

2.4.2. Actas de suscripcion Fase 2 (Construccion):

Para la ejecucion de la Fase 2 Construccion expediran las siguientes Actas, cuando se
requiera asi:

- Actadeinicio Fase 2: Cuando el Contratista cuente con todos los documentos
previos y aprobados, el personal de obra, se expedira la Acta de inicio para
cada Contrato de Obra dando inicio a la ejecucion de la Fase 2 Construccion,
esta sera suscrita por el representante legal o su delegado del Contratista y la
Interventoria, dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la suscripcion del
Contrato de Obra cuando solo incluya la Fase 2.

Cuando el Contrato de Obra incluya Fase 1 y Fase 2, se suscribira por el
Contratista y la Interventoria una vez se reciba la licencia de construccién en
firme, los permisos que apliquen para el inicio de la Fase 2 y se encuentre
recibida a satisfaccion la Fase 1 y todos los estudios que la compongan,
incluidos estudios especiales, se cuente con el informe de viabilidad de la
Interventoria para dar inicio a la Fase 2 y todos los recursos técnicos y
financieros necesarios para la ejecucion del proyecto.

Para las fechas de inicio y terminacién de la obra se tomaran las contempladas
en el cronograma de obra presentado por el Contratista en la Fase 1 vy
aprobado por la Interventoria.

- Acta de entrega de Predio: Esta acta se suscribe por el Representate de la
ETC o la IE, el Contratista y la Interventoria y en ella se deja constancia del
dia, el estado y las condiciones en las que el Contratista recibe el predio y a
partir de ese momento este queda bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista de Obra.

- Actas de Vecindad: El Contratista levantara las actas de vecindad en los
primeros cinco (5) dias habiles de ejecucion de la Fase 2 de todos los predios
colindantes y/o aledafios que puedan verse afectados por las actividades de la
obra y del estado de las areas de espacio publico, vias de acceso y areas de
la institucion educativa que no seran intervenidas, en el acta dejara constancia
del estado actual de las edificaciones y de las areas que puedan verse
afectadas por la ejecucion de los trabajos, igualmente dejara consignado en el
acta un archivo fotografico que respalde el estado consignado en el acta, y
debera suscribirla con el propietario de los predios o la autoridad competente
para ello segun aplique y la Interventoria que la aprueba.

- Acta de Suspensién del Contrato de Obra Fase 2: Estas podran suscribirse
cuando se presenten circunstancias durante la ejecucibn que no sean
imputables al Contratista de Obra y que impidan el normal desarrollo de las
actividades de la Fase y el cumplimiento de los tiempos de la misma,
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independientemente por cada Contrato de Obra sin que esto afecte otros
Contratos de Obra asignados al Contratista, y no generara costos adicionales
al contratante. El documento ser& suscrito por el Contratista, el Interventor y el
PA-FFIE.

- Acta de Reinicio del Contrato de Obra Fase 2. Se suscribe una vez
superadas las causales de la suspension. El documento sera suscrito por el
Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

- Actas de Modificacion en plazo (prérroga) Fase 2: Estas se suscribiran solo
si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos que no sean imputables
al Contratista y que afecten la ruta critica de ejecucion y que ameriten un plazo
adicional a la Fase 2 que se encuentra en ejecucion. El documento sera
suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

- Actas de Modificacion en valor (adicion) Fase 2: Estas se suscribirdn en el
caso que el alcance inicial del Contrato de Obra sea modificado ya sea por
disminucion del alcance inicialmente previsto, por mayores cantidades o por
actividades no previstas debidamente aprobadas por la Interventoria. El
documento seré suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

- Actade Terminacién del Contrato: Se suscribira el dia en que vence el plazo
contractual de la Fase 2 y en ella se dejara constancia del porcentaje de eje-
cucion del mismo

2.4.3. Reuniones de socializacion:

Una (1) semana antes de la fecha prevista para el inicio el Contratista de Obra debera
convocar la primera reunién de socializacion con la comunidad del inicio de la Fase 2
(Construccién), de dicha reunién la interventoria elaborara un acta, en la cual se dejara
constancia de los asistentes y a quien representan, de los temas tratados en la reunion y
los compromisos adquiridos con responsable y plazo para cumplimiento de los mismos.

La comunidad debera ser convocada por el Contratista de Obra con el apoyo de la UG-
FFIE y la ET o ETC, como minimo al inicio, una segunda cuando la obra se encuentre en
un avance del cincuenta por ciento (50%) y una tercera a la terminacién de la obra.

2.4.4. Acometidas provisionales:

Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energia
eléctrica e hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los
mismos durante el plazo de ejecucion de las obras, dado el caso en el cual la operacion del
colegio deba llevarse a cabo con las conexiones provisionales por situaciones imputables
al Contratista el pago de las mismas correra por cuenta del contratista hasta tanto no se
cuenten con las definitivas, en caso que sea necesario el funcionamiento de la
Infraestructura con las conexiones provisionales por situaciones no imputables al
Contratista debera ser la ETC quien cancele dicho servicio.

El Contratista debera suministrar, construir o adecuar un campamento de obra por cada
Contrato de Obra que se le asigne, y este debe contemplar como minimo lo siguiente:
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- El Contratista suministrard, construira o adecuard en el sitio de la obra un
campamento que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad,
ventilacién, proteccion y seguridad.

- Estard conformado por un &rea administrativa que contemple oficinas para la
direccion de la obra y de la Interventoria, area destinada a la mano de obra,
vestidores, casino, areas de hidratacion, primeros auxilios, bafios para los dos
sexos; un area de almacenamiento de herramientas y materiales que puedan
sufrir deterioro o pérdidas por exposicion a la intemperie, el area de
almacenamiento sera la necesaria de acuerdo con el alcance de la obra y el flujo
de materiales en concordancia con la programacion de ejecucion.

- En caso de que se requiera la ocupacion de espacio publico el Contratista
deberd tramitar los permisos correspondientes.

- Terminada la obra, el Contratista debera proceder con el retiro del campamento
y restituir el lugar a las condiciones iniciales.

- Instalar la valla informativa de la Licencia de Construccion de acuerdo con las
condiciones que exija la curaduria urbana o la oficina de planeacion segun
corresponda.

- Instalar y mantener una valla informativa de acuerdo a las condiciones
suministradas por el UG-FFIE y de acuerdo con la imagen corporativa del MEN.
Lo anterior con el fin de informar y socializar el Proyecto con la comunidad.

- Realizar un cerramiento provisional de obra y/o de las areas a intervenir, que
proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de personas ajenas a la
obra, evite perturbaciones en el transito e incomodidades a los vecinos y terceros
y que aislé y proporcione las condiciones de seguridad y proteccion a la
comunidad educativa. El Contratista deberd mantener y adecuar el campamento
y el cerramiento durante la ejecucién de la obra, El acceso del personal de obra
debera ser independiente del acceso de los estudiantes.

2.4.5. Equipos, herramientas, y materiales de construccion:

- El Contratista debera contar en cada frente de obra con los equipos y
herramientas necesarias para la ejecucion de las actividades, estos deberan
estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el
cronograma de de ejecucién, No podra en ningdn caso alegar la no
disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecucién una actividad de
obra.

- Adquirir los materiales de cantera de proveedores que cuenten con todos los
permisos y licencias requeridos para su explotacion, disponer en la obra de un
sitio adecuado para el almacenamiento y manipulacion de estos materiales y
gue cuente con las protecciones necesarias para evitar su contaminacion y
mantenga su uniformidad, asi como sus condiciones de humedad, del mismo
modo, garantizar el suministro continuo de materiales que se requieren de
acuerdo con la programacion de obra.

- Garantizar y certificar a la Interventoria y al Supervisor Tecnico Independiente la
calidad de los materiales y el cumplimiento de las normas técnicas que les
apligue, garantizando el suministro adecuado de los mismos de acuerdo con la
programacion.

- Realizar los ensayos de calidad que solicite el Supervisor Técnico
Independiente, la Interventoria y las normas técnicas que les apliguen para
verificar y asegurar la calidad de los materiales en un laboratorio acreditado ante
la ONAC, y de esta manera garantizar la calidad de las actividades ejecutadas.
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Tener al dia las certificaciones de los equipos que las requieran, tales como
equipos de topografia y medicion, asi mismo, presentar los certificados de
calibracion a la Interventoria bien sea del fabricante o del laboratorio
debidamente certificado.

2.4.6. Demoliciones o Limpiezas:

Cuando se requiera ejecutar esta actividad, el Contratista, previo al inicio debera presentar
a la Interventoria para su aprobacion y autorizacion como minimo lo siguiente:

Informe del procedimiento de demolicion a implementar, el cual debe especificar:

Descripcion del elemento y su procedimiento de demolicién de tal manera que
no se produzcan dafios en las estructuras adyacentes.

Cantidad.

Destino o disposicion final (se debe definir con el ente territorial la disposicion de
los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello,
en concordancia con lo dispuesto por la AAC.)

Registro fotografico del procedimiento.

Acta de autorizacion de la Interventoria y de la ET para proceder con el retiro y
demolicion, suscrita por las partes.

Presupuesto de la demolicibon de acuerdo con la Propuesta econdmica
presentada o las listas de precios referencia de la ET (Departamento, Municipio
o Distrito) en la que se ejecuta el Proyecto en el caso que alguno de los items
no este contemplado en la Propuesta econdmica.

2.4.7. Replanteo:
El Contratista deberd realizar el replanteo observando todas las especificaciones
contenidas en los disefios y estudios técnicos, una vez ejecutado, sera prerrequisito para
el inicio de las excavaciones o movimientos de tierra que la Interventoria de aprobacion al
replanteo realizado por el Contratista.

2.4.8.

Ejecucién de los trabajos de obra:

El Contratista deberd organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la
programacion aprobada y el Plan de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de
Salud y Seguridad en el trabajo.

El Contratista debera implementar, para la ejecucién de cada Contrato de Obra
los frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento a la programacion
de obra aprobada por la Interventoria,

El Contratista de obra debera utilizar materiales y productos originales nuevos
NO remanufacturados ni repotenciados, de conformidad con las
especificaciones técnicas que le apliquen.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de obra dando cumplimiento a lo
estipulado en las Normas Técnicas que apliquen, acorde con los estudios y
disefios aprobados por la Interventoria y el Revisor Independiente de Disefos,
en ningun caso podra modificarlos unilateralmente..Si los cambios a los disefios
son menores, deberdn ser asumidos por el contratista. En caso de se que
requiera de obtencién de licencia de construccién en cualquiera de sus
modalidades, se le reconocera el valor al contratista como ajuste a Estudios y
Disefios.
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Los cambios que se puedan presentar no generaran mayores reconocimientos
por el contratante para el Contratista este debera ejecutarlos por el valor pactado
en el Contrato de Obra.

Realizar todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostética,
desinfeccion de tuberias, pruebas de estanqueidad y las demés que apliquen de
acuerdo a las normas, asi como a las actividades que se ejecuten, a los
materiales empleados y a los demés elementos que se instalen y que permitan
comprobar y demostrar la calidad con que se ejecutan los
trabajos,adicionalmente debera realizar todas aquellas que le solicite la
Interventoria y el Supervisor Técnico Independiente para verificar el
cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad.

En caso de presentarse una NO conformidad por parte de la Interventoria o el
Supervisor Técnico Independiente a las actividades ejecutadas, el Contratista
debera atender los requerimientos impartidos, que en algunos casos podria
implicar la demolicién parcial o total de alginos elementos y reconstruirlos por
su cuenta y riesgo en el término indicado por la Interventoria.

El Contratista debera reponer o reparar oportunamente por su cuenta y riesgo
cualquier dafio o deterioro que ocasione a las obras de urbanismo o al espacio
publico, vias de acceso o0 a las instalaciones de la IE, como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

El Contratista debera adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales,
sanitarias, forestales e industriales que se requieran para no poner en peligro a
las personas o el medio ambiente y garantizar que asi lo hagan sus
Subcontratistas y proveedores.

Asumir los sobrecostos que llegaren a presentarse derivados de la deficiente
ejecucion de las obras.

El Contratista debera colocar y mantener en su area de trabajo las sefiales de
acuerdo con la normativa vigente, tales como: la legislacion de transito vehicular,
de equipo, maquinaria y peatonal municipal (Planes de manejo de transito PMT),
departamental y nacional y todas aquellas que se requieran para garantizar la
seguridad y el adecuado desarrollo de la obra.

El Contratista debera consignar en la bitacora o libro de obra, todas las acciones
implementadas en la ejecucion de la obra, consultas o solicitudes que considere
pertinentes realizar a la Interventoria, asi como inconvenientes presentados que
llegaren a afectar de manera directa el desarrollo del contrato, del mismo modo
debe consignar las novedades en materia de clima que hayan tenido como
consecuencia, las suspensiones temporales de las actividades de obra.
Elaborar los planos récord de la obra y presentarlos a la Interventoria y al
Supervisor Técnico Independiente para su aprobacion, se debera entregar copia
impresa y en medio magnético de los planos aprobados a la Interventoria y al
Supervisor Tecnico Independiente de acuerdo con el decreto 945 de 2017.

El Contratista debera suscribir con la Interventoria y el Supervisor Técnico
Independiente la certificacibn mediante la cual se deja constancia que la
construccion de la estructura y de los elementos no estructurales, de las
instalaciones eléctricas y de iluminacién, de las instalaciones hidrosanitarias y
gue los espacios de la IE construidos, se realizaron de acuerdo con las
especificaciones técnicas y que cumplen con establecido en las diferentes
Normas Técnicas que le aplican al Proyecto.

Entregar la Infraestructura educativa a la Interventoria, al PA-FFIE, al Municipio
0 a la Entidad Territorial Certificada totalmente terminada y funcionando con la
totalidad de conexiones a los servicios publicos, conforme con la viabilidades o
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factibilidades dadas por las Empresas prestadoras de servicios en el lugar de
ejecucion, y las certificaciones de Norma que apliquen segun el caso, de esta
entrega se debe suscribir el Acta de Entrega y recibo por parte del delegado del
Ente Territorial y/o de la ETC con la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion.

- En el caso que la infraestructura no pueda ser entregada a la interventoria y por
ende a la ETC por condiciones o causas imputables al Contratista de Obra, este
debera continuar con la vigilancia y tenencia de la infraestructura y efectuar las
observaciones requeridas por la Interventoria quien las recibird una vez sean
atendidas, para que posteriormente sean entregadas a la ETC en debida
condicion.

2.4.9. Informes de Obra:

Presentar a la Interventoria en los siguientes tres (3) dias habiles al vencimiento del
periodo que corresponda para su aprobacion, los informes mensuales de ejecucion de obra,
los cuales deberan contener como minimo lo siguiente:

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA N°
OBJETO:
CONTRATISTA:

NIT:

PERIODO DEL INFORME A PRESENTARSE: __ DE DE2019A ___ DE

DE 2019

V1.
VILI.
VIII.
IX.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Deben referenciarse conforme al item contractual, indicar la cantidad ejecu-
tada, el valor de las mismas, e informar si se han efectuado actividades no pre-
vistas.

GESTION AMBIENTAL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA
GESTION SOCIAL
GENERACION DE EMPLEO
SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
PROGRAMACION DE COMITES DE GESTION TERRITORIAL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
MATERIALES
PROCESOS CONSTRUCTIVOS
HSEQ
a. SEGURIDAD INDUSTRIAL
b. VERIFICACION PARAFISCALES
REVISION DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CON-
CEPTO AL RESPECTO
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XV. EQUIPO DE TRABAJO
XVI.  RELACION DE PERSONAL
XVI.  MAQUINARIA
XVII.  TIEMPO DE TRABAJO
XIX.  JORNADAS DE TRABAJO
XX.  COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
XXI.  EVALUACION Y AVANCE DEL PROYECTO
XXIl.  AVANCE FiSICO
XXII.  AVANCE FINANCIERO
XXIV. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
XXV. ASPECTOS CRITICOS DEL PROYECTO
XXVI. INCONVENIENTES
XXVILI. SOLUCIONES
XXVIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
XXIX. ANEXOS (EN MEDIO MAGNETICO)
XXX.  REGISTRO FOTOGRAFICO
XXXI. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
XXXII. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
XXXIII. BITACORA DE OBRA
XXXIV. CORRESPONDENCIA
XXXV. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
XXXVI. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN VENIR EN EL INFORME
XXXVII.  Aquellos que ya se han constituido como parte del acervo contractual como:
XXXVII.  Copia del Contrato
XXXIX.  Copia de actas de inicio, suspension, etc.
XL.  Aprobaciones de pdlizas, etc.
XLI.  NO deben anexarse fotocopias no legibles, ello es un desgaste del papel, y no
aporta para el contenido del informe.
XLIl.  RECOMENDACIONES ESPECIALES

XLIlIl.  Solamente el informe mensual debe venir impreso y firmado (por los profesio-
nales que participaron en su elaboracion), los anexos se escanean en carpetas
y adjuntan en un CD o DVD seguln sea el caso. Asi mismo, el informe mensual
debe ser escaneado y anexado dentro del mismo documento magnético de los
anexos.

XLIV.  Los documentos en fisico deben ocupar el menor tamafio posible, para lo cual
se puede usar tamafio de letra 10, imprimir en doble cara, etc.

XLV. NO entregar hojas blancas o de cortesia

2.5. Fase 3 Post — Construccion:

Una vez suscrita el Acta de Terminacion por parte del Contratista y la Interventoria con sus
respectivas observaciones, el Contratista tendra un plazo maximo de quince (15) dias
calendario para atenderlas posterior a esto se procedera a la suscripcion del Acta de
Recibo a Satisfaccion.
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2.5.1. Actas de suscripcién Fase 3 (Post — Construccién):

Para el cierre y la liquidacion del Contrato se suscribirdn las siguientes actas.

- Actarecibo a satisfaccion Fase 2: Se suscribird el dia que la Interventoria
y el Supervisor Tecnico Independiente reciben el 100% de las actividades
recibidas a satisfaccion, El documento sera suscrito por el Contratista de obra,
el Supervisor Tecnico Independiente y la Interventoria.

- Acta de Entrega y Recibo de la Infraestructura Educativa: Se suscribe el
dia en que se hace entrega de la Infraestructura Educativa a la ETC, la
suscriben, el Contratista de obra, la Interventoria, el delegado de la ETC y el
gestor del PA-FFIE.

- Acta de Cierre Fase 2 (Liquidacion): Se suscribira, una vez el Contratista de
obra cumpla con todos los entregables requeridos en los TCC y el anexo
técnico a la Interventoria y esta los apruebe. El documento sera suscrito por
el Contratista de obra y la Interventoria.

Nota: El Representante de la ETC debera contar con delegacion escrita emitida por el
funcionario de la ETC competente para ello.

2.5.2. Actividades de postventa:

Posteriormente a la suscripcion del Acta de Recibo a Satisfaccién dentro del plazo de las
garantias otorgadas el Contratista debera atender todos los requerimientos que le hagan el
PA-FFIE, el ET o la ETC respecto a observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos
ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra, una vez recibida la notificacion el
Contratista tendra 8 dias habiles para iniciar la atencion de la posventa. Una vez atendida
debera entregarse mediante acta a la ETC.

2.5.3. Actividades de Pos Construccion:

En los 30 dias posteriores a la entrega a satisfacciébn de cada uno de los Contratos de
Obra, el Contratista debera presentar a la Interventoria para su aprobacion el Informe Final
de obra con el cual una vez aprobado la Interventoria expedira el acta de cierre del Contrato
de Obras debera incluir todas las Actas suscritas de la Fase 1 y Fase 2, descritas en el
presente anexo.

Como minimo debera contener lo siguiente:

- Descripcion y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra
- Documentacion técnica de lo realizado:
> Bitacora de obra
» Planos record de obra debidamente aprobados por la Interventoria y el
Supervisor Tecnico Independiente, suscritos por los directores técnicos de
obra e Interventoria y por el Supervisor Tecnico Independiente debidamente
radicados en la oficinas de planeacién y/o curadurias segun corresponda.
» Registro fotografico final
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Manual de operacion y mantenimiento en el que se incluyan las garantias de calidad
de los materiales y equipos instalados y en correcto funcionamiento, el manual
debera indicar todas las instrucciones para su correcta operacion, certificado de
capacitacion a los operarios que van a quedar responsables de su manejo,
indicaciones de las actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas a
ser aplicadas a la infraestructura construida.

Pdlizas actualizadas de estabilidad y calidad de obra y de las demas que se soliciten.
Paz y salvo por todo concepto de los proveedores, subcontratistas y servicios
publicos.

Informe del impacto social y ambiental del Proyecto con el entorno y la comunidad.
Acreditacion del pago de parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social
Integral, SENA, ICBF, cajas de compensacion familiar del periodo final.

El informe final de ejecucién de actividades de obra en el cual se incluyan todas las
actas parciales y finales suscritas.

Informe financiero de ejecucién con el balance final de las sumas canceladas y por
cancelar en el acta de cierre de acuerdo con la forma de pago del contrato.
Presentar con oportunidad toda la informacién requerida por el Interventor o el PA-
FFIE de conformidad con el Manual de Supervisién e Interventoria.

Actas suscritas durante la ejecucion del Contrato de Obra que se encuentren en el
manual de supervision e interventoria y todas aquellas que el PA-FFIE determine.
Suscribir el Acta de cierre de cada Contrato de Obras asignada.

3. PERSONAL:

El Contratista es el Unico responsable de la calidad y viabilidad de ejecucioén de los
Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista debera contar con el
personal idoneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran
para su ejecucion tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles minimos
exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad.

El Contratista debera garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no
calificada en las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecucion del Contrato
de obra en el plazo previsto.

a)

Plan de aseguramiento de la calidad, seguridad industrial gestién social y gestion
ambiental. El Contratista debera presentar a la Interventoria cinco (5) dias
hébiles antes del inicio de la Fase 2 para su aprobacién el Plan de
Aseguramiento de Calidad para el desarrollo de los trabajos, en el cual se
establezcan mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la obra, el Plan
de Aseguramiento de Calidad es el conjunto de acciones sistémicas y planeadas
con anticipacién, cuya puesta en practica, permite confiar en que los procesos y
los productos, se ajusten a unos determinados requisitos de calidad establecidos
de antemano en las Leyes y en las Normas Técnicas.

Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos:

- Acciones para medir la calidad, mediante especificaciones

- Acciones para producir calidad, con la aplicacién de procedimientos

- Acciones para comprobar la calidad, con el establecimiento de controles.
- Acciones para demostrar la calidad, a través de verificaciones

- Acciones para documentar la calidad, por medio de soportes
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3.1. Personal principal:

El personal minimo requerido, debe estar disponible cuando el PA-FFIE la UG- FFIE, o la
Interventoria lo requieran para asistir a:

3.2.

Comités de Gestion Territorial con la Interventoria y/o con la UG-FFIE y es de
obligatoria asistencia.

Durante la ejecucién de la consultoria, especialmente en las actividades de visitas
técnicas, topografia, estudios de suelos y otras. El Contratista preferiblemente
debera disponer de los servicios profesionales de firmas y/o profesionales radicados
(as) en las regiones en las cuales se desarrollan los Proyectos

Personal variable por Contrato de Obra:

Para la ejecucién de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista debera
disponer el personal que se solicite en la misma y este debera cumplir con los perfiles,
condiciones y dedicacion de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal debera estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra y cumplir
con minimo lo siguiente:

Fases 1
zg;rggrﬂﬁ;g Experiencia especifica % de dedicacion en la
Cargo a|-Tiempo minimo duracion  total  del
Cant 9 o po mi contrato producto del
desempefar de expedicion de

la matricula
profesional

Como/ En

NuUmero de contratos

presente proceso de
seleccion

50% en cada proyecto y

Coordinador ylo . A
Profesi | Di d La sumatoria de los contratos | en todo caso, debera
Coordinador de rofesiona en | Director . € certificados deber4d acreditar | estar presente en las
. arquitectura consultorias de o ) . .

1 | Estudios y estudios v disefios | €0MO. minimo un valor igual o|reuniones y/o comités,
Disefio 10 ANOS de edi?‘/icaciones superior a 540 SMMLYV del afio de | en la toma de
cubiertas terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se

) lo requiera

0,

Arquitecto La sumatoria de los contratos 1oe()nﬁ)tggocgggoprdog§g:g
Profesional ~ en | disefiador en certificados deberd acreditar )e/star resente’ en las
1 Arquitecto arquitectura consitorias de como minimo un valor igual o reunior?es /o comités
Disefiador estudios y disefios . gu y '
10 ANOS de edificaciones superlor§540 SMMLYV del afio de | en _ _Ia toma de
cubiertas terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se

lo requiera
grrolfjieggtl?; Cg?} 30% en cada proyecto y
oqs rado en | Arquitecto La sumatoria de los contratos |en todo caso, debera
Arquitecto Sisegﬁo urbano. o urganista en certificados deberd acreditar | estar presente en las
1 quite . ’ . como minimo un valor igual o |reuniones y/o comités,
Urbanista areas de | consultorfas de superior a 540 SMMLV del afio de | en la toma de

urbanismo estudios y disefios. perior a -

terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se

7 ANOS lo requiera
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Formacion

académica

Experiencia especifica

% de dedicacion en la
duracioén total del

Cargo a|-Tiempo minimo
Gt desempefiar de expedicion de C?:tre?ffe pr(r)(()llcuectg %e;
la matricula | Como/ En NuUmero de contratos plestzlis Y S
3 seleccion
profesional
Profesional  en | Disefiador 25% en cada proyecto y
ingenieria  civil | estructural en|La sumatoria de los contratos | en todo caso, debera

Especialista en

con postgrado en

estudios técnicos y

certificados debera acreditar

estar presente en las

1 estructuras el area de | disefios de | como minimo un valor igual o |reuniones y/o comités,
estructuras proyectos de | superior a 540 SMMLYV del afio de | en la  toma de
edificaciones terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se
10 ANOS cubiertas lo requiera
Ingeniero  Civil | . . 25% en cada proyectoy
Disefiador de|La sumatoria de los contratos |en todo caso, debera

con estudios de

estudios de suelos

certificados  deberd acreditar

estar presente en las

1 gsé%?g:;l:zta en g%%gt;?:crj]?a N de proyectos de|como minimo un valor igual o |reuniones y/o comités,
edificaciones superior a 540 SMMLYV del afio de | en la  toma de
7 ANOS cubiertas. terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se
lo requiera
Ingeniero  Civil, Disefiador 25% en cada proyecto y
Especialista en | €7 estudios de Hidraulico o La sumatoria de los contratos | en todo caso, debera
SPE postgrado en el| ..~ - certificados  debera acreditar | estar presente en las
Disefio . disefiador HS en o . - s
1 . . area de como minimo un valor igual o |reuniones y/o comités,
Hidrosanitario y | ;. o . proyectos de . ~
Hidraulica A superior a 540 SMMLYV del afio de | en la  toma de
de gas edificaciones Sy -
. terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se
N cubierta. )
7 ANOS lo requiera
25% en cada proyecto y
Inceniero Disefiador eléctrico La sumatoria de los contratos | en todo caso, debera
Especialista en Elgéctrico en bprovectos de certificados debera acreditar | estar presente en las
1 Estudios edificgcignes como minimo un valor igual o|reuniones y/o comités,
Eléctricos N . superior a 540 SMMLYV del afio de | en la  toma de
7 ANOS cubiertas. S -
terminacion de cada proyecto decisiones y cuando se
lo requiera
— 5
Ingeniero Espt_auahsta La sumatoria de los contratos 25% y en todo caso,
o ambiental o] amblenta! ®N| certificados ~ debera  acreditar debera estar presente
1 Especialista forestal consultorias de como minimo un valor iqual o | " las reuniones ylo
Ambiental. estudios y disefios superior a 540 SMMLV delgﬁo de comités, en la toma de
N de proyectos de perior a decisiones y cuando la
5 ANOS . terminacion de cada proyecto !
infraestructura. SED lo requiera.
0,
Arquitecto - con | Arquitecto Maximo 4 proyectos, los cuales (Zeﬁ/iggocag;groyéitggrg
estudios de | paisajista en . proy Y '
Especialista en | postgrado en | consultorias de deberan sumar en su conjunto un estar presente en_[as
1 aisaismo aisaiismo estudios v disefios AREA DISENADA IGUAL O |reuniones y/o comités,
paisay paisay ' de proygctos de SUPERIOR a 11.000 m2. en la toma de
- . decisiones y cuando se
5 ANOS infraestructura lo requiera
Arquitecto o]
ingeniero con
. . 25% en cada proyecto y
estudios de E_spemqh_sta La sumatoria de los contratos | en todo caso, debera
postgrado en el bioclimatico €N certificados  debera  acreditar | estar presente en las
1 Especialista area de | proyectos de como minimo un valor igual o reunior?es /o comités
bioclimético biocliméatica o | estudios y disefios superior a 540 SMMLVdeIgﬁo de len a ytoma de’
manejo  eficiente | de edificaciones terIr)ninacién de cada proyecto decisiones y cuando se
energia. cubiertas proy | nes’y
o requiera
5 ANOS
i I i 0,
Profesional de Arqun.ecto” o | Profesional de La sumatoria de los contratos 25% y en todo caso,
1 costos, ingeniero civil costos, certificados  debera  acreditar debera estar presente
presupuestos y . presupuestos Y| como minimo un valor iqual o |&" las reuniones ylo
programacion | 5 ANOS programacion  en 9 comités, en la toma de
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zg;ggg%g Experiencia especifica % de dedicacion en la
an | G150 Timpo i T e
desempefiar de expedicion de nt P ; d
la matricula | Como/ En NuUmero de contratos pr?se 15 - [plelsele) Gl
profesional seleccion
proyectos de | superior a 540 SMMLYV del afio de | decisiones y cuando la
estudios y disefios | terminacion de cada proyecto SED lo requiera
de edificaciones
cubiertas
100% en cada proyecto
Arquitecto o y en todo caso, debera
Profesional de | ingeniero civil estaf presente en [as
1 aDovo N/A N/A reuniones y/o comités,
poy 5 ANOS en la  toma de
decisiones y cuando se
lo requiera
0,
Tooéarafo o La sumatoria de los contratos égb/(()e rg ggtatrOdoreg:r?fé
Profesional o inp egniero certificados  debera  acreditar en las reunioE]es /o
1 Topdbgrafo técnico en geniet como minimo un valor igual o Ll y
Topografia topografico superior a 540 SMMLYV del afio de comites, en la toma o:e
terminacioén de cada proyecto decisiones y cuando la
SED lo requiera
5% en cada proyecto y
en todo caso, debera
estar presente en las
2 Cadeneros N/A N/A N.A. reuniones y/o comités,
en la toma de
decisiones y cuando se
lo requiera
100% en cada proyecto
Profesional  en y en todo caso, debera
; estar presente en las
1 Dibujante ?érgrL]J;(t:(ca)ctura °lN/A N/A reuniones y/o comités,
delineante en la toma de
decisiones y cuando se
lo requiera
Fases 2
» Ti(_ampo EXPERIENCIA A ACREDITAR L
= Formacio | minimo de % de dedicacion
° Cargo a n expedicion - MINIMA en la
c | desempefiar | académic de Como/En | Numero  de|Requerimiento | duracion total del
O a matricula contratos particular contrato
profesional
La sumatoria
Ingeniero . de los contratos
o Director de I
ArCILYiItle?:to Oacﬁhoos(g) obra en ce(rjtggceargos 100%
q o partir de la contratos de Enun acreditar como El director de obra,
Director de | Constructo [ expedicion CONSTRUCCI | maximo de minimo un debera estar V|n.culado
1 . ON Y/O Cuatro (4) . al proyecto y ejercer
obra ren de la tarjeta < valor igual o -
S . AMPLIACION contratos ! sus funciones durante
Ingenieria | profesional . superior a :
DE certificados 10.809 SMMLV la totalidad del plazo
Ar ui{ectur EDIFICACION el amo de de ejecucion del
q ES. L contrato
a terminacion de
cada proyecto
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Tiempo

EXPERIENCIA A ACREDITAR

= Formaci6 | minimo de % de dedicacion
2 Cargo a n expedicion . MINIMA en la
c | desempefiar | académic de Como/En | Numero  de|Requerimiento | duracion total del
O a matricula contratos particular contrato
profesional
La sumatoria
Ingeniero Director o de los contratos Minimo Uno (1) por
Civil o Seis Residente de certificados cada proyectop
Arquitecto | (6) afios de obra en debera )
o] experiencia | contratos de mai?muon de acreditar como Pﬁ]r\?oﬁ)(:roeyne?rtgﬁtg:e
1 Residente (s) | Constructo [ a partir de | CONSTRUCCI Cuatro (4) minimo un simultaneos de obra se
" ingemeria | expedicien | AvPLAcioN | Sonmates | “Siofory’ | ndurdun @)
y de la tarjeta DE 10.809 SMMLV .
Arquitectur | profesional | EDIFICACION del afio de cada frente de trabajo
a ES terminacion de 100%
cada proyecto
Asesor .
B
disefiador certificados
. . estructural o ,
Ingeniero Seis residente En un debera
civil con (6) afios a estructural en maximo de acreditar como
Asesor postgrado | partir de la minimo un
1 I, contratos de Cuatro (4) . 30% en cada proyecto.
. ON Y/O certificados
s profesional AMPLIACION 10.809 §MMLV
DE de_l anc_J’de
EDIEICACION terminacion de
cada proyecto
ES
Asesor
Electricista o La sumatoria de
Disefiador los  contratos
Ingeniero Electricista o certificados
electricista Seis (6) residente Enun debera
Asesor en o] afos a electricista de maximo de acreditar como
1 redes ingeniero | partir dela | obra eléctricas Cuatro (4) minimo un valor 30% en cada provecto
eléctricas, eléctrico o | expedicion | en contratos de contratos igual o superior 0 proy )
vozy datos | ingeniero | de la tarjeta [ CONSTRUCCI certificados | & 10.809
electromec | profesional ON Y/O SMMLYV del afio
anico AMPLIACION de terminacion
DE de cada
EDIFICACION proyecto
ES
GAeSoGizggg no La sumatoria
o de los contratos
disenador en certificados
Seis Geotecnia o debera
Ingeniero (6) afios a residente en En un acreditar como
Asesor en civil con artir de la geotecnia en maximo de minimo un
1 : postgrado P o contratos de Cuatro (4) . 30% en cada proyecto.
Geotecnia expedicion valor igual o
€ ldela tarjeta CONSTRUCCI contratos superior a
geotecnia profesional ON Y/O certificados 10.809 SMMLV
AMPLIACION ~
DE del afio de
EDIEICACION terminacion de
ES cada proyecto
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Tiempo

EXPERIENCIA A ACREDITAR

= Formacié | minimo de % de dedicacion
2 Cargo a n expedicion . MINIMA en la
c | desempefiar | académic de Como/En | Numero  de|Requerimiento | duracion total del
[8) a matricula contratos particular contrato
profesional
Asesor o
disefiador o
. residente en La sumatoria
In_gc_anlero obras de redes de los contratos
civil con . L I
ostgrado _ hidrosanitarias, cernﬂca@os
Asesor en P Seis redes de gas y debera
en ~ En un .
Redes hidraulica (6) afios a red contra maximo de acreditar como
1 Hidrosanitaria o partir de la incendios en Cuatro (4) minimo un 30% en cada provecto
s,GasyRed | . . expedicion contratos de valor igual o 0 proy
ingeniero : contratos :
Contra hidraulico de la tarjeta obra de certificados superior a
incendios o profesional [ CONSTRUCCI 10.809 SMMLV
. . ON Y/O del afio de
Ingeniero AMPLIACION terminacion de
sanitario
DE cada proyecto
EDIFICACION
ES
Profesiona
| o Técnico
o]
tecnélogo
en Salud Asesor en La sumatoria
Ocupacion seguridad de los contratos
al o HSE o industrial y certificados
- Cuatro !
profesional ~ salud debera
Asesor en (4) afos a ocupacional en En un acreditar como
Seguridad ingenieria partir de la coFr)wtratos de maximo de minimo un Sera definida en cada
1 Industrial y o 9 expedicion CONSTRUCCI Cuatro (4) valor iqual o contrato de obra que
Salud arquitectur de la tarjeta ON Y/O contratos super%or a se asigne
Ocupacional a con prsci)faes:ic():r;al AMPLIACION certificados 10.809 SMMLV
postgrado P DE del afio de
en EDIFICACION terminacién de
seguridad ES cada proyecto
industrial o
salud
ocupacion
al o HSE
La sumatoria
Asesor de los contratos
Ingeniero ambiental en certificados
civil con Cuatro contratos de debera
postgrado | (4) afios a obra de 'En un acreditar como Lo
X ; maximo de o Sera definida en cada
Asesor en medio | partirdela | CONSTRUCCI minimo un
1 X . "y ) Cuatro (4) . contrato de obra que
Ambiental ambiente | expedicion ON Y/O contratos valor igual o se asiane
0] de la tarjeta | AMPLIACION certificados superior a 9
ingeniero | profesional DE 10.809 SMMLV
ambiental EDIFICACION del afo de
ES terminacién de
cada proyecto
Trabaiador | o | comunidad en deos contratos
Personal (a) social, ~ En un I
I . (4) afios a contratos de " certificados e
Calificado sociologo( ir de | bras d maximo de debers Sera definida en cada
1 [ para Atencién a) partr Je’a ooras de Cuatro (4) eoera contrato de obra que
ala comur;ica d expedicion construccion contratos acreditar como se asiane
. de latarjeta | relacionados oo minimo un 9
Comunidad or(a) . certificados .
) profesional con valor igual o
social o . )
infraestructura. superior a
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Tiempo

EXPERIENCIA A ACREDITAR

terminacion de
cada proyecto

= Formacio | minimo de % de dedicacion
= Cargo a n expedicion o MINIMA en la
£ | desempefiar | académic de Como/En | Numero  de|Requerimiento | duracion total del
O a matricula contratos particular contrato
profesional
Psicélogo 10.809 SMMLV
(a) del afio de
terminacion de
cada proyecto
La sumatoria
Profesional con de los contratos
experiencia en certificados
Profesiona Cuatro elaboracion de En un debera
P . I en (4) afios a costos y s acreditar como . -
rofesional Ingenieria | partirdela | presupuestos maximo de minimo un Sera definida en cada
1 de Costos y dici6 tratos d Cuatro (4) valor iqual contrato de obra que
Presupuestos 0 expedicion | en contralos de contratos ajorigual o se asigne
Arquitectur | de latarjeta | construccion certificados superior a
a profesional | y/o ampliacion 10.809 SMMLV
de del afio de
edificaciones terminacion de
cada proyecto
La sumatoria
de los contratos
certificados
Topégrafo Cua}tro Topdgrafo en En un d(_eberé
o} “) anos a contratos_qle maximo de acre,d Itar como Sera definida en cada
1 Topodgrafo ingeniero partir qua construccion Cuatro (4) minimo un contrato de obra que
topografic expedlc_lon y/o ampliaciéon contratos valor |gual o] se asigne
o de la tarjeta de certificados superior a
profesional | edificaciones 10.809 SMMLV
del afio de
terminacion de
cada proyecto
La sumatoria
de los contratos
certificados
Inspector en En un debera
Inspector(es) Teécnico Cuatro ggr?;rt?ltj?:?:igﬁ maximo de acrrnei?wlitr?lgcl?rzn ® | sera definida en cada
1 de obra ylo (4) afios y/o ampliacién Cuatro (4) valor igual o contrato de obra que
Maestro d contratos ! se asigne
e o superior a
edificaciones certificados 10.809 SMMLV
del afio de

El costo de este personal esta incluido en los Costos Indirectos Cl contemplados en el valor
de cada Fase del Contrato de Obra. La cantidad y perfiles profesionales seran determinados
por la UG-FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra.

La interventoria podra solicitar al Representante legal cuando estime conveniente el cambio
de personal, ello debera estar aunado a un informe en el que se detalle el bajo desempefio
gue el/los Profesional/es ha/n demostrado en el desarrollo del proyecto.

Todo el personal requerido debera ejercer su trabajo en la zona en la cual el PA-FFIE asigne
el Contrato de Obra, lo cual implica que debe disponer de los medios y de un lugar de

trabajo equipado con lo necesario para ejercer las actividades que le correspondan.
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alix.alava
Resaltado


El Director General deberéa atender las citaciones que realice el PA-FFIE o la UG —FFIE en
las diferentes instancias que se requieran.

Nota 1: La experiencia exigida debera cumplirla como minimo al dia de la fecha del Contrato
de Obra.

Nota 2: La Interventoria debera verificar el requerimiento real y técnico del personal del
Contratista de Obra.

Nota 3: Este personal debera ser preferiblemente de las regiones en que se ejecutan los
Proyectos.

3.3. Personal especialista:

Durante la ejecucion del Contrato de Obra asignado por la UG- FFIE, el Contratista debera
contar con un equipo de Especialistas, que deben estar disponibles para atender los
requerimientos dentro de las Fases 1y 2.

El costo de este personal para la Fase 1 — Pre-Construccién esta contemplado en el valor
de la Fase 1 de cada Contrato de Obra y la cantidad y perfiles profesionales sera
determinado por la UG- FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra para cada uno
de los Proyectos y para la Fase 2 - Construccion aplicara segun lo dispuesto en el Personal
por Contrato de Obra

Nota 1: Este personal debe estar disponible cuando se requiere en cualquiera de las Fases
de ejecucidn, el PA-FFIE podra solicitar al Contratista, en el caso que se requiera, personal
especialista que no se encuentre incluido en la Tabla anterior.

Nota 2: Los titulos correspondientes a Especializaciones, Maestrias o Doctorados podran
ser homologados conforme lo establecido en el Decreto 1785 de 2014.

4. INTERVENTORIA:

La Interventoria serd ejecutada por la persona natural o juridica que designe el PA FFIE a
través del patrimonio auténomo suscrito con el PA-FFIE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las funciones
previstas en el manual de Interventoria y supervision del PA FFIE, que se encuentra vigente.

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus
actividades, esta en la obligacién de conocer las disposiciones del Manual Supervision e
Interventoria del PA FFIE

El Contratista de Obra debera acoger y observar el Manual Supervisién e Interventoria
respecto a los roles que le corresponde y las solicitudes que la interventoria le realice
respecto al suministro de informacion, cumplimiento de las normas que le apliquen a la
ejecucion de las obras y a sus obligaciones técnicas, administrativas, juridicas y
ambientales que le correspondan.

A cada Contrato de Obra el PA-FFIE le podra asignar una interventoria diferente.
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A Traves de la interventoria y de acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997 y sus
decretos reglamentarios, en la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la resolucion 017
de 2017 se realizara la Revison Independiente de disefios y la Supervision Tecnica
independiente.

5. SISTEMA DE INFORMACION:

El Contratista debera ingresar la informacién requerida por el PA-FFIE al Sistema de
Informacion de Gestion y Seguimiento de Proyectos asignados, a la cual debera tener
acceso el Gestor Territorial designado por el PA-FFIE.

Seré responsabilidad del Contratista de obra el flujo de informacién del Contrato de Obra a
su cargo para verificar el cumplimiento del objeto contratado. Para lo anterior, debera tener
en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estandares y mecanismos
de intercambio de informacion, el cronograma del disefio, desarrollo, pruebas e
implementacion del sistema de informacion.

Todos y cada uno de los siguientes requisitos deberan cumplirse para el seguimiento de las
obligaciones de cada uno de los Proyectos asignados al Contratista, por parte del PA-FFIE.
En este sentido, el Contratista debe:

Alimentar diariamente el sistema de informacion y disponerlo en una locacion que garantice
seguridad y acceso via web veinticuatro (24) horas al dia.

- Integrar, implementar, actualizar, ajustar, administrar, validar, alimentar y complementar
la informacion entregada por el personal en obra y en oficina, permitiendo el acceso del
Interventor del Contrato y el Gestor Territorial del PA-FFIE, a la informacion en las con-
diciones que éste ultimo considere convenientes.

- Recopilar, revisar, clasificar y digitalizar la informacion técnica, administrativa, finan-
ciera, ambiental y social en el sistema de informacion.

- En el sistema de informacion se incluira el registro en detalle de las actividades realiza-
das diariamente; el seguimiento del cronograma de ejecucion y las actividades a desa-
rrollar en la siguiente semana. Por lo anterior, en el sistema de informacién se debe
reportar informacién referente a cada una de las fases de ejecucion del contrato.

- Actualizar el sistema de informacion diariamente (maximo a las 8:00 AM del dia si-
guiente al dia en que se realiza la actividad) con la inclusién digitalizada en el formato
gue el PA-FFIE entregue para ello. De los documentos suscritos entre Contratista de
obray la Interventoria, de los informes, conceptos, solicitudes de desembolso, cuentas
de cobro, 6rdenes de pago del Contratista de obray en general de todos los documentos
pertinentes relacionados con la ejecucién del Contrato por parte de los Contratistas de
obra. Esta informacién debe quedar disponible para consulta o impresién por parte del
Gestor Territorial del Contrato en el formato que indique el FFIE. Adicionalmente, el
Sistema de Informacion deberé contener toda la informacion relacionada con correos
eléctronicos, visitas y observaciones realizadas por las autoridades municipales y la co-
munidad.

- Validar que los datos contenidos en el Sistema de Informacién coincidan con la infor-
macioén disponible en las bases de datos de la Interventoria de obra.

- Enelsistema de informacion se debera incluir el resultado del célculo de los indicadores
de calidad, seguridad industrial y niveles de servicio, adelantado por el Contratista de
Obra correspondiente y por la Interventoria a partir de la informacién disponible para
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cada uno de ellos y de acuerdo con la metodologia y tiempos definida para el efecto.
Esta informacion, debera permitir al Interventor presentar adecuadamente informes
comparativos.

- El Contratista debera contar con personal idoneo, para el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en el presente numeral.

- Permitir ser auditado por la Entidad Contratante cuando lo considere conveniente, en
minimo los siguientes aspectos:

- Los procedimientos de seguridad establecidos por el Contratista para salvaguardar la
informacion en caso de contingencia, que garanticen la disponibilidad, confidencialidad
e integridad de la informacion.

- Los contenidos de las bases de datos.

- La seguridad implementada al acceso de la informacion.

Una vez finalizado el Contrato de Obra, debera entregar al PA-FFIE las versiones de la
base de datos, que soportan la informacion que el Contratista diligencié en el Sistema.
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