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Bogota, D.C., 21 de julio de 2021 FIE2021EE008825

Sefior

UNION TEMPORAL GMP

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ
PLANTA ABOCOL KM 11 VIA MAMONAL
Cartagena De Indias, Bolivar

6931195

Asunto: Comunicacioén de inicio del procedimiento de incumplimiento contractual (PIC) del
Contrato de obra 1380-1061-2019.

Respetados Sefiores.

De conformidad con el procedimiento aprobado por el Comité Fiduciario del PA FFIE
en su sesion No. 441 del 06 de julio de 2021, con el presente oficio la Direccidon
Juridica de la Unidad de Gestion da traslado al informe de presunto incumplimiento
presentado por la Interventoria[l] con el fin de dar inicio del procedimiento de
incumplimiento contractual (PIC), contemplado en la Clausula Décima Sexta del
contrato de obra 1380-1061-2019 correspondiente a la Institucion Educativa José
Antonio Camacho ubicado en el Municipio de Cali, Departamento Valle del Cauca, y de
esta manera, exigir el pago de la clausula penal por el presunto incumplimiento total y
definitivo del Contratista de obra.

Por tanto, damos traslado al mencionado informe de la Interventoria, para que
presente sus descargos, pruebas y explicaciones a que haya lugar en un plazo de
cinco (5) dias siguientes contados a partir de la recepcion de la presente
comunicacion.

. ANTECEDENTES GENERALES

1. ElI 27 de diciembre de 2019 se suscribié el Contrato de Obra cuyo objeto es la
elaboracién de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién
en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion Antonio
José Camacho Sede Republica del Peru, ubicada en Cali, Valle del Cauca, requeridos
por el PA-FFIE, en el desarrollo del PNIE.

[1] Informe de presunto incumplimiento con radicado 2020-COP-1061-042.
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2. EI 30 de junio de 2020, el Contratista de Obra y la Interventoria suscribieron el Acta
de Inicio del Contrato de Obra por un plazo inicial de un (01) mes.

3. El 27 de julio de 2020 se suscribi6 la Suspensiéon No. 1 a la Fase 2 por un plazo de
(1) mes calendario, debido a que no estaba completamente definido alcance del objeto
contractual, por ende, resultaba imposible realizar el presupuesto de obra, la cual tuvo
una prérroga No.1 a la suspension No. 1 de (2) meses y prorroga No.2 a la suspension
No. 1 de (1) meses, quedando como fecha de terminacion el 27 de noviembre de
2020.

4. El 26 de noviembre de 2020, se suscribié el otrosi No. 1 mediante el cual se
prorrogo el contrato por un plazo de 3 meses, quedando asi con un plazo total de 4
meses.

5. En la misma fecha del numeral anterior, se suscribio la Suspension No. 2 a la Fase
2 por un plazo de (30) dias calendario, dado que el contratista anterior (Mota-Engil) se
encontraba adelantando actividades dentro de los espacios donde debia desarrollar la
Unién Temporal GMP el alcance contractual, con fecha de reinicio anticipado de la
suspension el 09 de diciembre de 2020.

6. EI 09 de diciembre de 2021, se reiniciaron las actividades por cuanto se superaron
los motivos que originaron la suspension.

7. EI 04 de febrero de 2021, se suscribi6 la Suspension No.3 a la Fase 2 por un plazo
de (30) dias calendario, la cual tuvo una prorroga No.1 a la suspension No.1 de (58)
dias calendario, quedando como fecha de reinicio el 03 de mayo de 2021.

8. ElI 03 de mayo de 2021, se suscribié la Suspension No.4 a la Fase 2, motivado en
las diferentes problematicas que se han generado por el Paro Nacional Indefinido, la
cual ha sido prorrogada por el término de (10) dias, (11) dias y (21) dias
respectivamente con fecha de reinicio el 21 de junio. En consecuencia, el plazo final de
la Fase 2 fue el 29 de junio de 2021.

Il HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA EN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El detalle de los hechos que soportan el presunto incumplimiento se encuentran
contenidos en el informe presentado por la Interventoria, dentro de los cuales se
enuncian los siguientes:

1. Incumplimiento en la ejecucion de la Fase 2.

2. No disposicion del personal requerido para la ejecucion de las actividades de
obra.

3. A corte de 03 de febrero de 2021, antes de la suscripcion de la Suspension No.
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3 el Contratista presentdé un avance en la ejecucion_del 0% frente a un
programado del 88.95%, que, conforme al informe de la interventoria, sin que
se halle justificacion para ello.

[ll. DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS POR
EL CONTRATISTA DE OBRA

Teniendo en cuenta lo indicado por la Interventoria en el informe previamente citado,
es posible indicar que las disposiciones contractuales presuntamente incumplidas por
el Contratista de obra son la siguientes:

e Contrato de Obra

“Sexta. Obligaciones Generales del Contratista. EI Contratista se compromete a
cumplir todas las obligaciones establecidas o se deriven (i) del clausulado del presente
Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus
Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato.

(..)

2. Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico para
ejecutar los estudios, disefios obtencién de licencias de construccion en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias, y las obras contempladas en este contrato.

(..)

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefos y las obras objeto del Contrato, en la forma,
tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los
anexos técnicos.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y
cuando guarden relacion con el objeto del Contrato.

6. Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico
establecido para el desarrollo del Contrato.

7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan
por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORIA, asi como suscribir las
Actas y demdas documentos que se requieran para la ejecucién y desarrollo del
Contrato.
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(..)

12. Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los
términos en el establecidos en los TCC y en el presente contrato.

(..

17. Vincular y tener a disposicion el personal minimo exigido para la ejecucion del
contrato, segun lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal debe tener
permanencia exclusiva conforme a la dedicacion prevista en el Anexo Técnico y en la
Oferta presentada por el Contratista durante la ejecucion.

(..

37. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su
Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

()

40. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
establecidas en la presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de
acuerdo con las directrices y lineamientos determinados por el INTERVENTOR vy el
CONTRATANTE.

.)"

"SEPTIMA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas
obligaciones y responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran
previstas en el TCC, sus Adendas, Anexos y documentos que hacen parte del
presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA.”

IV. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DEL PROCEDIMIENTO DE
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De conformidad con el informe del Interventor, en el cual recomendo la aplicacion de la
clausula penal como consecuencia del incumplimiento total y definitivo correspondiente
al 20% del valor de este, equivalente a la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS ($144.887.559) PESOS M/CTE, asi como la reclamacion ante la
compaifiia aseguradora.
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V. PRUEBAS

Obran como pruebas para el inicio de este procedimiento para exigir el pago de la
clausula penal, las siguientes:

1. CONTRATO DE OBRA

e Términos de Condiciones Contractuales (TCC) Invitacion Abierta Obra Nro.
FFIE 008

e Anexo Técnico Obra 008.

e Pdliza de Cumplimiento AA034381 en favor de Entidades Particulares expedida
por equidad seguros generales.

e Contrato de Obra No. 1380-1061-2020

¢ Acta de Inicio Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 del 30 de junio de 2020.

2. INFORME DE INTERVENTORIA A TRAVES DEL CUAL SE SOLICITA EL
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (PIC)
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL.

¢ Comunicacion 2020-COP-1061-042 recibido en la UG-FFIE con el radicado
FIE2021ER017863 del 21 de junio de 2021.

VI. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en la Clausula Décima Sexta del Contrato, el
Garante podran ejercer su derecho a la defensa y contradiccion frente a los hechos
expresados, mediante documento allegado al PA-FFIE a través del cual presente sus
descargos, aportar pruebas y remitir las explicaciones del caso, el cual debera
presentarse en un plazo de cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la
recepcion de la presente comunicacion.

Por ultimo, los descargos del Contratista de obra y el garante deben ser remitidos a las
cuentas de correo electrénico que se relacionan a continuacion:

e cdcosta@ffie.com.co
e controversiascontractuales@ffie.com.co

Atentamente,
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JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director
Direccion Juridica

Anexos:

Proyect6: ALIX DEL CARMEN ALAVA CARRASCAL
Revis6: CAMILO ALFREDO D COSTA RODRIGUEZ
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