Santiago de Cali., 29 de abril de 2021
2020-COP-1061-067

Sefiores

FONDO DE DINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MARIA CAROLINA CAMARGO

Coordinadora Regional

GMP INGENIEROS S.A.S

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

Representante Legal.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras
en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: ACLARACION PORCENTAJE PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA SIN RESTRICCIONES PARA
EJECUCION

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la mesa del trabajo del lunes 26 de abril de
2021, unavez realizada de manera conjunta mesa de trabajo con el contratista de obra para evaluar
los items y cantidades del presupuesto inicial y las restricciones de ejecucion que estos presentaron
esta interventoria se permite manifestar que las actividades de libre ejecucién correspondian al 14%
del valor modificatorio 2 es decir $ 100.183.212,31 de $ 724.437.795,94.

Adicionalmente nos permitimos comunicar que, de acuerdo al seguimiento de la ejecucion del
contrato a la fecha, existe una ejecucion incluyendo items no previstos del capitulo eléctrico del
15.18%, correspondiente a $127.004.377.25.

Anexo archivo Excel con cruce presupuestal.

Cordialmente,

H
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA

Carrera 11a # 94-46 Bogota
Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com



