Bogota, D.C., 20 de enero de 2021

2020-COP-1061-029

Sefiores

GMP INGENIEROS S.A.S.
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencidn de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las
obras en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del
PNIE".

Asunto: RESPUESTA A OFICIO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-679, RESPUESTA OFICIO 2020-COP-
1061-021, ACLARACION LLAMADOS DE ATENCION INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA,
INSTITUCION ~ EDUCATIVA  ANTONIO JOSE CAMACHO, SOLICITUD  APROBACION
REQUERIMIENTOS TECNICOS, RESPUESTA OFICIO 2020-COP-1054-022.

Cordial saludo,

GMP INGENIEROS S.A.S mediante oficio No. 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-679, del 04 de enero
de 2021 da respuestas a los requerimientos de la Interventoria de las cuales se responde
puntualmente a continuacion:

1. “..Mediante la presente, de la manera mas formal, acorde a los compromisos
adquiridos, en funcién a las actividades ejecutadas, realizamos aclaracién de las
diferentes solicitudes estipuladas por interventoria, en lo cual en el oficio 2020-COP-
1061-021 se realiza anotacidn que el personal es insuficiente para cumplir el alcance del
objeto contractual; segun esto solicitamos amablemente aclaracién técnica en lo cual
justifique el porqué de la insuficiencia, debido a que se esta ingresando personal
paralelamente a las necesidades de Obra (...)".

En las afirmaciones presentadas por el contratista en este parrafo, se aclara que el personal es
insuficiente, teniendo en cuenta que en los comités de seguimiento en obra y en comités
generales (virtuales) con la entidad contratante, el ingeniero Jorge Pérez en representacion de
GMP ingenieros S.A.S, manifiesta el ingreso de 8 cuadrillas de a 6 personas cada una para un
total de 48 personas en obra, lo cual no ha sido presentado formalmente, pese a las constantes
solicitudes del plan de contingencia o plan de accidn donde indique cuadrillas y horarios de
trabajo para hacer el respectivo seguimiento, asi mismo, la aclaracién técnica solicitada no tiene
fundamento, toda vez que en bitacora de obra se han venido dejado las anotaciones respectivas
donde se evidencia la ausencia total por parte del contratista la mayor parte del tiempo de
ejecucidn, es decir, la presencia es esporadica. (se anexa bitacora de obra como evidencia).



Asi mismo, las actividades reportadas en el oficio presentado, la demolicién del foso, las
dilataciones y el panete de muros y exteriores en la entrada de las aulas, actualmente no hace
parte del alcance contractual, lo cual se le manifesté al contratista en comités de seguimiento
en obra, por tanto, no genera avance.

2. “..lgualmente la presente semana se dara continuidad a los trabajos de cubiertas
impermeabilizaciones y con esto la liberacion de otros espacios para cerrar y dar
terminacion a las actividades pendientes (...)".

De acuerdo a lo manifestado por el contratista en este parrafo, a la fecha no se ha iniciado con
el trabajo de cubiertas e impermeabilizaciones, este compromiso se viene incumpliendo desde
el dia 06 de enero de 2021, como quedd en acta de seguimiento en obra del 04 de enero de
2021. (se anexa acta como evidencia).

3. “..Asimismo y acorde a las solicitudes emitidas en previos oficios 2020-GMP-FFIE-UTG-
EV-EX-CO-641 el dia 21 de diciembre del 2020, en el cual se solicita aprobacién del
detalle de red paralela para inicio de actividades de demolicién y correspondiente
pedido de material de tuberia hidrdulica, Segun esto se reitera dicha solicitud {(...)".

Segun lo anterior, para solicitar una aprobacién se debe cumplir con los soportes técnicos y
normatividad vigente, en ese sentido, presentar un plano en formato .dwg, requiere de su
soporte técnico o calculo que demuestre que el sistema propuesto cumple técnicamente, en
este sentido, se le solicitd al contratista en comité del 12 de enero de 2021, presentar las dos
alternativas de solucidn a las fugas hidrosanitarias, una proponiendo la red paralela, y otra
proponiendo las reparaciones, anexando la cuantificacion de las actividades en un presupuesto
independiente, para ser analizado por la interventoria y asi definir la opcién mas viable
econdmicamente. (se anexa acta como evidencia).

4. “..De igual forma, acorde al requerimiento estipulado por Interventoria, segun lo
requerido por la normativa vigente NTC-5926-1 y NTC-2769-4 en lo cual se detallan las
siguientes especificaciones: Medidas: 1800 mm de ancho por 1850 mm de fondo. Por
500 mm de pozo negativo mas la losa de piso de 200 mm. (...)".

Interventoria solicitdé al contratista la entrega del cdlculo estructural que soporte el dibujo
presentado en formato .dwg, teniendo en cuenta que la informacion presentada como soporte,
hace referencia a las dimensiones seglin la norma que rige el transporte vertical, sin embargo,
se le recuerda al contratista que, si bien se deben cumplir estos pardmetros, también se debe
presentar el disefio de la estructura que cumpla con la NSR-10, lo cual debe ser de su
conocimiento.

5. “..Deesta manera, en funcién al requerimiento estipulado por Interventoria en el oficio
2020-COP-1054- 022 como respuesta del requerimiento estipulado por el Contratista el
21 de Diciembre del 2020, por medio del cual se solicita el disefo estructural que
soporte la modificacion del detalle del Pozo justificado segln la normativa NTC-5926-1
y NTC-2769-4, el area a realizar el disefio estructural corresponderia a 1.80 metros x
1.850 metros (3.33 m2), por tal motivo se asumira el costo correspondiente, pero se
solicitara amablemente tiempo respectivo para efectuar disefio y memorias para previa
revision, por tal razon se requerira de 8 dias calendarios para efectuar el disefio
correspondiente segun los parametros del anexo técnico del presente contrato y segun
esto enviar a revisidn y aprobacion de interventoria (...)".



En el parrafo anterior el contratista solicita 8 dias calendario para hacer la entrega de los célculos
solicitados, sin embargo, desde el 04 de enero han transcurrido 16 dias y no se ha presentado el
calculo.

Por lo anterior, sumado a todas las solicitudes mencionadas en el comité de seguimiento de
proyectos se evidencia que persisten los incumplimientos por parte del contratista de obra, tal
y como se evidencia en los atrasos relacionados en los informes semanales de interventoria,
cabe mencionar que el plazo contractual finaliza la segunda semana de febrero.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BOLANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA



