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Cali, 19 de Enero  del 2021                          2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-737 
 
 
Señor: 
MANUEL ANDRES ROMAN REYES 
Representante Legal 
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA 
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601 
coordinadorinterffie@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA:             INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA. 

 
ASUNTO:   REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN PENDIENTES INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, MUNICIPIO DE CALI. 

 
Cordial saludo. 
Respetados señores, 
 
Mediante la presente, de la manera más formal, acorde a los compromisos adquiridos y respectivos 
requerimientos, en función a la presente ejecución de actividades y compromisos en la Institución Educativa en 
referencia, solicitamos amablemente aprobación y aclaración en los siguientes pendientes: 
 

- Por medio del presente oficio se realiza envió de ficha técnica de Teja TECHMET de 30 mm en las cubiertas 
de Pasillos. (Ver ficha técnica No 1), para ser aprobada, debido a que técnicamente  y normativamente 
brinda un funcionamiento acorde en pasillos. 
 

- Solicitamos amablemente aclaración debido a que en los planos Estructurales y Arquitectónicos  recibidos 
inicialmente  difieren con los últimos planos recibidos, tal como se muestra a continuación: 

 
  

Imagen 1. Primera versión de Planos (Cubierta 
Continua) 

Imagen 2.  Primera versión de Planos 
(Cubierta Continua) 
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Según el estado actual de la estructura de cubierta de la presente Institución Educativo Antonio Camacho sede 
Perú, se requiere realizar la terminacion de los perfiles de la estructura metálica, debido a que, tal como lo 
muestra la imagen, los perfiles están en voladizo, según esto se necesitaría complementar los perfiles para 
continuar los tramos según los planos establecidos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo anterior solicitamos amablemente brindar los planos estructurales de esta actualización en los planos 

Arquitectónicos, y de esta manera brindar la conexión a la estructura existente.  

Por otro lado, según el estado inspeccionado que se muestra en las imágenes adjuntas a continuación resultado 

del procedimiento constructivo de subir a ejecutar las actividades contratadas lo cual no se había realizado hasta 

no empezar dicha ejecución, se detalla falencias en las solapas superiores, inferiores y laterales, lo cual genera 

problemáticas de Humedades en la mampostería: 

  

Imagen 3.  Estado Actual Cubierta. 

Imagen 3.  Estado Actual Cubierta, Solapas y 
flanches, faltantes. 

Imagen 4.  Estado Actual Cubierta, Solapas y 
flanches, faltantes. 
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De esta manera solicitamos amablemente, aclaración y proceder en estas necesidades, para ser cuantificadas 

en el presente balance del contrato. 

Por otro lado, reiteramos la solicitud emitida mediante oficio 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-679 enviado el 

dia 04 de Enero del 2021, mediante el cual y según los requerimientos técnicos y normativos para el diseño de 

la cimentación del elevapersona, el presente contratista solicita amablemente la aprobación por interventoría y 

entidad del tiempo requerido para realizar los cálculos solicitados para el diseño y memorias de cálculo de dicho 

elemento, debido que a la fecha no pertenece al alcance aprobado en la presente Institución Educativa. 

Sin otro particular, agradecemos su amable atención y quedamos atentos a su respectiva revisión,  de lo cual 
se realiza aclaración  que estos requerimientos se solicitan para formalizar los diferentes hallazgos encontrados 
según la ejecución del proyecto, los cuales según la profundidad de los mismos, no habían sido posible de 
detectarlos en el previo diagnóstico realizado entre interventoría y contratista, y por motivo solicitamos revisión 
para ser cuantificados y balanceados en el presente contrato sin colocar en riesgo la ejecución de los mismos, 
recordando que el principal fin según la ejecución del contrato consistirá en la terminacion de las obras y 
beneficio de la Institución Educativa en referencia. 
 
Quedaremos atento a comentarios y respectiva revisión. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

 

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

Director General 

G.M.P. INGENIEROS S.A.S 
CC. María Isabel  FFIE. 
Anexos: Archivos en Medio Magnético 
 
 
 

 

Imagen 5.  Estado Actual Cubierta, Solapas y 
flanches, faltantes. 

Imagen 6.  Estado Actual Cubierta, Solapas y 
flanches, faltantes. 

Maria Isabel
Resaltado


