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Sefior:

MANUEL ANDRES ROMAN REYES
Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogota D.C.
REFERENCIA: INVITACION ABIERTA No. 008-2019 PROYECTOS VALLE DEL
CAUCA.
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 2020-COP-1061-021 ACLARACION

LLAMADOS DE ATENCION INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA,
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO,
SOLICITUD APROBACION REQUERIMIENTOS TECNICOS,
RESPUESTA OFICIO 2020-COP-1054-022.

Cordial saludo,

Mediante la presente, de la manera mas formal, acorde a los compromisos adquiridos, en funcion a
las actividades ejecutadas, realizamos aclaracién de las diferentes solicitudes estipuladas por
interventoria, en lo cual en el oficio 2020-COP-1061-021 se realiza anotacién que el personal es
insuficiente para cumplir el alcance del objeto contractual; segin esto solicitamos amablemente
aclaracion técnica en lo cual justifique el porqué de la insuficiencia, debido a que se esta ingresando
personal paralelamente a las necesidades de Obra, segun esto realizamos aclaracion de
actividades ejecutadas y en ejecucion a la fecha:

llustracién 1 Demolicién Pozo Ascensor
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llustracion 2 Pafete y estuco de Muros
exteriores

llustracion 4 Ejecucion trabajos
eléctricos, cableado entre otro.
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llustracion 4 Resanes y Dilataciones

Igualmente la presente semana se dara continuidad a los trabajos de cubiertas impermeabilizaciones
y con esto la liberacion de otros espacios para cerrar y dar terminacion a las actividades pendientes.

Asimismo y acorde a las solicitudes emitidas en previos oficios 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-641
el dia 21 de Diciembre del 2020, en el cual se solicita aprobacion del detalle de red paralela para inicio
de actividades de demolicién y correspondiente pedido de material de tuberia hidraulica, Segun esto
se reitera dicha solicitud debido a que las actividades descritas a continuacion:

1.3.14 Demolicion de Pisos en Baldosin (Inc. Retiro de Sobrantes)
1.3.19 Demolicion Placa Maciza H = 0.15 (Inc. Retiro de Sobrantes)
7. Instalacion Hidraulica, Sanitaria y de Gas.

14.1.6 Enchape pared 25 x 35 Macedonia Corona o Equivalente

Entre otras actividades sucesoras.

De igual forma, acorde al requerimiento estipulado por Interventoria, segun lo requerido por la
normativa vigente NTC-5926-1 y NTC-2769-4 en lo cual se detallan las siguientes especificaciones:
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Medidas: 1800 mm de ancho por 1850 mm de fondo. Por 500 mm de pozo negativo mas la losa de
piso de 200 mm.

* Se requiere de esta perforacién negativa en donde iran ubicados componentes de las seguridades
del ascensor (buffer). Dando complimiento a la horma NTC 2769-4.

* Se requiere del faldon de cabina con una medida de 300mm.

* Esta perforacion es requerida para brindar espacios necesarios a la nivelacion de cabina con respecto
al nivel de piso de la primera parada.

* Espacio requerido en donde se sentara el chasis de cabina

Estos items son requeridos por la norma NTC 5926-1 que rige el transporte vertical en Colombia para
ser certificado.

De esta manera, en funcion al requerimiento estipulado por Interventoria en el oficio 2020-COP-1054-
022 como respuesta del requerimiento estipulado por el Contratista el 21 de Diciembre del 2020, por
medio del cual se solicita el disefio estructural que soporte la modificacion del detalle del Pozo
justificado segun la normativa NTC-5926-1 y NTC-2769-4, el area a realizar el disefio estructural
corresponderia a 1.80 metros x 1.850 metros (3.33 m2), por tal motivo se asumira el costo
correspondiente, pero se solicitara amablemente tiempo respectivo para efectuar disefio y memorias
para previa revision, por tal razén se requerira de 8 dias calendarios para efectuar el disefio
correspondiente segun los parametros del anexo técnico del presente contrato y segun esto enviar a
revision y aprobacion de interventoria.

Segun esto, quedaremos amablemente atentos a comentarios y respectiva aprobacion de solicitudes,
debido a que restringen diferentes actividades del presente cronograma.

Saludos.

Cordialmente,

Director General

UNION TEMPORAL G.M.P.
CC. FFIE. Maria Isabel Velasco
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