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Cali, 27 de enero de 2021  
2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-782 

 
Señora: 
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 
Representante Legal 
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA 
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601 
coordinadorinterffie@gmail.com   
Bogotá D.C. 
 
 
REFERENCIA:             INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA. 

 
ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN PRESUPUESTO DE DISEÑO Y PRE-COSTEO  DE OBRA 
APANTALLAMIENTO Y AJUSTE EN PUERTAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO 
CAMACHO SEDE PERU MUNICIPIO DE CALI, SOLICITUD PRORROGA A LA FASE 2 
ACTIVIDADES IMPREVISTAS EN EL ALCANCE. 

 
Cordial saludo. 
Respetados señores, 
 
Mediante la presente, de la manera más formal, acorde a los respectivos compromisos, nos 
permitimos dar alcance al oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-764 del 23 de enero del 2020, por 
medio del cual se realizó conforme la solicitud de la Entidad la entrega del Presupuesto adicional de 
puertas para la Institución Educativa de la en referencia y, además,  teniendo en cuenta las 
necesidades de la I.E. y la variación en el alcance con ocasión a las nuevas intervenciones a realizar 
solicitadas por el FFIE; nos permitimos realizar él envió de las propuesta económica y tiempos 
requeridos para el Diseño y construcción del Apantallamiento y Ajuste de Puertas a fin de que pueda 
ser estudiado y aprobado por la Entidad. 
 
Por lo anterior, se solicita amablemente (l). Estudio, revisión y aprobación del presupuesto adicional 
por concepto de puerta y diseño de apantallamiento, (ll).  Estudio, revisión y aprobación de 
presupuesto de precosteo de obras de apantallamiento y el cual deberá ser revisado al finalizar 
diseños, así como el cronograma requerido para la ejecución de actividades y complementación de 
actividades afectadas en la ejecución de las actividades de puertas y correspondiente prorroga por 
30 dias Calendarios de la correspondiente Institución Educativa.   
 
De igual manera anexamos el cronograma de todo el proyecto dado que de la ejecución de algunas 
de estas actividades dependen los tiempos de otras ya contratadas, además de las liberaciones de 
las restricciones que nos impiden el normal desarrollo de las obras, en la presente Institución 
Educativa Antonio Camacho, del municipio de Cali. 
 
1. Liberación de presupuesto para cimentación de Foso de elevapersona. 
2. Aprobación detalle estructural para Foso de elevapersona. 
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3. Liberación de presupuesto y tiempos para demolición y ajuste de Puertas, lo cual restringe 
actividades de terminacion en pulida de pisos, terminacion en resanes de muros internos y 
externos. 

4. Liberación de presupuesto y tiempos de Apantallamiento para terminacion de alcance eléctrica y 
tramites de energización  

 
Igualmente, se realiza la pertinente aclaración que el presente contratista realiza el avance en el 
diseño del pozo de elevapersona, a pesar de no estar incluido en el presente alcance del contrato, y 
con lo cual se necesitará tiempo respectiva revisión y aprobación. 

 
Así las cosas, solicitamos a la entidad proceder en los términos contenidos en el Anexo Técnico de 
la Invitación Abierta No. 008-2019: Actas de Modificación en plazo (prórroga) Fase 2: Estas se 
suscribirán solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos que no sean imputables al 
Contratista y que afecten la ruta crítica de ejecución y que ameriten un plazo adicional a la Fase 2 
que se encuentra en ejecución. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-
FFIE. 
 
Sin otro particular, agradecemos su amable atención y quedamos atentos a sus importantes 
comentarios.  
 
Atentamente 
 

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

Director General 

G.M.P. INGENIEROS S.A.S 
CC. María Isabel Velasco FFIE. 
Anexo:  

 Presupuesto Diseño Apantallamiento I.E. Antonio Camacho 

 Presupuesto Adicional Puertas I.E. Antonio Camacho 

 Informe Análisis Apantallamiento. 

 Cronograma Actividades y Plan de Acción 

 Precosteo Obra Apantallamiento 
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