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ACTA No: 41 

FECHA:  06 de enero de 2021 

MUNICIPIO – CONVENIO CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI  

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP 

TEMAS PRESENTE ACTA 

Se realiza comité de seguimiento con el contratista Unión Temporal GMP e interventoría Consorcio Educativo Cinco 
Opciona de las IE Siete de Agosto Sede Principal, IE La Jovita Santacoloma, IE El Diamante, IE Siete de Agosto 
Ana María Vernaza, IE Agustín Nieto Caballero Sede Principal, IE Politécnico Municipal y IE Republica de Perú.  

IE LA JOVITA SANTACOLOMA:  
 
Se encuentra suspendido desde el 13/11/2020. 
 
IE RODRIGO LLOREDA SEDE LUIS ENRIQUE MONTOYA: 
 
La prórroga No.2 a la suspensión No. 1 de la fase 1 del contrato cuenta a partir del día 30 de noviembre de 2020 
hasta el día 28 de enero de 2021. 
          
IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL:  
 
El contratista no ejecuta actividades en obra desde el 24 de diciembre 2020, motivo por el cual la interventoría ha 
enviado 2 llamados de atención por incumplimiento de contrato. 
El contratista manifiesta que no continuará trabajando directamente con el subcontratista TARES, se encuentra en 
proceso de vinculación del personal profesional y operativo de los contratos, se comprometen a retomar actividades 
en obra el 12 de enero 2021. 
Interventoría ya emitió respuesta a los ajustes hidrosanitarios. 
Se reitera la solicitud por parte del FFIE de la entrega del presupuesto de obra, teniendo en cuenta que el proyecto 
inicio hace aproximadamente 4.5 meses.  
 
 IE SIETE DE AGOSTO ANA MARÍA VERNAZA:   
 
Se encuentra suspendido desde el 14/10/2020, se realiza prórroga al contrato de obra, a partir del 13 de diciembre 
de 2020. 
El día de hoy se recibió el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-685 por parte de GMP el cual piden a 
Interventoría aclaración de la modificación del valor del RCI, Interventoría envió el comunicado al FFIE para que 
sea quien dé respuesta al contratista del porque realizó la modificación del monto y se aclara al Contratista que 
interventoría avaló el monto inicial del RCI. 
FFIE solicita presupuesto del reforzamiento del salón de sistemas 
  
IE EL DIAMANTE:  
Se encuentra suspendido desde el 09/10/2020.  
Se realiza prorroga 1 a la suspensión 2 desde el día 08/10/2020 por 60 días. 
 
IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL: 
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Contratista radicó los documentos en la curaduría quien está realizando la revisión y dieron la pre factura. 
Contratista solicita el formado de la curaduría para emitir la factura, la cual debe llevar la firma del representante 
legal de Alianza Fiduciaria. FFIE manifiesta que el contratista debió solicitar dicha firma con tiempo.  
 
El contratista informa que en la factura se incluyen fase 1 y fase 2 correspondiente a la demolición. 
Interventoría solicita las cotizaciones de las obras complementarias, para darle inicio al trámite de legalización.   
Se realizará balance de las actividades y cantidades de demolición en conjunto.  
El equipo topográfico de interventoría, se reunirá en sitio con topógrafos del contratista con el fin de revisar niveles 
y cotas definitivas con el fin de dar inicio a obra nueva. 
 
IE POLITÉCNICO MUNICIPAL:  
Interventoría manifiesta que se continua en atraso, el contratista solo cuenta con una cuadrilla en obra. 
FFIE manifiesta que en comités de obra el contratista asume compromisos que no se cumplen. 
A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%. 
El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo. 
Interventoría solicita cotización del cambio de puertas. 
Interventoría solicita el balance al contratista. 
FFIE afirma que el contratista se comprometió a ingresar más frentes de trabajo para resane de fachadas, 
contratista afirma que se están realizando exámenes médicos al personal. 
FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento. 
Se le solicita cotización del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow el cual lleva un año sin uso. 
FFIE e Interventoría recuerdan al contratista que las actividades se deben realizar en el tiempo contractual. 
Interventoría manifiesta que en el otro si enviado por el FFIE es exclusivamente para las obras complementarias e 
involuntariamente se adicionan 2 meses al contrato y solo se debía hacer adicional en costo, se recuerda que la 
fecha final es el 3 de febrero 2021. 
 
IE REPÚBLICA DE PERÚ: 
El contratista se comprometió a tener dos cuadrillas trabajando en cubierta, compromiso que a la fecha no se ha 
cumplido. 
FFIE manifiesta que el contratista no tenía claro el alcance del proyecto, por lo que el lunes en comité de obra se 
lo recordó. 
A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%. 
Interventoría manifiesta que en obra no tienen claro cuáles son los puntos de fugas en la red hidrosanitaria. 
El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo. 
El contratista no ha radicado los planos en EMCALI, FFIE informó desde un inicio que se deberían radicar los 
diseños para aprobación. 
Interventoría solicita la cotización del cambio de puertas. 
Interventoría solicita el balance al contratista. 
FFIE solicita cotización del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow 
FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento. 
El FFIE recuerda al contratista que la fecha de terminación de las actividades contractuales es el 9 de febrero de 
2021, la adición requerida será única y exclusivamente para ejecución de las obras complementarias.  
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Interventoría solicita al contratista entregar los informes mensuales técnico, sst y ambiental de las obras que se 
encuentran en fase 2. Contratista se compromete a enviarlos en el transcurso de la tarde.  
 
La interventoría reitera su preocupación por los temas correspondientes a costos y presupuestos pues como se 
pone en evidencia con diferentes situaciones que se han evidenciado en el seguimiento de los contratos se 
presentan falencias notorias con estos productos, lo cual puede generar inconvenientes con las entidades 
contratantes y entes de control, a la fecha no existe un aval total de los APUS contractuales, pues siguen 
presentando diferenciar como, hasta tres precios diferentes de un solo insumo en uno o más presupuestos, 
rendimientos y elementos que no corresponden con el desarrollo de las actividades entre otros. 
 
Se le solicito al contratista mediante oficio un listado de insumos base con el cual el Consorcio Educativo Cinco 
Opciona pueda realizar un barrido correcto a todos los APUS, sin embargo, la información emitida por la UT GMP 
fue un listado de APUS que no tenía correspondencia entre sí. Por estos motivos se le solicita al contratista 
presentar la hoja de vida del profesional de costos y presupuestos que pueda atender oportuna y satisfactoriamente 
las solicitudes y observaciones realizadas por los profesionales de interventoría.  
 
De igual manera se reitera la solicitud de listado de insumos. Que el contratista se compromete a enviar el martes 
12 de enero 2021. 
 
El FFIE reitera la entrega de los planes de acción inmediatos al contrista de obra para las IE que presentan atrasos 
y solicita a la interventoría realizar el seguimiento de los mismos y dar las alertas necesarias sobre los posibles 
incumplimientos.  
 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

IE JORGE ELIECER GAITAN   

Plan de contingencia    

Informe mensual Contratista 06/01/2021 

IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL   

Informe mensual  Contratista 06/01/2021 

IE AGUSTÍN NIETO CABALLERO    

Informe mensual Contratista 06/01/2021 

Cronograma  Contratista  07/01/2021 

IE LA JOVITA SANTACOLOMA   

Entrega del presupuesto  Contratista 07/01/2021 

IE POLITÉCNICO MUNICIPAL   

Propuesta Contratista 08/01/2021 

Balance  Contratista  08/01/2021 

Plan de contingencia y cronograma Contratista 07/01/2021 

Informe mensual Contratista 06/01/2021 

IE PERU   
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Informe mensual Contratista 06/01/2021 

Balance  Contratista 08/01/2021 

Plan de contingencia Contratista 07/01/2021 

   

Hoja de vida profesional de costos y presupuestos. Contratista 07/01/2021 

Listado de insumos Contratista 12/01/2021 

 

PARTICIPANTES 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

 

NOMBRE María Isabel Velasco Firma 

 

En Representación de FFIE 

Correo electrónico mvelasco@ffie.com.co 

Teléfono 3113478413 

NOMBRE Natalia Olaya Ordoñez Firma 

En Representación de Interventoría  

Correo electrónico coordinadorinterffie@gmail.com  

Teléfono 3144102229 

NOMBRE Eliana Guerrero  Firma 

 

En Representación de Interventoría 

Correo electrónico residenteffie1@gmail.com 

 Teléfono 3183775321 

NOMBRE Rafael Enciso Firma 
 En Representación de Interventoría 

Correo electrónico residenteffie2@gmail.com 

Teléfono 3188505350 

NOMBRE Richard Sierra  Firma 
 En Representación de Interventoría 

Correo electrónico residenteffie5@gmail.com 

Teléfono 3222794916 

NOMBRE Nathalia Mancera Firma  

En Representación de Interventoría 

Correo electrónico residenteffie6@gmail.com 

Teléfono 3166820612 

NOMBRE Carlos Sabogal Firma 

En Representación de Unión temporal GMP  

Correo electrónico carlos.sabogal@gmpeu.com 

Teléfono 3162861731 

NOMBRE Jorge Pérez  Firma 

En Representación de Unión temporal GMP  

Correo electrónico jorge.perez@gmpeu.com 

Teléfono 3168290492  

NOMBRE Rodrigo Zapata Firma 

mailto:mvelasco@ffie.com.co
mailto:mvelasco@ffie.com.co
mailto:coordinadorinterffie@gmail.com
mailto:coordinadorinterffie@gmail.com
mailto:residenteffie1@gmail.com
mailto:residenteffie1@gmail.com
mailto:residenteffie2@gmail.com
mailto:residenteffie2@gmail.com
mailto:residenteffie5@gmail.com
mailto:residenteffie5@gmail.com
mailto:residenteffie6@gmail.com
mailto:residenteffie6@gmail.com
mailto:carlos.sabogal@gmpeu.com
mailto:carlos.sabogal@gmpeu.com
mailto:jorge.perez@gmpeu.com
mailto:jorge.perez@gmpeu.com


 

ACTA COMITÉ  

 

 

 

En Representación de UT GMP 

Correo electrónico rodrigo.zapata@gmpeu.com 

Teléfono 3006081859 
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