
DÍAS DÍAS

14 DEL AL

0% 0%

#¡DIV/0! 0% 0%

#¡DIV/0! 0% 0%

1 -100,00% 100% 0%

2 -100,00% 70% 0%

3 -100,00% 100% 0%

4 -100,00% 30% 0%

5 -100,00% 60% 0%

6 -100,00% 80% 0%

7
-100,00% 80% 0%

8 -100,00% 70% 0%

9 -100,00% 60% 0%

10 -100,00% 70% 0%

11 -100,00% 70% 0%

12 -100,00% 50% 0%

13 -100,00% 60% 0%

14 -100,00% 70% 0%

15 -100,00% 50% 0%

16 #¡DIV/0! 0% 0%

17 -100,00% 80% 0%

18 -100,00% 70% 0%

19 -100,00% 20% 0%

20 #¡DIV/0! 0% 0%

21 #¡DIV/0! 0% 0%

PROGRAMADO

MES 1  $       172.901.568,53 

MES 2

MES 3

Proveedor SI N/A SI NO

Proveedor SI N/A SI NO

Proveedor SI N/A SI NO

SI X SI NO X

SI X SI NO X

SI X SI NO

Gestor de RCD SI SI NO X

Gestor de RCD SI SI NO
X

Gestor de RCD SI SI NO

SI SI NO
X

SI X SI NO

Gestor autorizado SI X SI NO

N/A

Se reutilizó temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: Cantidad (ton):

Presenta permisos ambientales o soporte válido: Relacionar permiso o soporte:

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

Registro fotográfico

Presenta permisos ambientales o soporte válido:Demoliciones para ampliación de puertas.

Las sustancias químicas se acopiaron en un lugar seguro, señalizado y dotado con kit de derrames:

Registro fotográfico

Registro fotográfico

Demoliciones en foso del elevapersonas Presenta permisos ambientales o soporte válido: Relacionar permiso o soporte:

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Presenta permisos o soporte válido:

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

EJECUTADO

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

(sobre Facturación Causada a 

la fecha)

VALOR  ANTICIPO 

DESEMBOLSADO

N/A

0,00%

0,00%

PROGRAMADO

0,00%

50,00%

0,00%

DIFERENCIA 

CORRESPONDIENTE 

IMPUESTO 

CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL (5%)y 

ESTAPILLA PRO 

UNIVERSIDAD(1%)

VALOR TOTAL ANTICIPO
TOTAL GIROS SOLICITADOS 

APROBADOS PARA DESEMBOLSO

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL FASE 2:

FECHA TERMINACION FASE 2:

SUSPENSIÓN 1 FASE 2

PLAZO ACUMU FASE 2:

VALOR ADICIONAL F 2:

VALOR ACUMULADO:

117.942.348,00$                                                                                                                                                              

SALDO DE ANTICIPO 

POR SOLICITAR 

PLAZO INICIAL FASE 2:

FECHA TERMINACION FASE 2:N/A

0,00%

0,00%

VALOR ADICIONAL F 2:

VALOR ACUMULADO:

70,00%

 $                  172.901.568,53 

117.942.348,00$                                    

 $                                                       -   

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CERRADURAS Y VIDRIOS

OBRAS EXTERIORES

OBRAS NO PREVISTAS

20,00%

0,00%

0,00%

ELEVAPERSONAS

ASEO Y VARIOS

CERTIFICACION REITE

Facturación Mensual Acumulado Mensual

1 MES

27 de julio de 2020

31 de julio de 2020

0,00%

EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO CALI

FECHA TERMINACION FASE 1: N/A

70,00%

60,00%

0,00%MAMPOSTERIA

PERÍODO DE FACTURACIÓN

0,00%

80,00%

VALOR DE LA FASE 1:

FECHA TERMINACION FASE 1:

-

VALOR DEL ACTA:

1/02/2021

VALOR DE LA FASE 2:

93,75%

606.495.447,00$                                                                                

724.437.795,00$                                                                                VALOR DEL ACTA:

Ejecutado

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FÍSICO

VALOR DE LA FASE 1: PLAZO ACUM FASE 2:

PISOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CARPINTERIA METÁLICA

ENCHAPES

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

0,00%

0,00%

0,00%

34.260.208,00$                         

MARIA CAROLINA CAMARGO

REGION SEMANA No

INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y DE GAS

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

70,00%

70,00%

50,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60,00%

0,00%

0,00%

FE-FE-1-038

VERSIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

INFORME SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA INICIO: 30/06/2020CONTRATO DE OBRA  No. 1380-1061-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  No 1380-1061-2020 FECHA INICIO: 30/06/2020

30 de agosto de 2020

7/02/2021

AVANCE POR CAPITULOS

63.472.810,00$                               

Desv.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

SUPERVISIÓN UG FFIE

93,75%

34.260.208,00$                         29.212.602,00$                               

PLAZO INICIAL FASE 1:PLAZO INICIAL FASE 1: N/A

VALOR DE LA FASE 2: 117.942.348,00$                                    

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

60,00%

70,00%

100,00%

-

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cl. 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca

N/A

PAÑETES

2 MESES

PLAZO ACUM FASE 1: N/A SUSPENSIÓN 1 FASE 2 27 de julio de 2020

4. GESTION AMBIENTAL

100,00%

Programación

PRELIMINARES PAPSO

CAMPAMENTO Y ADECUACIONES

OBRAS PRELIMINARES 

CIMENTACIÓN

30,00%

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ESTRUCTURA

0,00%

PINTURA 0,00%

EJECUTADO

 $                                                     -   

70,00%

80,00%

80,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente:

SALDO POR 

AMORTIIZAR

Los materiales de construcción se encontraron protegidos y demarcados correctamente:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso o soporte:

Pintura de carpintería metálica

Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros Registro fotográfico

N/A

N/A

N/A

Relacionar permiso o soporte:

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1

FECHA TERMINACION FASE 2:

MODIFICATORIO No.001

PLAZO MODIFICATORIO OO1:

PLAZO ACTUALIZADO FASE 2:

FECHA DE REINICIO FASE 2:

TERMINACIÓN FASE 2:

13 de diciembre de 2020

26 de noviembre de 2020

2 MESES

3 MESES

9 de diciembre de 2020

10 de febrero de 2021

140 140

16 de enero de 2021

26 de noviembre de 2020

1 MES

3 MESES

9 de diciembre de 2020

10 de febrero de 2021PLAZO ACUM FASE 1: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1

TERMINACION FASE 2:

MODIFICATORIO No.001

PLAZO MODIFICATORIO OO1:

PLAZO ACTUALIZADO FASE 2:

FECHA DE REINICIO FASE 2:

TERMINACIÓN FASE 2:

 $ -

 $ 20.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 60.000.000,00

 $ 80.000.000,00

 $ 100.000.000,00

 $ 120.000.000,00

 $ 140.000.000,00

 $ 160.000.000,00

 $ 180.000.000,00

 $ 200.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 0% 0%

100%

70%

100%

30%

60%

80% 80%

70%

60%

70% 70%

50%

60%

70%

50%

0%

80%

70%

20%

0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
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AVANCE FÍSICO



Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

SI NO X

Leve

Medio

Grave

X X

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

5,0%

5,0%

-83,95%

88,95%

08202-108140 T.P.

Nathalia Mancera

cuyo programado para esta semana hace referencia al 88,95%

cuyo programado para esta semana hace referencia al 

TECNICAS:

10TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1. SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO EN OBRA EN PRESENCIA DEL FFIE,  E INTERVENTORÍA; EL CONTRATISTA NO HACE PRESENCIA EN SITIO

2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DÍA 06-01-2021, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.

3. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-037- LLAMADO DE ATENCIÓN INCUMPLIMIENTO A PLAN DE ACCION, 2020-COP-1061-038 RESPUESTA OFICIO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-816. 2020-COP-1061-039 RESPUESTA OFICIO 2021-

GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-738. 2020-COP-1061-040 OBSERVACIONES A PPTO OBRAS COMPLEMENTARIAS. 2020-COP-1061-041 OBSERVACIONES PRESUPUESTO BALANCEADO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-814

4. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-042 AVAL A LA SUSPENSION 3

5. SE INICIARÁ CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

TECNICAS:

1. CIMENTACIÓN: 45 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.

2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS: 5 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020.

3. INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DÍAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

4. INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES: 16 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

5. PAÑETES: 26 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

6. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

7. CARPINTERÍA METÁLICA: 42 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

8. PINTURA: 33 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCIÓN.

9. OBRAS EXTERIORES: 15 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DÍAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DÍAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCIÓN.

CONTRATISTA INCUMPLE SISTEMÁTICAMENTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, NO HAY AVANCE SIGNIFICATIVO EN NIGUN FRENTE DE TRABAJO, NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN 

ALTURAS.

VALOR PROGRAMADO ACUMULADO 

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

Ingreso Personal Salida Personal

OBSERVACIONES: 

los empleos directos reportados corresponden a 6 personas de obra civil entre oficiales ya yudaante, 

el empleo indirecto se atribuye al personal de seguridad privada y prsonal de volqueta y minicargador 

(4 personas).

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

No de Matricula

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA

Coordinador Firma

Nombre

No de Matricula

Residente Firma

1. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE MUROS, FACHADAS Y RESANES GENERALES

- CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITÉS, A LA FECHA UNICAMENTE SE HA AVANZADO EN TEMAS PEQUEÑOS Y DE 

LIMPIEZA, LAS ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES SON MÍNIMAS Y LAS DEMOLICIONES CORRESPONDEN A ACTIVIDADES QUE NO SE HAN FORMALIZADO, POR TANTO, ES DECIR, NO SE GENERAN AVANCE PARA ESTA 

SEMANA. DE IGUAL FORMA EL PERSONAS NO ES CONSTANTE, HAY DIAS EN DONDE SE OBSERVAN 2 PERSONAS OTROS DIAS 3 Y 7 PERSONAS

- SE SOLICITA PRESENTAR EL BALANCE REAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA VERIFICACIÓN DE CANTIDADES EN OBRA Y PRESENTAR EL FUJO DE CAJA ACTUALIZADO.                                                                                                                                                                                

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

OBSERVACIONES

En la semana 10 de Fase II del contrato se ha ejecutado el de valor del contrato, 

Actividades Realizadas

VALOR EJECUTADO ACUMULADO  $ 36.221.890

presentándose un atraso del 

$ 644.387.419 

presentándose un atraso del -83,95%

Carlos Alberto Bolaño Gonzales

A201162015-1026270676

Nombre

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. GESTION CALIDAD

No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

De medida Preventiva 

Accidente Laboral:

Control de Equipos de Medición N/A

Control de Inspección de Ensayos:

84

6

Se deben realizar 2 revisiones del certificador RETIE, una al terminar la obra civil, y otra al terminar la construcción del apantallamiento.  

Realizar comité semanal conforme a los lineamientos del Contrato.

En la semana 14 de Fase II del contrato se ha ejecutado el de valor del contrato, 

Actividades de Higiene y Seguridad 

Industrial

2

0

7. GESTION SOCIAL

No se realizaron ensayos de laboratorio en este periodo, las actividades ejecutadas durante este periodo no requieren de hacer ensayos de laboratorio, se evidenciaron avances en los trabajos de resanes y lavado de fachadas y muros internos 

Se implementa el PAPSO y protocolos de bioseguridad.

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico Item 2,4,5  EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y 3 PERSONAL.

Cada día de la semana se presenta un tema de capacitación llevadas acabo por la profesional SST.

Se realiza desinfección de manos con gel antibacterial, se hace toma de temperatura, se mantiene distanciamiento social.

Interventoría hace enfasis en la importancia de la seguridad en el trabajo de alturas.

SE INICIARÁ CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA NO ATIENDE LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN DE LA INTERVENTORÍA, NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL ES PARA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021, EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ES DEL 88,95% Y EL AVANCE

EJECUTADO DEL 5%, POR CONSIGUIENTE EL ATRASO ES DEL 83,95%.

INCUMPLEN AL PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO.

Contratista incumple reiteradamente los compromisos adquiridos en actas de comité, a la fecha no ha ingresado el personal de alturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el día 06/01/2020) y el personal 

ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance, por tanto el avance para esta semana es del 1%.

El avance acumulado del 5% corresponde al avance del frente eléctrico-voz y datos y pintura de barandas y escaleras (carpintería metálica).

Se requiere urgente definir un balance final para verificación en campo y tener claridad de las actividades.

La fecha de terminación contractual es para el día 10 de febrero de 2021.

Maria Isabel
Resaltado



NOMBRE: Carlos Alberto Bolaño Gonzales

* Una vez  sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma 

Descripción: LIMPIEZA MUROS INTERNOSDescripción: CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.  

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

Descripción: HIDROFUGO FACHADAS Descripción: HIDROFUGO FACHADAS

NOMBRE SUPERVISOR: María Carolina Camargo




