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Ibagué, Febrero 25 del 2020
2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-0967

Sefora: )
MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ

Coordinadora Territorial T e
Region Eje Cafetero y Pacffico QT
mcamargo@ffie.com.co cTE2020ER003005 AN : 1qy .
Calle 942 No. 13 = 72 ;SCL:}:S;,SZ?;?}:? Fy: 2226-é3-19
Bogota D, C 0P est, 6Z“§0§E;Sf:1:1clow ABK
REFERENCIA: CONTRATOS DE OBRA UNION TEMPORAL G.M.P.
PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.
ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION APROPIACION DE DISENOS Y

DEFINICION ALCANCE DE PROYECTOS.
Cordial saludo.

Mediante la presente de la manera mas amable, en calidad de Contratistas de Obra, nos
permitimos presentar la siguiente solicitud de informacion respecto del Alcance de los
proyectos de la Regién Eje Cafetero y Pacifico, asignados a este Contratista en concordancia
con la Invitacion Abierta No. 008-2019.

En virtud de lo anterior, como primera medida se reitera |a solicitud de informacion elevada en
comunicado 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-C0O-0827 con radicado FIE2020ER001720 de
05/02/2020 acerca de la propiedad de los disefios correspondientes a las Instituciones
relacionadas a continuacion, con el fin de determinar la factibilidad de hacer uso de los mismos
y proceder con la correspondiente verificacion para su apropiacién y por ende no tener
inconveniente alguno:

Institucion Educativa Acuerdo de Obra ylo Ubicacion
Contrato de Obra

Siete de Agosto Sede | 1380-1065-2019 Cali

Principal

Siete de Agosto Sede Ana | 1380-1066-2019 Cali

Maria Vernaza

Agustin Nieto Caballero 1380-1067-2019 Cali

Rodrigo Lloreda Caicedo 1380-1021-2019 Cali

Jorge Eliecer Gaitan 1380-1059-2019 Restrepo

Asimismo, se requiere nos remitan /a viabilidad de servicios publicos de energia, acueducto,
alcantarillado y gas, de los colegios mencionados, que fueron obtenidas por el anterior
contratista.
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En segundo lugar, teniendo en cuenta que en los Contratos de Obra para el desarrollo de
los Proyectos asignados a este contratista en el departamento del Valle, no se estipula una
clausula en la cual se especifigue el alcance de las obras, y en virtud de que para nosotros es
fundamental conocer dicho alcance en aras de poder dar inicio a las respectivas labores de
construccion, solicitamos se nos aclare cual fue el porcentaje de ejecucion en el que se
entregaron las Instituciones al FFIE, por lo cual solicitamos una relacion detallada de la
cantidad de obra ejecutada en cada Institucion por el anterior contratista, con el fin de realizar
una revision gue nos permita determinar de manera conjunta, el alcance de las obras a
ejecutar en relacion con la situacion real actual de los items entregados, es decir evaluando
sus condiciones materiales de funcionabilidad y estabilidad. Para el efecto se relacionan a
continuacion las Instituciones asignadas que requieren aclaracion del avance:

Acuerdo de obra

y/o contrato de Institucion Educativa Ciudad
obra
Antonio José Camacho Sede Cali
1380-1061-2019 Reptblica del Per
1380-1015-2019 JOVITA SANTACOLOMA. Tulua
1IE
1380-1063-2019 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO - Tulua
SEDE MARIA JOSEFA HORMAZA
POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI- Cali

1380-1054-2019

SEDE PRINCIPAL

En tercer lugar, se aclara que la Institucion Educativa El Diamante (C.0. 1380-49-2019) por
encontrarse en fase de disefios (Fase |) no requiere |la definicion del avance de obra solicitada
en el anterior acapite, no obstante se deben determinar las necesidades actuales de la
Institucion y evaluar las condiciones en las que se encuentra, para adelantar el desarrollo de
las actividades del proyecto, por lo que requerimos que estas sean informadas para su
correspondiente evaluacion.

De acuerdo con lo anterior, agradecemos la atencion prestada y quedamos atentos a su
amable y pronta respuesta.

Cordialmente,

UNION TEMPORAL GMP

CC. FERNANDO MORALES.-Director de Interventoria Consorcio Educativo cinco Opciona.
Proyecté: AMCF
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