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1 PRELIMINARES 100% 100%

Construcción de cerramiento y mejoramiento de acceso y vaya 35.00% Und 1 1 100% Deterioro del cerramiento.

Replanteo topográfico 25.00% Und 1 1 100% NA

Instalación de campamento y conexiones provisionales 15.00% Und 1 1 100% Paz y salvo de servicios publicos  

Descapote 25.00% Und 1 1 100% NA

2 CIMENTACIÓN 100% 100%

Excavación y retiro de material de cimentación superficial 20.00% 20.00%

Excavación zapatas 10.00% Und 38 38 100% NA

Excavación vigas de cimentación 4.00% Und 64 64 100% NA

Retiro de excavación 6.00% Und 38 38 100% NA

Solado en cimentación superficial 21.00% 21%

Solado zapatas 15.00% Und 38 38 100% NA

Solado vigas de cimentación 6.00% Und 64 64 100% NA

Instalación de acero de refuerzo de zapatas y vigas de cimentación 23.00% 23%

Instalación de acero de refuerzo en zapatas (Incluye arranque de columnas) 9.00% Und 38 38 100% NA

Instalación de acero de refuerzo de vigas de cimentación 14.00% Und 64 64 100% NA

Concreto zapatas y vigas de cimentación 22.50% 22.5%

Concreto zapatas 8.00% Und 38 38 100% NA

Concreto vigas de cimentación (incl. Encofrado y desescofrado) 12.00% Und 64 64 100% NA

Pedestales en concreto 2.50% Und 38 38 100% NA

Relleno sobre cimentación 13.00% 13.0%

Lleno zapatas 5.00% Und 38 38 100% NA

Lleno vigas de cimentación 8.00% Und 64 64 100% NA

3 ESTRUCTURAS 100% 100%

Columnas de primer nivel (Inc. Encofrado y desescofrado) 15.00% Und 38 38 100%

Vigas de entrepiso y losas (Inc. Encofrado y desescofrado) 25.00% Und 42 42 100%

Columnas de segundo nivel (Inc. Encofrado y desescofrado) 20.00% Und 38 38 100%

Vigas de cubierta (Inc. Encofrado y desescofrado) 40.00% Und 42 42 100%

4
MAMPOSTERÍA- PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN 

CONCRETO
100% 100%

Mampostería 100% 100%

Muros 60.00% Und 92 92 100%

Dovela 20.00% Und 92 92 100%

Alfajías y mochetas de fachada 20.00% Und 120 120 100% NA

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS 100% 97.30%

Redes 70.00% 70.00%

Tubería red sanitarias 25.00% Und 1 1 100%
Falta limpieza de tuberia y prueba de 

estanqueidad

Tubería red hidraúlica 20.00% Und 1 1 100% NA

Tubería red aguas lluvias 20.00% Und 1 1 100%
Falta limpieza de tuberia y prueba de 

estanqueidad

Tubería red a gas 5.00% Und 1 1 100% Falta prueba Falta certificados de calidad 

Los muros de primer y segundo nivel se 

encuentran totalmente finalizados aunque 

hay puntos específicos con detalles que 

deben ser resanados de las dilataiones.

Los elementos estructurales en concreto

fueron construídos en su totalidad; no

obstante, algunos de estos requieren

resanes, y otros limpieza para el retiro de

los residuos de moho y óxido adquiridos

por la falta de la teja para cubierta.
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Cajas de inspección 25.00% 24.10%

Cajas de inspección Sanitaria 15.00% Und 15 15 100%

Falta emboquillado y limpieza, las cajas 

externas deben nivelarse  según el 

terreno y los andenes

NA

Excavación 0.00% Und 15 15 100% NA

Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% Und 15 9 60%
Falta marco y contramarco de tapas, 

tapas de andenes falta acabado

Cajas de inspección ALL 8.00% 10 10 100%

Falta emboquillado y limpieza, las cajas 

externas deben nivelarse  según el 

terreno y los andenes

Excavación 10 10 100%

Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% 10 5 50% Faltan tpas y nivelacion

Trampa de grasas 5.00% 3.20%

Excavación 0.00% Und 1 1 100% NA NA

Concreto (incl. Cañuela) 4.00% Und 1 0.8 80%
Falta detalles de caja y nivelar según 

acabado final

Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% Und 1 0 0%

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES 100.00% 33.57%

Instalación tubería embebida y/o adosada 37.00% 10.63%

Acometida desde contador a tableros 8.00% Und 1 0 0.00%
Esta actividad no fue ejecutada por el 

Contratista.

Instalación con sus componentes (soportes y uniones) de Bandeja porta cables o 

ducto cables. Incluye puesta a tierra de la bandeja 
29.00% Und 30 11 36.67% Falta alinear falta puesta a tierra

Instalación tubería enterrada 4.00% Und 25.00%

Excavación e instalación de tubería desde tablero a bombas incluye cableado 2.00% Und 1 10.00%

Cajas de inspección y/o de paso 1.00% Und 6 14.00%

Tapas de cajas de inspección 1.00% Und 6 1.00%

Instalación de tableros de control y aparatos eléctricos 54.00% 22.33%

Tableros de fuerza y control (instalacion) 3.00% Und 7 1 14.29%

Cableado (desde tableros a espacios) 4.00% Und 13 2 15.38%

Instalación de tomacorrientes normales y reguladas 14.00% Und 109 76 69.72%

Instalación lamparas o luminarias con tubo y cola y clavija 6.00% Und 135 0.00%

Instalación base lamparas 17.00% 135 89 65.93%
Unicamente esta colocada la base de la

lampara

Instalación interruptores (incluye cableado y conexionado) 9.00% Und 28 1 3.57%

Sensor de movimiento para control de iluminación lampara emergencia 1.00% Und 2 0.00%

Sistema puesta a tierra 5.00% 0.60%

Instalación de malla puesta a tierra 3.00% Und 1 0.2 20.00%

Cajas de inspección de malla puesta a tierra 1.00% Und 1 0%

Tapas de cajas de inspección 1.00% Und 1 0%

7 PAÑETES 100% 100%

Pañetes 100% Und 1 1 100% NA

8 ENCHAPES 100% 96.60%

Enchapes 100% Und 1 0.966 96.60%

Hay cambio de fichas y detalles que

deben ser corregidos, ademas faltan 90

fichas que fueron retiradas y se deben

reemplazar

9 PISOS 100% 95.00%

NA
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Piso de baldosa y cerámica incluye guarda escobas 50.00% 50.00%

Mortero de nivelación 4.00% Und 20 20 100%

Instalación de piso 40.00% Und 20 20 100.00%

El piso de las áreas de cocina y baños

tiene la boquilla manchada y algunas

piezas afectadas por la caída de objetos.  

Destroncada, pulida y brillada 6.00% Und 20 20 100.00% Falta brillada

Piso en concreto pulido incluye dilataciones (corredores 2 piso y piso en vinilo) 30.00% Und 6 5 83.3% Falta limpieza y desmanchada

Losa de contraterreno 20.00% 20.00%

Nivelación de terreno 3.00% Und 7 7 100%

Losas en concreto de 3000 PSI 17.00% Und 7 7 100%

10 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 100% 67.79%

Cubierta incluye estructura metálica de soporte de techo 80.00% 67.79%

IPE 20.00% Und 15 12 80% Falta pintura

Correas 12.00% Und 147 137 93.20%

Largueros

Templetes 3.00% Und 20 18 90.00%

Tensores 3.00% Und 98 96 97.96%

Pintura incluido en el hito de pinturas

Teja 37.00% 1 0.81 81.00%
Faltan tejas de corredor , cocina y todas

las solapas 

Canal metálica 5.00% 2 2 100.00%
Hay problemas de filtacion en coneccion

a bajantes

Impermeabilización de losa de techo y solapas 10.00% Und 2 0 0.00% Hay humedades en losas de cubierta

Muro doble cara en board mampara 10.00% Und 10 0.00%

11 CARPINTERÍA METÁLICA 100% 97.73%

Instalación de puertas metálicas  (inc. Anticorrosivo y pintura en esmalte) 31.00% 31.00%

Instalación 24.00% 25 25 100.00%

Anticorrosivo y pintura 7.00% 15 15 100.00% Fata resanes

Pasamanos 25.00% 2 2 100.00% Falta resanes detalles

Instalación de ventanas y celosías en aluminio 37.00% 34.73%

Instalación ventanas 35.00% Und 110 106 96.36%
Faltan las ventanas de oficios cocina (2)

y las de guillotina de cocina (2)

Instalación angeos 2.00% Und 6 3 50.00%

Escaleras de gato 7.00% Und 2 2 100.00% Falta certificados de calidad

12 CARPINTERÍA DE MADERA 0.00% 97.73%

Puerta plegable en madera 0.00%

IPE 1 0 0.00%

Nave 1 0 0.00%

Piso en madera laminada incluye guardaescoba 0.00% 0.00%

Lleno para conformación de tarima 1 0 0.00%

Losa de contraterreno 1 0 0.00%

Mortero de nivelación 1 0 0.00%

Instalación piso 1 0 0.00%

13 CIELORASOS Y DIVISIONES- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 100% 96.88%

Cielorasos área de cocina 25.00% 4 3.5 87.50%

Divisiones de baños 25.00% 11 11 100.00%

Aparatos sanitarios incluye accesorios 30.00% 30.00%

Lavamanos 15.00% 11 11 100.00%
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Baterias sanitarias 15.00% 11 11 100%

Orinales

Mesones de lavamanos (incluye laboratorios) 15.00% 3 3 100.00%

Pocetas 5.00% 4 4 100.00%
Corregir detalles de acabados de pocetas

en cocina 

14 PINTURA, CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 100% 40.40%

Pintura de barandas metálicas y elementos metalicos incluye estructira metalica 31.00% 2 2 100.00% Falta detallado de pinturas

Pintura de muros

Lavado e hidrofugado de mampostería en fachadas 27.00% Und 14 0 0.00%

Cerraduras en puertas 11.00% Und 25 10 40.00% Cerraduras en mal estado

Vidrios 26.00% Und 25 0 26.00%

Espejos 5.00% Und 9 9 100.00%

15 OBRAS EXTERIORES 100% 52.50%

Andenes 5.00% 18.95%

Nivelación de terreno 3.00% 2 2 100% NA NA

Losa de contraterreno (acabados para concreto) 10.00% 2 2 100.00%

Acabado de piso (concreto pulido) 7.00% 2 1.7 85.00%
Falta limpieza y desmanchado de piso,

falta tramo bajo el puente

Rampas

Cimentación

Estructura metálica y/o concreto

Pisos

Losa contraterreno

Losa aligerada

Barandas metálicas

Lleno

Elevapersonas (incluye estructura metalica y soporte) 30.00% 3.00%

Elevapersonas 12.00% 1 0%

Cimentación elevapersonas 3.00% 1 1 100%

Estructura de elevapersonas 7.00% 1 0%

Cuarto de tablero elevapersonas 2.00% 1 0%

Puesta en marcha elevapersonas 4.00% 1 0%

Cerramiento elevapersonas 2.00% 1 0%

Cárcamos 2.00% 2.00%

Excavación 0.50% 1 1 100%

Concreto 1.00% 1 1 100% Falta limpieza 

Tapas 0.50% 1 1 100.00%

Escaleras 15% 7.00%

Cimentación 7.00% 2 2 100%

Concreto y estructura (incluye desencofrado) 8.00% 2 0 0%

Instalación de bombas y tanque de agua potable 18.0% 1 1 18.00%

Cimentacion,bombas , tanque instalacion 18.0% 1 1 100%

Cancha multiple 30.0% 28.60%

Concreto cancha 28.0% 1 1 100%

Dilataciones 2.0% 1 0.3 30%
Falta resanes, reparacion de juntas de

dilataciony sello en dilataciones

16 ASEO Y VARIOS 100% 65.00%

Aseo durante la obra 70% 1 92.86% 92.86%

Aseo final 24% 1 0 0.00% Falta retiro de sobrantes de obra
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Señalización 6% 1 0 0.00%

OBRAS DE MEJORAMIENTO 98.24%

PRELIMINARES

Cerramiento tela fib. Tejida H=2,10M-Bord 0.57% ML 50.0 50 100.00%

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURAS

MAMPOSTERÍA- PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN 

CONCRETO

REPINTE MURO DE CALADO

Limpieza lavado superficie EQ-Presión M2 20.7 20.7 100.00%

Pintura interior vinilo tipo 1 [3M] M2 20.7 20.7 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 103.68 103.68 100.00%

REPELLO, ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 100.00%

Repello de muros, (no incluye andamios) M2 54.25 54.25 100.00%

Estuco muros plástico 0.45% M2 54.25 0 0.00% Actividad no realizada por CME

Koraza plástica superficie lisa [3M] 0.86% M2 54.25 0 0.00% Actividad no realizada por CME

Polietileno cal.4 M2 42.0 42 100.00%

Andamio multidireccional certificado 4.88% M3/dia 718.2 359.1 100.00%

ACABADOS EXTERIORES

Rasqueteada-lijada-resane M2 251.78 251.78 100.00%

Estuco muros plástico M2 251.78 251.78 100.00%

Koraza plástica superficie lisa [3M] M2 251.78 251.78 100.00%

Polietileno cal.4 M2 167.85 167.85 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 259.2 259.2 100.00%

ACABADOS INTERIORES

Rasqueteada-lijada-resane M2 461.5 461.5 100.00%

Estuco muros plástico M2 461.5 461.5 100.00%

Pintura interior vinilo tipo 1 [3M] M2 461.5 461.5 100.00%

Polietileno cal.4 M2 369.2 369.2 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 388.8 388.8 100.00%

ACABADOS CIELO RASOS

Rasqueteada-lijada-resane M2 321.4 321.4 100.00%

Estuco Cielos plástico M2 321.4 321.4 100.00%

Pintura interior vinilo Cielo tipo 1 [3M] M2 321.4 321.4 100.00%

Polietileno cal.4 M2 321.4 321.4 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 362.88 362.88 100.00%

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS

CAMBIO DE APARATOS HIDROSANITARIOS

Desmonte Grifería-grifo-llave UN 7.0 7.0 100.00%

Desmonte aparato sanitario (sifón) UN 3.0 3.0 100.00%

Punto sanitario PVC 3" (Sifón) UN 3.0 3.0 100.00%

Grifo sencillo lavamanos linea media UN 7.0 7.0 100.00%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y COMUNICACIONES

CAMBIO DE LUMINARIAS

Desmonte de luminarias UN 24.0 24.0 100.00%

Lámpara panel Led 600x600CM 50W UN 24.0 24.0 100.00%

Testeo de continuidad eléctrica UN 24.0 24.0 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 30.24 30.24 100.00%

Los cielo rasos de circulaciones de piso 1 

y 2 se están desprendiendo y han 

colapsado algunas secciones debido a 

filtraciones de agua.

EN EL CHECK LIST ESTAN INDICADOS TODOS LOS DETALLES Y OBSERVACIONES DE LOS PENDIENTES POR ESPACIO Y POR HITO 
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PAÑETES

ENCHAPES

CAMBIO DE ENCHAPE

Demolición enchape cerámico M2 10.1 10.1 100.00%

Enchape cerámica 25x35 M2 10.1 10.1 100.00%

PISOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CAMBIO DE CUBIERTA

Desmonte de techo de asbesto-cemento (no incluye andamios) M2 249.21 249.21 100.00%

Desmonte cubierta teja de barro M2 32.36 32.36 100.00%

Recolección, transporte y tratamiento de residuos de tejas en asbesto cemento GL 1.0 1.0 100.00%

Techo en teja de fibrocemento M2 249.21 249.21 100.00%

Caballete fijp ára teja ondulada de fibrocemento ML 9.05 9.05 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 1285.2 1285.2 100.00%

CARPINTERÍA METÁLICA

Repinte de marcos de ventanas y rejas con esmalte M2 92.73 92.73 100.00%

Esmalte baranda tubo 2-3 lineas+parales ML 35.97 35.97 100.00%

Repinte de puertas metálicas con esmalte M2 44.53 44.53 100.00%

Andamio multidireccional certificado M3/dia 129.6 129.6 100.00%

CARPINTERÍA MADERA

CIELORASOS Y DIVISIONES- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CAMBIO DE CIELO RASO

Desmonte estructura en aluminio y láminas de icopor M2 168.78 168.78 100.00%
Ajustes puntuales de estructura Check-

List

CF Icopor texturizado 1 cm-perlita M2 168.78 168.78 100.00%
Ajuste de láminas al interior de aulas 

Check-List

Andamio multidireccional certificado M3/dia 259.2 259.2 100.00%

Retiro material sobrante cargue manual M3 14.0 14.0 100.00%

PINTURA-CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 95.50%

OBRAS EXTERIORES

ASEO Y VARIOS GL 1 1 98.00%

TRANSPORTES

Transporte de todos los insumos GL 1.0 1.0 100.00%


