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Bogoté4, D.C., 07 de septiembre de 2020

Sefiores

GMP INGENIEROS GRUPO 8
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
gdocumentalg8ffie@gmpeu.com
Ibagué, Tolima

FIE2020EE009360

Asunto: Respuesta a su comunicacion 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-034

Respetado Sefior Martinez:

A continuacién, nos permitimos atender su comunicacion 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-
CO-034, con relaciébn a la constitucion de pélizas y las obligaciones contenidas en los
Contratos de Obra 1380-1021-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-2019, 1380-1061-2019,
1380-1049-2019, 1380-1059-2019, 1380-1066-2019, 1380-1067-2019 y 1380-1063-2019 de
proyectos del Valle del Cauca.

CONSTITUCION DE POLIZAS

Somos conocedores de algunos hechos narrados por Ustedes y que hacen referencia al
tramite de requerimientos y acompafiamiento del PA-FFIE para lograr las soluciones mas
adecuadas en aras de facilitar el trabajo de andlisis de riesgos y posterior expedicion de las
polizas que amparan el eventual incumplimiento contractual.

La lectura e interpretacion de la informacién correspondiente a la decision del Comité
Fiduciario Sesion No. 334 de fecha 6 de abril aplica a futuro, esto es para contratos de obra
cuyos contratistas no hubieran podido a ese momento obtener y aportar las pdlizas requeridas
contractualmente.

Reiteramos nuestra posicidbn y resolvemos su inquietud, informandole que las polizas
aportadas para amparar la ejecuciéon de los contratos relacionados a continuacion, ya se
encuentran debidamente aprobadas, en consecuencia, se da una situacion juridica
consolidada y no seréan objeto de modificacion en tanto cumplieron con el requisito previo para
la ejecucion contractual.

Contrato Fecha de aprobacion
1021 14/04/2020
1015 14/04/2020
1054 14/04/2020
1061 14/04/2020
1049 30/03/2020
1059 30/03/2020
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Contrato Fecha de aprobacion
1066 04/05/2020
1067 14/04/2020
1063 14/04/2020

De acuerdo con lo anterior, se daran respuesta a las observaciones remitidas frente a este
punto:

1.Se solicita se indique si va a existir alguna variacién en las poélizas ya constituidas, ya sea
monto de amparos, tipo de amparos, vigencias, etc.

Respuesta. Por el momento no se tiene contemplada modificacién alguna de las condiciones
contractuales respecto de los amparos requeridos en los contratos.

2. Se requiere la remisién de los otrosies de cada contrato de obra donde se detalle el
valor de la fase 1, para asi modificar nuestras pdélizas e iniciar el proceso ante la
aseguradora para la devolucion de la prima no devengada frente al amparo de calidad
de servicio.

Respuesta. Los términos y condiciones contractuales siguen aplicando en el mismo sentido
en que se suscribié la minuta contractual. Por el momento no se modificara el contrato.
Ustedes aportaron las pélizas, fueron aprobadas y ya los contratos estan en ejecucion, por
tanto, ante los motivos planteados, les informamos que no se tiene contemplada modificacion
contractual.

3. Indicar expresamente para cuales Instituciones Educativas se elimina la péliza de todo
riesgo en construccion.

Respuesta. No habra modificaciones contractuales y por tanto no se tiene proyectado eliminar
la péliza TRC.

4. En caso de que no sea necesaria la constitucion de la pdliza de todo riesgo en
construccion en aquellas Instituciones Educativas de Fase 1, aclarar y legalizar
mediante documento contractual que las mismas la requeriran Unica y exclusivamente
a partir de la ejecucion de la fase de construccion.

Respuesta. No habra modificaciones contractuales y por tanto no se tiene proyectado
modificar la condicién de exigibilidad de la péliza TRC.

5. Indicar expresamente su debemos conservar las pélizas de todo riesgo y proceder a su
actualizacion para la totalidad de las Instituciones Educativas unicamente a partir de la
fecha de inicio de la fase 2.

Respuesta. No habrd madificaciones contractuales. Ustedes aportaron las polizas, fueron
aprobadas y ya estan en ejecucion, por tanto, ante los motivos planteados, les informamos que
no se tiene contemplada autorizacién de revocacion de pdlizas.
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6. Se requiere pronunciamiento expreso referente a si lo decidido en el comité nos aplica,
y en caso afirmativo o contrario nos sefialen el motivo por el cuan (sic) nos aplicaria o
no.

Respuesta. La respuesta a este numeral esta dada en la introduccién de respuesta.
DETERMINACION DEL ALCANCE DE CADA CONTRATO DE OBRA:

En cuanto a la reiteracion de la postura que ha venido sosteniendo el Contratista de Obra
GMP, indicando que no hay ninglin documento que exprese en concreto el alcance del objeto
a ejecutar en cada proyecto, por el contrario, se expresa un objeto contractual igual y general
en cada uno de ellos, por lo que las actividades de obra exceden el objeto y la remuneracion
contractual y que por consiguiente el contratista busca que en cada contrato se refleje el
detalle del proyecto, es necesario precisar lo siguiente:

Mediante oficio FIE2020ER003009 del 18 de marzo de 2020 con asunto “Respuesta
comunicacion No. 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EXCO-0967 del 25 de febrero de 2020”, radicado
en la UG-FFIE mediante No.2020ER003009 con fecha del 27 de febrero de 2020, se da
respuesta a la solicitud de definicion de alcance para las IE que cuentan con un avance de
obra como lo son: Antonio José Camacho sede Republica del Peru, Politécnico Municipal de
Cali y Jovita Santa Coloma, Alfonso Lépez Pumarejo sede Maria Josefa Hormaza de Tulua,
indicando que ?"el anterior modelo de contratacion era a precio global fijo, por lo tanto, no se
cuenta con unas cantidades de obra de los proyectos mencionados, sin embargo, se anexa el
informe de estado del proyecto, entregado por la anterior interventoria en donde se registra el
porcentaje de avance fisico de las actividades de los diferentes hitos que componen la fase 2.

Adicionalmente y de acuerdo con lo anterior el numeral 1.3.6 del anexo técnico de la Invitacion
008 de 2019, dice:

“1.3.6 Modalidades de Intervencién:
(?)
1.3.6.4 Terminacion de obras ejecutadas en el sistema FFIE:

El Contratista debera ejecutar las obras que se encuentren en algunos de los siguientes casos
y que el contratante le asigne para su ejecucion:

)

b) Consiste en terminar obras que se encuentren en ejecucién en Fase 2 por algun Contratista
del sistema FFIE y que, por algin motivo, le sean asignadas por el contratante, para ello el
nuevo Contratista deberd evaluar y presentar un informe teniendo en cuenta lo ejecutado asi:

1. Verificar y revisar la calidad de los Hitos (obras ejecutadas) y/o items ejecutados y
recibidos por la Interventoria y el Supervisor Técnico Independiente y emitir un acta de
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entrega de construccién existente Fase 2, mediante la cual se reciben dichos Hitos
(obras ejecutadas) y/o items ejecutados y verificar el estado de los mismos para
continuar con las actividades faltantes y culminar el proyecto de obra.

2. Si existen avances en otros Hitos (obras ejecutadas) y/o items ejecutados y estos no
se encuentran recibidos por la Interventoria y el Supervisor Técnico Independiente, se
deberd revisar y verificar con la nueva Interventoria y el nuevo Supervisor Técnico
Independiente la calidad y cumplimiento de las normas técnicas del avance ejecutado;
si este avance cumple, se deberd suscribir un acta de entrega de construccion
existente Fase 2, con la Interventoria mediante la cual se deja constancia del
porcentaje (%) de avance de las obras ejecutadas”.

Para el caso de las instituciones Educativas Jovita Santa Coloma y Maria Josefa Hormaza,
ubicadas en el municipio de Tulud, adjunto al presente oficio se remiten los informes de estado
general de los proyectos enviados por parte de la anterior interventoria, en este se describen
los hitos recibidos y los porcentajes de avance alcanzados por el contratista de obra. No
obstante, se reitera lo anunciado en los péarrafos anteriores y se insta a adelantar las
actividades de diagnéstico a las instituciones.

Para el caso del mejoramiento de las obras correspondientes a la IE Jovita Santa Coloma,
adjunto a la presente se remite copia de las actividades identificadas como prioritarias al igual
gue las memorias de calculo con las cuales la interventoria aval6 las actividades programadas.
De igual manera, se indica que esta informacion esta cargada en la carpeta Drive del proyecto
con el nombre de “memoria de cantidades de mejoramiento IE Jovita Santa Coloma”

Con respecto a los tres proyectos que iniciaron desde fase de disefio (IE Rodrigo Lloreda
Caicedo sede Luis Enriqgue Montoya, Agustin Nieto Caballero y El Diamante), el alcance de
cada colegio se encuentra cargado en el drive desde el 15 de abril de 2020, con la cual se han
venido desarrollando los disefios arquitecticos presentados a la fecha y socializados ante las
comunidades educativas en su etapa de anteproyecto, asi mismo, mediante el oficio
FIE2020ER003009 del 18 de marzo de 2020 con asunto “Respuesta comunicacion No.
2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EXCO-0967 del 25 de febrero de 2020", radicado en la UG-FFIE
mediante N0.2020ER003009 con fecha del 27 de febrero de 2020 en el punto 4, para la IE El
Diamante se relaciona el cuadro con el alcance del proyecto e informe de estado entregado
por la anterior interventoria y se recuerdan las obligaciones del contratista, citadas en el
numeral 2.3 del anexo técnico “actividades a ejecutar de la fase 1".

En cuanto a los proyectos que se encuentran en fase de diagnéstico (IE Siete de Agosto sede
principal de Cali y Jorge Eliecer Gaitan sede Nuestra Sefiora de la Consolacién de Restrepo),
fue remitido mediante correo electrénico del 13 de febrero de 2020 (Cali), el 1 de diciembre de
2019 (Restrepo) y el 5 de marzo de 2020 (Restrepo), el alcance para estas IE, las cuales hasta
el momento no cuentan con los productos completos a cargo del Contratista UT GMP para el
aval de dicha fase.

En virtud de lo anterior, se remite copia del oficio FIE2020ER003009 del 18 de marzo de 2020
y los correos electronicos mediante los cuales se ha indicado con oportunidad a este
contratista los alcances de las IE a desarrollar.
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Sin otro particular, esperamos que el contratista de inicio a las obras

Atentamente,

JAIME JAVIER TALERO BELTRAN
Director
Direccioén Técnica

Anexos: 2020-EE-0318084125 RESPUESTA GMP.pdf
2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-034 (4).pdf
20191201 INFORMACION IE JORGE ELIECER (Restrepo).pdf
20200305 REPORTE ALCANCE PROYECTOS GMP - ETC VALLE.pdf

Proyect6: EDGAR ALIRIO GOMEZ RAMIREZ
Revisé: JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
JOSE LUIS AGUILAR CASAS
MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
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