
 
 
 
 
Bogotá, D.C., 23 de septiembre de 2020 

2020-COP-1061-011 

 

Señores 

GMP INGENIEROS S.A.S. 
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ 
Representante Legal  
RODRIGO VICTORIA ZAPATA  
Coordinador   
 
Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco. 
 
Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios 
técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias 
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las 
obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el 
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del 
PNIE". 
 
Asunto: Aval Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos, Presupuesto 
Obras Complementarias Y Cronograma de ejecución de actividades. 
 
Cordial saludo, 
 
Consorcio Educativo Cinco Opciona, dando cumplimiento con nuestras obligaciones 
contractuales, realizó la revisión de los Presupuestos presentados por el Contratista, una vez 
analizada y verificada la información se da Aval a lo siguiente: 
 

1. Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos: Los precios se ajustan 
a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu´s y memorias de cálculo 
correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos. 

2. Ítems No Previstos: Se presentan 3 Cotizaciones de insumos de ferretería no 
contractuales, 3 cotizaciones del Elevador, 3 Cotizaciones de suministro y montaje de 
escaleras metálicas, así como también, su respectiva justificación. 

3. Presupuesto Obras Complementarias: los precios se ajustan a los precios tope definidos 
por la entidad. 

4. Cronograma de Obra: Se presenta Cronograma de actividades por 60 días (2 meses), 
incluida la implementación del PAPSO. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MANUEL ANDRES ROMAN REYES 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA 


