Santiago de Cali, 24 de julio de 2020

2020-COP-1061-004

Sefiores

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MARIA ISABEL VELASCO

Gestora asignada

GMP

RODRIGO VICTORIA ZAPATA

Coordinador

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2019, objeto elaboracion de los disefios y estudios
técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la
ejecucion de las obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Revision presupuesto de obras Fase 2 para la Institucion Educativa Antonio José
Camacho sede Republica del Peru.

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoria realiza las siguientes observaciones a los
presupuestos presentados por parte de GMP, segun el oficio 2020-GMP-UTG-FFIE--EV-
EX-CO-070:

1. Elnumero del contrato de obra al que hace referencia no es el correcto, como
se puede observar en la imagen. Se solicita realizar la correccion.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "FFIE"
DIRECCION TECNICA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA No I 1380-1063-2019 I
L |

“LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISEOS, ESTUDIOS TECNICOS ¥|

OBJETO:  apa DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”

INSTITUCION EDUCATIVA: ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

2. El objeto del contrato no concuerda con el celebrado, se solicita realizar la
correccion.
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA "FFIE"

DIRECCION TECNICA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA No 1380-1063-2019
OBJETO: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA QUE COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENUS, ESTUDIOS TECNICOS ¥
N OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE"
INSTITUCION EDUCATIVA: ANTCNIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU
3. Como se ha mencionado en comités y en los diferentes proyectos, los APU deben

10.

presentarse con una descripcién adecuada para justificar los valores de cada item,
por lo tanto, indicar, materiales, asi como su listado, cuadrilla a manejar, listado
de equipo etc. Esto para tener una mayor claridad en lo presentado y
presupuestado.

Para las actividades no previstas o actividades que no fueron incluidas en la
propuesta econdémica segun el TCC en la pagina 92 numeral 10.8.5 items o
actividades no previstas, dice “el contratista entregara a la interventoria un
documento donde se presenten la justificacion técnica correspondiente y el
Analisis de los nuevos Precios Unitarios”. Por lo tanto, se debe entregar:

J Justificacion técnica.

. APU.

. Especificaciones de construccion.

. Tres (3) cotizaciones de los insumos o materiales a utilizar de cada

una de las actividades.

No presenta el nimero de capitulo tanto en APU como en Memorias de cantidad
de obra.

Los rendimientos presentados para los equipos y maquinarias no son los
adecuados, revisar y realizar el ajuste.

En el paquete no se presente cronograma de obra.

Se solicita eliminar del presupuesto items que se encuentran en blanco o en ceros,
para no generar confusiones.

Se solicita eliminar de memorias de cantidad de obra, las que se encuentran
repetidas o en blanco; esto aplica también para los APU.

No se presenta la instalacidon de espejos, enchapes, hidrofugo entre otros seguin
los pendientes reportados por parte del FFIE, los cuales deben ser atendidos por
el contratista. Por lo tanto, se solicita revisar, ajustar y completar.
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11. En memorias de cantidades de obra se presenta una pestafia con nombre
mirillas, pero internamente aparece el item 9.1.10 suministro e instalacion de
vidrio de seguridad laminado 3-3. Revisar para que lo que se nombre concuerde

con lo presenta

do.

CONTRATISTA DE OBRA: UMIDN TEMPORAL GMP N ED;LF::[D DE ‘ 1380-1063-2013 DE pag. 1 de 1
OBJETO:
CONSTRUECION OBRA NUEYA
NOMBRE DE LA IE. ANTONO JOSE CAMACHD SEDE FEPUELICADEL PERT
EEIERE SRS SN aARI S e A e Sa
CAPITULD 1 |CERRADURASYVIDRIDS
——
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZUMNA O AREA DE UBICACION CORTE No_ FECHA
a.1.10 M2 SURINISTRO E INSTALACION DE YIDRIO DE SEGURIDAD LAMIMNADO 3+3 TERIORES BLOQUE A. B
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLAND O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHD ALTO CANT. TOTAL
AULAT 3] 5
ALLAZ PRIMER PED 5
ALLA3 PRIFER PED 5
PREESCOLAR 1PRIMERPIE0 5
PREESCOLAR 2 PRIMER PISO g 100 05
|1 » .. | MIRILLAS | SOLDADURA PUERTAS] | MURO CALADO | VENTANAALUMINIO | PULIDA DE PISOS
|

12. Se presentan varias memorias de cantidades con el mismo item como es el caso
de pintura y cerradura de acero, los cuales aparecen con el item 16.1.18
lavamanos blanco acuacer con griferia, teniendo en cuenta esto la unidad de este
item es UN, lo cual no aplica para pintura, la debe presentarse en ml o m2, segin
el item adecuado y de acuerdo a la propuesta econémica.

TNFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
[CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL GIP ‘" cngg;‘?‘m DE ‘ 138010632019 | DE pag. 1 de 1
loBJETO:
CONSTRUCCION DBRA NUEVA
OMBRE OE LA IE. TN JOSE CAMACHD SEOE FEPUIELICA DEL FEF]
| CAPITULD | APARATOS SANTARIOSY ACCESORIOS
e es gl
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
16.1.18 UM LavAaMARKDS BLAMCO ACUACER COMN GRIFERIA [SUM E INSTALACIOR] EXTERIORES BLOQUE A, B
oo
TNER O COCRT p—
ERrERTEE LARGD | ANCHO | ALTO | CANT. | TOTAL
40 DE MUJERES PRIMER PISO PREESCOLAR T.22 1.50 10.53
[EARI O FOMERE S PRIMER FIS0 PREESCOLAR 7.35 750 s
EAfI0 MR PRIMER PISO EDIFICIO AULAS 8.7 150 13.07
[EARI O MUJEFES PRMER FIS0 ALLAS D 750 [
EAf0 DE HOMERE PRIMER: PIS0 AULAS B.33 150 1040
D o LA IANOS PINTURA CERRADURA ACERO ”'IOX ESTUCO BARRA DE SEGURIDAD LAME ... 4
CORTAATISTA TE TR TR — T E T
OBJETO:
COMSTRUCCION OBRA NUEVA

ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REFUBLICA DEL PER

6 APRRATOS SANTARIDS Y ACCESORIOS
ITEM Ho. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
16.1.18 ury LAYAMANDES ELAMCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM EINSTALACION) EXTERIORES BLOQUE A, B
S e O OIS THD SrT D et
LARGO | ANCHD | ALTO | CanT. | TOTAL
BARID OE MUJERES PRIMER FISO PREESCOLAR: 2.00 200
[BAFIC CF HOMERES PRIVER PIS0 PREESCOLAR X .00
BARD MR 0 OE AULAS .00
WERES PRIMER FIS0 EDIFICID AULAS .00
CMERE 0 EOIFICIO ALLAS. o]
OMERES SECUNDO FIo0 PREESCOLAR 00
JERES SEGUNDO FISO PREESCOLAR 100 .00
WERES PRIMER PIS0 EDIFICIO AULAS 100 100
[BARID CE HOMERES PRIMER PIS0 EDIFICIO ALULAS 100 100
» PINTURA CERRADURA ACERO INOX ESTUCO BARRA DE SEGURIDAD LAMF ... "i" Ll
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Por lo tanto, los valores reflejados en el presupuesto no concuerdan o no son los
correctos.

13. No es coherente lo que se presenta en pulida de Guarda escobas, respecto a las
dimensiones presentadas y la unidad utilizada, Ya que un guarda escobas no tiene
un ancho de 8.4 m. cdmo se puede observar a continuacion.

CONSTAUCCION DBAA NUEYA
iOMBRE DE LA IE. ANTONID JOSE CAMACHD SELE FEPUBLICA DEL PERL]
CAPITULO n PiSOS
DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
10.2.23 e j !:_3:5? BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIEMTO OF RESAKES Y EXTERIORES BLOGUE A_ B
ANER O COCHTESTECIED DIMENSIONES MEDIDA PLAND D REGISTRO GRAFICO D ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTD | CaNT. | TOTAL
p—
DA TPRVERFISD 52 540 z00| 3520
LA Z PRIMER PISD 8.2 540 zo0| 330
A3 PRIMER PIS0 5.2 5.40 z200] 3320
THEDOR 5.2 0.4 200|  sees ==
JELIOTECA SECUNDD PIS0 23 7.8 200 a0z
ILNGUIEMO SECUND0 PE0 %3 T8 200] 4037 ?
LA TECNDLOGIA SEGUNDOPE0 25 78 ] T i
10LA 4 SEGUNDO PISO 3.0 : y 4 200 3370 E HE T
A5 SEGLNDD PIS0 554 B e ofn ] ﬁ a HH R
l
- | | g | = :
» .| VENTANAALUMINIO | PULIDA DE PISOS | PULIDA DE GUARDAESCOBAS | PINTURA DE CARCAMOS ... (3) [

Se debe presentar con respecto a la propuesta econdmica mostrada con el item 10.3
guarda escobas. Realizar los ajustes necesarios.

Es claro que se muestran muchas inconsistencias en la presentacion de los presupuestos,
por ello esta interventoria solicita la revision detallada y sensata por parte del contratista,
ya que todo esto genera atrasos y retrocesos para el inicio de obra.

Se aclara que lo anteriormente presentado no es lo Unico que esta interventoria encontré
en los presupuestos presentados. Por lo tanto, solicita revisar y corregir cada uno de los

items, APU, cantidades y memorias para un correcto desarrollo del presupuesto.

Cordialmente,

@L\/\i_
MANUEL ANDRES ROMAN REYES

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA
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