Bogotd D.C., 08 de junio de 2021

Senores:
PATROMINIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA -FFIE
E. S. D.
2020-COP-1061-042

Contrato de obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Elaboracion de los disehos
y estudios técnicos, obtencion de licencias de construccidon en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion
Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLIC A DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en
desarrollo del PNIE",

Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al
contrato de obra no. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracion de
disenos, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la
Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL
PERU ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del
Cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."”

Asunto: INFORME DE SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL (PIC) DERIVADO DE LA INVITACION ABIERTA 008 DE 2019.

De conformidad con lo establecido en la cldusula decima sexta del contfrato de la
referencia, procede esta interventoria a rendir informe de presunto incumplimiento
total y definitivo frente al Contrato suscrito entre la UNION TEMPORAL GMP Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA -FFIE, por los motivos y situaciones fdcticas que a continuaciéon se
describen.



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No.1380-1061-2019

Que mediante el arficulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cred El FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATVA FFIE, como una “C. Cuenta especial del Ministerio d
Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizarian vy
financiacion de proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacion,
ampliaciones y dotaciones de infraestructura educativa fisica y digital y de
cardcter publico en educacidn inicial, preescolar, educacion bdsica y media, en
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas,
asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la
infraestructura Educativa, se asumirdn los costos en que se incurra para el manejo
y control de los recursos y los gastos de operaciéon del fondo.

Posteriormente el Ministerio de Educacion Nacional (MEN) y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA - BBVA suscribieron el Confrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 22 de
octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el Patrimonio Autébnomo
denominado FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PA FFIE), cuyo objeto es
"Administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan
nacional de Infraesfructura Educafiva, a fravés del patrimonio auténomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de infraestructura Educativa
Preescolar, Basica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015".

El CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA, como vocero y administrador del PA FFIE y de
acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartié el Comité Fiduciario del
PA FFIE, adelantd la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008 DE
2019 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA
CONFORMACION DE LISTAS DE ELGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA
SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO
Y70O,ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES,
COMEDORES RESIDENCIALES ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE de acuerdo a los
Terminos y Condiciones Contractuales (TCC) establecidos para la citada invitacion
abierta.

De acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de
la mencionada invitacion abierta, publicada el mismo dia, se determind que el
contratista UNION TEMPORAL GMP ocupd el tercer lugar en el orden de elegibilidad
para la ejecuciéon de las obras del Grupo 17: VALLE DEL CAUCA. En consecuencia,



el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesidn No. 294 llevada a cabo el dia 13 de
diciembre de 2019 selecciond a la UNION TEMPORAL GMP para la ejecucion de las
obras del GRUPO 17: VALLE DEL CAUCA, e instruyd a CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para emitir la carta de aceptaciéon de la
propuesta presentada por éste y suscribir el confrato derivado de la Invitacién
Abierta No. FFIE 008-2019.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en los articulos 184 de Ia ley 1955 de 2019, paragrafo 4,
el régimen de confratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el
PA FFIE “estard orientado por los principios que rigen la contratacion publica y las
normas dirigidas a prevenir, .."” y de acuerdo a lo consignado en el contrato de
obra no. 1380-1061-2019 Grupo 17 Valle del Cauca, esta interventoria recomienda
realizar los tradmites pertinentes para el inicio del proceso de incumplimiento
contfractual para hacer efectiva la cldusula penal consignada en la cldusula
decima quinta de confrato de obra de la referencia, suscrito con el contratista
UNION TEMPORAL GMP cuyo objeto es: “La elaboracion de disenos y estudios
técnicos, obtencidon de licencias de consfruccidn en cualquiera de sus
modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion
necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucion Educativa Antonio
José Camacho Sede Republica del PerU , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,
del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE”

3. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA

Conftratista de
Interventoria:

UNION TEMPORAL GMP

La elaboracion de disefios y estudios técnicos, obtencidon de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion
Objeto del Contrato: necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucién
Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Pert ,
Ubicada en el Distrito Especial de Cali,, del departamento de
Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.

Contrato No: 1380-1061-2019

Fecha de suscripcion del 57 de diciembre de 2019
conftrato:

Representante Legal: Gustavo Antonio Martinez Petro

Ciento diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil

Valor del Contrato: frescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348)




|
FECHA DE INICIO 30 de junio de 2020
PLAZO 1 [ MESES
FECHA DE TERMINACION FASE 2 31 de julio de 2020
FECHA DE SUSPENSION No. 1 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 | Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020
FECHA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. 1 26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. | 60 | Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.1 A
LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020
FECHA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION No. 1 25 de octubre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSION No. 1 30 | Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA No.2 A
LA SUSPENSION No. 1 24 de noviembre de
FECHA DE TERMINACION FASE 2 27 de noviembre de
FECHA DE MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001 60 | Dias calenddario
PLAZO ACTUALIZADO 3 [ MESES
FECHA DE SUSPENSION No. 2 26 de noviembre de
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 30 | Dias calendario
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO EN VIRTUD DE LA
SUSPENSION No. 2 9 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION REINICIO 2 12 de febrero de 2021
SUSPENSION 3 04 de febrero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSION No. 3 30 Dias calendario
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3 06 de marzo de 2021
TIEMPO DE LA PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 3 58 Dias calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1 A LA 03 de mayo 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 4 03 de mayo 2021
TIEMPO DE SUSPENSION No. 4 07 dias
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4 10 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 4 10 dias
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4 20 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 4 11 dias
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 4 31 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSION No. 4 21 dias
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3 A LA[ 21 de junio 2021
FECHA DE TERMINACION FASE 2 EN VIRTUD DE LA| 29 de junio 2021
PRORROGAI3IAIA

4. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

Primero. El 27 de diciembre de 2019, en virtud de la invitacion abierta FFIE No. 008
DE 2019 se suscribid entre CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE y LA UNION TEMPORAL GMP el CONTRATO DE
OBRA No. 1380-1061-2019 , cuyo objeto es “La elaboracion de disefios y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus
modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion



necesarias, asicomo la ejecucion de las obras en la Institucién Educativa Antonio
José Camacho Sede Republica del Peru , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,
del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.”, con un plazo de
ejecucion de Un (1) mes y por un valor de Ciento diecisiete millones novecientos
cuarenta y dos mil frescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348).

Segundo. El 30 de junio 2020, se firmd acta de inicio de actividades del contrato
antes descrito, estipulando como fecha de terminacion el dia 31 de julio de 2020.

Tercero. De la misma manera, es importante mencionar que dicho proyecto se
enconfraba esfructurado en fres fases:

-Fase 1. Pre- Construccion (Diagnostico, estudio de fitulos, disenos nuevos integrales,
estudios especificos, framites de licencias)

-Fase 2. Construccién (Adecuacién, mejoramiento y mantenimiento, entre otros)
-Fase 3. Post-Construccion (Entrega de infraestructura y Liquidacion de contrato)

Cuarto. El 27 de julio de 2020, se suscribe acta de suspension del contrato de obra
No. 1380-1061-2019, por el termino de TREINTA (30) dias calendario, debido a que
no estaba completamente definido alcance del objeto contractual, por ende,
resultaba imposible realizar el presupuesto de obra.

Quinto. El 26 de agosto de 2020, se realiza préorroga a la suspension No. 1 por el
termino de sesenta (60) dias calendario, en virtud de que los motivos que generaron
la suspensidn persistian, por tanto, resultaba inviable realizar el presupuesto de obra.

Sexto. El 25 de octubre de 2020, se suscribe prérroga 2 a la suspension No. 1 por el
termino de treinta (30) dias calendario, toda vez que tanto obra como interventoria
se enconfraban a la espera de los modificatorios de contrato por los cuales se
legalizardn los montos y plazos respectivos de cada conftrato.

Séptimo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe “Otrosi” modificatorio No. 001
frente al confrato de obra No. 1380-1061-2019 en el cual las partes acuerdan:

1. Modificar la Cldusula Segunda. Valor del Contrato, adicionando suma de
seiscientos seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos ($606. 495.447), para un valor total del contrato de
Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
noventa y cinco pesos ($724.437.795).

2. Asi mismo, modificd la cldusula segunda. Plazo de ejecucion del contrato de
obra, prorrogando dos (2) meses, para un total de tres (3) meses de plazo de
ejecucion contractual.



Octavo El 26 de noviembre de 2020, se suscribe el acta de reinicio a la suspensidon
No. 0ldebido a la suscripcién del OTROSI No. 01.

Octavo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe acta de suspension No. 2, por el
término de treinta (30) dias calendario, teniendo en cuenta que, desde el 16 de
noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contrafista anterior (Mota-Engil) se
encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que,
a Union Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual.

Noveno. El 09 de diciembre 2020 se suscribe el acta de reinicio a la suspensidn No.
2, toda vez que se superaron los motivos que motivaron la suspension.

Decima. El 4 de febrero de 2021, se suscribe acta de suspension No. 3, con el fin de
realizar las gestiones pertinentes para el otrosi No. 2, pues se requeria prérroga del
plazo de ejecucion.

Dicho otrosi no fue aprobado por la entidad contratante, motivo por el cual
posteriormente se reinicia el contrato el 03 de mayo 2021 pues no se subsanarian
los motivos que originaron la suspension.

Décimo primero. El 03 de mayo 2021 se suscribe el acta de suspension No. 4,
motivado en las diferentes problemdticas que se han generado por el Paro
Nacional Indefinido.

Dicha suspensidon cuenta con tres prorrogas, la Ultima hasta el 21 de junio 2021.

AVANCE FiSICO DE LA OBRA

(d i gzgn 0) | Semana Ao rrnaur?;(;j o /Eéﬁ%?gdoo Atraso
13/12/2020 6 0% 0% 0%
20/12/2020 7 5.217% 0% -5.21%
27/12/2020 8 10.43% 0% -10.43%

3/03/2021 9 23.86% 0% -23.86%
10/01/2021 10 30% 2.4% -27.6%
17/01/2021 11 35% 2.4% -32.6%
24/01/2021 12 60% 4.0% -56%
31/01/2021 13 70% 5.0% -65%
03/02/2021 14 88.95% 5.0% -83.95%




5. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATO

IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

ALCANCE PRINCIPAL Elaboracion de los disenos y estudios técnicos, obtencidon
de licencias de construcciéon en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la
ejecucion de las obras en la Institucidon Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del
Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

PROGRAMADO 88.95 % EJECUTADO 5.0%

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

El contratista hizo presencia esporddica, con El contratista no ha
personal minimo, donde las actividades ejecutado actividades en
realizadas fueron nulas, Unicamente de realizd la | campo no cuenta con
implementacion del PAPSO de bioseguridad y personal permanente ni
limpieza en general. suficiente en campo.

El contratista hace presencia con personal Desde la fecha de inicio se
minimo, donde las actividades realizadas dan un | ha requerido en diferentes
porcentaje de 5%, porcentaje que equivale a condiciones al contratista
actividades eléctricas, limpieza de muros y de obra y no ha cumplido
pintura de rejas, de igual forma se realizé la con los requerimientos
implementacion del PAPSO de bioseguridad y realizados por inferventoria.
limpieza en general.

ANALISIS GRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO
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Inicio

Firma acta de
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contrato con el fin
de tener la claridad
del alcance del
contrato y por ende
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6. AVANCE FINANCIERO ACTUAL

Avance Avance
SEMANA financiero financiero
programado Ejecutado

6 $- $-

7 $ 31.639.351 $-

8 $63.278.702 $-

9 $ 144.752.268 $-

10 $217.331339 $ 17.386.507

11 $ 253.553.228 $ 17.386.507

12 $434.662.677 $ 28.977.512

13

Ala fecha, una vez verificado de manera conjunta el balance presupuestal
del contrato en mencidn el 10 de marzo 2021 esta interventoria después de
validar las cantidades tomadas en mesas de trabajo con el contratista y en
cumplimiento de sus obligaciones contractuales avala el balance de obra
N°1 por un valor total de $842.360.354.98, el cual incluye actividades del
alcance inicial y demds complementarias y adicionales posteriores a la
suscripcion del acta de reinicio del mes de diciembre de 2021, se resume a
continuacion por actividades requeridas para la correcta terminaciéon del

conftrato.

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA

COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES

$217.884.532,00

COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES

$93.307.680,00

COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS

$177.724.764,00

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

$ 15.470.000,00

ESTUDIOS Y DISENOS
PRESUPUESTO PISO VINILO
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES

$2.525.277,00

$14.528.859,00

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS
PRESUPUESTO PUERTAS
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES

$317.665,00

$13.133.114,00

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS
PRESUPUESTO APANTALLAMI
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES

NTO

$4.073.231,00

$17.702.475,00

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS

$20.518.396,00

RED PARALELA




COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $3.774.591,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $179.097,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 64.373.394,98
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $4.521.315,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 1.992.256,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 405.2764,00
COSTOS DIRECTOS $652.029.214,98
COSTOS INDIRECTOS $190.331.140,00
TOTAL $ 842.360.354,98

Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha recibido por parte de la entidad
contratante algun pronunciamiento del presupuesto presentado.

Teniendo en cuenta dicha actualizacion presupuestal, se realiza verificacion
en campo con el contratista de obra de las actividades ejecutadas que no
estaban presupuestadas y se concluyen un porcentaje de ejecucion del
15.18% del balance No. 01 es decir $ 127.001.377,25, las cantidades
ejecutadas se reflejan a continuacion.

CANTIDAD
] ES
ITEM DESCRIPCION REALIZADA VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU:‘CA ACTIVIDAD
1 PRELIMINARES
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
13, | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) oot 181176198
13.14 | DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)
13.19 | DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)
2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE,
2121 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 11,65 $571.921,80
23 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
: MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
8.3.9 | TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 132,02 $1.731.574,32
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON
842 | PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.




TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON

8.4.3 PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 1 $520.165,00
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
8.4.19 | BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A
8.4.20 | BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A
8.4.21 | BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A
8.5 TELEVISION Y TELEFONOS
8.5.4 CAJA DE PASO 10X10
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA
8.6.10 EN CANALETA 15 $1.268.880,00
18 PINTURA
PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 62,96 $453.563,84
18.2.4 ESMALTE S/LAMINA LINEAL 62,96 $475.977,60
18.4 VARIOS - PINTURA
18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS 867 $5.339.853,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
18.4.10 | MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 85,28 $1.540.156,80
ADHERENCIA
21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL
21.1.1 1.356.124,29
531,40 ? ’
OBRAS NO PREVISTAS
1 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA)
2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA SOBREPONER
3 FLUORESCENTE 2X18W
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO
4 PARA TECHO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14
5 ALIMENTACION LAMPARAS 129,8 $1.269.573,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION
6 CONTRA SOBRETENSIONES TIPO Il CLASE C
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y
7 BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
8 de 60 x 40 cm
9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE 62,96 $306.237,44
10 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS
11 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12
ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 60m/min. (1.0
12 M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL
MISMO LADO
SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA
13 TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS
DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA
14 PRUEBAS HIDROSANITARIAS. 1 $708.050,00
15 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR
16 DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR

17

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA PARA TEJAS




PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASILLO

18
19 IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CANAL
20 IMPERMEABILIZACION DE BAJANTES
21 LAVADO DE FACHADAS
22 MURO CALADO CEMENTO
23 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA PVC
25 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO
$17.353.839,87
$5.206.151,96
$22.559.991,84
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION REAIFIiADA VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU:.CA ACTIVIDAD
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.2 | SALIDA+INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 8 $ 818.992,00
8.1.3 | SALIDA +INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC $578.270,00
8.2 BANDEJA DE DISTRIBUCION
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON
8.2.1 | SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS 54,13 $6.810.853,12
8,6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE
10 PISOS
10.2 ACABADOS PISOS
10.2.14 | PISO EN GRAVILLA LAVADA 0,98 $69.007,68
10.3 GUARDAESCOBAS
10.3.12 | MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 m
15 ILUMINACION
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18’ W
SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL
15.1.2 | MAYOR A 30,000 HORAS, 6SOQ K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 128 $27.797.632,00
CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION YSOPORTE, NIATERI,AL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
18 PINTURA
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PANETE
18.2 | PINTURA SOBRE METAL
18.2.1 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA
18,4 | VARIOS - PINTURA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 92,86 $1.355.291,70
21 ASEO Y VARIOS
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE
21.1.2 | SOLUCIONES DE ACIDO 1248 $5.923.008,00
26 TRANSPORTES
26.4 DISPOSICION FINAL 9,01 $19.479,62
c-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO

PRELIMINARES




1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.47 82,79 $1.497.919,47
2 CIMENTACION
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y
2.2.9 | DILATACION
Cc-2 PUERTAS
1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 11 $350.449,00
ESTUDIOS Y DISENOS
Disefio de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension.
1 1594,19 $1.812.594,03
47.033.496,62
$14.110.048,99
$62.956.139,64
| CANTIDAD
DESCRIPCION ES - -
REALIZADA VALOR REALIZAD
S POR GMP
SU: A ACTIVIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8
26 1#8 T 148 N
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6
27 1#6 T 1#6 N 18,9 $965.355,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10
28 1#1I0N 1#10T
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12
29 1#12 N 1#12T 592,1 $9.024.196,10
30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP
31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP
32 SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER DE 1X20 AMP 6 $139.560,00
33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1
34 1/4"
SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4"
35 60 $1.267.860,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC
36 DE1" 10 $1.796.970,00

37

SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V




SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA

38 VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS

39 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO

43 CERTIFICACION Y MARQUILLADO

a4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO

45 PARA TECHO 17 $ 856.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA

46 SOBRETENSIONES TIPO Il CLASE C
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA LED 1X14W

47 17 $2.164.100,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA DE EMERGENCIA

48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P

49 118 $ 817.504,00
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (INCLUYE ELEMENTO DE
DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE

50 FIJACION) 1 $5.274.360,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO

51
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNA TERMINAL PONCHABLE

52 ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL 12 $235.044,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20

53 INTERNET
SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2 cm

54 (Entre mamposteria y estructura) 67,45 $ 1.852.446,80
DESMONTE DE MEDIACANA EN PVC ( INCLUYE RETIRO)

55 46,71 $134.384,67
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO

56
RESTAURACION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE PINTURA,
ANTICORROSIVO, CANUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO

57 DE MARCO Y CONTRAMARCO

58 VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm

59 RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4) 347,85 $914.149,80

60 ELEVA PERSONAS

61 CABLE UTP CAT 6A

62 PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS

63 PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL)

64

PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL)




65 TOMA BLANCO NORMAL 71 $1.596.080,00
c-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO
DESMONTE, RETIRO DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE
1 DISPOSICION EN OBRA) 82,79 $317.665,23
c-2 COMPLEMENTARIAS 2 PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 .
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO
1 Y CARGUE EN MORTERO
2 CORTE DE MUROS PARA INSTALACION DE MARCOS 34,1 $ 240.609,60
3 RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA
4 REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA 22 $195.624,00
5 COLUMNETAS 0.20X0.20 M
c-3 COMPLEMENTARIAS APANTALLAMINETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE
1 TIPO OBO
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO
2 EQUIPOTENCIAL SUPERIOR, EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN
3 ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20
RED PARALELA
1 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC
A ESTUDIOS Y DISENOS
3 CERTIFICACION RETIE
4 CERTIFICACION RETILAP
27.792.709,50
8.337.812,85
36.130.522,35
RESUMEN
ITEM
CONTRACTUAL S 22.559.991,84
ES
RESUMEN
ITEM | S 62.956.139,64
ADICIONES
RESUMEN ITEM
NO PREVISTOS S 36.130.522,35
TOTAL
BALANCE | S 121.646.654,00
CONTRATO
CANTIDAD
i ES
ITEM DESCRIPCION REALIZADA VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU: A ACTIVIDAD

PRELIMINARES




DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

1.3.6 110,68 $1.182.623,28

13.10 DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.) 28 47 $483.688,31

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) . ;)0 $159.295,00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) I

1.3.47 80,57 $1.457.789,20
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

1.3.48 15,34 $391.860,30

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS 3 $105.216,00

16.1.30 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA ORINAL

16.1.34

16.3 | OTROS- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.3 | LLAVE TERMINAL CROMADA @ 1/2" (SUM E INSTALACION)

$
243,06 $ 3.780.472,09
$
7292 $ 1.134.141,63
2 $ 4.914.613,71
315,98 ¢
CANTIDAD
. ES
DESCRIPCION e VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU: A ACTIVIDAD
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.3 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. 20,84 $338.545,80
$ 338.545,80
$ 101.563,74
$ 440.109,54
TOTAL
EJECUTAD $127.001.377,25
0

A la fecha el contratista no se ha realizado ningun tipo de reconocimiento
econdmico por la ejecucion de este contrato.



7. POLIZAS Y VIGENCIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIAS VALOR
RIESGO INICIA VENCE ASEGURADO
Pago de salarios,
prestaciones 27/07/2020 | 12/02/2024 | $72.443.780
sociales
Estabiidad de la
gﬁfn' calidad Y 1 45/00/2021 | 12/02/2026 | $144.8887.559
funcionamiento
Cumplimiento 27/07/2020 | 12/10/2021 | $144.8887.559
Calidad del servicio | 27/07/2020 | 12/02/2021 | $72.443.780

Pdliza No.
AA034381
EQUIDAD
SEGUROS

NIT 860.028.415

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIAS VALOR
RIESGO INICIA VENCE ASEGURADO OBSERVACIONES
Responsabilidad Pdliza No.
civil AA34382
extracontractual | 27/07/2019 | 12/10/2021 | $175.560.600 | EQUIDAD
derivada de SEGUROS
cumplimiento NIT 860.028.415

8. ANTECEDENTES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

e SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTRATO

MES 1 El contratista hizo presencia esporddica, con personal minimo, donde
las actividades realizadas fueron nulas, Unicamente de redlizd la
implementacidén del PAPSO de bioseguridad v limpieza en general.

Primero. El 17 de diciembre de 2020, luego de haber realizado visita a la
institucion educativa, se evidencio ausencia total por parte del contratista,
Unidn Temporal GMP, con un retraso total del 10% del plazo total del
contrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-020)

Segundo. El 31 de diciembre de 2020, se reitera al contratista y se realiza
llamado de atencidén, debido a su ausentismo total en el proyecto, toda vez
que no se evidenciaba personal en campo, generando esto, un atraso
significativo en el plazo de ejecucion (Oficio No. 2020-COP-1061-021)



Tercero. El contratista no presenta la actualizacion de las pdlizas de acuerdo
con el acta de inicio del contrato del 30 de junio 2021.

MES 2 El confratista hace presencia con personal minimo, donde las
actividades realizadas dan un porcentaje de 5%, porcentaje que equivale
a actividades eléctricas, limpieza de muros y pintura de rejas, de igual forma
se redlizd la implementacion del PAPSO de bioseguridad vy limpieza en

general.

Primero. El contratista no presenta la actualizacidon de pdlizas del acta de
inicio 30 de julio 2020 y otrosi No. 01 del 26 de noviembre 2020.

Segundo. 13 de enero de 2021, se solicita al contratista plan de contingencia
donde se indicard el nUmero de cuadrillas y personal que se iba a destinar
para la ejecucion del contrato, pues se evidenciaba un atraso importante
en el proyecto. (Oficio No. 2020-COP-1061-023)

Segundo. El 27 de enero de 2021, se requiere al contratista la entrega de
balance de obra, pues en comité No. 42 se habian pactado compromisos
que a la fecha no se encontraban cumplidos por parte del contratista de
obra. (Oficio No. 2020-COP-1061-034).

Tercero. El 3 de febrero de 2021, se da respuesta a solicitudes elevadas por
el contratista y se reitera por parte de la interventoria el retraso injustificado
en las actividades obra, con un avance solo de 5% con (2) meses de
ejecucion del contrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-038).

9. CARGOS DEL INCUMPLIMIENTO

9.1. NO EJECUCION DE ACTIVIDADES SIN JUSTIFICACION
ALGUNA

Desde la fecha de inicio, la Unica actividad realizada por el contratista fue
la instalacion del protocolo de bioseguridad aprobado por la interventoria,
actividad que se encontraba programada para la primera semana de
ejecucion; si bien, durante el inicio del confrato se presentaron ciertos
contratiempos por la falta claridad del alcance del objeto contractual,
estos fueron superados a partir del ? de diciembre de 2020, fecha en la que
se da reinicio a la ejecucion del contrato, pese a que esta interventoria,
realizo los requerimientos pertinentes desde el 17 de diciembre (2020-COP-
1061-020), realizando multiples llamados de atencién (2020-COP-1061-021



del 31 de diciembre de 2020, 2020-COP-1061-023 del 13 de enero de 2021,
2020-COP-1061-034 del 27 de enero de 2021 y 2020-COP-1061-038 del 3 de
febrero de 2021)y poniendo de presente al contratista, las consecuencia
generadas por la renuencia en el avance de sus actividades, este hizo caso
omiso, con ausentismo en el proyecto, sin personal en obra e incumpliendo
los compromisos pactados en los comités de seguimiento como se relaciona
en el acdpite siguiente, si bien se realizaron algunas actividades y obras
correspondientes al cronograma contractual, estas nunca se iniciaron de
forma continua, generando esto un retraso significativo, teniendo un
avance casi nulo en obra; sin embargo, existen situaciones que pueden
catalogarse como atenuantes de responsabilidad las cuales se exponen a
continuacion:

Atenuantes de responsabilidad

El balance presupuestal a la fecha aprobado para el contrato, requeria de
mayores y menores cantidades e items no previstos que se evidenciaron una
vez iniciado el contrato, lo cual generd de acuerdo a lo manifestado por el
contratista de obra que el seguimiento y los porcentajes reportados por la
inferventoria no fueran del todo aterrizados, Pues en las condiciones
presupuestales iniciales no era posible la ejecucion del 100% de las
actividades reportadas, o cual impacta directamente el seguimiento
presupuestal, toda vez, que algunas requerian de actividades previas que a
la fecha no se encontraban legalizadas.

Adicionalmente en visitas de la ETC y FFIE se realizaron constantes
VARIACIONES en el alcance que dificultaron la elaboracion oportuna del
presupuesto final de la obra.

Sin embargo, el contratista presento hasta el mes de febrero el presupuesto
ajustado con la totalidad de las actividades balanceadas y requeridas por
la ETC vy el FFIE como definicidn del alcance, después de observaciones y
ajustes solicitados por interventoria este fue aprobado en el mes de marzo.

A la fecha existen actividades complementarias que MODIFICAN
CONSIDERABLEMENTE el alcance del contrato que no pueden ser
ejecutadas dentro del plazo contractual. Por lo cual se requiere de un plazo
adicional para la ejecucion de las mismas, pues no estaban incluidas
inicialmente y fueron solicitadas al contratista de obra finalizando el mes de
enero.



Dichas atenuantes no eximen al contratista de obra de su responsabilidad,
toda vez que no presento oporfunamente Ia informaciéon a fravés de la cual
era posible legalizar las actividades y canfidades (balance presupuestal)
necesarias para la ejecucion del 100% contrato, no obstante, esta
interventoria considera importante tener en cuenta dichas circunstancias
para el momento de aplicar la clausula penal.

9.2. NO DISPOSICION DE PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES EN OBRA

El 9 de diciembre de 2021, fecha de reinicio del contrato, el contratista
UNION TEMPORAL GMP, no dispuso el personal para la ejecucion de
actividades de obra, permaneciendo dicha situacion al largo del contrato,
toda vez que en cada visitas y control realizado por la interventoria no se
encontraba personal en el proyecto.

A pesar de solicitudes semanales por parte de Interventoria y entidad
contratante en comités de seguimiento y comunicados el contratista no
presenta plan de contingencia ni cuenta con insumos en campo para
ejecutar las actividades.

9.3. PRESENTACION DE INFORMES

El contratista no presento de manera oportuna los informes de ejecucion de
obra, sin embargo, a la fecha este requerimiento ya fue subsanado vy la
interventoria cuenta con todos los informes del plazo ejecucion del
conftratista de obra.

10. COMPROMISOS INCUMPLIDOS PACTADOS DENTRO DE COMITE DE
SEGUMIENTO

MESA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

FFIE e Interventoria manifiestan la preocupacion por la falta de personal en
obra, no se han realizado actividades en obra.

Se ha solicitado reiteradamente la entrega del plan de contingencia,
cronograma vy flujo de caja que garantice el cumplimiento del objeto
contractual.

GMP debe entregar presupuestos de obras complementarias para revision.
Se reitera la solicitud de radicar el diseno eléctrico ante EMCALL.

MESA DE TRABAJO DEL 06 DE ENERO DE 2021




El contratista se comprometié a tener dos cuadrillas trabajando en

cubierta, compromiso que a la fecha no se ha cumplido.

A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%.
El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo.
El contratista no ha radicado los planos en EMCALI, FFIE informé desde un
inicio que se deberian radicar los disenos para aprobacion.

Interventoria solicita la cotizacion del cambio de puertas.

Interventoria solicita el balance al contratista.
FFIE solicita cotizacion del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow
FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento.

Pendiente Fecha compromiso | Fecha de entrega o Estado
de entrega. subsanacion
(dia/mes/aio) (dia/mes/aio)
Informe mensual 06/01/2021 06/01/2021
Balance 08/01/2021 No se ha dado
actualizado cumplimiento
Plan de 07/01/2021 No se dio
contingencia cumplimiento a la
fecha acordada

MESA DE TRABAJO DEL 13 DE ENERO DE 2021

El contratista se comprometid a trabajar el fin de semana, pero no se
realizaron actividades, ni sdbado, domingo ni lunes festivo.

Se realiza comité con el consultor externo, inferventoria y contratista, y se le
reitera al contratista entregar soportes técnicos correspondientes como
planos, detalles y cdlculos.

A la fecha los compromisos pactados han sido incumplidos por el
contratista.

GMP se compromete a enviar presupuesto de obras complementarias civiles
en horas de la tarde del dia de hoy 13 de enero.

Interventoria reitera la necesidad de tener el plan de contingencia redl
mostrando las cuadrillas a ingresar, el nUmero del personal de cada cuadrilla
y los horarios a trabajar. Y de igual forma hacer entrega de cronograma y
flujo de caja el dia de manana.

El contratista GMP presentara presupuesto de apantallomiento con
justificacion y balance eléctrico el dia viernes 15 de enero de 2021.



FFIE solicita que se revise si dentro del presupuesto contractual alcanza el
recurso para el diseno y fase de ejecucion de apantallamiento; de no ser asi
se adicionara el recurso.

Pendiente Fecha compromiso | Fecha de entrega o Estado
de entrega. subsanacion
(dia/mes/aio) (dia/mes/aio)

Presupuesto 13/01/2021 13/01/2021 Con observaciones
complementarias
Presupuesto de 15/01/2021 No se dio
apantallamiento cumplimiento
Plan de 14/01/2021 No se dio
confingencia cumplimiento

MESA DE TRABAJO DEL 20 DE ENERO DE 2021

Interventoria solicita la entrega del balance actualizado a la fecha, para
verificar cantidades en obra, contratista fija compromiso para el dia 22 de
enero de 2021.

Interventoria solicita tener en cuenta las observaciones planteadas en
comité de costos del dia 19 de enero de 2021, para la subsanacion de
observaciones en presupuestos.

Se reitera que la fecha de terminacién del proyecto es el dia 9 de febrero
de 2021.

El presupuesto del diseno del apantallamiento se entregard por el contratista
el dia, FFIE solicita dar inicio al diseno.

Se requiere que el eleva personas sea avalado por la Interventoria, por
tanto, se solicitan las especificaciones técnicas y certificado de calidad
para ser analizadas, contratista se compromete a enfregar estos
documentos el dia viernes 22 de enero de 2021.

Interventoria manifiesta la preocupacién por el atraso presentado, ademds,
no se cuentan cuadrillas ni personal de obra suficiente para dar avances
significativos (3 personas en resanes generales y mamposteria -4personas en
el frente eléctrico). Se reitera la solicitud en el mantenimiento de los equipos.

Se reitera la solicitud de iniciar con las actividades en cubierta y lavada e
impermeabilizada de fachadas.

Pendiente Fecha compromiso de Estado
entrega. (dia/mes/aio)
Balance 22/01/2021 Con observaciones




Diseno eleva 22/01/2021 No cumplido
personas

Presupuesto 14/01/2021 Observado
apantallamiento

Plan de 22/01/2021 No cumplido
contingencia

MESA DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO DE 2021

El desarrollo de la obra continUa presentando atrasos, no hay personal en
campo, el contratista GMP incumple todos los compromisos adquiridos en
comités de obra y comités de seguimiento. Se proyecta suspender el
contrato con el fin de legalizar el presupuesto de obras eléctricas, cambio
de ldmparas existentes por ldmparas herméticas y apantallamiento para dar
cumplimiento a la normativa RETIE.

CLAUSULAS U OBLIGACIONES TRANSGREDIDAS

De acuerdo a la invitacion abierta FFIE 008 de 2019 y a la audiencia de
desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada invitacion
abierta, publicada el mismo dia, se determind que el confratista UNION
TEMPORAL GMP ocupd el tercer lugar en el orden de elegibilidad para la
ejecucion de las obras del Grupo 17: VALLE DEL CAUCA.

En consecuencia, el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 294
seleccioné al UNION TEMPORAL GMP para la ejecucion de las obras del
GRUPO 17: VALLE DEL CAUCA, y el contrato derivado de la Invitacidon Abierta
No. FFIE 008-2019 y en consecuencia de los pliegos de condiciones y su
respectivo contrato de obra 1380-1061-2019, esta interventoria informa::

CLAUSULA CONTRACTUAL INCUMPLIDA NEXO CAUSAL INSUMO QUE
SOPORTAN
INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA SEPTIMA  OBLIGACIONES DEL Actas de comité

CONTRATISTA OBRA NUMERAL 39-40-41-42-43-44

-Ejecucién oportuna de
2.Cumplir con los plazos establecidos en el | obra acorde a la | Informes

contrato y el anexo técnico para ejecutar | programacién  y  los | semanales de

los disenos, obtencidn de licencia de | tiempos contractuales interventoria del 6-

construccidbn  en cualgquiera de  sus 14

modalidades y/o licencias de urbanismo

junto los permisos y aprobaciones Comunicados

necesarias y las obras contempladas en 2020-COP-1061-

este conftrato. 020
2020-COP-1061-

021




6.Cumplir con el cronograma para cada
una de las fases conforme al anexo técnico
establecido.

17. Vincular y tener a disposicién persona
minimo exigido para la ejecucidén del
contrato segun lo dispuesto en los TCC y sus
Anexos. Este personal deberd tener
permanencia exclusiva conforme a la
dedicacion prevista en el Anexo Técnico y
en la oferta presentada por el
CONTRATISTA durante la ejecucién del
mismo.

27. En caso de presentarse retrasos
imputables al CONTRATISTA en la entrega y
puesta en funcionamiento de (los)
Proyectos requeridos objeto del presente
contrato, el CONTRATISTA asumird los
costos de cualquier indole que puedan
presentarse por cuenta de ducho retraso.

35. Ademds del personal minimo exigido, el
contratista  deberd contar con los
profesionales o técnicos que se requieran
para cumplir cabalmente el confrato,
TANTO EN PLAZO COMO EN CALIDAD.

ANEXO TECNICO DE OBRA
2.4.5. Equipos, herramientas, y materiales
de construccion:

- El Contratista deberd contar en cada
frente de obra con los equipos vy
herramientas necesarias para la ejecucion
de las actividades, estos deberdn

estar disponibles en la obra en
concordancia con lo programado en el
cronograma de ejecucion, No podrd en
ningun caso alegar el no

disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecucion una actividad de
obra.

2020-COP-1061-
023
2020-COP-1061-
029
2020-COP-1061-
034
2020-COP-1061-
036
2020-COP-1061-
037
2020-COP-1061-
038

11.PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL

CONTRATISTA

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-020 del 17 de diciembre 2020

se realizd a la UT GMP el

primer llomado de atencidén por

incumplimiento de actividades en obra.




e Mediante comunicado 2020-COP-1061-021 del 31 de diciembre 2020
se realizd a la UT GMP el segundo llamado de atencidon por
incumplimiento de actividades en obra.

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-023 del 13 de enero 2021 se
reitera la solicitud de plan de contingencia.

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-029 del 20 de enero 2021 esta
interventoria realiza reiteracion de los llamados de atencidon por
incumplimiento de contrato.

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-034 del 27 de enero 2021 esta
interventoria emite llamado de atencidn incumplimiento de
compromisos pactados en comités de seguimiento.

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-036 del 29 de enero 2021 esta
interventoria reitera solicitud de flujo caja en formato nuevo Del IE
Antonio José Camacho.

e Mediante comunicado 2020-COP-1061-038 del 03 de febrero 2021
estainterventoria emite respuesta a oficio 2021-gmp-utg-ffie-ev-ex-co-
816 y ratificacion del lamado de atencidn por incumplimiento.

12.TASACION DE PERJUICIOS

Con el presupuesto aprobado por la entidad contratante e interventoria La
UNION TEMPORAL GMP a la fecha de corte de este informe, este es, 4 de
febrero de 2021 acumula un incumplimiento de CUARENTA Y OCHO (48)
DIAS por actividades no ejecutadas, aun cuando esta interventoria emitio
las alertas correspondientes en varias oportunidades. Dado que cada
insumo documento solicitado se encuentra inmerso en unos plazos de
entrega establecidos por el anexo técnico y los cuales el contratista no
acatd, la tasacion realizada corresponde a los dias de atraso en la
ejecucion de obra imputables al contratista UT GMP a la fecha del 3 de
febrero de 2021.

TASACION DE PERJUCIOS
OCASIONADOS POR EL
INCUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM DIAS
OBRA 48
TOTAL 48

Corolario de lo antes mencionado, evidencia que la magnitud del
incumplimiento por parte de la Unién Temporal GMP es grave, a pesar de



las mUltiples advertencia y solicitudes por parte de esta interventoria,
persistid y no hubo evidencia de ejecucion de planes de contingencia, lo
que vislumbra la incapacidad del contratista de continuar ejecutando el
contrato teniendo en cuenta que actualmente el contrato estd suspendido,
de levantarse dicha suspension, el plazo contractual culmina en DIEZ (10)
dias,

En consecuencia, se de aplicacién ala cldusula decima quinta del contrato
de la referencia equivalente al 20% del valor del contrato, suma que
asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA' Y NUEVE PESOS ($144.887.559).

13.MEDIDAS

Dado los multiples incumplimientos del UNION TEMPORAL GMP de cldusulas
contractuales correspondientes a obligaciones generales y especificas
inmersas en el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019, esta interventoria se
permite citar la CLAUSULA DECIMA QUINTA, PENAL que corresponde a la
sancion aplicable a la situacion presentada en las circunstancias actuales:
“ EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR
LA INTERVENTORIA EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCION O CON
POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL
PAGO DE LA CLAUSULA PENAL CUYO MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO EXIME AL CONTRATISTA DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL OAGO DE LOS
PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS TERMINOS
DEL ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES”

14.RECOMENDACION

Conforme con lo establecido en la cldusula penal y lo estudiado por esta
interventoria respecto ala suspension de actividades injustificada, la omision
de actuadlizacion de las garantias confractuales, suministro de personal
requerido, retraso en la entrega de informes, se evidencia el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Cldausula Séptima. OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: Esta Interventoria recomienda se adelanten
los trdmite pertinentes para dar inicio al proceso de incumplimiento
contfractual frente al Contrato de Obra No. 1380-1061-2019, haciendo
efectiva la CLAUSULA DECIMA QUINTA , PENAL: EN CASO DE



INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA
INTERVENTORIA  EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCION O CON
POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL
PAGO DE LA CLAUSULA PENAL CUYO MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO EXIME AL CONTRATISTA DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL OAGO DE LOS
PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS TERMINOS
DEL ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES”

En consecuencia, se imponga pena equivalente al 20% del valor del
contrato, suma que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($144.887.559), garantizando al contratista el debido proceso.

Cordialmente,

]
A\\veastlo e
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
C.C. 1.020.836.285 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA



