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Bogota, D.C., 09 de junio de 2021 FIE2021EE007018

Sefiores

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
JUANITA CASTILLO
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogot4a, D.C., Bogota, D. C.

Asunto: Respuesta comunicacion 2020-COP-1061-067 IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU

Respetada Ingeniera
Cordial Saludo

Por medio del presente y dando respuesta a la comunicacion 2020-COP-1061-067 del 29 de
abril de 2021, con asunto ACLARACION PORCENTAJE PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA
SIN RESTRICCIONES PARA EJECUCION, se evidencia que:

1. Informa la interventoria lo siguiente:

... Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la mesa del trabajo del lunes 26 de
abril de 2021, una vez realizada de manera conjunta mesa de trabajo con el contratista de
obra para evaluar los items y cantidades del presupuesto inicial y las restricciones de
ejecucion que estos presentaron esta interventoria se permite manifestar que las actividades
de libre ejecucion correspondian al 14% del valor modificatorio 2 es decir $100.183.212,31 de
$724.437.795,94.

Adicionalmente nos permitimos comunicar que, de acuerdo al seguimiento de la ejecucién del
contrato a la fecha, existe una ejecucién incluyendo items no previstos del capitulo eléctrico
del 15.18%, correspondiente a $127.004.377.25.”

Al respecto se informa al contratista de interventoria que, una vez revisados por parte de la
supervision las “restricciones de ejecucion” allegadas por el contratista de obra se puede
evidenciar que:

ELEVAPERSONAS Y RED PARALELA

* Mediante oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-552 del 30 de noviembre de 2020 el
contratista de obra indico las diferencias entre planos y obra construida para el
ELEVAPERSONAS, el 21 de diciembre de 2020 mediante comunicacién 2020-GMP-
FFIE-UTG-EV-EX-CO-641 el contratista envia para revision i) Detalle de pozo de eleva
persona en formato DWG para aprobacion y i) Detalle de red paralela para aprobacion.
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e El 13 de enero de 2021 mediante comunicacion 2020-COP-1061-024 la interventoria
da respuesta al oficio 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-641 solicitando: i) Plano en
formato dwg con el detalle del pozo del elevapersonas: se deben entregar los célculos
estructurales que soporten el dibujo presentado, ii) Red Hidrosanitaria Paralela: Se
debe presentar el presupuesto de esta actividad, tanto para reparacién de las fugas
como para la construccion de una red paralela, con el fin de definir la opciébn mas
viable, lo anterior de acuerdo al informe de fugas realizado para el diagnéstico. De ser
elegida una red paralela se deben presentar los calculos correspondientes que
soporten que el sistema propuesto funciona.

e Mediante comunicacion 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-766 del 23 de enero de 2021
se envia por parte de la UT el presupuesto de la red paralela a 15 dias de la
terminacion contractual del proyecto.

e Solamente hasta el 19 de febrero de 2021, después de transcurridos 15 dias de
suspension, mediante comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-909 el contratista,
remite a la interventoria el disefio estructural de la cimentacién del elevapersonas para
revision de la interventoria, la cual fue avalada mediante comunicacion 2020-COP-172
del 1 de marzo de 2021.

e EI 25 de febrero con el contrato suspendido se recibié por parte del contratista de obra
la ficha técnica del elevapersonas para revision y aval de la interventoria, pese a ser
solicitado por el senior y el apoyo a la supervision en comités de seguimiento semanal
y comités de obra.

ESCALERAS

e En comité de obra del 12 de enero de 2021, se evidencié por parte del FFIE, UT GMP
y CINCO OPCIONA, que la cimentacion de la escalera no estaba cumpliendo con lo
indicado en los planos estructurales del anterior consultor avalados por la anterior
interventoria, por lo tanto, se deberan revisar por parte del estructural de obra e
interventoria los disefios para su visto bueno o ajuste.

e En comité de obra del 1 de febrero de 2021, se informa que obra e interventoria estan
en mesas de trabajo realizando la verificacion y posibles soluciones, el apoyo a la
supervision solicita celeridad con el tema.

* EI 8 de febrero de 2021 mediante comunicacion 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-838
el contratista remiti6 el concepto técnico de cumplimiento estructural para la
cimentacion de la escalera, el cual fue avalado mediante oficio 2020-COP-1085-058
del 1 de marzo de 2021.

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que algunas de las actividades denominadas
“restricciones” se evidenciaron con antelacion, sin embargo, la falta de oportunidad y celeridad
en la entrega de informacién por parte del contratista de obra, conllevo a la radicacion de los
disefios durante la suspension del contrato, entorpeciendo el normal desarrollo del mismo y
por ende el presunto incumplimiento.

Asi mismo, se informa que una vez revisada por la UG FFIE el documento enviado por la
interventoria donde se evidencia que el contratista solo podia ejecutar un 14% del contrato, la
supervision del contrato manifiesta su discrepancia, toda vez que dicha ejecucion podria
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haberse ejecutado en un 100% si desde la fase de diagnéstico se hubieran tomado la medidas
necesarias para la verificacion de todas las actividades del proyecto de manera juiciosa,
ordenada y oportuna, asi las cosas y tal como se manifestdé en la mesa de trabajo del 25 de
mayo de 2021, la UG FFIE evaluara el desarrollo del contratista para esta IE sobre el 100% de
las actividades contratadas de acuerdo al alcance presentado y avalado por el area de
estructuracion del FFIE y la interventoria CINCO OPCIONA.

Atentamente,

— — .
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MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
Coordinador 1/ Territorial
Region Pacifico

Anexos:

Proyect6: MARIA ISABEL VELASCO BELALCAZAR
Revis6: DAVID FERNANDO ACEVEDO CASTRO
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