
Id Modo 
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CRONOGRAMA IE ANTONIO JOSE CAMACHO 60 días lun 11/02/20sáb 01/02/21
2 INICIO 0 días lun 11/02/20 lun 11/02/20
3 PRELIMINARES 6 días lun 11/02/20sáb 11/07/20
4 IMPLEMENTACION PAPSO 4 días lun 11/02/20 jue 11/05/20
5 PRELIMINARES DE OBRA 2 días jue 11/05/20sáb 11/07/20
6 CAMPAMENTO Y ADECUACIONES 1 día jue 11/05/20 vie 11/06/20
7 DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS 

(INC. RETIRO DE SOBR.)
2 días jue 11/05/20 sáb 

11/07/20
8 DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. 

(INC. RETIRO DE SOBR.)
2 días jue 11/05/20 sáb 

11/07/20
9 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 

RETIRO DE SOBR.)
2 días jue 11/05/20 sáb 

11/07/20
10 DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 

(INC. RETIRO DE SOBRANTES) 
2 días jue 11/05/20 sáb 

11/07/20
11 CIMENTACION 45 días vie 11/06/20 mié 12/23/20
12 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS45 días vie 11/06/20 mié 12/23/20
13 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 

COMUN (incluye cargue y retiro) 
2 días vie 11/06/20 lun 11/09/20

14 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 20 días vie 11/06/20 vie 11/27/20
15 RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 

(Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación).

2 días lun 11/09/20 mar 
11/10/20

16 PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 
3000 PSI.  INCLUYE CORTE Y DILATACION

1.25 
días

mié 
11/11/20

jue 11/12/20

17 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 20 días mié 12/02/20mié 12/23/20
18 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS5 días vie 11/06/20 mié 11/11/20
19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 5 días vie 11/06/20 mié 11/11/20
20 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN 5 días vie 11/06/20 mié 11/11/20
21 ESTRUCTURA 2.5 días vie 12/18/20 lun 12/21/20
22 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI 2.5 días vie 12/18/20 lun 12/21/20
23 MAMPOSTERIA 14 días mar 11/17/20mar 12/01/20
24 MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE 

ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y 
PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS 
CARAS E=12 cms

14 días mar 
11/17/20

mar 
12/01/20

25 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS16 días sáb 11/07/20mar 11/24/20
26 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" 14 días sáb 11/07/20sáb 11/21/20
27 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". 12 días sáb 11/07/20jue 11/19/20
28 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" 11 días sáb 11/07/20jue 11/19/20
29 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2" 16 días sáb 11/07/20mar 11/24/20
30 TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2" 14 días sáb 11/07/20sáb 11/21/20
31 TUBERIA PVC-P DE Ø 4" 7 días sáb 11/07/20sáb 11/14/20
32 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 

COMUNICACIONES
16.25 
días

vie 
11/06/20

lun 
11/23/20

33 BANDEJAS DE DISTRIBUCION 5 días vie 11/06/20 mié 11/11/20
34 BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30

X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA, 
FIJACIONES Y ACCESORIOS

5 días vie 11/06/20 mié 
11/11/20

35 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 6.25 díasvie 11/06/20 jue 11/12/20

11/02
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36 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

6.25 
días

vie 11/06/20 jue 11/12/20

37 TABLEROS E INTERRUPTORES 7.5 días mié 11/11/20jue 11/19/20
38 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 

CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

5 días mié 
11/11/20

mar 
11/17/20

39 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

2.5 días mié 
11/11/20

sáb 
11/14/20

40 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A 7.5 días mié 11/11/20jue 11/19/20
41 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A 2.5 días mié 11/11/20sáb 11/14/20
42 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A 2.5 días sáb 11/14/20mar 11/17/20
43 TELEVISION Y TELEFONOS 12.5 díasvie 11/06/20 jue 11/19/20
44 CAJA DE PASO 10X10 12.5 díasvie 11/06/20 jue 11/19/20
45 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS10 días vie 11/13/20 lun 11/23/20
46 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 

REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA
10 días vie 11/13/20 lun 11/23/20

47 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 
REGULADA

10 días vie 11/13/20 lun 11/23/20

48 APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E
INSTALACIÓN)

10 días vie 
11/13/20

lun 
11/23/20

49 INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP 10 días vie 11/13/20 lun 11/23/20
50 INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP 10 días vie 11/13/20 lun 11/23/20
51 PISOS 7.5 días jue 11/12/20jue 11/19/20
52 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=41 día jue 11/12/20 jue 11/12/20
53 BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 

1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

5 días vie 11/13/20 mié 
11/18/20

54 PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE 
TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS

2 días mié 
11/18/20

jue 11/19/20

55 PAÑETES 26.25 díasvie 11/06/20 jue 12/03/20
56 PAÑETES SOBRE MUROS 26.25 díasvie 11/06/20 jue 12/03/20
57 FILOS Y DILATACIONES 3.75 díasvie 11/06/20 mar 11/10/20
58 RESANES GENERALES 3.75 díasvie 11/06/20 mar 11/10/20
59 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. 26.25 díasvie 11/06/20 jue 12/03/20
60 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 36.25 díasvie 11/06/20 lun 12/14/20
61 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 

EN PANEL METALICO GALVANIZADO 
PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, 
INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA 
DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE 
TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS 

7.5 días mar 
11/17/20

mar 
11/24/20
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62 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. 
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

10 días vie 11/06/20 mar 
11/17/20

63 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. 
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, 
PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

10 días jue 12/03/20 lun 12/14/20

64 ACCESORIOS Y OTROS 7.5 días mar 11/17/20mar 11/24/20
65 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 

LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 
20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, 
REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

7.5 días mar 
11/17/20

mar 
11/24/20

66 CARPINTERIA DE METÁLICA 42.5 díasvie 11/06/20 lun 12/21/20
67 CARPINTERIA EN LAMINA 42.5 díasvie 11/06/20 lun 12/21/20
68 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 

METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 
ESMALTE)

5 días mié 
11/25/20

lun 11/30/20

69 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 3 días vie 11/06/20 mar 11/10/20
70 BARANDA METALICA CORREDORES DE 

CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL 
INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE 
CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 
0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE 
ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE 
HIERRO LATER

20 días lun 11/30/20 lun 12/21/20

71 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 3.75 díaslun 12/21/20jue 12/24/20
72 APARATOS SANITARIOS 2.5 días lun 12/21/20mié 12/23/20
73 DESMONTE APARATOS SANITARIOS 1.25 días lun 12/21/20 mar 12/22/20
74 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON 

GRIFERIA (SUM E INSTALACION)
1.25 
días

mar 
12/22/20

mié 
12/23/20

75 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA 
(SUM E INSTALACION)

1.25 
días

mar 
12/22/20

mié 
12/23/20

76 ACCESORIOS 2.5 días mar 12/22/20jue 12/24/20
77 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E 

INSTALACION)
1.25 
días

mar 
12/22/20

mié 
12/23/20

78 LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2 (SUM E 
INSTALACION)

2.5 días mar 
12/22/20

jue 12/24/20

79 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 1.25 díasmié 12/23/20jue 12/24/20
80 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE1.25 díasmié 12/23/20jue 12/24/20
81 PINTURA 33.5 díasjue 11/05/20jue 12/10/20
82 ESTUCO SOBRE PAÑETE 5 días jue 11/05/20 mar 11/10/20
83 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS 

INTERIORES 3 MANOS
7.5 días mié 

11/11/20
mié 
11/18/20

84 FILOS Y DILATACIONES 5 días mié 11/11/20lun 11/16/20
85 HIDROFUGO FACHADAS 10 días lun 11/30/20 jue 12/10/20
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86 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 5 días lun 11/30/20 vie 12/04/20
87 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 

EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 

3.75 
días

lun 11/30/20 jue 12/03/20

88 CERRADURAS Y VIDRIOS 5 días vie 12/04/20 jue 12/10/20
89 CERRADURAS 3.75 díasvie 12/04/20 mié 12/09/20
90 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD 3.75 díasvie 12/04/20 mié 12/09/20
91 VIDRIOS Y ESPEJOS 1.25 díasmié 12/09/20jue 12/10/20
92 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 

DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3
1.25 
días

mié 
12/09/20

jue 12/10/20

93 OBRAS EXTERIORES 19 días lun 11/02/20vie 11/20/20
94 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS 10 días mié 11/11/20vie 11/20/20
95 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O 

RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI 
CERTIFICADO

10 días mié 
11/11/20

vie 11/20/20

96 CERRAMIENTOS Y MOVILIARIO URBANO 2 días lun 11/02/20mar 11/03/20
97 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PÁRALES DE 

VOLEIBOL  (INCLUYE DADO, CAMISA PARA 
LA FIJACIÓN DE PÁRALES DESMONTABLES, 
TAPA EN ACERO DE CIERRE ELÁSTICO, 
ANILLO EN 1/4 SOLDADO Y  MALLA)

2 días lun 11/02/20 mar 
11/03/20

98 ZONAS VERDES 12 días lun 11/02/20vie 11/13/20
99 ARBOLES 2 días lun 11/02/20 mar 11/03/20

100 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)8 días jue 11/05/20 vie 11/13/20
101 OBRAS NO PREVISTAS 54 días sáb 11/07/20sáb 01/02/21
102 ENCHAPE CERAMICA 20X30 BLANCO 2 días mié 11/18/20vie 11/20/20
103 DESMONTE Y RETIRO DE CASETÓN EN ESTERILLA1.25 díasmar 12/15/20mié 12/16/20
104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETÓN EN 

ESTERILLA
1.25 
días

lun 12/14/20 mar 
12/15/20

105 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACIÓN MUROS 1 día lun 11/09/20 mar 11/10/20
106 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE

HALOGENOS 3X12
1 día lun 11/09/20 mar 

11/10/20
107 PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 

PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS 
REDES EXISTENTES.

1 día lun 11/09/20 mar 
11/10/20

108 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR 1.25 días jue 12/03/20 vie 12/04/20
109 DILATACIONES HORIZONTALES  ZONA COMEDOR1.25 días jue 12/03/20 vie 12/04/20
110 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPA 

PARA TEJAS
1.25 
días

lun 12/14/20 mar 
12/15/20

111 IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIÓN EN CANAL 1.25 días lun 12/14/20 mar 12/15/20
112 IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJANTES 1.25 días lun 12/14/20 mar 12/15/20
113 LAVADO DE FACHADAS 1.25 díasmar 11/10/20mié 11/11/20
114 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PARA 

PORTERIA DE MICRO-FUTBOL 2X3 M
2 días mié 

12/23/20
vie 12/25/20

115 CERRAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL CON 
MALLA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD

1.25 
días

mié 
12/23/20

jue 12/24/20

116 SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO 
GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES 
A TABLEROS DE

1.25 
días

lun 11/23/20 mar 
11/24/20

117 MURO CALADO CEMENTO 1 día lun 11/09/20 mar 11/10/20
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118 SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO 
GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES 
A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS 
DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA 
A TIERRA

1 día lun 11/09/20 mar 
11/10/20

119 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE 5 días mié 12/09/20lun 12/14/20
120 ANTICORROSIVO S/LÁMINA LINEAL PARA 

BARANDA EXISTENTE
5 días lun 12/14/20 sáb 

12/19/20
121 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE 

ACCESO (INCLUYE PINTURA)
5.5 días lun 12/14/20 sáb 

12/19/20
122 LIMPIEZA Y PULIDAD DE GUARDAESCOBAS 12.5 díasmié 12/09/20mar 12/22/20
123 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS 3.75 díassáb 12/19/20mié 12/23/20
124 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC2.5 días sáb 12/19/20mar 12/22/20
125 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

LÁMPARA SOBREPONER LED 2X18W
5 días mar 

12/22/20
sáb 
12/26/20

126 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 
SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO

2 días sáb 
11/07/20

mar 
11/10/20

127 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X14 ALIMENTACIÓN 
LÁMPARAS, INCLUYE CLAVIJA

6.25 
días

sáb 
11/07/20

vie 11/13/20

128 DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C

2.5 días mar 
11/10/20

jue 11/12/20

129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE 
FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS 
PORTACABLES EXISTENTES

1 día lun 11/09/20 mar 
11/10/20

130 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS
EN ACERO INOXIDABLE

2 días mar 
11/10/20

mié 
11/11/20

131 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS, 
INCLUYE CONEXIONES

25 días sáb 
11/21/20

jue 12/17/20

132 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE 
MUROES EN BLOQUE CEMENTO

8 días vie 12/18/20 sáb 
12/26/20

133 PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO15 días vie 12/18/20 sáb 01/02/21
134 ASEO Y VARIOS 1.25 díasmar 11/10/20mié 11/11/20
135 ASEO Y LIMPIEZA 1.25 díasmar 11/10/20mié 11/11/20
136 ASEO GENERAL 1.25 díasmar 11/10/20mié 11/11/20
137 CRONOGRAMA ASCENSOR IE ANTONIO 

JOSE CAMACHO
36.75 
días

sáb 
11/21/20

mié 
12/30/20

138  INICIO 0 días sáb 11/21/20sáb 11/21/20
139  ADECUACIONES CIVILES DE FOSO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE ELEVAPERSONAS20.5 díassáb 11/21/20sáb 12/12/20
140  FIN ADECUACIONES CIVILES Y ESTRUCTURA METALICA0 días sáb 12/12/20sáb 12/12/20
141  INSTALACIÓN ELECTRICA, Y CONEXIONES DE EQUIPO Y PUESTA EN MARCHA  DE ELEVAPERSONAS16.25 díaslun 12/14/20 mié 12/30/20
142  FIN 0 días mié 12/30/20mié 12/30/20

11/21

12/12

12/30
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