Bogotd D.C., 26 de abril de 2021

Senores:
PATROMINIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA -FFIE
E. S. D.
2020-COP-1061-042

Contrato de obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Elaboracion de los disehos
y estudios técnicos, obtencion de licencias de construccidon en cualquiera de
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion
Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLIC A DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en
desarrollo del PNIE",

Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al
contrato de obra no. 1380-1061-2019, que comprende la elaboracion de
disenos, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la
Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL
PERU ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del
Cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."”

Asunto: INFORME DE SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL (PIC) DERIVADO DE LA INVITACION ABIERTA 008 DE 2019.

De conformidad con lo establecido en la cldusula decima sexta del contrato de la
referencia, procede esta interventoria a rendir informe de presunto incumplimiento
total y definitivo frente al Contrato suscrito entre la UNION TEMPORAL GMP Y EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA -FFIE, por los motivos y situaciones fdcticas que a continuaciéon se
describen.



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No.1380-1061-2019

Que mediante el arficulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por
el arficulo 184 de la Ley 1955 de 2019, se cred El FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATVA FFIE, como una “C. Cuenta especial del Ministerio d
Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizarian y
financiacién de proyectos para la construccidén, mejoramiento, adecuacion,
ampliaciones y dotaciones de infraestructura educativa fisica y digital y de
cardcter publico en educacidn inicial, preescolar, educacion bdsica y media, en
zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas,
asi como los contfratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la
infraestructura Educativa, se asumirdn los costos en que se incurra para el manejo
y control de los recursos y los gastos de operacion del fondo.

Posteriormente el Ministerio de Educacion Nacional (MEN) y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA - BBVA suscribieron el Confrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 22 de
octubre de 2015, mediante el cual se constituyd el Patrimonio Autébnomo
denominado FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PA FFIE), cuyo objeto es
"Administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecucion del Plan
nacional de Infraesfructura Educafiva, a fravés del patrimonio autéonomo
constituido con los recursos fransferidos del Fondo de infraestructura Educativa
Preescolar, Bdsica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio
de 2015".

El CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA, como vocero y administrador del PA FFIE y de
acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartié el Comité Fiduciario del
PA FFIE, adelanté la convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008 DE
2019 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA
CONFORMACION DE LISTAS DE ELGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA
SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO
Y70O,ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES,
COMEDORES RESIDENCIALES ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE de acuerdo a los
Terminos y Condiciones Contfractuales (TCC) establecidos para la citada invitacion
abierta.

De acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de
la mencionada invitacion abierta, publicada el mismo dia, se determind que el
conftratista UNION TEMPORAL GMP ocupd el tercer lugar en el orden de elegibilidad



para la ejecucion de las obras del Grupo 17: VALLE DEL CAUCA. En consecuencia,
el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 294 llevada a cabo el dia 13 de
diciembre de 2019 selecciond a la UNION TEMPORAL GMP para la ejecucion de las
obras del GRUPO 17: VALLE DEL CAUCA, e instruyd a CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para emitir la carta de aceptacion de la
propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la Invitacion
Abierta No. FFIE 008-2019.

2. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en los articulos 184 de la ley 1955 de 2019, paragrafo 4,
el régimen de confratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el
PA FFIE “estard orientado por los principios que rigen la contratacion publica y las
normas dirigidas a prevenir, .."” y de acuerdo a lo consignado en el contrato de
obra no. 1380-1061-2019 Grupo 17 Valle del Cauca, esta interventoria recomienda
realizar los frdmites pertinentes para el inicio del proceso de incumplimiento
contfractual para hacer efectiva la cldusula penal consignada en la cldusula
decima quinta de contrato de obra de la referencia, suscrito con el contratista
UNION TEMPORAL GMP cuyo objeto es: “La elaboracion de disenos y estudios
técnicos, obtencidon de licencias de construccion en cualquiera de sus
modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion
necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucién Educativa Antonio
José Camacho Sede Republica del PerU , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,
del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE"

3. DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA

Conftratista de
Interventoria:

UNION TEMPORAL GMP

La elaboracidon de disenos y estudios técnicos, obtencion de
licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades
y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion
Objeto del Contrato: necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucidn
Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perd ,
Ubicada en el Distrito Especial de Cali,, del departamento de
Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.

Conftrato No: 1380-1061-2019

Fecha de suscripcion del| o7 4o Giciembre de 2019
conftrato:

Representante Legal: Gustavo Antonio Martinez Petro

Ciento diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil
trescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348)

Valor del Contrato:




Plozo de ejecucion

L Un (1) mes

inicial:

Fecha de inicio 30 de junio de 2020

iFn elglg‘ﬁ de terminacion | 3 e iylio de 2020(1 mes)
LEOCTA DE SUSPENSION 27 de julio de 2020
PRORROGA DE

SUSPENSION No. 1 26 DE AGOSTO DE 2020 (2 meses)

FECHA DE PRORROGA
No.2 A LA SUSPENSION |25 de octubre de 2020
No. 1

FECHA DE TERMINACION
FASE 2

FECHA DE OTRO Sl
MODIFICATORIO No.001
VALOR FINAL DEL | Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete

27 de noviembre de 2020

26 de noviembre de 2020

CONITRATO mil setecientos noventa y cinco pesos ($724.437.795)
PLAZO DE EJECUION

FINAL TRES (3) MESES)

FNEOCEA DE SUSPENSION 26 de noviembre de 2020

FECHA DE REINICIO EN

VIRTUD DE LA | 26 de diciembre de 2020

SUSPENSION No. 2
FECHA DE REINICIO
ANTICIPADO EN VIRTUD | 9 de diciembre de 2020
DE LA SUSPENSION No. 2
FECHA DE TERMINACION
REINICIO SUSPENSION 2
FECHA DE SUSPENSION
No. 3

13 de febrero de 2021

4 de febrero de 2021

4. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

Primero. El 27 de diciembre de 2019, en virtud de la invitacion abierta FFIE No. 008
DE 2019 se suscribid entre CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE y LA UNION TEMPORAL GMP el CONTRATO DE
OBRA No. 1380-1061-2019 , cuyo objeto es “La elaboracion de disehos y estudios
técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus
modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion
necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucién Educativa Antonio
José Camacho Sede Republica del PerU , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,
del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.”, con un plazo de
ejecucion de Un (1) mes y por un valor de Ciento diecisiete millones novecientos
cuarenta y dos mil tfrescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348).



Segundo. El 30 de junio 2020, se firmd acta de inicio de actividades del contrato
antes descrito, estipulando como fecha de terminacion el dia 31 de julio de 2020.

Tercero. De la misma manera, es importante mencionar que dicho proyecto se
enconfraba esfructurado en fres fases:

-Fase 1. Pre- Construccién (Diagnostico, estudio de titulos, disenos nuevos integrales,
estudios especificos, framites de licencias)

-Fase 2. Construccién (Adecuacion, mejoramiento y mantenimiento, entre otros)
-Fase 3. Post-Construccion (Entrega de infraestructura y Liquidacion de contrato)

Cuarto. El 27 de julio de 2020, se suscribe acta de suspensidon del contrato de obra
No. 1380-1061-2019, por el termino de TREINTA (30) dias calendario, debido a que
no estaba completamente definido alcance del objeto contractual, por ende,
resultaba imposible realizar el presupuesto de obra.

Quinto. El 26 de agosto de 2020, se realiza prérroga a la suspensiéon No. 1 por el
termino de sesenta (60) dias calendario, en virftud de que los motivos que generaron
la suspensidn persistian, por tanto, resultaba inviable realizar el presupuesto de obra.

Sexto. El 25 de octubre de 2020, se suscribe prorroga 2 a la suspension No. 1 por el
termino de treinta (30) dias calendario, foda vez que tanto obra como interventoria
se enconfraban a la espera de los modificatorios de confrato por los cuales se
legalizardn los montos y plazos respectivos de cada contrato.

Séptimo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe “Otrosi” modificatorio No. 001
frente al contrato de obra No. 1380-1061-2019 en el cual las partes acuerdan:

1. Modificar la Cldausula Segunda. Valor del Contrato, adicionando suma de
seiscientos seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos ($606. 495.447), para un valor total del contrato de
Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
noventa y cinco pesos ($724.437.795).

2. Asi mismo, modifico la cldusula segunda. Plazo de ejecucion del contrato de
obra, prorrogando dos (2) meses, para un total de tres (3) meses de plazo de
ejecucion contractual.

Octavo El 26 de noviembre de 2020, se suscribe el acta de reinicio a la suspension
No. O1debido a la suscripcién del OTROSI No. 01.

Octavo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe acta de suspension No. 2, por el
término de treinta (30) dias calendario, feniendo en cuenta que, desde el 16 de
noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contratfista anterior (Mota-Engil) se



encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que,
a Union Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contfractual.

Noveno. El 09 de diciembre 2020 se suscribe el acta de reinicio a la suspensidon No.
2, toda vez que se superaron los motivos que motivaron la suspension.

Decima. El 4 de febrero de 2021, se suscribe acta de suspensidon No. 3, con el fin de

realizar las gestiones pertinentes para el ofrosi No. 2, pues se requeria prérroga del
plazo de ejecucion.

AVANCE FiSICO DE LA OBRA

Fecha Semana Programado Ejecutado Atraso
(dia/mes/afo) Acumulado Acumulado
13/12/2020 6 0% 0% 0%
20/12/2020 7 5.217% 0% -5.21%
27/12/2020 8 10.43% 0% -10.43%
3/03/2021 9 23.86% 0% -23.86%
10/01/2021 10 30% 2.4% -27.6%
17/01/2021 11 35% 2.4% -32.6%
24/01/2021 12 60% 4.0% -56%
31/01/2021 13 70% 5.0% -65%
03/02/2021 14 88.95% 5.0% -83.95%

5. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATO POR FRENTE.

IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

ALCANCE PRINCIPAL Elaboracién de los disenos y estudios técnicos, obtencidn
de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la
ejecucion de las obras en la Institucidon Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO
SEDE REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del
Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

PROGRAMADO 88.95 % EJECUTADO 5.0%

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

El contratista hizo presencia El contratista no ha ejecutado actividades
esporddica, con personal en campo no cuenta con personal
minimo, donde las actividades permanente ni suficiente en campo.
realizadas fueron nulas,

Unicamente de realizd la




implementacion del PAPSO de
bioseguridad y limpieza en
general.

El contratista hace presencia
con personal minimo, donde las
actividades realizadas dan un
porcentaje de 5%, porcentaje
que equivale a actividades
eléctricas, limpieza de muros y
pintura de rejas, de igual forma
se realizd la implementacion del
PAPSO de bioseguridad y
limpieza en general.

Desde la fecha de inicio se ha requerido en
diferentes condiciones al contratista de
obra y no ha cumplido con los
requerimientos realizados por interventoria.




ANALISIS GRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO
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A la fecha, una vez verificado de manera conjunta el balance presupuestal del contrato en
mencion el 10 de marzo 2021 esta interventoria después de validar las cantidades tomadas
en mesas de trabajo con el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales
avala el balance de obra N°1 por un valor total de $842.360.354.98, el cual incluye
actividades del alcance inicial y demas complementarias y adicionales posteriores a la
suscripcion del acta de reinicio del mes de diciembre de 2021, se resume a continuacion
por actividades requeridas para la correcta terminacién del contrato.

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA

COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES $ 217.884.532,00
COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES $93.307.680,00
COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS $177.724.764,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP $ 15.470.000,00
ESTUDIOS Y DISENOS $2.525.277,00
PRESUPUESTO PISO VINILO
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 14.528.859,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $317.665,00
PRESUPUESTO PUERTAS
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $13.133.114,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $4.073.231,00
PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $17.702.475,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $20.518.396,00
RED PARALELA
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 3.774.591,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $179.097,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 64.373.394,98
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $4.521.315,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 1.992.256,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 405.2764,00
COSTOS DIRECTOS $652.029.214,98
COSTOS INDIRECTOS $190.331.140,00

Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha recibido por parte de la entidad contratante algin
pronunciamiento del presupuesto presentado.

Teniendo en cuenta dicha actualizacion presupuestal, se realiza verificacion en campo con
el contratista de obra de las actividades ejecutadas que no estaban presupuestadas y se



concluyen un porcentaje de ejecucion del 15.18% del balance No. 01 es decir $
127.001.377,25, las cantidades ejecutadas se reflejan a continuacion.

CANTIDAD
) ES
ITEM DESCRIPCION REALIZADA VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU:CA ACTIVIDAD
1 PRELIMINARES
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
13 | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) sor $181176198
13.14 | DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.19 | DEMOLICION PLACA MACIZA H=0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)
2 CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE,
212 TR ANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 11,65 3571.921,80
53 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -

MAMPOSTERIA Y OTROS

2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
8.3.9 | TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES 132,02 $1.731.574,32
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES

TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON
8.4.2 PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON
8.4.3 PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 1 $520.165,00
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
8.4.19 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A

8.4.20 | BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A
8.4.21 | BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A
8.5 TELEVISION Y TELEFONOS
8.5.4 CAJA DE PASO 10X10
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA
8.6.10 EN CANALETA 15 $1.268.880,00

18 PINTURA
PINTURA SOBRE METAL

18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 62,96 $453.563,84
18.2.4 ESMALTE S/LAMINA LINEAL 62,96 $475.977,60
18.4 VARIOS - PINTURA
18.4.1 | HIDROFUGO FACHADAS 867 $5.339.853,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
18.4.10 | MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 85,28 $1.540.156,80
ADHERENCIA

21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL
2111 531,40 $1.356.124,29

OBRAS NO PREVISTAS
1 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA)




2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA SOBREPONER
3 FLUORESCENTE 2X18W
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO
4 PARA TECHO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14
5 ALIMENTACION LAMPARAS 129,8 $1.269.573,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION
6 CONTRA SOBRETENSIONES TIPO Il CLASE C
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y
7 BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE
8 de 60 x40 cm
9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE 62,96 $306.237,44
10 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS
11 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12
ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 60m/min. (1.0
12 M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL
MISMO LADO
SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA
13 TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS
DE SALIDAS, TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA
14 PRUEBAS HIDROSANITARIAS. 1 $ 708.050,00
15 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR
16 DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA PARA TEJAS
18 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASILLO
19 IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CANAL
20 IMPERMEABILIZACION DE BAJANTES
21 LAVADO DE FACHADAS
22 MURO CALADO CEMENTO
23 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA PVC
25 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO
$ 17.353.839,87
$5.206.151,96
$22.559.991,84
CANTIDAD
. ES
ITEM DESCRIPCION - VALOR REALIZADO
S POR GMP
SUE'CA ACTIVIDAD
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.2 | SALIDA +INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 8 $818.992,00
8.1.3 | SALIDA +INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC $578.270,00
8.2 BANDEJA DE DISTRIBUCION
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON
8.2.1 | SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS 54,13 $6.810.853,12
8,6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE

10

PISOS




10.2 ACABADOS PISOS
10.2.14 | PISO EN GRAVILLA LAVADA 0,98 $69.007,68
10.3 GUARDAESCOBAS
10.3.12 | MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 m
15 ILUMINACION
15,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18 W
SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL
15.1.2 | MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 128 $27.797.632,00
CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
18 PINTURA
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PANETE
18.2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.1 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA
18,4 VARIOS - PINTURA
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 92,86 $1.355.291,70
21 ASEO Y VARIOS
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE
21.1.2 | SOLUCIONES DE ACIDO 1248 $5.923.008,00
26 TRANSPORTES
26.4 DISPOSICION FINAL 9,01 $19.479,62
c-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO
1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.47 82,79 $1.497.919,47
2 CIMENTACION
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y
2.29 | DILATACION
c-2 PUERTAS
1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 11 $ 350.449,00
ESTUDIOS Y DISENOS
Disefio de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension.
1 1594,19 $1.812.594,03
$ 47.033.496,62
$14.110.048,99
$62.956.139,64
) CANTIDAD
DESCRIPCION ES
REALIZADA VALOR REALIZADO

S POR GMP




SUBCA

P ACTIVIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8

26 1#8 T 1#8 N
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6

27 1#6 T 146 N 18,9 $ 965.355,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10

28 1#10N 1#10T
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12

29 1#12 N 1#12 T 592,1 $9.024.196,10

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP

31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP

32 SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER DE 1X20 AMP 6 $139.560,00

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1

34 1/4"
SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4"

35 60 $1.267.860,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC

36 DE 1" 10 $1.796.970,00
SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V

37
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA

38 VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS

39 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU

a1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO

43 CERTIFICACION Y MARQUILLADO

a4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO

45 PARA TECHO 17 $ 856.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA

46 SOBRETENSIONES TIPO Il CLASE C
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA LED 1X14W

47 17 $ 2.164.100,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA DE EMERGENCIA

48
SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P

49 118 $ 817.504,00
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (INCLUYE ELEMENTO DE
DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE

50 1 $5.274.360,00

FIJACION)




SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO

51
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNA TERMINAL PONCHABLE
52 ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL 12 $235.044,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20
53 INTERNET
SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2 cm
54 (Entre mamposteria y estructura) 67,45 $ 1.852.446,80
DESMONTE DE MEDIACANA EN PVC ( INCLUYE RETIRO)
55 46,71 $134.384,67
CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO
56
RESTAURACION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE PINTURA,
ANTICORROSIVO, CANUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO
57 DE MARCO Y CONTRAMARCO
58 VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm
59 RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4) 347,85 $914.149,80
60 ELEVA PERSONAS
61 CABLE UTP CAT 6A
62 PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS
63 PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL)
64 PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL)
65 TOMA BLANCO NORMAL 71 $1.596.080,00
c-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO
DESMONTE, RETIRO DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE
1 DISPOSICION EN OBRA) 82,79 $317.665,23
c-2 COMPLEMENTARIAS 2 PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18.
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO
1 Y CARGUE EN MORTERO
2 CORTE DE MUROS PARA INSTALACION DE MARCOS 341 $ 240.609,60
3 RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA
4 REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA 22 $195.624,00
5 COLUMNETAS 0.20X0.20 M
Cc-3 COMPLEMENTARIAS APANTALLAMINETO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE
1 TIPO OBO
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO
2 EQUIPOTENCIAL SUPERIOR, EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN
3 ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20

RED PARALELA

DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC




ESTUDIOS Y DISENOS

A
CERTIFICACION RETIE
4 CERTIFICACION RETILAP
27.792.709,50
8.337.812,85
36.130.522,35
RESUMEN
ITEM
CONTRACTUAL S 22.559.991,84
ES
RESUMEN
ITEM | § 62.956.139,64
ADICIONES
RESUMEN ITEM
NO PREVISTOS S 36.130.522,35
TOTAL
BALANCE | $ 121.646.654,00
CONTRATO
CANTIDAD
B’ ES
ITEM DESCRIPCION SN VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU:CA ACTIVIDAD
1 PRELIMINARES
136 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) $1.182.623,28
110,68
13.10 DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.) oy $ 483.688,31
13.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) o $159.295,00
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.47 80,57 $1.457.789,20
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)
1.3.48 15,34 $391.860,30
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS
16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS 3 $105.216,00
16.1.30 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT
16.1.34 VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA ORINAL
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.3 | LLAVE TERMINAL CROMADA @ 1/2" (SUM E INSTALACION)
$
243,06 3.780.472,09
$
7292 1.134.141,63
3 4.914.613,71
315,98 !




CANTIDAD
. ES
DESCRIPCION A VALOR REALIZADO
S POR GMP
SU: A ACTIVIDAD
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1.3 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. 20,84 $338.545,80
S 338.545,80
$ 101.563,74
S 440.109,54
TOTAL
EJECUTAD $127.001.377,25
(o]

A la fecha el contratista no se ha realizado ningun tipo de reconocimiento econémico por la
ejecucién de este contrato.

POLIZAS Y VIGENCIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

VIGENCIAS VALOR
RIESGO INICIA VENCE ASEGURADO
Pago de salarios,
prestaciones 27/07/2020 | 12/02/2024 | $72.443.780 Pdliza No.
sociales AA034381
Estabilidad de la EQUIDAD
obra, calidad vy SEGUROS
buen 12/02/2021 | 12/02/2026 | $144.8887.559 NIT 840.028.415
funcionamiento
Cumplimiento 27/07/2020 | 12/10/2021 | $144.8887.559
Calidad del servicio | 27/07/2020 | 12/02/2021 | $72.443.780

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIAS VALOR
RIESGO INICIA VENCE ASEGURADO OBSERVACIONES
Responsabilidad Pdliza No.
civil AA34382
extracontractual | 27/07/2019 | 12/10/2021 | $175.560.600 | EQUIDAD
derivada de SEGUROS
cumplimiento NIT 860.028.415




ANTECEDENTES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

e SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTRATO

MES 1 El contratista hizo presencia esporddica, con personal minimo, donde
las actividades realizadas fueron nulas, Unicamente de redlizd la
implementacidén del PAPSO de bioseqguridad v limpieza en general.

Primero. El 17 de diciembre de 2020, luego de haber realizado visita a la
institucidn educativa, se evidencio ausencia total por parte del contratista,
Unidn Temporal GMP, con un retraso total del 10% del plazo total del
contrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-020)

Segundo. El 31 de diciembre de 2020, se reitera al contratista y se realiza
llomado de atencion, debido a su ausentismo total en el proyecto, toda vez
que no se evidenciaba personal en campo, generando esto, un atraso
significativo en el plazo de ejecucion (Oficio No. 2020-COP-1061-021)

Tercero. El contratista no presenta la actualizacion de las pdlizas de acuerdo
con el acta de inicio del contrato del 30 de junio 2021.

MES 2 El confratista hace presencia con personal minimo, donde las
actividades realizadas dan un porcentaje de 5%, porcentaje que equivale
a actividades eléctricas, limpieza de muros y pintura de rejas, de igual forma
se redlizd la implementacion del PAPSO de bioseguridad y limpieza en

general.

Primero. El contratista no presenta la actualizacion de pdlizas del acta de
inicio 30 de julio 2020 y otrosi No. 01 del 26 de noviembre 2020.

Segundo. 13 de enero de 2021, se solicita al contratista plan de contingencia
donde se indicard el nUmero de cuadrillas y personal que se iba a destinar
para la ejecucion del contrato, pues se evidenciaba un atraso importante
en el proyecto. (Oficio No. 2020-COP-1061-023)

Segundo. El 27 de enero de 2021, se requiere al contratista la entrega de
balance de obra, pues en comité No. 42 se habian pactado compromisos
que a la fecha no se encontraban cumplidos por parte del contratista de
obra. (Oficio No. 2020-COP-1061-034).

Tercero. El 3 de febrero de 2021, se da respuesta a solicitudes elevadas por
el contratista y se reitera por parte de la interventoria el retraso injustificado



en las actividades obra, con un avance solo de 5% con (2) meses de
ejecucion del confrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-038).

CARGOS DEL INCUMPLIMIENTO
1. NO EJECUCION DE ACTIVIDADES SIN JUSTIFICACION ALGUNA

Desde la fecha de inicio, la Unica actividad realizada por el contratista fue la
instalaciéon del protocolo de bioseguridad aprobado por la interventoria, actividad
que se encontraba programada para la primera semana de ejecucion; si bien,
durante el inicio del contfrato se presentaron ciertos contratiempos por la falta
claridad del alcance del objeto contractual, estos fueron superados a partir del 9
de diciembre de 2020, fecha en la que se da reinicio a la ejecuciéon del contrato,
pese a que esta interventoria, realizo los requerimientos pertinentes desde el 17 de
diciembre (2020-COP-1061-020), realizando multiples llamados de atencién (2020-
COP-1061-021 del 31 de diciembre de 2020, 2020-COP-1061-023 del 13 de enero de
2021, 2020-COP-1061-034 del 27 de enero de 2021 y 2020-COP-1061-038 del 3 de
febrero de 2021)y poniendo de presente al contratfista, las consecuencia
generadas por larenuencia en el avance de sus actividades, este hizo caso omiso,
con ausenfismo en el proyecto, sin personal en obra e incumpliendo los
compromisos pactados en los comités de seguimiento como se relaciona en el
acdpite siguiente, si bien se readlizaron algunas actividades vy obras
correspondientes al cronograma confractual, estas nunca se iniciaron de forma
continua, generando esto un retraso significativo, teniendo un avance casi nulo en
obra; sin embargo, existen situaciones que pueden catalogarse como eximentes
de responsabilidad las cuales se exponen a continuacion:

e Causales eximentes de responsabilidad

El balance presupuestal a la fecha aprobado para el contrato, requeria de
mayores y menores cantidades e items no previstos que se evidenciaron una vez
iniciado el contrato, lo cual generd de acuerdo a lo manifestado por el contratista
de obra que el seguimiento y los porcentajes reportados por la interventoria no
fueran del todo aterrizados, Pues en las condiciones presupuestales iniciales no era
posible la ejecucion del 100% de las actividades reportadas, lo cual impacta
directamente el seguimiento presupuestal, toda vez que algunas requerian de
actividades previas que a la fecha no se encontraban legalizadas.

Adicionalmente en visitas de Ia ETC y FFIE se realizaron constantes VARIACIONES en
el alcance que dificultaron la elaboracion oportuna del presupuesto final de la
obra.

Sin embargo, el contratista presento hasta el mes de febrero el presupuesto
ajustado con la totalidad de las actividades balanceadas y requeridas por la ETC



y el FFIE como definicién del alcance, después de observaciones y ajustes
solicitados por interventoria este fue aprobado en el mes de marzo.

A la fecha existen actividades complementarias que MODIFICAN
CONSIDERABLEMENTE el alcance del contrato que no pueden ser ejecutadas
dentro del plazo contractual. Por lo cual se requiere de un plazo adicional para la
ejecucion de las mismas, pues no estaban incluidas inicialmente y fueron solicitadas
al contratista de obra finalizando el mes de enero.

2. NO DISPOSICION DE PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES EN OBRA

El 9 de diciembre de 2021, fecha de reinicio del contfrato, el contratista UNION
TEMPORAL GMP, no dispuso el personal para la ejecucion de actividades de obra,
permaneciendo dicha situacion al largo del contfrato, toda vez que en cada visitas
y control realizado por la interventoria no se encontraba personal en el proyecto.
A pesar de solicitudes semanales por parte de Interventoria y entidad contratante
en comités de seguimiento y comunicados el contratista no presenta plan de
contingencia ni cuenta con insumos en campo para ejecutar las actividades.

3. OMISION DE ACTUALIZACION DE POLIZAS

Como es de conocimiento de todas las partes segun los términos y condiciones
contractuales los contratistas estdn obligados a realizar la actualizacion de sus
garantias con cada una de las novedades que se suscriban para el contrato. El
contratista no realizé dicha actualizacidén dentro de los plazos establecidos en el
contrato, sin embargo, a la fecha las pdlizas se encuentran actualizadas hasta el
acta de reinicio del 09 de diciembre de 2020. Por lo cual fueron superados los
atrasos que en su momento se presentaron.

e Causales eximentes de responsabilidad

Si bien el Ofrosi No. 1 cuenta con fecha de legalizaciéon del 26 de noviembre este
remiti6 por parte de la enfidad en el mes de diciembre del ano 2020,
adicionalmente para este momento no se contaba con las novedades
confractuales legalizadas y previamente suscritas por el conftratista de Obra
correspondientes a: Acta de prérroga No. 3 a la suspensidn No. 2 y Acta de
suspension No. 2 las cuales solo fueron remitidas para nuestro conocimiento hasta
mediados del mes de marzo del ano 2021.



4. PRESENTACION DE INFORMES
El confratista no presento de manera oportuna los informes de ejecuciéon de obra,
sin embargo, a la fecha este requerimiento ya fue subsanado y la interventoria

cuenta con todos los informes del plazo ejecucion del contratista de obra.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS PACTADOS DENTRO DE COMITE DE SEGUMIENTO

MESA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

FFIE e Interventoria manifiestan la preocupacion por la falta de personal en obra,
no se han realizado actividades en obra.

Se ha solicitado reiteradamente la entrega del plan de contingencia, cronograma
y flujo de caja que garantice el cumplimiento del objeto contfractual.

GMP debe entregar presupuestos de obras complementarias para revision.

Se reitera la solicitud de radicar el diseno eléctrico ante EMCALI.

MESA DE TRABAJO DEL 06 DE ENERO DE 2021

El contratista se comprometié a tener dos cuadrillas trabajando en cubierta,
compromiso que a la fecha no se ha cumplido.

A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%.

El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo.

El contratista no ha radicado los planos en EMCALI, FFIE informd desde un inicio que
se deberian radicar los disenos para aprobacion.

Interventoria solicita la cotizacion del cambio de puertas.

Interventoria solicita el balance al contratista.

FFIE solicita cotizacidn del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow

FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento.

Pendiente Fecha Fecha de Estado
compromiso de entrega o
enfrega. subsanacion
(dia/mes/aino) (dia/mes/aino)
Informe mensual 06/01/2021 06/01/2021
Balance 08/01/2021 No se ha dado
actualizado cumplimiento
Plan de 07/01/2021 No se dio
contingencia cumplimiento @
la fecha
acordada

MESA DE TRABAJO DEL 13 DE ENERO DE 2021




El contratista se comprometié a frabajar el fin de semana, pero no se realizaron
actividades, ni sabado, domingo ni lunes festivo.

Se realiza comité con el consultor externo, interventoria y conftratista, y se le reitera
al contratista entregar soportes técnicos correspondientes como planos, detalles y
cdlculos.

A la fecha los compromisos pactados han sido incumplidos por el contratista.

GMP se compromete a enviar presupuesto de obras complementarias civiles en
horas de la tarde del dia de hoy 13 de enero.

Interventoria reitera la necesidad de tener el plan de contingencia real mostrando
las cuadrillas a ingresar, el niUmero del personal de cada cuadrilla y los horarios a
trabajar. Y de igual forma hacer entrega de cronograma vy flujo de caja el dia de
manana.

El contratista GMP presentara presupuesto de apantallamiento con justificaciéon y
balance eléctrico el dia viernes 15 de enero de 2021.

FFIE solicita que se revise si dentro del presupuesto contractual alcanza el recurso
para el disefo y fase de ejecucién de apantallamiento; de no ser asi se adicionara
el recurso.

Pendiente Fecha Fecha de Estado
compromiso de entrega o
entfrega. subsanacion

(dia/mes/aino) | (dia/mes/aio)
Presupuesto 13/01/2021 13/01/2021 Con
complementarias observaciones
Presupuesto de 15/01/2021 No se dio
apantallamiento cumplimiento
Plan de 14/01/2021 No se dio
contingencia cumplimiento

MESA DE TRABAJO DEL 20 DE ENERO DE 2021

Interventoria solicita la entrega del balance actualizado a la fecha, para verificar
cantidades en obra, contratista fija compromiso para el dia 22 de enero de 2021.

Interventoria solicita tener en cuenta las observaciones planteadas en comité de
costos del dia 19 de enero de 2021, para la subsanacion de observaciones en
presupuestos.

Se reitera que la fecha de terminacién del proyecto es el dia 9 de febrero de 2021.

El presupuesto del diseno del apantallamiento se entregard por el contratista el dia,
FFIE solicita dar inicio al diseno.



Se requiere que el eleva personas sea avalado por la Interventoria, por tanto, se
solicitan las especificaciones técnicas y certificado de calidad para ser
analizadas, contratista se compromete a entregar estos documentos el dia viernes
22 de enero de 2021.

Interventoria manifiesta la preocupacion por el atraso presentado, ademds, no se
cuentan cuadrillas ni personal de obra suficiente para dar avances significativos (3
personas en resanes generales y mamposteria -4personas en el frente eléctrico). Se
reitera la solicitud en el mantenimiento de los equipos.

Se reitera la solicitud de iniciar con las actividades en cubierta y lavada e
impermeabilizada de fachadas.

Pendiente Fecha compromiso de Estado
entrega. (dia/mes/ano)

Balance 22/01/2021 Con observaciones
Diseno eleva 22/01/2021 No cumplido
personas
Presupuesto 14/01/2021 Observado
apantallamiento
Plan de 22/01/2021 No cumplido
contingencia

MESA DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO DE 2021

El desarrollo de la obra continUa presentando atrasos, no hay personal en campo,
el contratista GMP incumple todos los compromisos adquiridos en comités de obra
y comités de seguimiento. Se proyecta suspender el contrato con el fin de legalizar
el presupuesto de obras eléctricas, cambio de [dmparas existentes por Idmparas
herméticas y apantallamiento para dar cumplimiento a la normativa RETIE.

CLAUSULAS U OBLIGACIONES TRANSGREDIDAS

De acuerdo a la invitacién abierta FFIE 008 de 2019 y a la audiencia de desempate
de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada invitacién abierta, publicada el
mismo dia, se determind que el contratista UNION TEMPORAL GMP ocupd el tercer
lugar en el orden de elegibilidad para la ejecuciéon de las obras del Grupo 17: VALLE
DEL CAUCA.

En consecuencia, el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No. 294 selecciond al
UNION TEMPORAL GMP para la ejecucion de las obras del GRUPO 17: VALLE DEL
CAUCA, y el contrato derivado de la Invitacidon Abierta No. FFIE 008-2019 y en
consecuencia de los pliegos de condiciones y su respectivo contrato de obra 1380-
1061-2019, esta interventoria informa::



CLAUSULA CONTRACTUAL INCUMPLIDA

NEXO CAUSAL

INSUMO
SOPORTAN
INCUMPLIMIENTO

QUE

CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA OBRA NUMERAL

2.Cumplir con los plazos establecidos
en el contrato y el anexo técnico para
ejecutar los disenos, obtencidn de
licencia de construcciéon en cualquiera
de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto los permisos y
aprobaciones necesarias y las obras
contempladas en este contrato.

6.Cumplir con el cronograma para
cada una de las fases conforme dl
anexo técnico establecido.

17. Vincular y tener a disposicion
persona  minimo exigido para la
ejecucion del contrato segun lo
dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este
personal deberd tener permanencia
exclusiva conforme a la dedicacion
prevista en el Anexo Técnico y en la
oferta presentada por el CONTRATISTA
durante la ejecucion del mismo.

27. En caso de presentarse retrasos
imputables al CONTRATISTA en la
enfrega y puesta en funcionamiento
de (los) Proyectos requeridos objeto del
presente contrato, el CONTRATISTA
asumird los costos de cualquier indole
que puedan presentarse por cuenta
de ducho refraso.

35. Ademds del personal minimo
exigido, el confratista deberd contar
con los profesionales o técnicos que se
requieran para cumplir cabalmente el
confrato, TANTO EN PLAZO COMO EN
CALIDAD.

ANEXO TECNICO DE OBRA

-Ejecucion  oportuna
de obra acorde a la
programacion y los
tiempos contractuales

Actas de comité
39-40-41-42-43-44

Informes
semanales de
interventoria del
6-14

Comunicados
2020-COP-1061-
020
2020-COP-1061-
021
2020-COP-1061-
023
2020-COP-1061-
029
2020-COP-1061-
034
2020-COP-1061-
036
2020-COP-1061-
037
2020-COP-1061-
038




2.4.5. Equipos, herramientas, vy
materiales de construccion:

- El Contratista deberd contar en cada
frente de obra con los equipos y
herramientas necesarias para la
ejecucion de las actividades, estos
deberdn

estar disponibles en la obra en
concordancia con lo programado en
el

cronograma de ejecucion, No podrd
en ningun caso alegar el no
disponibilidad del equipo como motivo
para la no ejecucion una actividad de

obra.

PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL
CONTRATISTA

Mediante comunicado 2020-COP-1061-020 del 17 de diciembre 2020 se
realizdé a la UT GMP el primer llamado de atencidn por incumplimiento de
actividades en obra.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-021 del 31 de diciembre 2020 se
realizd a la UT GMP el segundo llamado de atencion por incumplimiento de
actividades en obra.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-023 del 13 de enero 2021 se reitera la
solicitud de plan de contingencia.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-029 del 20 de enero 2021 esta
interventoria realiza reiteracion de los llamados de atencidon por
incumplimiento de confrato.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-034 del 27 de enero 2021 esta
interventoria emite llamado de atencién incumplimiento de compromisos
pactados en comités de seguimiento.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-036 del 29 de enero 2021 esta
interventoria reitera solicitud de flujo caja en formato nuevo Del IE Antonio
José Camacho.

Mediante comunicado 2020-COP-1061-038 del 03 de febrero 2021 esta
inferventoria emite respuesta a oficio 2021-gmp-utg-ffie-ev-ex-co-816 y
ratificacion del lamado de atencion por incumplimiento.

TASACION DE PERJUICIOS




Con el presupuesto aprobado por la entidad contratante e interventoria La UNION
TEMPORAL GMP a la fecha de corte de este informe, este es, 4 de febrero de 2021
acumula un incumplimiento de CUARENTA Y OCHO (48) DIAS por actividades no
ejecutadas, aun cuando esta interventoria emitié Ias alertas correspondientes en
varias oportunidades. Dado que cada insumo documento solicitado se encuentra
inmerso en unos plazos de entrega establecidos por el anexo técnico y los cuales
el contratista no acatd, la tasacion realizada corresponde a los dias de mora en la
enfrega de cada uno ala fecha del 3 de febrero de 2021.

TASACION DE PERJUCIOS
OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO
A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ITEM DIAS
OBRA 48
TOTAL 48

Corolario de lo antes mencionado, evidencia que la magnitud del incumplimiento
por parte de la Unidon Temporal GMP es grave, a pesar de las multiples advertencia
y solicitudes por parte de esta interventoria, persistio y no hubo evidencia de
ejecucion de planes de contingencia, lo que vislumbra la incapacidad del
confratfista de continuar ejecutando el confrato teniendo en cuenta que
actualmente el contrato estd suspendido, de levantarse dicha suspension, el plazo
contractual culmina en DIEZ (10) dias,

En consecuencia, se de aplicacion a la cldusula decima quinta del contrato de la
referencia equivalente al 20% del valor del contrato, suma que asciende a CIENTO
CUARENTA' Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559).

MEDIDAS

Dado los multiples incumplimientos del UNION TEMPORAL GMP de cldusulas
contractuales correspondientes a obligaciones generales y especificas inmersas en
el Contfrato de Obra No. 1380-1061-2019, esta interventoria se permite citar la
CLAUSULA DECIMA QUINTA, PENAL que corresponde a la sancién aplicable a la
situacidn  presentada en las circunstancias actuales: “ EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA INTERVENTORIA
EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCION O CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO
DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL CUYO
MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO EXIME AL
CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL OAGO DE



LOS PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS TERMINOS DEL
ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVILY DEMAS NORMAS CONCORDANTES”

RECOMENDACION

Conforme con lo establecido en la cldusula penal y lo estudiado por esta
interventoria respecto a la suspension de actividades injustificada, la omision de
actualizacién de las garantfias confractuales, suministro de personal requerido,
retraso en la entrega de informes, se evidencia el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Cldusula Séptima. OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Esta Interventoria recomienda se adelanten los trdmite pertinentes
para dar inicio al proceso de incumplimiento contractual frente al Contrato de
Obra No. 1380-1061-2019, haciendo efectiva la CLAUSULA DECIMA QUINTA , PENAL:
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA
INTERVENTORIA EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCION O CON POSTERIORIDAD AL
VENCIMIENTO DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO ELPAGO DE LA CLAUSULA PENAL
CUYO MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO
EXIME AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL
OAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS
TERMINOS DEL ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS
CONCORDANTES”

En consecuencia, se imponga pena equivalente al 20% del valor del contrato,
suma que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559),
garantizando al contratista el debido proceso.

Cordialmente,
[l

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
C.C. 1.020.836.285 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA



