
Bogotá D.C., 26 de abril de 2021 

Señores:  

PATROMINIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA -FFIE  

E.                S.                 D.  

2020-COP-1061-042 

 

 

Contrato de obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Elaboración de los diseños 

y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de 

sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y 

aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución 

Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio 

de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en 

desarrollo del PNIE". 

 

Contrato de Interventoria No. 1380-1061-2019 cuyo objeto es: “Realizar la 

interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al 

contrato de obra no. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de 

diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la 

Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL 

PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del 

Cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).” 
 

Asunto: INFORME DE SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL (PIC) DERIVADO DE LA INVITACION ABIERTA 008 DE 2019.  

 

 

De conformidad con lo establecido en la cláusula decima sexta del contrato de la 

referencia, procede esta interventoría a rendir informe de presunto incumplimiento 

total y definitivo frente al Contrato suscrito entre la UNION TEMPORAL GMP Y EL 

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA -FFIE, por los motivos y situaciones fácticas que a continuación se 

describen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No.1380-1061-2019 

 

Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por 

el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó El FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATVA FFIE, como una “C. Cuenta especial del Ministerio d 

Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilizarían y 

financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, 

ampliaciones y dotaciones de infraestructura educativa física y digital y de 

carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en 

zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, 

así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.  

 

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la 

infraestructura Educativa, se asumirán los costos en que se incurra para el manejo 

y control de los recursos y los gastos de operación del fondo.  

 

Posteriormente el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el CONSORCIO FFIE 

ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 22 de 

octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo 

denominado FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PA FFIE), cuyo objeto es 

"Administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan 

nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo 

constituido con los recursos transferidos del Fondo de infraestructura Educativa 

Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio 

de 2015". 

 

 El CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA, como vocero y administrador del PA FFIE y de 

acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartió el Comité Fiduciario del 

PA FFIE, adelantó la convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA FFIE 008 DE 

2019 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA 

CONFORMACION DE LISTAS DE ELGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA 

SUSCRIPCION DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO 

Y7O,ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION, 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, 

COMEDORES RESIDENCIALES ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE 

FINANCIAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE de acuerdo a los 

Términos y Condiciones Contractuales (TCC) establecidos para la citada invitación 

abierta.  

 

De acuerdo con la audiencia de desempate de fecha 26 de agosto de 2019, de 

la mencionada invitación abierta, publicada el mismo día, se determinó que el 

contratista UNION TEMPORAL GMP ocupó el tercer lugar en el orden de elegibilidad 



para la ejecución de las obras del Grupo 17: VALLE DEL CAUCA. En consecuencia, 

el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesión No. 294 llevada a cabo el día 13 de 

diciembre de 2019 seleccionó a la UNION TEMPORAL GMP para la ejecución de las 

obras del GRUPO 17: VALLE DEL CAUCA, e instruyó a CONSORCIO FFIE ALIANZA 

BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para emitir la carta de aceptación de la 

propuesta presentada por éste y suscribir el contrato derivado de la Invitación 

Abierta No. FFIE 008-2019. 

 

2. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 184 de la ley 1955 de 2019, parágrafo 4, 

el régimen de contratación aplicable para los proyectos que se adelanten por el 

PA FFIE “estará orientado por los principios que rigen la contratación pública y las 

normas dirigidas a prevenir, ..” y de acuerdo a lo consignado en el contrato de 

obra no. 1380-1061-2019 Grupo 17 Valle del Cauca, esta interventoría recomienda 

realizar los trámites pertinentes para el inicio del proceso de incumplimiento 

contractual para hacer efectiva la cláusula penal consignada en la cláusula 

decima quinta de contrato de obra de la referencia, suscrito con el contratista 

UNION TEMPORAL GMP cuyo objeto es:  “La elaboración de diseños y estudios 

técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 

modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobación 

necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio 

José Camacho Sede República del Perú , Ubicada en el Distrito Especial de Cali, 

del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE” 

 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Entidad Contratante: Consorcio FFIE Alianza BBVA 

Contratista de 

Interventoría: 
UNION TEMPORAL GMP  

Objeto del Contrato: 

La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de 

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades 

y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobación 

necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución 

Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú , 

Ubicada en el Distrito Especial de Cali,, del departamento de 

Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE. 

Contrato No: 1380-1061-2019 

Fecha de suscripción del 

contrato:  
27 de diciembre de 2019 

Representante Legal: Gustavo Antonio Martínez Petro 

Valor del Contrato: 
Ciento diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil 

trescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348) 



Plazo de ejecución 

inicial: 
Un  (1) mes 

Fecha de inicio  30 de junio de 2020 

Fecha de terminación  

inicial  
31 de julio de 2020(1 mes) 

FECHA DE SUSPENSIÓN 

No. 1 
27 de julio de 2020  

PRORROGA DE 

SUSPENSION No. 1  
26 DE AGOSTO DE 2020  (2 meses) 

FECHA DE PRÓRROGA 

No.2 A LA SUSPENSIÓN 

No. 1 

25 de octubre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 

FASE 2 
27 de noviembre de 2020 

FECHA DE OTRO SI 

MODIFICATORIO No.001 
26 de noviembre de 2020 

VALOR FINAL DEL 

CONTRATO  

Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete 

mil setecientos noventa y cinco pesos ($724.437.795) 

PLAZO DE EJECUION 

FINAL  
TRES (3) MESES)  

FECHA DE SUSPENSIÓN 

No. 2 
26 de noviembre de 2020 

FECHA DE REINICIO EN 

VIRTUD DE LA 

SUSPENSIÓN No. 2 

26 de diciembre de 2020 

FECHA DE REINICIO 

ANTICIPADO EN VIRTUD 

DE LA SUSPENSIÓN No. 2 

9 de diciembre de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN  

REINICIO SUSPENSIÓN 2 
13 de febrero de 2021 

FECHA DE SUSPENSION 

No. 3  
4 de febrero de 2021 

 

 

4. ANTECEDENTES CONTRACTUALES 

 

Primero. El 27 de diciembre de 2019, en virtud de la invitación abierta FFIE  No. 008 

DE 2019 se suscribió entre CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  vocero y administrador 

del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE y LA UNION TEMPORAL GMP  el CONTRATO DE 

OBRA No. 1380-1061-2019 , cuyo objeto es “La elaboración de diseños y estudios 

técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 

modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobación 

necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio 

José Camacho Sede República del Perú , Ubicada en el Distrito Especial de Cali, 

del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.”,  con un plazo de 

ejecución de Un (1) mes y por un valor de Ciento diecisiete millones novecientos 

cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348). 



 

Segundo. El 30 de junio 2020, se firmó acta de inicio de actividades del contrato 

antes descrito, estipulando como fecha de terminación el día 31 de julio de 2020. 

 

Tercero.  De la misma manera, es importante mencionar que dicho proyecto se 

encontraba estructurado en tres fases: 

 

-Fase 1. Pre- Construcción (Diagnostico, estudio de títulos, diseños nuevos integrales, 

estudios específicos, tramites de licencias) 

-Fase 2. Construcción (Adecuación, mejoramiento y mantenimiento, entre otros)  

-Fase 3. Post-Construcción (Entrega de infraestructura y Liquidación de contrato) 

 

Cuarto.   El 27 de julio de 2020, se suscribe acta de suspensión del contrato de obra 

No. 1380-1061-2019, por el termino de TREINTA (30) días calendario, debido a que 

no estaba completamente definido alcance del objeto contractual, por ende, 

resultaba imposible realizar el presupuesto de obra.  

 

Quinto. El 26 de agosto de 2020, se realiza prórroga a la suspensión No. 1 por el 

termino de sesenta (60) días calendario, en virtud de que los motivos que generaron 

la suspensión persistían, por tanto, resultaba inviable realizar el presupuesto de obra.  

 

Sexto. El 25 de octubre de 2020, se suscribe prórroga 2 a la suspensión No. 1 por el 

termino de treinta (30) días calendario, toda vez que tanto obra como interventoría 

se encontraban a la espera de los modificatorios de contrato por los cuales se 

legalizarán los montos y plazos respectivos de cada contrato. 

 

Séptimo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe “Otrosí” modificatorio No. 001 

frente al contrato de obra No. 1380-1061-2019 en el cual las partes acuerdan:  

 

1. Modificar la Cláusula Segunda. Valor del Contrato, adicionando suma de 

seiscientos seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos 

cuarenta y siete pesos ($606. 495.447), para un valor total del contrato de 

Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos 

noventa y cinco pesos ($724.437.795). 

2. Así mismo, modificó la cláusula segunda. Plazo de ejecución del contrato de 

obra, prorrogando dos (2) meses, para un total de tres (3) meses de plazo de 

ejecución contractual.  

 

Octavo El 26 de noviembre de 2020, se suscribe el acta de reinicio a la suspensión 

No. 01debido a la suscripción del OTROSÍ No. 01. 

  

Octavo. El 26 de noviembre de 2020, se suscribe acta de suspensión No. 2, por el 

término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que, desde el 16 de 

noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contratista anterior (Mota-Engil) se 



encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, 

a Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual. 

 

Noveno. El 09 de diciembre 2020 se suscribe el acta de reinicio a la suspensión No. 

2, toda vez que se superaron los motivos que motivaron la suspensión.  

 

Decima. El 4 de febrero de 2021, se suscribe acta de suspensión No. 3, con el fin de 

realizar las gestiones pertinentes para el otrosí No. 2, pues se requería prórroga del 

plazo de ejecución.  

    

 

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA  

 
Fecha 

(día/mes/año) 
Semana 

Programado 
Acumulado 

Ejecutado 
Acumulado 

Atraso 

13/12/2020 6 0% 0% 0% 

20/12/2020 7 5.217% 0% -5.21% 

27/12/2020 8 10.43% 0% -10.43% 

3/03/2021 9 23.86% 0% -23.86% 

10/01/2021 10 30% 2.4% -27.6% 

17/01/2021 11 35% 2.4% -32.6% 

24/01/2021 12 60% 4.0% -56% 

31/01/2021 13 70% 5.0% -65% 

03/02/2021 14 88.95% 5.0% -83.95% 

 

5. DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATO POR FRENTE.  

IE ANTONIO JOSE  CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ 

ALCANCE PRINCIPAL Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención 

de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la 

ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE. 

PROGRAMADO 88.95 % EJECUTADO 5.0% 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

El contratista hizo presencia 

esporádica, con personal 

mínimo, donde las actividades 

realizadas fueron nulas, 

únicamente de realizó la 

El contratista no ha ejecutado actividades 

en campo no cuenta con personal 

permanente ni suficiente en campo. 

 



implementación del PAPSO de 

bioseguridad y limpieza en 

general. 

 

El contratista hace presencia 

con personal mínimo, donde las 

actividades realizadas dan un 

porcentaje de 5%, porcentaje 

que equivale a actividades 

eléctricas, limpieza de muros y 

pintura de rejas, de igual forma 

se realizó la implementación del 

PAPSO de bioseguridad y 

limpieza en general. 

Desde la fecha de inicio se ha requerido en 

diferentes condiciones al contratista de 

obra y no ha cumplido con los 

requerimientos realizados por interventoría. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS GRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO 

 

 

Programado  

Ejecutado 

 

 

 

AVANCE FINANCIERO ACTUAL  

 

SEMANA 
Avance 

financiero 
programado 

Avance 
financiero 
Ejecutado 

6 $ -  $ - 

7 $ 31.639.351  $ - 

8 $ 63.278.702  $ - 

9 $ 144.752.268 $ - 

10 $ 217.331339  $ 17.386.507 

11 $ 253.553.228  $ 17.386.507 

12 $ 434.662.677 $ 28.977.512 

13   
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AVANCE FÍSICO



A la fecha, una vez verificado de manera conjunta el balance presupuestal del contrato en 

mención el 10 de marzo 2021 esta interventoría después de validar las cantidades tomadas 

en mesas de trabajo con el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

avala el balance de obra N°1 por un valor total de $842.360.354.98, el cual incluye 

actividades del alcance inicial y demás complementarias y adicionales posteriores a la 

suscripción del acta de reinicio del mes de diciembre de 2021, se resume a continuación 

por actividades requeridas para la correcta terminación del contrato. 

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA 

COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES $ 217.884.532,00 

COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES $ 93.307.680,00 

COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS $ 177.724.764,00 

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP $ 15.470.000,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 2.525.277,00 

PRESUPUESTO PISO VINILO 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 14.528.859,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 317.665,00 

PRESUPUESTO PUERTAS 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 13.133.114,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 4.073.231,00 

PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 17.702.475,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 20.518.396,00 

RED PARALELA 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 3.774.591,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 179.097,00 

PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 64.373.394,98 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 4.521.315,00 

PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 1.992.256,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 405.2764,00  

  

COSTOS DIRECTOS $ 652.029.214,98 

COSTOS INDIRECTOS             $ 190.331.140,00  

TOTAL $ 842.360.354,98 

 

Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha recibido por parte de la entidad contratante algún 

pronunciamiento del presupuesto presentado. 

Teniendo en cuenta dicha actualización presupuestal, se realiza verificación en campo con 

el contratista de obra de las actividades ejecutadas que no estaban presupuestadas y se 



concluyen un porcentaje de ejecución del 15.18% del balance No. 01 es decir $ 

127.001.377,25, las cantidades ejecutadas se reflejan a continuación. 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA    

ITEM DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD
ES 

REALIZADA
S POR GMP 

VALOR REALIZADO 

SUBCA
P. 

ACTIVIDAD    

1 PRELIMINARES       

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS      

1.3.2 
DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 

  
                   

8,51  
$ 1.811.761,98 

1.3.14 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)      

1.3.19 DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)      

2 CIMENTACION       

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS       

2.1.2 
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 

  
                 

11,65  
$ 571.921,80 

2.3 
ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 
MAMPOSTERIA Y OTROS 

      

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI       

8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES   132,02 $ 1.731.574,32 

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES       

8.4.2 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON 
PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. 

      

8.4.3 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON 
PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 
TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. 

  1 $ 520.165,00 

8.4.19 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A       

8.4.20 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A       

8.4.21 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A       

8.5 TELEVISION Y TELEFONOS       

8.5.4 CAJA DE PASO 10X10       

8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS       

8.6.10 
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA 
EN CANALETA   15 $ 1.268.880,00 

18 PINTURA       

  PINTURA SOBRE METAL       

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LÁMINA LINEAL    62,96 $ 453.563,84 

18.2.4  ESMALTE S/LÁMINA LINEAL   62,96 $ 475.977,60 

18.4 VARIOS - PINTURA       

18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS   867 $ 5.339.853,00 

18.4.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, 
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE 
ADHERENCIA 

  85,28 $ 1.540.156,80 

21 ASEO Y VARIOS       

21.1 ASEO Y LIMPIEZA       

21.1.1 
ASEO GENERAL 

  
                

531,40  
$ 1.356.124,29 

  OBRAS NO PREVISTAS        

1 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA)       



2 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS       

3 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN LÁMPARA SOBREPONER 
FLUORESCENTE 2X18W       

4 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO 
PARA TECHO       

5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 
ALIMENTACIÓN LÁMPARAS   129,8 $ 1.269.573,80 

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 
CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C       

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y 
BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES       

8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 
de 60 x 40 cm        

9 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE   62,96 $ 306.237,44 

10 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACIÓN MUROS        

11 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12       

12 
ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 6Om/min. (1.0 
M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL 
MISMO LADO 

      

13 
SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA 
TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS 
DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA 

      

14 PRUEBAS HIDROSANITARIAS.   1 $ 708.050,00 

15 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR       

16 DILATACIONES HORIZONTALES  ZONA COMEDOR       

17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPA PARA TEJAS       

18 PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO       

19 IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIÓN EN CANAL       

20 IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJANTES        

21 LAVADO DE FACHADAS        

22 MURO CALADO CEMENTO       

23 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS       

24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC        

25 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO       

        $ 17.353.839,87 

      $ 5.206.151,96 

      $ 22.559.991,84 

ITEM  DESCRIPCIÓN   

CANTIDAD
ES 

REALIZADA
S POR GMP 

VALOR REALIZADO 

SUBCA
P. 

ACTIVIDAD       

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES       

8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS       

8.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC   8 $ 818.992,00 

8.1.3 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC   5 $ 578.270,00 

8.2 BANDEJA DE DISTRIBUCION       

8.2.1 
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON 
SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS   54,13 $ 6.810.853,12 

8,6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS       

8.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE       

10 PISOS        



10.2 ACABADOS PISOS       

10.2.14 PISO EN GRAVILLA LAVADA    0,98 $ 69.007,68 

10.3 GUARDAESCOBAS       

10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m       

15 ILUMINACION       

15,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS       

15.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W 
SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL 
MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 
CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, 
GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

  128 $ 27.797.632,00 

18 PINTURA       

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA       

18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE       

18.2 PINTURA SOBRE METAL       

18.2.1 ANTICORROSIVO S/LÁMINA LLENA       

18,4 VARIOS - PINTURA       

18.4.11 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS   92,86 $ 1.355.291,70 

21 ASEO Y VARIOS       

21.1.2 
LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA, INCLUYE 
SOLUCIONES DE ACIDO   1248 $ 5.923.008,00 

26 TRANSPORTES       

26.4 DISPOSICION FINAL   9,01 $ 19.479,62 

C-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO       

          

1 PRELIMINARES       

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS       

1.3.47 
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)  

  82,79 $ 1.497.919,47 

2 CIMENTACION       

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION       

2.2.9 
PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 
DILATACION       

C-2 PUERTAS       

          

1 PRELIMINARES       

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS       

1.3.26 DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.)   11 $ 350.449,00 

          

  ESTUDIOS Y DISEÑOS       

1 
Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension. 

  1594,19 $ 1.812.594,03 

     $              47.033.496,62 

     $ 14.110.048,99 

     $ 62.956.139,64 

PRESUPUESTO ITEM NO PREVISTOS DE LA ADICION    

 DESCRIPCIÓN 

   

 

CANTIDAD
ES 

REALIZADA
S POR GMP 

VALOR REALIZADO 



SUBCA
P. 

ACTIVIDAD      

26 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #8 COBRE ALAMBRAR 3#8 
1#8 T 1#8 N       

27 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #6 COBRE ALAMBRAR 3#6 
1#6 T 1#6 N   18,9 $ 965.355,30 

28 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #10 AWG HFFLRS 3#10 
1#10 N 1#10 T      

29 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO #12 AWG HFFLRS 3#12 
1#12 N 1#12 T  592,1 $ 9.024.196,10 

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP      

31 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP      

32 SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER  DE 1X20 AMP  6 $ 139.560,00 

33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X30 AMP      

34 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA METALICA DE 1 
1/4"       

35 

SUMINISTRO E INSTALACIONCAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4" 

 60 $ 1.267.860,00 

36 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA HDMI EN TUBERIA PVC 
DE 1"  10 $ 1.796.970,00 

37 

SUMINISTRO E INSTALACION UPS 2KVA 1F - 120V 

     

38 

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO TOMA - CLAVIJA DE MEDIA 
VUELTA (30A) PARA CONECCION DE UPS       

39 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK      

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK 18RU      

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK CAT 6A       

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO      

43 CERTIFICACION Y MARQUILLADO      

44 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES DE RED       

45 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO 
PARA TECHO  17 $ 856.800,00 

46 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C      

47 

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA LED 1X14W 

 17 $ 2.164.100,00 

48 

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN LAMPARA DE EMERGENCIA  

     

49 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CLAVIJA CODELCA 3P 

 118 $ 817.504,00 

50 

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (INCLUYE ELEMENTO DE 
DISTRIBUCION DE RED, CONEXION DE COMBRE N° 12 Y ELEMENTOS DE 
FIJACION)  1 $ 5.274.360,00 



51 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 DE COBRE AISLADO 

     

52 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BORNA TERMINAL PONCHABLE 
ALUMINIO 250 MCM NEUTRO ACOMETIDA GENERAL  12 $ 235.044,00 

53 

 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS METALICAS PASO 20 X 20 
INTERNET      

54 

SELLOS DE JUNTAS CON SIKA ROD  Y SIKA FLEX ANCHO PROMEDIO 2 cm 
(Entre mamposteria y estructura)  67,45 $ 1.852.446,80 

55 

DESMONTE DE MEDIACAÑA EN PVC ( INCLUYE RETIRO) 

 46,71 $ 134.384,67 

56 

CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROS EN BLOQUE CEMENTO 

     

57 

RESTAURACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE PINTURA, 
ANTICORROSIVO, CAÑUELAS, RESANES GENERALES, MATENIMIENTO 
DE MARCO Y CONTRAMARCO      

58 VIGA AEREA SEGUNDO PISO EN SUPERBOARD e=6mm      

59 RESANES EN JUNTAS DE BLOQUES EN MUROS (MORTERO 1:4)  347,85 $ 914.149,80 

60 ELEVA PERSONAS      

61 CABLE UTP CAT 6A      

62 PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS      

63 PATCH CORD 10 PIES CAT 6A (AZUL)      

64 PATCH CORD 3 PIES CAT 6A (AZUL)      

65 TOMA BLANCO NORMAL  71 $ 1.596.080,00 

C-1 COMPLEMENTARIAS 1 PISO VINILO       

1 

DESMONTE, RETIRO  DE PISO EN VINILO EXISTENTE ( INCLUYE 
DISPOSICION EN OBRA)   82,79 $ 317.665,23 

C-2 COMPLEMENTARIAS 2 PUERTAS       

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 . 
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO 
Y CARGUE EN MORTERO       

2 CORTE DE MUROS PARA INSTALACIÓN DE MARCOS   34,1 $ 240.609,60 

3 RESANE DE MUROS EN MARCOS DE PUERTA       

4 REUBICACION DE TUBERIA EMT ELECTRICA   22 $ 195.624,00 

5 COLUMNETAS 0.20X0.20 M       

C-3 COMPLEMENTARIAS APANTALLAMINETO       

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON 8 mm INCLUYE SOPORTE 
TIPO OBO        

2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION PARA ANILLO 
EQUIPOTENCIAL SUPERIOR, EN ALUMINIO       

3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA EN 
ACRILICO DE DIMENSIONES 20X20       

  RED PARALELA        

1 DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA PVC       



A ESTUDIOS Y DISEÑOS       

3 CERTIFICACION RETIE       

4 CERTIFICACION RETILAP       

          

     $              27.792.709,50 

     $                8.337.812,85 

     $              36.130.522,35 

  

RESUMEN  
ITEM 

CONTRACTUAL
ES 

$              22.559.991,84 

  
RESUMEN  

ITEM 
ADICIONES 

$              62.956.139,64 

  
RESUMEN ITEM 
NO PREVISTOS 

$              36.130.522,35 

      

  
TOTAL 

BALANCE  
CONTRATO 

$            121.646.654,00 

     

OBRAS COMPLEMENTARIAS 1    

ITEM DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD
ES 

REALIZADA
S POR GMP 

VALOR REALIZADO 

SUBCA
P. 

ACTIVIDAD      

1 PRELIMINARES       

1.3.6 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 

 
                

110,68  
$ 1.182.623,28 

1.3.10 
DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.) 

 
                 

28,47  
$ 483.688,31 

1.3.26 
DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) 

 
                   

5,00  
$ 159.295,00 

1.3.47 
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)  

 
                 

80,57  
$ 1.457.789,20 

1.3.48 
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)  

 
                 

15,34  
$ 391.860,30 

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS       

16.1 APARATOS SANITARIOS      

16.1.1 DESMONTE APARATOS SANITARIOS   3 $ 105.216,00 

16.1.30 SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)      

16.1.34 

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT 
VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVÁNDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL  

     

16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS      

16.3.3 LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACION)      

   
$               

243,06 
$                3.780.472,09 

   
$                 

72,92 
$                1.134.141,63 

   
$               

315,98 
$                4.914.613,71 



OBRAS COMPLEMENTARIAS 2    

 DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD
ES 

REALIZADA
S POR GMP 

VALOR REALIZADO 

SUBCA
P. 

ACTIVIDAD      

9 PAÑETES       

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS      

9.1.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4.   20,84 $ 338.545,80 

          

     $                   338.545,80 

     $                   101.563,74 

     $                   440.109,54 

      
TOTAL 

EJECUTAD
O 

$ 127.001.377,25 

 

A la fecha el contratista no se ha realizado ningún tipo de reconocimiento económico por la 

ejecución de este contrato. 

POLIZAS Y VIGENCIAS 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

RIESGO 
VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO 

Póliza No. 

AA034381 

EQUIDAD 

SEGUROS  

NIT 860.028.415 

INICIA VENCE 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales 

27/07/2020 12/02/2024 $72.443.780 

Estabilidad de la 

obra, calidad y 

buen 

funcionamiento 

12/02/2021 12/02/2026 $144.8887.559 

Cumplimiento 27/07/2020 12/10/2021 $144.8887.559 

Calidad del servicio 27/07/2020 12/02/2021 $72.443.780 

 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

RIESGO 
VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO 
OBSERVACIONES 

INICIA VENCE 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

derivada de 

cumplimiento 

27/07/2019 12/10/2021 $175.560.600 

Póliza No. 

AA34382 

EQUIDAD 

SEGUROS  

NIT 860.028.415 

 

 



ANTECEDENTES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

 

 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CONTRATO 

 

MES 1 El contratista hizo presencia esporádica, con personal mínimo, donde 

las actividades realizadas fueron nulas, únicamente de realizó la 

implementación del PAPSO de bioseguridad y limpieza en general. 

Primero.  El 17 de diciembre de 2020, luego de haber realizado visita a la 

institución educativa, se evidencio ausencia total por parte del contratista, 

Unión Temporal GMP, con un retraso total del 10% del plazo total del 

contrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-020) 

Segundo. El 31 de diciembre de 2020, se reitera al contratista y se realiza 

llamado de atención, debido a su ausentismo total en el proyecto, toda vez 

que no se evidenciaba personal en campo, generando esto, un atraso 

significativo en el plazo de ejecución (Oficio No. 2020-COP-1061-021) 

Tercero. El contratista no presenta la actualización de las pólizas de acuerdo 

con el acta de inicio del contrato del 30 de junio 2021. 

MES 2 El contratista hace presencia con personal mínimo, donde las 

actividades realizadas dan un porcentaje de 5%, porcentaje que equivale 

a actividades eléctricas, limpieza de muros y pintura de rejas, de igual forma 

se realizó la implementación del PAPSO de bioseguridad y limpieza en 

general. 

 

Primero. El contratista no presenta la actualización de pólizas del acta de 

inicio 30 de julio 2020 y otrosí No. 01 del 26 de noviembre 2020.  

 

Segundo. 13 de enero de 2021, se solicita al contratista plan de contingencia 

donde se indicará el número de cuadrillas y personal que se iba a destinar 

para la ejecución del contrato, pues se evidenciaba un atraso importante 

en el proyecto. (Oficio No. 2020-COP-1061-023) 

 

Segundo. El 27 de enero de 2021, se requiere al contratista la entrega de 

balance de obra, pues en comité No. 42 se habían pactado compromisos 

que a la fecha no se encontraban cumplidos por parte del contratista de 

obra. (Oficio No. 2020-COP-1061-034).  

 

Tercero. El 3 de febrero de 2021, se da respuesta a solicitudes elevadas por 

el contratista y se reitera por parte de la interventoría el retraso injustificado 



en las actividades obra, con un avance solo de 5% con (2) meses de 

ejecución del contrato. (Oficio No. 2020-COP-1061-038).  

 

CARGOS DEL INCUMPLIMIENTO 

 

1. NO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SIN JUSTIFICACION ALGUNA  

 

Desde la fecha de inicio, la única actividad realizada por el contratista fue la 

instalación del protocolo de bioseguridad aprobado por la interventoría, actividad 

que se encontraba programada para la primera semana de ejecución; si bien, 

durante el inicio del contrato se presentaron ciertos contratiempos por la falta 

claridad del alcance del objeto contractual,  estos fueron superados a partir del 9 

de diciembre de 2020, fecha en la que se da reinicio a la ejecución del contrato, 

pese a que esta interventoría, realizo los requerimientos pertinentes desde el 17 de 

diciembre (2020-COP-1061-020), realizando múltiples llamados de atención (2020-

COP-1061-021 del 31 de diciembre de 2020, 2020-COP-1061-023 del 13 de enero de 

2021, 2020-COP-1061-034 del 27 de enero de 2021 y 2020-COP-1061-038 del 3 de 

febrero de 2021)y poniendo de presente al contratista, las consecuencia 

generadas por la renuencia en el avance de sus actividades, este hizo caso omiso, 

con ausentismo en el proyecto, sin personal en obra e incumpliendo los 

compromisos pactados en los comités de seguimiento como se relaciona en el 

acápite siguiente, si bien se realizaron algunas actividades y obras 

correspondientes al cronograma contractual, estas nunca se iniciaron de forma 

continua, generando esto un retraso significativo, teniendo un avance casi nulo en 

obra; sin embargo,  existen situaciones que pueden catalogarse como eximentes 

de responsabilidad las cuales se exponen a continuación:  

 

 Causales eximentes de responsabilidad  

 

El balance presupuestal a la fecha aprobado para el contrato, requería de 

mayores y menores cantidades e ítems no previstos que se evidenciaron una vez 

iniciado el contrato, lo cual generó de acuerdo a lo manifestado por el contratista 

de obra que el seguimiento y los porcentajes reportados por la interventoría no 

fueran del todo aterrizados, Pues en las condiciones presupuestales iniciales no era 

posible la ejecución del 100% de las actividades reportadas, lo cual impacta 

directamente el seguimiento presupuestal, toda vez que algunas requerían de 

actividades previas que a la fecha no se encontraban legalizadas. 

 

Adicionalmente en visitas de la ETC y FFIE se realizaron constantes VARIACIONES en 

el alcance que dificultaron la elaboración oportuna del presupuesto final de la 

obra. 

 

Sin embargo, el contratista presento hasta el mes de febrero el presupuesto 

ajustado con la totalidad de las actividades balanceadas y requeridas por la ETC 



y el FFIE como definición del alcance, después de observaciones y ajustes 

solicitados por interventoría este fue aprobado en el mes de marzo.  

 

A la fecha existen actividades complementarias que MODIFICAN 

CONSIDERABLEMENTE el alcance del contrato que no pueden ser ejecutadas 

dentro del plazo contractual. Por lo cual se requiere de un plazo adicional para la 

ejecución de las mismas, pues no estaban incluidas inicialmente y fueron solicitadas 

al contratista de obra finalizando el mes de enero. 

 

 

2. NO DISPOSICIÓN DE PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES EN OBRA 

 

El 9 de diciembre de 2021, fecha de reinicio del contrato, el contratista UNION 

TEMPORAL GMP, no dispuso el personal para la ejecución de actividades de obra, 

permaneciendo dicha situación al largo del contrato, toda vez que en cada visitas 

y control realizado por la interventoría no se encontraba personal en el proyecto.  

A pesar de solicitudes semanales por parte de Interventoría y entidad contratante 

en comités de seguimiento y comunicados el contratista no presenta plan de 

contingencia ni cuenta con insumos en campo para ejecutar las actividades. 

 

3. OMISION DE ACTUALIZACION DE POLIZAS  

 

Como es de conocimiento de todas las partes según los términos y condiciones 

contractuales los contratistas están obligados a realizar la actualización de sus 

garantías con cada una de las novedades que se suscriban para el contrato. El 

contratista no realizó dicha actualización dentro de los plazos establecidos en el 

contrato, sin embargo, a la fecha las pólizas se encuentran actualizadas hasta el 

acta de reinicio del 09 de diciembre de 2020.  Por lo cual fueron superados los 

atrasos que en su momento se presentaron. 

 

 Causales eximentes de responsabilidad  

 

Si bien el Otrosí No. 1 cuenta con fecha de legalización del 26 de noviembre este 

remitió por parte de la entidad en el mes de diciembre del año 2020, 

adicionalmente para este momento no se contaba con las novedades 

contractuales legalizadas y previamente suscritas por el contratista de Obra 

correspondientes a: Acta de prórroga No. 3 a la suspensión No. 2 y Acta de 

suspensión No. 2 las cuales solo fueron remitidas para nuestro conocimiento hasta 

mediados del mes de marzo del año 2021. 

 

 

 

 



4. PRESENTACIÓN DE INFORMES  

 

El contratista no presento de manera oportuna los informes de ejecución de obra, 

sin embargo, a la fecha este requerimiento ya fue subsanado y la interventoría 

cuenta con todos los informes del plazo ejecución del contratista de obra. 

 

COMPROMISOS INCUMPLIDOS PACTADOS DENTRO DE COMITÉ DE SEGUMIENTO 

 

MESA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 

FFIE e Interventoría manifiestan la preocupación por la falta de personal en obra, 

no se han realizado actividades en obra. 

Se ha solicitado reiteradamente la entrega del plan de contingencia, cronograma 

y flujo de caja que garantice el cumplimiento del objeto contractual. 

GMP debe entregar presupuestos de obras complementarias para revisión. 

Se reitera la solicitud de radicar el diseño eléctrico ante EMCALI. 

 

MESA DE TRABAJO DEL 06 DE ENERO DE 2021 

El contratista se comprometió a tener dos cuadrillas trabajando en cubierta, 

compromiso que a la fecha no se ha cumplido. 

A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%. 

El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo.  

El contratista no ha radicado los planos en EMCALI, FFIE informó desde un inicio que 

se deberían radicar los diseños para aprobación. 

Interventoría solicita la cotización del cambio de puertas. 

Interventoría solicita el balance al contratista. 

FFIE solicita cotización del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow  

FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento. 

 

Pendiente Fecha 

compromiso de 

entrega. 

(día/mes/año) 

Fecha de 

entrega o 

subsanación 

(día/mes/año) 

Estado 

Informe mensual  06/01/2021 06/01/2021  

Balance 

actualizado 

08/01/2021  No se ha dado 

cumplimiento 

Plan de 

contingencia  

07/01/2021 

 

 No se dio 

cumplimiento a 

la fecha 

acordada 

 

MESA DE TRABAJO DEL 13 DE ENERO DE 2021 



El contratista se comprometió a trabajar el fin de semana, pero no se realizaron 

actividades, ni sábado, domingo ni lunes festivo. 

Se realiza comité con el consultor externo, interventoría y contratista, y se le reitera 

al contratista entregar soportes técnicos correspondientes como planos, detalles y 

cálculos. 

A la fecha los compromisos pactados han sido incumplidos por el contratista. 

GMP se compromete a enviar presupuesto de obras complementarias civiles en 

horas de la tarde del día de hoy 13 de enero. 

Interventoría reitera la necesidad de tener el plan de contingencia real mostrando 

las cuadrillas a ingresar, el número del personal de cada cuadrilla y los horarios a 

trabajar.  Y de igual forma hacer entrega de cronograma y flujo de caja el día de 

mañana.  

El contratista GMP presentara presupuesto de apantallamiento con justificación y 

balance eléctrico el día viernes 15 de enero de 2021. 

FFIE solicita que se revise si dentro del presupuesto contractual alcanza el recurso 

para el diseño y fase de ejecución de apantallamiento; de no ser así se adicionara 

el recurso.  

Pendiente Fecha 

compromiso de 

entrega. 

(día/mes/año) 

Fecha de 

entrega o 

subsanación 

(día/mes/año) 

Estado 

Presupuesto 

complementarias 

13/01/2021 13/01/2021 Con 

observaciones 

Presupuesto de 

apantallamiento 

15/01/2021   No se dio 

cumplimiento 

Plan de 

contingencia  

14/01/2021 

 

 No se dio 

cumplimiento  

 

MESA DE TRABAJO DEL 20 DE ENERO DE 2021 

Interventoría solicita la entrega del balance actualizado a la fecha, para verificar 

cantidades en obra, contratista fija compromiso para el día 22 de enero de 2021. 

Interventoría solicita tener en cuenta las observaciones planteadas en comité de 

costos del día 19 de enero de 2021, para la subsanación de observaciones en 

presupuestos. 

Se reitera que la fecha de terminación del proyecto es el día 9 de febrero de 2021. 

El presupuesto del diseño del apantallamiento se entregará por el contratista el día, 

FFIE solicita dar inicio al diseño. 



Se requiere que el eleva personas sea avalado por la Interventoría, por tanto,  se  

solicitan  las  especificaciones técnicas y certificado de calidad para ser 

analizadas, contratista se compromete a entregar estos documentos el día viernes 

22 de enero de 2021. 

Interventoría manifiesta la preocupación por el atraso presentado, además, no se 

cuentan cuadrillas ni personal de obra suficiente para dar avances significativos (3 

personas en resanes generales y mampostería -4personas en el frente eléctrico). Se 

reitera la solicitud en el mantenimiento de los equipos. 

Se reitera la solicitud de iniciar con las actividades en cubierta y lavada e 

impermeabilizada de fachadas. 

 

Pendiente Fecha compromiso de 

entrega. (día/mes/año) 

Estado 

Balance 22/01/2021 Con observaciones 

Diseño eleva 

personas 

22/01/2021 No cumplido  

Presupuesto 

apantallamiento   

14/01/2021 

 

Observado  

Plan de 

contingencia 

22/01/2021 No cumplido 

 

MESA DE TRABAJO DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 

El desarrollo de la obra continúa presentando atrasos, no hay personal en campo, 

el contratista GMP incumple todos los compromisos adquiridos en comités de obra 

y comités de seguimiento. Se proyecta suspender el contrato con el fin de legalizar 

el presupuesto de obras eléctricas, cambio de lámparas existentes por lámparas 

herméticas y apantallamiento para dar cumplimiento a la normativa RETIE. 

CLAUSULAS U OBLIGACIONES TRANSGREDIDAS  

 

De acuerdo a la invitación abierta FFIE 008 de 2019 y a la audiencia de desempate 

de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada invitación abierta, publicada el 

mismo día, se determinó que el contratista UNION TEMPORAL GMP ocupó el tercer 

lugar en el orden de elegibilidad para la ejecución de las obras del Grupo 17: VALLE 

DEL CAUCA. 

 

En consecuencia, el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesión No. 294 seleccionó al 

UNION TEMPORAL GMP para la ejecución de las obras del GRUPO 17: VALLE DEL 

CAUCA, y el contrato derivado de la Invitación Abierta No. FFIE 008-2019 y en 

consecuencia de los pliegos de condiciones y su respectivo contrato de obra 1380-

1061-2019, esta interventoría informa: 



 

CLAUSULA CONTRACTUAL INCUMPLIDA NEXO CAUSAL  INSUMO QUE 

SOPORTAN 

INCUMPLIMIENTO  

CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA OBRA NUMERAL 

 

2.Cumplir con los plazos establecidos 

en el contrato y el anexo técnico para 

ejecutar los diseños, obtención de 

licencia de construcción en cualquiera 

de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto los permisos y 

aprobaciones necesarias y las obras 

contempladas en este contrato.  

 

6.Cumplir con el cronograma para 

cada una de las fases conforme al 

anexo técnico establecido. 

 

17. Vincular y tener a disposición 

persona mínimo exigido para la 

ejecución del contrato según lo 

dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este 

personal deberá tener permanencia 

exclusiva conforme a la dedicación 

prevista en el Anexo Técnico y en la 

oferta presentada por el CONTRATISTA 

durante la ejecución del mismo. 

 

27. En caso de presentarse retrasos 

imputables al CONTRATISTA en la 

entrega y puesta en funcionamiento 

de (los) Proyectos requeridos objeto del 

presente contrato, el CONTRATISTA 

asumirá los costos de cualquier índole 

que puedan presentarse por cuenta 

de ducho retraso. 

 

35. Además del personal mínimo 

exigido, el contratista deberá contar 

con los profesionales o técnicos que se 

requieran para cumplir cabalmente el 

contrato, TANTO EN PLAZO COMO EN 

CALIDAD. 

 

ANEXO TÉCNICO DE OBRA 

 

 

-Ejecución oportuna 

de obra acorde a la 

programación y los 

tiempos contractuales 

 

 

 

Actas de comité 

39-40-41-42-43-44 

 

Informes 

semanales de 

interventoría del 

6-14 

 

Comunicados 

2020-COP-1061-

020 

2020-COP-1061-

021 

2020-COP-1061-

023 

2020-COP-1061-

029 

2020-COP-1061-

034 

2020-COP-1061-

036 

2020-COP-1061-

037 

2020-COP-1061-

038 

 



2.4.5. Equipos, herramientas, y 

materiales de construcción:  

 

- El Contratista deberá contar en cada 

frente de obra con los equipos y 

herramientas necesarias para la 

ejecución de las actividades, estos 

deberán 

estar disponibles en la obra en 

concordancia con lo programado en 

el 

cronograma de ejecución, No podrá 

en ningún caso alegar el no 

disponibilidad del equipo como motivo 

para la no ejecución una actividad de 

obra. 

 

 

 

6. PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL 

CONTRATISTA 

 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-020 del 17 de diciembre 2020 se 

realizó a la UT GMP el primer llamado de atención por incumplimiento de 

actividades en obra. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-021 del 31 de diciembre 2020 se 

realizó a la UT GMP el segundo llamado de atención por incumplimiento de 

actividades en obra. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-023 del 13 de enero 2021 se reitera la 

solicitud de plan de contingencia. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-029 del 20 de enero 2021 esta 

interventoría realiza reiteración de los llamados de atención por 

incumplimiento de contrato. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-034 del 27 de enero 2021 esta 

interventoría emite llamado de atención incumplimiento de compromisos 

pactados en comités de seguimiento. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-036 del 29 de enero 2021 esta 

interventoría reitera solicitud de flujo caja en formato nuevo Del IE Antonio 

José Camacho. 

 Mediante comunicado 2020-COP-1061-038 del 03 de febrero 2021 esta 

interventoría emite respuesta a oficio 2021-gmp-utg-ffie-ev-ex-co-816 y 

ratificación del llamado de atención por incumplimiento. 

 

 

TASACION DE PERJUICIOS  

 



Con el presupuesto aprobado por la entidad contratante e interventoría La UNION 

TEMPORAL GMP a la fecha de corte de este informe, este es, 4 de febrero de 2021 

acumula un incumplimiento de CUARENTA Y OCHO (48) DIAS por actividades no 

ejecutadas, aun cuando esta interventoría emitió las alertas correspondientes en 

varias oportunidades. Dado que cada insumo documento solicitado se encuentra 

inmerso en unos plazos de entrega establecidos por el anexo técnico y los cuales 

el contratista no acató, la tasación realizada corresponde a los días de mora en la 

entrega de cada uno a la fecha del 3 de febrero de 2021.  

 

TASACION DE PERJUCIOS 

OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ITEM DIAS 

OBRA  48 

TOTAL  48 

 

 

Corolario de lo antes mencionado, evidencia que la magnitud del incumplimiento 

por parte de la Unión Temporal GMP es grave, a pesar de las múltiples advertencia 

y solicitudes por parte de esta interventoría, persistió y no hubo evidencia de 

ejecución de planes de contingencia, lo que vislumbra la incapacidad del 

contratista de continuar ejecutando el contrato teniendo en cuenta que 

actualmente el contrato está suspendido, de levantarse dicha suspensión, el plazo 

contractual culmina en DIEZ (10) días,  

 

En consecuencia, se de aplicación a la cláusula decima quinta del contrato de la 

referencia equivalente al 20% del valor del contrato, suma que asciende a CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559).  

 

 MEDIDAS  

 

Dado los múltiples incumplimientos del UNION TEMPORAL GMP de cláusulas 

contractuales correspondientes a obligaciones generales y específicas inmersas en 

el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019, esta interventoría se permite citar la 

CLAUSULA DECIMA QUINTA, PENAL que corresponde a la sanción aplicable a la 

situación presentada en las circunstancias actuales: “ EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA INTERVENTORÍA 

EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCIÓN O CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO 

DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL CUYO 

MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO EXIME AL 

CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL OAGO DE 



LOS PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS TERMINOS DEL 

ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES” 

 

RECOMENDACIÓN   

 

Conforme con lo establecido en la cláusula penal y lo estudiado por esta 

interventoría respecto a la suspensión de actividades injustificada, la omisión de 

actualización de las garantías contractuales, suministro de personal requerido, 

retraso en la entrega de informes, se evidencia el incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Cláusula Séptima. OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA: Esta Interventoría recomienda se adelanten los  trámite pertinentes 

para dar inicio al proceso de incumplimiento contractual frente al Contrato de 

Obra No. 1380-1061-2019, haciendo efectiva la CLAUSULA DECIMA QUINTA , PENAL: 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA 

INTERVENTORÍA EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCIÓN O CON POSTERIORIDAD AL 

VENCIMIENTO DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL 

CUYO MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO 

EXIME AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL 

OAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS 

TERMINOS DEL ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS 

CONCORDANTES” 

 

En consecuencia, se imponga pena equivalente al 20% del valor del contrato, 

suma que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559), 

garantizando al contratista el debido proceso.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 

C.C. 1.020.836.285 DE BOGOTA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA 

 


