U FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) FE-XXX
Infraestructura VERSION
Educativa REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion
: - 2 < o T : No. -1061-
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del N° CONTRATO DE OBRA: No. 1380-1061-2019
Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE
Realizar la interventoria, técnica, administrativa, financiera, juridica, y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA comprenden la ela.bcracmn de los q\senqs y estudios tecmc.os‘ obtencién ‘de licencias dg construccién en cualquiera de sus N° CONTRATO DE INTERV: No. 1380-1061-2019
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la I.E ANTONIO JOSE
CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU — SEDE PRINCIPAL, en el distrito especial de Cali, Valle del Cauca.
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca
CONTRATISTA: ‘ UT GMP INTERVENTOR: ‘ Consorcio Educativo Cinco Opciona
e 26-ene-21 NUMERO DEL REPORTE 38 AVANCE DIARIO (%) 0.00% AVANCE ACUMULADO (%) 4.00% AEOEELS m
‘ PERSONAL EN OBRA
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA PERSONAL INTERVENTORIA
DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD
OBRA CIVIL No %de PROFESIONALES ESPECIALISTAS No %de OBRA CIVIL No % de PROFESIONALES ESPECIALISTAS # visitas
DIRECTOR DE OBRA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 10 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
RESIDENTE DE OBRA 1 100 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 50  |ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
INSPECTOR DE OBRA ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1 100 | ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD
ING AMBIENTAL 1 40 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA ING AMBIENTAL 1 40 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
PROFESIONAL SST 1 100 PROFESIONAL SST 1 a0
PROFESIONAL SOCIAL 1 50 PROFESIONAL SOCIAL 1 10
ALMACENISTA ALMACENISTA
MAESTRO GENERAL MAESTRO GENERAL
CONTRAMAESTRO CONTRAMAESTRO
OFICIAL DE OBRA 3 100 OFICIAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA PERSONAL DE OBRA
AUXILIAR PAPSO
PERSONAL DE ALTURAS (PINTURA)
CADENERO
ELECTRICO - VOZ Y DATOS
TOTAL PERSONAL 7 TOTAL PERSONAL o TOTAL PERSONAL 6 TOTAL PERSONAL ol
CONDICIONES CLIMATICAS PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA
MARNANA: SOLEADO X NUBLADO e LLUVIA FUERTE
COMPONENTE DE CALIDAD
TARDE: SOLEADO X NUBLADO t;‘;’/‘g“ LLUVIA FUERTE
‘ TIEMPO PERDIDO ENSAYOS DE LABORATORIO
TIPO HORAS TIPO DE ENSAYO NUMERO DE MUESTRAS FECHA DE TOMA ENTREGA RESULTADOS
DIARIO ACUMULADO NA
1 [LLUVIAS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO [}
2 [PAROS O INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD o
3 [incapaciTabos o
4 |otros [
TOTAL TIEMPO PERDIDO o
OBSERVACIONES GENERALES COMPONENTE DE SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)
ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
V' Serealizan todos los protocolos de bioseguridad al ingreso del personal KIT DE EMERGENCIAS X
v Se realizan recomendaciones sobre la proteccién y medidas para la no adquisicién de covid 19 KIT SENALIZACION SST X
v Se realizan recomendaciones de uso de epps USO DE EPP POR EL PERSONAL DE OBRA ACCIDENTE DE TRABAJO Hoy ACUM.
N Serealizan pausas activas EPP Cumple No Cumple OBSERVACION SIGNIFICATIVO
v Durante el dia se realizan actividades puntuales se hace ordeny aseo Casco X IMPORTANTE
V' Seles recuerda el lavado de manos cada tres horas. Guantes X LEVE
v Gafas x
Vv Tapa oidos X OBSERVACION
N Peto NA
N Kit trabajo en altura NO HAY PERSONAL DE ALTURAS NO SE PRESENTARON ACCIDENTES
oro NA
Y USO DE DOTACION POR EL PERSONAL DE OBRA TEMA DE CAPACITACION
‘ EEER G G CEREEN recomendaciones sobre la proteccion y medidas paralano
J adquisicién de covid 19
Uniforme X
. Botas X DURACION: 10 minutos
N




v

v

COMPONENTE AMBIENTAL

ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
KIT SENALIZACION AMBIENTAL X
KIT DESPERDICIOS SOLIDOS X
CANECAS LAVADO DE HERRAMIENTAS x
CUBRIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR NA
BAROS EN OBRA NA

LAVADO DE MUROS INTERNOS DEL COMEDOR (3 personas).

NO SE RECONOCE AVANCE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA NO HA ENTREGADO
BALANCE ACTUALIZADO, EL PERSONAL EN OBRA NO ES SUFICIENTE PARA UN AVANCE SIGNIFICATIVO.

EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ES DEL 64%, EL AVANCE EN OBRA ES DEL 4%, EL ATRASO
CORRESPONDE AL 60%.

INTERVENTORIA INICIA PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA, NO HAY PRESENCIA
DE PERSONAL SUFICIENTE EN OBRA, EL CONTRATISTA NO CUMPLE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN
COMITES.

PLANIFICADAS MANANA

/ COMPROMISO EN ACTA DEL 04-01-2021 DE INICIAR ACTIVIDADES CON LA CUADRILLA DE CUBIERTA PARA
EL DIA MIERCOLES 06-01-2021, NO HA INICIADO A LA FECHA.

v ACTIVIDADES EN FRENTE ELECTRICO-VOZ Y DATOS.

v ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES.
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA




REGISTRO FOTOGRAFICO Version Codigo

Libertad y Orden

Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
OBJETO DEL CONTRATO: junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca
. N° CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: UT GMP CONTRATON No. 1380-1061-2019
. . . o N° CONTRATO DE INTERV:
INTERVENTOR Consorcio Educativo Cinco Opciona CONTRATO N No. 1380-1061-2019
NUMERO DEL AVANCE DIARIO AVANCE
FECHA DE REPORTE: 26-ene-21 REPORTE: 38 (%): 0,00% |ACUMULADO (%): 4,00% S;TSAZO EN 41
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FOTO No 1 ASEO GENERAL EN BANOS COCINA. FOTO No 2 LAVADO DE MUROS INTERNOS COCINA.
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