
DÍAS DÍAS

11 DEL AL

0% 0%

#¡DIV/0! 0% 0%

#¡DIV/0! 0% 0%

1 -100,00% 100% 0%

2 -100,00% 50% 0%

3 -100,00% 100% 0%

4 #¡DIV/0! 0% 0%

5 -100,00% 40% 0%

6 -100,00% 60% 0%

7
-100,00% 60% 0%

8 -100,00% 50% 0%

9 -100,00% 40% 0%

10 -100,00% 50% 0%

11 -100,00% 50% 0%

12 -100,00% 30% 0%

13 -100,00% 40% 0%

14 -100,00% 50% 0%

15 -100,00% 20% 0%

16 #¡DIV/0! 0% 0%

17 -100,00% 60% 0%

18 -100,00% 50% 0%

19 -100,00% 15% 0%

20 #¡DIV/0! 0% 0%

21 #¡DIV/0! 0% 0%

PROGRAMADO

MES 1  $       172.901.568,53 

MES 2

MES 3

Proveedor SI N/A SI NO

Proveedor SI N/A SI NO

Proveedor SI N/A SI NO

SI N/A SI NO

SI N/A SI NO

SI N/A SI NO

Gestor de RCD SI N/A SI NO

Gestor de RCD SI N/A SI NO

Gestor de RCD SI N/A SI NO

SI N/A SI NO

SI N/A SI NO

Gestor autorizado SI N/A SI NON/A

Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros Registro fotográfico

Presenta permisos o soporte válido:

N/A Presenta permisos ambientales o soporte válido: Relacionar permiso o soporte:

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

N/A

N/A

Se reutilizó temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: Cantidad (ton):

N/A Presenta permisos ambientales o soporte válido: Relacionar permiso o soporte:

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

Registro fotográfico

Presenta permisos ambientales o soporte válido:N/A

Las sustancias químicas se acopiaron en un lugar seguro, señalizado y dotado con kit de derrames:

Registro fotográfico

Registro fotográfico

N/A

Relacionar permiso o soporte:

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

EJECUTADO

0,00%

0,00%

0,00%

PROGRAMADO

0,00%

20,00%

0,00%

PLAZO INICIAL FASE 2:

FECHA TERMINACION FASE 2:

SUSPENSIÓN 1 FASE 2

PLAZO ACUMU FASE 2:

VALOR ADICIONAL F 2:

VALOR ACUMULADO:

117.942.348,00$                                                                                                                                                         

SALDO DE ANTICIPO 

POR SOLICITAR 

PLAZO INICIAL FASE 2:

FECHA TERMINACION FASE 2:N/A

0,00%

0,00%

VALOR ADICIONAL F 2:

VALOR ACUMULADO:

50,00%

 $                  172.901.568,53 

117.942.348,00$                              

 $                                                       -   

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CERRADURAS Y VIDRIOS

OBRAS EXTERIORES

OBRAS NO PREVISTAS

15,00%

0,00%

0,00%

ELEVAPERSONAS

ASEO Y VARIOS

CERTIFICACION REITE

Facturación Mensual Acumulado Mensual

1 MES

27 de julio de 2020

31 de julio de 2020

0,00%

EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO CALI

FECHA TERMINACION FASE 1: N/A

50,00%

40,00%

0,00%MAMPOSTERIA

PERÍODO DE FACTURACIÓN

0,00%

60,00%

VALOR DE LA FASE 1:

FECHA TERMINACION FASE 1:

-

VALOR DEL ACTA:

11/01/2021

VALOR DE LA FASE 2:

60,94%

606.495.447,00$                                                                       

724.437.795,00$                                                                       VALOR DEL ACTA:

Ejecutado

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. AVANCE FÍSICO

VALOR DE LA FASE 1: PLAZO ACUM FASE 2:

PISOS

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CARPINTERIA METÁLICA

ENCHAPES

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

0,00%

0,00%

0,00%

34.260.208,00$                     

MARIA CAROLINA CAMARGO

REGION SEMANA No

INSTALACIÓN HIDRÁULICA SANITARIA Y DE GAS

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

50,00%

50,00%

30,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

0,00%

FE-FE-1-038

VERSIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

INFORME SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA INICIO: 30/06/2020CONTRATO DE OBRA  No. 1380-1061-2019 CONTRATO DE INTERVENTORÍA  No 1380-1061-2020 FECHA INICIO: 30/06/2020

30 de agosto de 2020

17/01/2021

AVANCE POR CAPITULOS

63.472.810,00$                          

Desv.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

SUPERVISIÓN UG FFIE

60,94%

34.260.208,00$                     29.212.602,00$                          

PLAZO INICIAL FASE 1:PLAZO INICIAL FASE 1: N/A

VALOR DE LA FASE 2: 117.942.348,00$                              

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

40,00%

50,00%

100,00%

-

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Cl. 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca

N/A

PAÑETES

2 MESES

PLAZO ACUM FASE 1: N/A SUSPENSIÓN 1 FASE 2 27 de julio de 2020

4. GESTION AMBIENTAL

100,00%

Programación

PRELIMINARES PAPSO

CAMPAMENTO Y ADECUACIONES

OBRAS PRELIMINARES 

CIMENTACIÓN

0,00%

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ESTRUCTURA

0,00%

PINTURA 0,00%

EJECUTADO

 $                                                     -   

50,00%

60,00%

60,00%

0,00%

0,00%

0,00%

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

Requiere permisos ambientales y/o mineros:

DIFERENCIA 

CORRESPONDIENTE 

IMPUESTO 

CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL (5%)y 

ESTAPILLA PRO 

UNIVERSIDAD(1%)

VALOR TOTAL ANTICIPO

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

(sobre Facturación 

Causada a la fecha)

TOTAL GIROS SOLICITADOS 

APROBADOS PARA 

DESEMBOLSO

VALOR DEL CONTRATO

VALOR  ANTICIPO 

DESEMBOLSADO

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente:

SALDO POR 

AMORTIIZAR

Los materiales de construcción se encontraron protegidos y demarcados correctamente:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso o soporte:

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1

FECHA TERMINACION FASE 2:

MODIFICATORIO No.001

PLAZO MODIFICATORIO OO1:

PLAZO ACTUALIZADO FASE 2:

FECHA DE REINICIO FASE 2:

TERMINACIÓN FASE 2:

13 de diciembre de 2020

26 de noviembre de 2020

2 MESES

3 MESES

9 de diciembre de 2020

10 de febrero de 2021

140 140

16 de enero de 2021

26 de noviembre de 2020

1 MES

3 MESES

9 de diciembre de 2020

10 de febrero de 2021PLAZO ACUM FASE 1: N/A

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 1

TERMINACION FASE 2:

MODIFICATORIO No.001

PLAZO MODIFICATORIO OO1:

PLAZO ACTUALIZADO FASE 2:

FECHA DE REINICIO FASE 2:

TERMINACIÓN FASE 2:

 $ -

 $ 20.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 60.000.000,00

 $ 80.000.000,00

 $ 100.000.000,00

 $ 120.000.000,00

 $ 140.000.000,00

 $ 160.000.000,00

 $ 180.000.000,00

 $ 200.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3

AVANCE FINANCIERO

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 0% 0%

100%

50%

100%

0%

40%

60% 60%

50%

40%

50% 50%

30%

40%

50%

20%

0%

60%

50%

15%

0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
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AVANCE FÍSICO



Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial
Cada día de la semana se presenta un tema de capacitación llevadas acabo por la profesional SST.

SI NO X

Leve

Medio

Grave

X X

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

3,000%

3,000%

Ingreso Personal Salida Personal

OBSERVACIONES: 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

No de Matricula

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA

Coordinador Firma

Nombre

No de Matricula

Residente Firma

OBSERVACIONES

En la semana 10 de Fase II del contrato se ha ejecutado el de valor del contrato, cuyo programado para esta semana hace referencia al 35,000%

cuyo programado para esta semana hace referencia al 

TECNICAS: 1. SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL FRENTE ELÉCTRICO-VOZ Y DATOS (5 PERSONAS).

2. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA (2 PERSONAS).

CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITÉS, HA MANIFESTADO EJECUTAR OBRAS TODOS LOS DÍAS, INCLUIDOS SÁBADOS Y 

DOMINGOS, SIN EMBARGO, NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEL VIERNES 15-01-2021 AL DOMINGO 17-01-2021.

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS: 1. SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO EN OBRA EL 12-01-2021, EN PRESENCIA DEL FFIE, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR EXTERNO, CONTRATISTA MANIFIESTA LA PREOCUPACIÓN POR LOS HALLAZGOS EN 

LA CIMENTACIÓN DE LOS PEDESTALES DE LAS ESCALERAS, LA CUAL ES DEFICIENTE Y REQUIERE DEMOLICIÓN TOTAL.

2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DÍA 06-01-2021, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE REITERA LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE ENTREGAR EL PLAN DE 

CONTINGENCIA (INDICANDO NUMERO DE PERSONAL POR CUADRILLA Y HORARIOS DE TRABAJO), CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO 

ESTABLECIDO, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.

3. EL 14-01-2021 SE REALIZA COMITÉ EN PRESENCIA DEL FFIE, LA ETC, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA, SE ACUERDA ENTRE LAS PARTES EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TEJA TIPO SANDWICH DE 50mm 

A 30mm, ÚNICAMENTE EN PASILLOS, DEBIDO A LA DICIFICULTAD EN EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.

4. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-023- ALCANCE A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-713 CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO, EL 13-01-2021.

5. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-024- RESPUESTA A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-641 SOLICITUD APROBACION DETALLES CONSTRUCTIVOS I.E ANTONIO JOSE CAMACHO, EL 13-01-2021.

6. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-025- RESPUESTA A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-721  PPTO COMPLEMENTARIAS, EL DÍA 15-01-2021.

TECNICAS:

1. CIMENTACIÓN: 45 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.

2. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS: 5 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020.

3. INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DÍAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

4. INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES: 16 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

5. PAÑETES: 26 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

6. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

7. CARPINTERÍA METÁLICA: 42 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

8. PINTURA: 33 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCIÓN.

9. OBRAS EXTERIORES: 15 DÍAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DÍAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DÍAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCIÓN.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, NO SE HA INICIADO MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA, REITERADAMENTE SE INCUMPLEN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ POR PARTE DEL CONTRATISTA.

VALOR PROGRAMADO ACUMULADO 

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

-32,000%

35,000%

08202-108140 T.P.

Richard Sierra

Actividades Realizadas

VALOR EJECUTADO ACUMULADO  $ 21.733.134

presentándose un atraso del 

$ 253.553.228 

presentándose un atraso del -32,000%

Carlos Alberto Bolaño Gonzales

25202-404452 CND

Nombre

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. GESTION CALIDAD

No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

De medida Preventiva 

Accidente Laboral:

Control de Equipos de Medición N/A

Control de Inspección de Ensayos:

00

0

Realizar comité semanal conforme a los lineamientos del Contrato.

En la semana 10 de Fase II del contrato se ha ejecutado el de valor del contrato, 

Actividades de Higiene y Seguridad 

Industrial

0

0

0

7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

N/A

Se implementa el PAPSO y protocolos de bioseguridad.

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico Item 2,4,5  EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y 3 PERSONAL.

Interventoría evidencia ausencia total del contratista los días viernes 15-01-2020, sábado 16-01-2021 y domingo 17-01-2021, contratista incumple reiteradamente los compromisos adquiridos en actas de comité, a la 

fecha no ha ingresado el personal de alturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el día 06/01/2020) y el personal ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance significativo.

Persiste el avance del 2,4% corresponiente al avance del frente eléctrico-voz y datos.

Maria Isabel
Resaltado



NOMBRE: Carlos Alberto Bolaño Gonzales

* Una vez  sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma 

Descripción: DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN EN PEDESTALES DE ESCALERA.Descripción: COMITÉ DE SEGUIMIENTO EN OBRA EN PRESENCIA DEL FFIE, SUPERVISOR EXTERNO, CONTRATISTA E 

INTERVENTORÍA.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.  

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

Descripción: DEMOLICIONES EN FOSO ELEVAPERSONAS - DESMONTE Y PINTURA DE BARANDAS. Descripción: PINTURA EN BAÑOS.

NOMBRE SUPERVISOR: María Carolina Camargo

30 DE DICIEMBRE DE 2020 
I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SD REP. DE PERÚ




