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ACTA  No : 27 
FECHA:  23 de septiembre de 2020 
MUNICIPIO – CONVENIO CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP 

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unión Temporal GMP e interventoría Consorcio Educativo Cinco 
Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las IE Jorge Eliecer Gaitán, IE Siete de Agosto Sede Principal, 
IE La Jovita Santacoloma, IE El Diamante, IE Siete de Agosto Ana María Vernaza, IE Agustín Nieto Caballero Sede 
Principal, IE Politécnico Municipal y IE Republica de Perú.  

IE JORGE ELIECER GAITÁN:  
Ya se subsanó lo de ajustes de diseños, se encuentra pendiente por definir la modificación de la cubierta ya que 
GMP no envió cálculos estructurales y la justificación del cambio. 
Se encuentra pendiente la definición de los costos del PAPSO, interventoría se encuentra esperando respuesta del 
FFIE. 
GMP manifiesta que en el presupuesto se hizo cambio de Carpintería Metálica (ventanería) para reducir costos. 
Interventoría solicita que se presente por parte del contratista el diseño del filtro, ya que se debe revisar el tema de 
control de aguas, debe presentarse un análisis desde el punto de vista hidrológico y también hidráulico.    
 
IE LA JOVITA SANTACOLOMA:  
A la fecha no hay pronunciamiento formal por parte del FFIE emitiendo concepto del presupuesto.  
Se contempla la ampliación de la suspensión por 15 días calendario, teniendo en cuenta las causales que dieron 
origen a la suspensión son superadas, se reinicia el proyecto. 
El plan de gestión Social presenta observaciones por parte de la interventoría que a la fecha no han sido 
subsanadas por el contratista de obra. 
 
IE RODRIGO LLOREDA: 
El contratista radico en la curaduría estudio de suelos, planos arquitectónicos y estructurales con sus memorias, el 
día 11/09/20 en la Curaduría Urbana 3, sin embargo, informa que dicha radicación fue devuelta para radicar en la 
Curaduría Urbana No.2 debido al reparto entregado por la ETC Cali, se espera radicar nuevamente la próxima 
semana.  
 
IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL: La ejecución de actividades para esta semana se encuentra en 
desarrollo de Localización y Replanteo, se pretende que al finalizar la semana iniciar actividades de Excavación 
para Zapatas en el Bloque A.  
Se define por parte de Interventoría que la Red Contra Incendios (RCI) se mantiene el diseño inicial que esta 
compuesto por una red seca de extintores, por lo tanto, una vez el FFIE haya realizado el pago ante Bomberos de 
Cali, se puede radicar el proyecto.  
FFIE solicita a Interventoría y Contratista, entrega de Informes de Papso, los cuales se deben enviar el 15 y 30 de 
cada mes.  
FFIE reitera a Interventoría entrega de Informes Diarios, la interventoría se compromete hacer entrega. 
FFIE solicita a Contratista entrega de los reportes entregados por Emcali, durante el proceso de notificación de 
fuga en el medidor de agua existente perteneciente a la IE.   
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Ffie solicita que en el acceso por el área del comedor y entrada principal, pueda ingresar un vehículo de Bomberos.  
Interventoría solicita justificación del Capitulo de cubierta y la relación de economía con respecto al costo inicial.  
Los diseños arquitectónicos y estructurales se encuentran avalados por parte de interventoría  
 
IE SIETE DE AGOSTO ANA MARÍA VERNAZA:   
El Red Contra Incendios (RCI) debe ser diseñado por el contratista, como parte de las observaciones de fondo del 
diagnóstico avaladas por la interventoría. La interventoría se ratifica en las observaciones eléctricas para esta IE, 
las cuales son de forma y no de fondo como se indicó en el diagnostico por parte del contratista de obra.   
 
IE EL DIAMANTE:  
FFIE pregunta si ya se cuenta con los proponentes para el estudio de vulnerabilidad a lo que GMP responde que 
confirmará en dos días.  
El día que se realizó el recorrido se sacó una lista de actividades para el mejoramiento, GMP se encuentra 
revisando y afirma que la próxima semana se tendrá claridad de que actividades se realizaran y cuáles no. Esta 
actividad se ejecutará al final del proyecto. 
 
IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL: 
La ejecución de actividades en Fase I, las observaciones han sido entregadas por parte del Contratista a la 
interventoría.  
El viernes 25 de septiembre de 2020 se solicita acompañamiento a reunión con la Rectora de la Institución.   
FFIE envía subsanación de observaciones de OTROSI 1 al Contrato.  
 
IE POLITÉCNICO MUNICIPAL y ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ   
Se envía al FFIE presupuesto en el cual se evidencia que el presupuesto contractual se excede en más del 50% 
de acuerdo al presupuesto de ejecución presentado por el contratista de obra, se solicita por parte del FFIE a la UT 
GMP radicar oficio sugiriendo la Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución.  
 
El FFIE a través de correo electrónico, hizo devolución de actas de suspensión de obra e Interventoría con 
observaciones de los formatos, sin embargo, la interventoría manifiesta que la última versión de formatos que 
recibió oficialmente por el FFIE fueron enviados el 07 de julio y se ha trabajado estrictamente la información que 
estos documentos solicitan, de acuerdo a las fechas de las novedades contractuales. Teniendo en cuenta esto es 
para la interventoría completamente invalido que hagan devolución y se detenga un proceso de legalización que 
tiene implicaciones con modificaciones de pólizas observando formatos que fueron otorgados por la misma entidad.  
 
Adicionalmente la interventoría solicita que cualquier modificación de formatos sea enviada formalmente con los 
archivos Excel, una vez la interventoría cuente con una nueva versión de formatos procederá a realizar las actas 
de acuerdo a los formatos vigentes.  
 
La gestora del FFIE solicita a la interventoría colocarse al día con los informes PAPSO, mensuales, semanales y 
diarios ya que son requisito importante del proceso de facturación, así mismo, solicita el ingreso del STI para la IE 
Siete de Agosto sede principal, dando cumplimiento con el anexo técnico del TCC.  
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COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

Presupuesto de interventoría para la supervisión de 
demolición para IE Agustín Nieto Caballero  Interventoría 25/09/2020 

Entrega de Informes de Papso Interventoría / Contratista  25/09/2020 
El ffie solicita a interventoría entrega de informes diarios  INTERVENTORIA  DIARIO  
Solicitud de charlas realizados por el contratista con 
lineamientos de PAPSO  Interventoría / Contratista ENTREGADOS 

SEMANALMENTE 
Justificación del Capítulo de cubierta y la relación de 
economía Contratista  25/09/2020 

 
PARTICIPANTES 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 
 

NOMBRE María Isabel Velasco Firma 

 
En Representación de FFIE 
Correo electrónico mvelasco@ffie.com.co 
Teléfono 3113478413 
NOMBRE Sindy Gamboa Asprilla Firma 
En Representación de FFIE 
Correo electrónico sgamboa@ffie.com.co 
Teléfono 3016254915 
NOMBRE Alexandra Bolaño Firma 
En Representación de Gestora Territorial Restrepo – FFIE 
Correo electrónico Abolanos@ffie.com.co 
Teléfono 3175016328 
NOMBRE Edgar Gómez   Firma 
En Representación de Profesional especializado grado 1- UG FFIE 
Correo electrónico egomez@ffie.com.co 
Teléfono 3112808061 
NOMBRE Natalia Olaya Ordoñez Firma 
En Representación de Interventoría  
Correo electrónico coordinadorinterffie@gmail.com  
Teléfono 3144102229 
NOMBRE Eliana Guerrero  Firma 

 
En Representación de Interventoría 
Correo electrónico residenteffie1@gmail.com 
 Teléfono 3183775321 
NOMBRE Rafael Enciso Firma 
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En Representación de Interventoría  
Correo electrónico residenteffie2@gmail.com 
Teléfono 3188505350 
NOMBRE Richard Sierra  Firma 

 En Representación de Interventoría 
Correo electrónico residenteffie5@gmail.com 
Teléfono 3222794916 
NOMBRE Nathalia Meza Firma  
En Representación de Interventoría 
Correo electrónico residenteffie4@gmail.com 
Teléfono 3154149400 
NOMBRE Carlos Sabogal Firma 
En Representación de Unión temporal GMP  
Correo electrónico carlos.sabogal@gmpeu.com 
Teléfono 3162861731 
NOMBRE Jorge Pérez  Firma 
En Representación de Unión temporal GMP  
Correo electrónico jorge.perez@gmpeu.com 
Teléfono 3168290492  
NOMBRE Rodrigo Zapata Firma 
En Representación de UT GMP 
Correo electrónico rodrigo.zapata@gmpeu.com 
Teléfono 3006081859 
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