Bogota, D.C., 17 de diciembre de 2020
2020-COP-1061-020

Sefores

GMP INGENIEROS S.A.S.
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracién de los disefios y estudios
técnicos, obtencidn de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las
obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del
PNIE".

Asunto: Llamado de atencidn por atraso en ejecucidn de actividades en obra.
Cordial saludo,

El dia 09 de diciembre de 2020, se dio reinicio de la prérroga 3 a la suspensién No.1 al contrato
de obra No. 1380-1061-2019. Sin embargo, se han venido realizando las visitas diarias a las
instalaciones de la I.E ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU DE CALI con el fin
de hacer seguimiento y control a las actividades ejecutadas, donde evidenciamos la ausencia
total por parte del contratista de obra, que directamente se ve reflejado en el atraso de las
obras, pues a la fecha 8 dias después no se han culminado las actividades previas necesarias
para iniciar las actividades en obra, lo cual representa un atraso del 10% del plazo total.

El Consorcio Educativo Cinco Opciona, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se
permite hacer Ilamado de atencidon, debido a que se percibe falta de compromiso por parte del
Contratista de Obra, asi mismo, se solicita de caracter urgente presentar plan de contingenciay
reprogramacion, el cual garantice la ejecucién del 100% de las obras en los 52 dias que a la fecha
restan para la terminacion de los contratos.

De igual manera nos permitimos mencionar que de acuerdo con las condiciones anteriormente
mencionados, esta interventoria se abstendra aprobar cualquier solicitud de prdérroga en caso
qgue llegue a presentarse pues como se evidencia el incumplimiento es completamente del
contratista de obra.

Cordialmente,

MANUEI ANDRES ROMAN REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA
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