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Solicitud de cumplimiento compromisos comité de seguimiento del 5 de agosto

Maria Isabel Velasco Belalcazar <mvelasco@ffie.com.co>
Mar 11/08/2020 18:26
Para:​rodrigo.zapata@gmpeu.com <rodrigo.zapata@gmpeu.com>;​Carlos Andres Sabogal Lorduy <carlos.sabogal@gmpeu.com>;​jorge.perez@gmpeu.com
<jorge.perez@gmpeu.com>;​Rodolfo Montana <rodolfo.montana@gmpeu.com>​
CC:​Natalia Olaya Ordoñez <coordinadorinterffie@gmail.com>;​EDGAR ALIRIO GOMEZ <egomez@ffie.com.co>;​MABELY BANDA RODRIGUEZ <mbanda@ffie.com.co>​

Buena Tarde Rodrigo

Amablemente se solicita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos el 5 de agosto en el comité de seguimiento, así:

1. IE El Diamante: Radicación del diseño estructural el 10 de agosto - Incumplido 
2. Agustín Nieto Caballero: Radicación proyecto arquitectónico el 7 de agosto - Incumplido,  Radicación proyecto estructural el 13 de

agosto - pendiente 
3.  Rodrigo Lloreda Caicedo: Radicación estudio de suelos el 7 de agosto - Entregado el 10,  Radicación proyecto estructural el 13 de

agosto - pendiente     
4. Siete de Agosto sede Ana Maria: En revisión por parte de la interventoría 
5. Siete de Agosto sede principal:  Entrega de presupuesto, cronograma, flujo de amortización del anticipo, cotizaciones, apu el 10 de

agosto - Entregado 11 agosto, ajustes diseño arquitectónico y estructurales - de acuerdo con el acta del 30 de agosto el
compromiso fue el 5 de agosto, Incumplido, se recuerda que está pendiente la radicación en bomberos por parte del contratista
de obra, así como del PMT, permiso de movilidad, valla informativa en acceso al IE y compromiso de inicio de obra para el 24 de
agosto de 2020, adquirido con la comunidad educativa, ETC Cali y gerencia del FFIE. Pendiente devolver el acta de recibo de predio
firmada u observada  

6. Politécnico Municipal y Antonio José Camacho: Entrega de presupuesto, cronograma, cotizaciones, apu el 12 de agosto - Pendiente 

De acuerdo con lo anterior, se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los comités de
seguimiento semanal

Agradezco la atención prestada 


