CONSORCIO EDUCATIVO ’

Santiago de Cali., 10 de marzo de 2021
2020-COP-1061-063

Sefiores

GMP INGENIEROS S.A.S
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal.
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras
en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: AVALY PRESENTACION DE BALANCE PRESUPUESTAL N°1 PARA EL CONTRATO 1380- 1061-
2020 I.E. ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL
CAUCA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos informar que después de revisar el balance N°1 de la
Instituciéon Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU presentado por el
contratista, esta interventoria después de validar las cantidades tomadas en mesas de trabajo con
el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales avala el balance de obra N°1 por
un valor total de $749.679.806, el cual se resume a continuacion por actividades requeridas para la
correcta terminacion del contrato de la referencia.

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA

COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES $217.884.532,00
COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES $93.307.680,00
COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS $177.724.764,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP $15.470.000,00
ESTUDIOS Y DISENOS $2.525.277,00
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 14.528.859,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $317.665,00
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PRESUPUESTO PUERTAS

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $13.133.114,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $4.073.231,00
PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 17.702.475,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $20.518.396,00
RED PARALELA
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $3.774.591,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $179.097,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 64.373.394,98
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $4.521.315,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 1.992.256,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $405.2764,00
COSTOS DIRECTOS »652.029.214,98
COSTOS INDIRECTOS > 190.331.140,00
TOTAL $ 842.360.354,98

Adjunto al presente comunicado los siguientes documentos debidamente firmados para los fines
pertinentes.
e Presupuesto unificado IE ANTONIO JOSE CAMACHO
e Balance N°1
Presupuesto complementarias 1 ETC
Presupuesto complementarias 2 ETC
APUS items no previstos piso vinilo
APUS items no previstos puertas
APUS items no previstos apantallamiento
APUS items no previstos red paralela

Cordialmente

lo u
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
REPRESENTANTE LEGAL
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