U FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) FE-XXX
Infraestructura VERSION
Educativa REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion
: - 2 < o T : No. -1061-;
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del N° CONTRATO DE OBRA: No. 1380-1061-2019
Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE
Realizar la interventoria, técnica, administrativa, financiera, juridica, y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA comprenden la ela.bcracmn de los q\senqs y estudios tecmc.os‘ obtencién ‘de licencias dg construccién en cualquiera de sus N° CONTRATO DE INTERV: No. 1380-1061-2019
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la I.E ANTONIO JOSE
CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU — SEDE PRINCIPAL, en el distrito especial de Cali, Valle del Cauca.
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca
CONTRATISTA: ‘ UT GMP INTERVENTOR: ‘ Consorcio Educativo Cinco Opciona
e 15-ene-21 NUMERO DEL REPORTE 28 AVANCE DIARIO (%) 032% AVANCE ACUMULADO (%) 272% AEOEELS 31
‘ PERSONAL EN OBRA
PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA PERSONAL INTERVENTORIA
DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD
OBRA CIVIL No %de PROFESIONALES ESPECIALISTAS No %de OBRA CIVIL No % de PROFESIONALES ESPECIALISTAS # visitas
DIRECTOR DE OBRA ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 10 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
RESIDENTE DE OBRA 1 100 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 50  |ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
INSPECTOR DE OBRA ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1 100 | ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD
ING AMBIENTAL 1 40 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA ING AMBIENTAL 1 40 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
PROFESIONAL SST 1 100 PROFESIONAL SST 1 a0
PROFESIONAL SOCIAL 1 50 PROFESIONAL SOCIAL 1 10
ALMACENISTA ALMACENISTA
MAESTRO GENERAL MAESTRO GENERAL
CONTRAMAESTRO CONTRAMAESTRO
OFICIAL DE OBRA 2 100 OFICIAL DE OBRA
PERSONAL DE OBRA PERSONAL DE OBRA
AUXILIAR PAPSO
ALTURAS PINTURA 3 100
CADENERO
ELECTRICO - VOZ Y DATOS
TOTAL PERSONAL 9 TOTAL PERSONAL o TOTAL PERSONAL 6 TOTAL PERSONAL ol
CONDICIONES CLIMATICAS PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA
MARNANA: SOLEADO X NUBLADO e LLUVIA FUERTE
COMPONENTE DE CALIDAD
TARDE: SOLEADO X NUBLADO t;‘;’/‘g“ LLUVIA FUERTE
‘ TIEMPO PERDIDO ENSAYOS DE LABORATORIO
TIPO HORAS TIPO DE ENSAYO NUMERO DE MUESTRAS FECHA DE TOMA ENTREGA RESULTADOS
DIARIO ACUMULADO NA
1 [LLUVIAS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO [}
2 [PAROS O INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD o
3 [incapaciTabos o
4 |otros [
TOTAL TIEMPO PERDIDO o
OBSERVACIONES GENERALES COMPONENTE DE SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)
ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
N Se realizan todos los protocolos de bioseguridad al ingreso del personal KIT DE EMERGENCIAS X NA
v Se realiza la charla del dia cuya socializacién del tema hace referencia a "Trabajo en Excavaciones". KIT SENALIZACION SST X NA
v Se realizan recomendaciones sobre la proteccién y medidas para la no adquisicién de covid 19 USO DE EPP POR EL PERSONAL DE OBRA ACCIDENTE DE TRABAJO Hoy ACUM.
V' Se realizan recomendaciones de uso de epps EPP Cumple No Cumple OBSERVACION SIGNIFICATIVO
N Serealizan pausas activas Casco X IMPORTANTE
V' Se daapertura permisos correspondientes y preoperacionales para dar inicio a las labores Guantes X LEVE
v Durante el dia se realizan actividades puntuales se hace ordeny aseo Gafas X
v Se verifica que el personal este trabajando de forma segura y correcta Tapa oidos X OBSERVACION
v Seles recuerda el lavado de manos cada tres horas. Peto NA
v Kit trabajo en altura NA NO SE PRESENTARON ACCIDENTES
oro NA
Y USO DE DOTACION POR EL PERSONAL DE OBRA TEMA DE CAPACITACION
J DOTACION Cumple No Cumple OBSERVACION Trabajo en Excavaciones
Uniforme NA
. Botas NA DURACION: 10 minutos
N




v

v

COMPONENTE AMBIENTAL

ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
KIT SENALIZACION AMBIENTAL X
KIT DESPERDICIOS SOLIDOS X
CANECAS LAVADO DE HERRAMIENTAS x
CUBRIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR NA
BAROS EN OBRA NA

PLANIFICADAS MANANA

DESMONTE Y PINTURA DE BARANDAS.

EL DIA MIERCOLES 06-01-2021, NO HA INICIADO A LA FECHA.

/ COMPROMISO EN ACTA DEL 04-01-2021 DE INICIAR ACTIVIDADES CON LA CUADRILLA DE CUBIERTA PARA

ACOPIO EN LONAS DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS DEMOLICIONES EN EL FOSO DEL [

ELEVAPERSONAS.

ACTIVIDADES EN FRENTE ELECTRICO-VOZ Y DATOS.

ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES, MAMPOSTERIA.

v ACTIVIDADES EN MAMPOSTERIA.

LN Steaen

RESIDENTE DE INTERVENTORIA




REGISTRO FOTOGRAFICO Version Codigo

UbeM y Orden

Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
OBJETO DEL CONTRATO: junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DE PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca
. N° CONTRATO DE OBRA:
CONTRATISTA: UT GMP CONTRATON No. 1380-1061-2019
. . . o N° CONTRATO DE INTERV:
INTERVENTOR Consorcio Educativo Cinco Opciona CONTRATO N No. 1380-1061-2019
NUMERO DEL AVANCE DIARIO AVANCE
FECHA DE REPORTE: 15-ene-21 REPORTE: 28 (%): 0,32%  |ACUMULADO (%): 2,72% S;TSAZO EN 31

FOTO No 1 DESMONTE Y PINTURA DE BARANDAS FOTO No 2 ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES

“Cali 760042
Valle Del Cauca
Colombia

FOTO No 3 EMBOQUILLADO DE ENCHAPES EN COCINA FOTO No 4 PAUSA ACTIVA
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