Infraestructura

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

INFORME SEMANAL

FEFE1038

VERSION

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 FECHA INICIO: 30/06/2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1061-2020 FECHA INICIO: 30/06/2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
PLAZO INICIAL FASE 1: NA PLAZO INICIAL FASE 2: 1MES PLAZO INICIAL FASE 1: NA PLAZO INICIAL FASE 2: 2 MESES
FECHA TERMINACION FASE 1: NA FECHA TERMINACION FASE 2: 31 de julio de 2020 FECHA TERMINACION FASE 1: NA FECHA TERMINACION FASE 2: 30 de agosto de 2020
PLAZO ACUM FASE 1: NA SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020 SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS
FECHA TERMINACION FASE 2: 13 de diciembre de 2020 TERMINACION FASE 2: 16 de enero de 2021
MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020 MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
PLAZO MODIFICATORIO OO1: 2 MESES PLAZO MODIFICATORIO OO1: 1MES
PLAZO ACTUALIZADO FASE 2: 3 MESES PLAZO ACTUALIZADO FASE 2: 3 MESES
FECHA DE REINICIO FASE 2: 9 de diciembre de 2020 FECHA DE REINICIO FASE 2: 9 de diciembre de 2020
TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021 PLAZO ACUM FASE 1: NA TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021
VALOR DE LA FASE 1: - PLAZO ACUMU FASE 2: 60,94% VALOR DE LA FASE 1: - PLAZO ACUM FASE 2: 60,94%
VALOR DE LA FASE 2: $ 117.942.348,00 | VALOR ADICIONAL F 2: $ 606.495.447,00 | VALOR DE LA FASE 2: $ 34.260.208,00 | VALOR ADICIONAL F 2: $ 29.212.602,00
VALOR DEL ACTA: $ 117.942.348,00 | VALOR ACUMULADO: $ 724.437.795,00 [ VALOR DEL ACTA: $ 34.260.208,00 | VALOR ACUMULADO: $ 63.472.810,00
+ Inserte las filas que requiera segin el NUmero de suspensiones y reinicios.
REGION EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO cALl SevANANo | 11 | DEL | 11/01/2021 [ A ] 17/01/2021
SUPERVISION UG FFIE ‘ MARIA CAROLINA CAMARGO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: ‘CI, 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca
2. AVANCE FiSICO
AVANCE POR CAPITULOS
Programacion Ejecutado Desv
oo AVANCE FiSICO
PAPSO g 3 1l
CAMPAMENTO Y a0
1 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100.00% 0.00% 10000% 0%
2 CIMENTACION 50,00% 0,00% -100,00% 0%
a DESAGUES E INSTALAC 10000% 0.00% “100.00%
4 ESTRUCTURA 0,00% 0,00% 60%
5 MAMPOSTERIA 40005 0.00% “10000% -
6 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS. 60,00% 0,00% -100,00% i 3 3 3
) INSTAL TELEFONICA Y 60,00% 0.00% 10000% ) "
s PARETES 50,00% 0.00% 100.00% 0%
9 PISOS 40,00% 0,00% 100.00% -
10 CUBIERTAS E 50,00% 0.00% “100.00% ) 2
1 CARPINTERIA METALICA 50,00% 000% -100,00% 10%
12 ENCHAPES 30.00% 0.00% “10000% oxon onon oxox [lox [Jox Jox oxox Jox Jlox Jox s lox PBos lex Box Bex Pox o ovox Jfox Pox Jox onox
o
13 Y ACCESORIOS 40.00% 000% -100.00% " g 8 3 8 i £ 8 =z & g ¢ 8 £ 8 & g & £ 2 2 8 ¢t
14 PINTURA s000% 000 0000
= ‘CIELOS RASOS Y DIVISIONES 2000% T00% -100.00% 3 s £ 22 E % Sy - FIE I T
16 CERRADURAS Y VIDRIOS 0,00% 0.00% 5 g ° Zg H = § g g H H ; | 2 02
p= "OBRAS EXTERIORES 50,00% 0.00% 10000% g g ] g ES [ £ £ ° & g
o OBRAS NO PREVISTAS S0.00% 000% L0000% g 3 i EH HE H s
19 ELEVAPERSONAS 15,00% 0.00% -100.00% H ] 8° 2 g
20 ASEO Y VARIOS 0,00% 0.00% H - H H
21 CERTIFICACION REITE 0,00% 0,00% H I 5 %
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO
520000000000
$18000000000 °
PERIODO DE FACTURACION .
516000000000
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO $140.000.0000
MES1 |$ 17290156853 $ | 172.901.56853 | $ . $12000000000
MES 2 $100.000,000,00
MES 3
$50000000.00
56000000000
$40000000.00
52000000000
: MES MES 2 MES 3.
@@= PROGRAMADO @@ EJECUTADO.
VALOR DEL CONTRATO 3 117.942.348,00
DIFERENCIA
CORRESPONDIENTE
IMPUEST TOTAL GIROS SOLICITADOS AMORTIZACION ANTICIPO §
vaLoRToTAL oo | VALOR ANTIORO | (oIl onoroseana | S0 oemmaro | AT TG | suworor
ESPECIAL (5% DESEMEOLSO Causada a la fecha)
ESTAPILLA PRO
UNIVERSIDAD(1%
4. GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA sI NO Relacionar permiso:
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA sl NO Relacionar permiso:
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: sI NA si NO Relacionar permiso:
Los materiales de construcci6n se encontraron protegidos y demarcados correctamente: si NA__sI NO Registro fotogréfico
Las sustancias quinicas se acopiaron en un lugar sequro, sefializado y dotado con kit de derrames: sl NA i NO Registro fotogréfico
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente: si NA sl No Registro fotogréfico
Gestor de RCD NA Presenta permisos ambientales o soporte valdo si NA  SI NO Relacionar permiso 0 soporte:
Gestor de RCD NA Presenta permisos ambientales o soporte valdo si NA sl NO Relacionar permiso 0 soporte:
Gestor de RCD NA Presenta permisos ambientales o soporte Valido: si NA s NO Relacionar permiso o soporte:
Se reuiizd temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio si NA sl NO Canidad (ton):
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Los residuos peigrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros si NA sl Registro fotografico
Gestor autorizado NA Presenta permisos o soporte vido si NA S Relacionar permiso 0 soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos: NA

Control de Equipos de Medicion NA

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Actividades Realizadas

De medida Preventiva

Cada dia de la semana se presenta un tema de capacitacion llevadas acabo por la profesional SST.

Accidente Laboral sl NO X

Leve,

Medig

Grave

Actividades de H‘i‘;’: v Seguridad o jiviementa el PAPSOy protocolos de bioseguridad
Inareso Personal X Salida Personal X
7. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: o No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: o OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 0 No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: 1. SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL FRENTE ELECTRICO-VOZ Y DATOS (5 PERSONAS).
2. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA (2 PERSONAS)
CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITES, HA MANIFESTADO EJECUTAR OBRAS TODOS LOS DIAS, INCLUIDOS SABADOS Y
DOMINGOS, SIN EMBARGO, NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEL VIERNES 15-01-2021 AL DOMINGO 17-01-2021,

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS!

1. SE REALIZA COMITE DE SEGUIMIENTO EN OBRA EL 12-01-2021, EN PRESENCIA DEL FFIE, CONTRATISTA, \NTER\/ENTOR\'A Y SUPERVISOR EXTERNO, CONTRATISTA MANIFIESTA LA PREOCUPACION POR LOS HALLAZGOS EN
LA CIMENTACION DE LOS PEDESTALES DE LAS ESCALERAS, LA CUAL ES DEFICIENTE Y REQUIERE DEMOLICION TOT/

2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DIA 06- 01 2021, AS| COMO TAMBIEN SE LE REITERA LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE ENTREGAR EL PLAN DE
CONTINGENCIA (INDICANDO NUMERO DE PERSONAL POR CUADRILLA Y HORARIOS DE TRABAJO), CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.

3. EL 14-01-2021 SE REALIZA COMITE EN PRESENCIA DEL FFIE, LA ETC, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, SE ACUERDA ENTRE LAS PARTES EL CAMBIO DE ESPECIFICACION TECNICA DE LA TEJA TIPO SANDWICH DE 50mm
A 30mm, UNICAMENTE EN PASILLOS, DEBIDO A LA DICIFICULTAD EN EL SUMINISTRO DEL MATERIAL

4. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-023- ALCANCE A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-713 CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO, EL 13-01-2021.

5. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-024- RESPUESTA A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-641 SOLICITUD APROBACION DETALLES CONSTRUCTIVOS I.E ANTONIO JOSE CAMACHO, EL 13-01-2021.

6. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-025- RESPUESTA A OFICIO 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-721 PPTO COMPLEMENTARIAS, EL DIA 15-01-2021

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:

CIMENTACION: 45 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS: 5 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020.

INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES: 16 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
PARETES: 26 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,

CARPINTERIA METALICA: 42 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,

PINTURA: 33 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.

OBRAS EXTERIORES: 15 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DIAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, NO SE HA INICIADO MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA, REITERADAMENTE SE INCUMPLEN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA,

CENDORBN

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS;

Realizar comité semanal conforme a los ineamientos del Contrato,

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Enla semana 10 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el 3,000% ‘de valor del contrato, Cuyo programado para esta semana hace referencia al 35,000% ‘presentandose un araso del ~32,000%

VALOR EJECUTADO ACUMULADO $21.733.134

'VALOR PROGRAMADO ACUMULADO! $253.553.228

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Enla semana 10 de Fase Il del conrato se ha ejecutado el 3,000% de valor del contrato, cuyo programado para esta semana hace referencia al 35,000% Coordinador Firma P
presentandose un atraso del -32,000% Nombre Carlos Alberto Bolafio Gonzales

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico Item 2,4,5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCION y 3 PERSONAL,

Interventoria evidencia ausencia total del contratista los dias viernes 15-01-2020, sébado 16-01-2021 y domingo 17-01-2021, contratista incumpl reiteradamente los compromisos adquiridos en actas de comité, a la [ Nombre
fecha no ha ingresado el personal de afturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el dia 06/01/2020) y el personal ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance significativo.
Persiste el avance del 2,4% corresponiente al avance del frente ekéctrico-voz y datos.

No de Matricula 08202-108140 T.P.
Lebe e Slemese -

Richard Sierra

Residente Firma

No de Matricuia 25202-404452 CND



Maria Isabel
Resaltado


11. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Descripcior
INTERVENTORIA.

12 ene. 2021 4:15:47 p. m.
#35 Carrera 23

Cali
Valle del Cauca
COMITE DE SEGUIMIENTO EN OBRA EN PRESENCIA DEL FFIE, SUPERVISOR EXTERNO, CONTRATISTA E

)

Descripcion: DEMOLICIONES EN FOSO ELEVAPERSONAS - DESMONTE Y PINTURA DE BARANDAS.

Descripcion: PINTURA EN BANOS.

_ D

NOMBRE: _Carlos Alberto Bolafio Gonzales

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: Marfa Carolina Camargo

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberé evidenciar a aceptacion con su firma






