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1 - CRONOGRAMA IE ANTONIO JOSE CAMACHO 60 dias lun 11/02/20sab 01/02/21 1
2 L INICIO Odias lun11/02/20lun 11/02/20 ¢ 11/02
3 - PRELIMINARES 6dias lun11/02/20sab 11/07/2( (=
4 L IMPLEMENTACION PAPSO 4 dias  lun11/02/20jue 11/05/20
5 L PRELIMINARES DE OBRA 2 dias jue 11/05/20sab 11/07/2( -
6 L CAMPAMENTO Y ADECUACIONES 1dia jue 11/05/20 vie 11/06/20
7 L DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS 2 dias jue 11/05/20sab ‘
(INC. RETIRO DE SOBR.) 11/07/20
8 L DEMOLICION DE MUROS TOLETE E=12 CM. 2 dias jue 11/05/20 sab [ [
(INC. RETIRO DE SOBR.) 11/07/20
9 L DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. 2 dias jue 11/05/20sab [ [ |
RETIRO DE SOBR.) 11/07/20
10 - DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 2 dias  jue 11/05/20sab T
(INC. RETIRO DE SOBRANTES) 11/07/20
11 =  PEEYE T 45 dias vie 11/06/20 mié 12/23/2 ! I
12 - EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZ(45 dias vie 11/06/20 mié 12/23/2| I |
13 - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 2 dias  vie 11/06/20 lun 11/09/20 I
COMUN (incluye cargue vy retiro)
14 - CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 20 dias vie 11/06/20 vie 11/27/20
15 - RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 2 dias  lun 11/09/20 mar
(Suministro, Extendido, Nivelacion, 11/10/20
Humedecimiento y Compactacion).
16 - PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 1.25 mié jue 11/12/20
3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION dias 11/11/20
17 - ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 20 dias mié 12/02/2(mié 12/23/2(
18 w TS VY N CYTEs dias  vie 11/06/20 mié 11/11/2! . .
19 - CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 5dias vie 11/06/20 mié 11/11/2! I 1
20 - MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION 5dias vie 11/06/20 mié 11/11/2( S ——
21 - ESTRUCTURA 2.5 dias vie 12/18/201un 12/21/20
22 - CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI 2.5 dias vie 12/18/20 lun 12/21/20 i
23 - MAMPOSTERIA 14 dias mar 11/17/2 mar 12/01/2 1
24 - MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE 14 dias mar mar . —
ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTAY 11/17/20 12/01/20
PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS
CARAS E=12 cms
25 - INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DRI R 11/07/2C(mar 11/24/2 I 1
26 - TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" 14 dias sab 11/07/2Cs&b 11/21/2C T
27 - TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". 12 dias sab 11/07/2Cjue 11/19/20
28 L} TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1" 11 dias sab 11/07/2Cjue 11/19/20
29 - TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/2" 16 dias sab 11/07/2Cmar 11/24/2(
30 - TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2" 14 dias sab 11/07/2Csab 11/21/2C
31 - TUBERIA PVC-P DE @ 4" 7 dias  sab 11/07/2Csab 11/14/2C
32 - INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICAY (TR 13Y " lun I 1
COMUNICACIONES dias 11/06/20  11/23/20
33 - BANDEJAS DE DISTRIBUCION 5dias vie 11/06/20mié 11/11/2| I 1
34 - BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 305 dias  vie 11/06/20 mié R
X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA, 11/11/20
FIJACIONES Y ACCESORIOS
35 - ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 6.25 diasvie 11/06/20 jue 11/12/20 I 1
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36 - TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 6.25 vie 11/06/20 jue 11/12/20
ACCESORIOS Y FIJACIONES dias
37 - TABLEROS E INTERRUPTORES 7.5 dias mié 11/11/2(jue 11/19/20 I 1
38 - TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 5dias mié mar h
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA 'Y 11/11/20 11/17/20
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA'Y
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL
NTQ-412T Y BARRAIJE DE TIERRA AISLADA.
39 - TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 2.5 dias mié sab
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 11/11/20  11/14/20
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA'Y
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
40 - BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A 7.5 dias mié 11/11/2(jue 11/19/20 f
41 - BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A 2.5 dias mié 11/11/2(sdb 11/14/2C
42 - BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A 2.5 dias sab 11/14/2Cmar 11/17/2!
43 - TELEVISION Y TELEFONOS 12.5 diasvie 11/06/20jue 11/19/20 ! 1
44 L} CAJA DE PASO 10X10 12.5 diasvie 11/06/20 jue 11/19/20 *
45 - CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATO!10 dias vie 11/13/201lun 11/23/2C I 1
46 - TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 10 dias vie 11/13/20 lun 11/23/20
REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA
47 - TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 10 dias vie 11/13/20 lun 11/23/20
REGULADA
48 - APARATOS FLECTRICOS (INCLUYE SUM E 10 dias vie lun I 1
INSTALACION) 11/13/20  11/23/20
49 - INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP 10dias vie 11/13/20 lun 11/23/20
50 L} INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP  10dias vie 11/13/20 lun 11/23/20
51 = [ 7 5 dias jue 11/12/20jue 11/19/20 ! .
52 - AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 1 dia jue 11/12/20jue 11/12/20 .i
53 - BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 5 dias vie 11/13/20 mié
1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, 11/18/20
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
54 |EH - PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE 2dias mié jue 11/19/20 [
TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS 11/18/20
55 = G 2625 di: vie 11/06/20 jue 12/03/20 . I
56 - PANETES SOBRE MUROS 26.25 diz:vie 11/06/20 jue 12/03/20 [ 1
57 - FILOS Y DILATACIONES 3.75 diasvie 11/06/20 mar 11/10/2( m
58 - RESANES GENERALES 3.75 diasvie 11/06/20 mar 11/10/2(
59 - PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. 26.25 dizvie 11/06/20 jue 12/03/20
60 w T U R r 7Y TS0l 36..25 di: vie 11/06/20 lun 12/14/2¢ !
61 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 7.5 dias mar mar
EN PANEL METALICO GALVANIZADO 11/17/20 11/24/20
PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH,
INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA
DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE
TAPAS DF BORDF DF CLIRTFRTA Y I OS
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62 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 dias vie 11/06/20 mar
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 11/17/20
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
ANCLAJES Y ACCESORIOQS, LIMPIEZA
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS
Y ACABADO E
63 L4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 10 dias jue 12/03/20lun 12/14/20 —
ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC.
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, )
PARALES, ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
64 - ACCESORIOS Y OTROS 7.5 dias mar 11/17/2 mar 11/24/2 [ 1
65 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 7.5 dias mar mar I —
LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 11/17/20 11/24/20
20. INCLUYE SOPORTES, SOSCQOS,
REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE
66 w7 T N 425 dias vie 11/06/20lun 12/21/2¢ . -
67 - CARPINTERIA EN LAMINA 42.5 diasvie 11/06/201un 12/21/20 I 1
68 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 5dias mié lun 11/30/20
METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 11/25/20
69 - REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) 3dias vie 11/06/20 mar 11/10/2( [ —
70 - BARANDA METALICA CORREDORES DE 20 dias lun 11/30/201un 12/21/20
CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL
INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE
CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X
0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE
ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE
HIERRO LATER
71 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 3.75 diaslun 12/21/20jue 12/24/20 I 1
72 - APARATOS SANITARIOS 2.5 dias lun12/21/20mié 12/23/2| I 1
73 - DESMONTE APARATOS SANITARIOS 1.25 diaslun 12/21/20 mar 12/22/2(
74 - LAVAMANQOS BLANCO ACUACER CON 1.25 mar mié
GRIFERIA (SUM E INSTALACION) dias 12/22/20 12/23/20
75 - SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA 1.25 mar mié
(SUM E INSTALACION) dias 12/22/20 12/23/20
76 - ACCESORIOS 2.5 dias mar 12/22/2 jue 12/24/20 B
77 - BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E 1.25 mar mié
INSTALACION) dias 12/22/20 12/23/20
78 - LLAVE TERMINAL CROMADA @ 1/2 (SUM E 2.5 dias mar jue 12/24/20
INSTALACION) 12/22/20
79 = SRR 125 dias mié 12/23/2(jue 12/24/20
80 - DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDAB 1.25 dias mié 12/23/2(jue 12/24/20
81 - PINTURA 33.5 diasjue 11/05/20 jue 12/10/20 1
82 = ESTUCO SOBRE PANETE 5dias  jue 11/05/20 mar 11/10/2( I —
83 - PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS 7.5 dias mié mié
INTERIORES 3 MANOS 11/11/20 11/18/20
84 - FILOS Y DILATACIONES 5dias mié 11/11/2(lun 11/16/20
85 = HIDROFUGO FACHADAS 10 dias lun 11/30/20 jue 12/10/20 T
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86 - PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 5dias lun 11/30/20 vie 12/04/20
87 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 3.75 lun 11/30/20 jue 12/03/20
EPOXICA PARA PISOS, MURQOS Y TECHOS dias
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y
88 - CERRADURAS Y VIDRIOS 5 dias vie 12/04/20jue 12/10/20 1
89 - CERRADURAS 3.75 diasvie 12/04/20 mié 12/09/2! [ —
90 - CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD  3.75 diasvie 12/04/20 mié 12/09/2(
91 - VIDRIOS Y ESPEJOS 1.25 diasmié 12/09/2(jue 12/10/20
92 L SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO  1.25 mié jue 12/10/20
DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 dias 12/09/20
93 - OBRAS EXTERIORES 19 dias lun 11/02/2Cvie 11/20/20 1
94 - ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS 10 dias mié 11/11/2(vie 11/20/20 I 1
95 L CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O 10dias mié vie 11/20/20 E——
RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI 11/11/20
96 - CERRAMIENTOS Y MOVILIARIO URBANO 2dias lun11/02/20mar 11/03/2 [
97 L SUMINISTRO E INSTALACION PARALESDE 2dias lun 11/02/20 mar .
VOLEIBOL (INCLUYE DADO, CAMISA PARA 11/03/20
LA FIJACION DE PARALES DESMONTABLES,
TAPA EN ACERO DE CIERRE ELASTICO,
ANILLO EN 1/4 SOLDADO Y MALLA)
98 - ZONAS VERDES 12 dias lun 11/02/2Cvie 11/13/20 1
99 - ARBOLES 2 dias  lun 11/02/20 mar 11/03/2( ||
100 - PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA8 dias  jue 11/05/20 vie 11/13/20 i'—
101 - OBRAS NO PREVISTAS 54 dias sab 11/07/2(sab 01/02/21 I 1
102 - ENCHAPE CERAMICA 20X30 BLANCO 2 dias mié 11/18/2(vie 11/20/20 -
103 LA DESMONTE Y RETIRO DE CASETON EN ESTERILI1.25 dias mar 12/15/2(mié 12/16/2(
104 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON EN 1.25 lun 12/14/20 mar E?
ESTERILLA dias 12/15/20
105 [EH wg SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS 1 dia lun 11/09/20 mar 11/10/2¢
106 [EH g SUMINISTRO E INSTALACION CABLE LIBRE DE 1 dia lun 11/09/20 mar
HALOGENOS 3X12 11/10/20
107 [EH wm PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS 1 dia lun 11/09/20 mar
PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS 11/10/20
REDES EXISTENTES.
108 - DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR 1.25 diasjue 12/03/20 vie 12/04/20 2
109 - DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMED(1.25 diasjue 12/03/20 vie 12/04/20
110 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA 1.25 lun 12/14/20 mar f
PARA TEJAS dias 12/15/20
111 - IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CANAL  1.25 diaslun 12/14/20 mar 12/15/2(
112 - IMPERMEABILIZACION DE BAJANTES 1.25 diaslun 12/14/20 mar 12/15/2!
113 - LAVADO DE FACHADAS 1.25 diasmar 11/10/2(mié 11/11/2( m
114 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA 2 dias mié vie 12/25/20
PORTERIA DE MICRO-FUTBOL 2X3 M 12/23/20
115 - CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLCON  1.25 mié jue 12/24/20
MALLA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD dias 12/23/20
116 - SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO 1.25 lun 11/23/20 mar -
GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES dias 11/24/20
A TABLEROS DE
117 [EH =y MURO CALADO CEMENTO 1dia lun 11/09/20 mar 11/10/2( ﬁ
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118 [E wy SERVICIO INSPECCION DE RETIE, TABLERO 1 dia lun 11/09/20 mar hil
GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES 11/10/20
A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS
DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA
119 - LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE 5dias mié 12/09/2(lun 12/14/20
120 - ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL PARA 5dias lun 12/14/20sab
BARANDA EXISTENTE 12/19/20
121 - AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE 5.5 dias lun 12/14/20 sadb
ACCESO (INCLUYE PINTURA) 12/19/20
122 - LIMPIEZA Y PULIDAD DE GUARDAESCOBAS 12.5 diasmié 12/09/2(mar 12/22/2(
123 - PINTURA DE CARCAMOS METALICOS 3.75 diassab 12/19/2C mié 12/23/2(
124 - SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA 2.5 dias sab 12/19/2C mar 12/22/2(
125 - SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION ~ 5dias  mar sab
LAMPARA SOBREPONER LED 2X18W 12/22/20  12/26/20
126 - SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION 2 dias  séb mar
SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 11/07/20 11/10/20
127 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 6.25 sab vie 11/13/20
EI}ICAUCHETADO 3X14 ALIMENTACION dias 11/07/20
LAMPARAS, INCLUYE CLAVIJA
128 - DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA 2.5dias mar jue 11/12/20
SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C 11/10/20
129 [EH wm SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE 1 dia lun 11/09/20 mar -
FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS 11/10/20
PORTACABLES EXISTENTES
130 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 2 dias mar mié
EN ACERO INOXIDABLE 11/10/20 11/11/20
131 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 dias  sab jue 12/17/20 ¥
ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALERAS, 11/21/20
132 - CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE 8dias vie 12/18/20 sab
MUROES EN BLOQUE CEMENTO 12/26/20
133 - PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASII 15 dias vie 12/18/20 sab 01/02/21
134 L} ASEO Y VARIOS 1.25 diasmar 11/10/2 mié 11/11/2!
135 - ASEO Y LIMPIEZA 1.25 diasmar 11/10/2 mié 11/11/2|
136 - ASEO GENERAL 1.25 diasmar 11/10/2(mié 11/11/2(
137 - CRONOGRAMA ASCENSOR IE ANTONIO 36.75 sab mié i
JOSE CAMACHO dias 11/21/20 12/30/20
138 |[E wm INICIO Odias sab11/21/2Cséb 11/21/2C % 11/21
v
139 [EH wm ADECUACIONES CIVILES DE FOSO E INSTALACI' 20.5 diassab 11/21/2Csab 12/12/2C
140 [EH 1wy FIN ADECUACIONES CIVILES Y ESTRUCTURA M O dias  sab 12/12/2Csab 12/12/2C & 12/12
141 |[EH wy INSTALACION ELECTRICA, Y CONEXIONES DE E 16.25 dizlun 12/14/20 mié 12/30/2(
142 [EH wm FIN Odias  mié 12/30/2(mié 12/30/2( ¢ 12/30
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