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Santiago de Cali, 28 de julio de 2021
2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1392

Senores

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE
Atn. FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal

consorcioffie@alianza.com.co

Bogota D.C., Colombia

Doctor

JAIME ALEJANDRO DURAN FONTANILLA
Director

Direccién Juridica

PA FFIE

cdcosta@ffie.com.co
controversiascontractuales@ffie.com.co

Referencia: INVITACION ABIERTA 008-2019. CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019 I.E.
ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICACION FIE2021EE008825 inicio del procedimiento de
incumplimiento contractual (PIC) del Contrato de obra 1380-1061-2019.

Respetados Doctores,

En atencién al oficio X89825 recibido el pasado 21 de julio de 2021 via correo electrénico,
mediante el cual nos fue comunicada la intenciébn de dar inicio al procedimiento de
incumplimiento contractual PIC respecto del Contrato de Obra 1380-1061-2019, para exigir el
pago de la clausula penal por supuesto incumplimiento de las Obligaciones Generales del
Contratista enunciadas en los numerales: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 37 y 40 de la clausula sexta del
Contrato de Obra en referencia; nos permitimos manifestar nuestro total desacuerdo y rechazo
y, en ejercicio del derecho fundamental de defensa y contradiccion que nos asiste, presentamos
a traves del presente escrito los descargos correspondientes, las razones de hecho, de derecho
y las pruebas por las cuales, tanto desde el punto de vista formal como sustancial, no procede
declarar incumplimiento alguno imputable a nuestra empresa y, mucho menos, aplicar sancion
alguna. En tal sentido, a continuacién, procedemos a desarrollar tales aspectos facticos, juridicos
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y, especialmente, probatorios que acreditan con certeza la inexistencia de tal incumplimiento
gue, ahora, infundadamente, se le quiere indilgar e imponer al Contratista, sin perjuicio de darle
alcance a este tema mediante escrito integral de reclamacion:

l. RESPECTO DE LOS HECHOS O ANTECEDENTES PARTICULARES

En relacién con los hechos del supuesto incumplimiento imputado por la contratante mediante
oficio del asunto, resulta imperativo manifestar lo siguiente:

No es cierto, pero ademas no resulta claro el incumplimiento al que estan aludiendo, recordamos
gue para ejercer nuestro derecho de defensa es menester la redaccion clara y concisa respecto
de los presuntos incumplimientos que nos estan atribuyendo, no obstante, habiendo revisado el
informe de Interventoria, el cual consideramos que debe estar plasmado en el comunicado y no
simplemente debe ser remisorio. En este sentido, aunque no es claro, nos permitimos enunciar
gue no es cierto que este Contratista haya incumplido y por el contrario en el presente proyecto
hubo un error en la estructuraciéon, no habiendo estado claro nunca el alcance a ejecutar,
evidencidndose vulneracion al principio de planeacion por parte de la Entidad Contratante, asi
como nunca se accedieron a nuestras solicitudes de adicion, se presentaron demoras en la
remision de la documentacion contractual, como se detallaré méas adelante.

No es cierto, debido a la incertidumbre que siempre tuvimos en la ejecucion del proyecto se
vinculd el personal necesario para poder ejecutar las actividades que no tenian restriccion
alguna, tal como se informé en debida forma en el comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-
CO-679 del 04 de enero de 2021, como se mostrara mas adelante.

No es cierto, tal y como se demostrara mas adelante, solo se ejecutaron las actividades que no
presentaban restriccion alguna.

Il. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Respecto de la ESTRUCTURACION DEL PROYECTO Y FALTA DE CLARIDAD DEL
ALCANCE:

El dia 27 de diciembre de 2019 se suscribié el contrato entre las partes cuyo objeto era a
elaboracion de disefos y estudios técnicos, obtencidn de licencias de construccion en cualquiera
de sus modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobacion necesarias,
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asi como la ejecucion de las obras en la Institucion Educativa Antonio José Camacho Sede
Republica del Pert , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,, del departamento de Valle del
Cauca requeridos por el PA-FFIE. El plazo era de un (1) mes y el valor $117.942.348 pesos
m/cte.

En comunicado 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-0859 indicamos que requeriamos el avance
del proyecto de acuerdo con la ejecucion del anterior contratista: “Frente a los contratos (...)
1380-1061-2019 (Antonio José Camacho — Sede Republica del Peru), indicamos que ademas
de la informacion solicitada para la constitucion de la pdliza de todo riesgo, la aseguradora nos
solicita el porcentaje de avance de la obra, teniendo en cuenta los trabajos realizados por el
anterior contratista, por consiguiente, solicitamos nos indiquen formalmente cual fue el Ultimo
porcentaje de avance respectivo.”

Hasta el dia 30 de junio de 2020 se firmo entre las partes el acta de inicio para la fase 2, con un
plazo de un (1) mes y vencimiento al 30 de julio de 2020. No obstante esta I.E. tiene la
particularidad que modalidad de intervencion consiste en la Terminacion de obras ejecutadas en
el sistema FFIE de conformidad con el numeral 1.3.6.4. del Anexo Técnico, para ello se requeria
aportar un informe de diagndstico. No obstante, a la fecha de suscripcién del Acta de inicio no
estaban definidos los alcances a ejecutar, y los plazos y valores correspondientes al mismo, por
lo tanto, en Comité de Seguimiento de fecha 01 de julio de 2020, se dej6 consignada dicha
observacion (Acta No. 13), en el entendido que no es posible ejecutar un proyecto si no estan
acordados dichos items. De esta manera se pacté que se iban a realizar las visitas entre el
Contratista, Interventoria y FFIE, para asi establecer cuales son las necesidades del colegio y
asi mismo determinar las actividades en cuestion programandose la misma para el 07 de julio
de 2020, con el propésito de toma de mediciones, inspecciones y determinacion de Alcance.

En comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-034 del 03 de julio de 2020 respecto del
cumplimiento en la ejecucion de los contratos de obra en virtud de la Invitacion Abierta 008-2019,
gue surgio de las diferentes reuniones que se habian tenido a la fecha en donde se alegaba un
incumplimiento infundado a cargo de la Unién Temporal GMP, por ende, nos referimos en el
numeral 8° del mismo sobre la determinacion del alcance de cada contrato de obra, dejando la
constancia que no habia un documento en concreto que determinara el alcance contractual, toda
vez que el objeto era el mismo para todos los colegios. Esto implica que para una buena parte
de los proyectos el objeto alli consagrado excede en gran medida el real alcance del objeto
contratado y remunerado por el contrato, por lo que independientemente de los modelos o
formatos que a bien tenga usar la contratante, no encuentra ninguna justificacion que no se
determine con la mayor precision posible el alcance real a ejecutar en el documento contractual,
cuando dentro del mismo Anexo Técnico de la Invitacion Abierta No. 008-2019 se establece que:
(...) “el PA-FFIE realizara la asignacion de los proyectos de acuerdo con la disponibilidad (sic)
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de los mismos, y la fase que se requiera ejecutar.” Estando claro que tanto para el FFIE como
para el contratista es claro que proyectos son asignados como nuevos para ser estructurados y
disefiados desde cero, cuales ya cuentan con disefios y cuales incluso ya cuentan con obra
ejecutada, siendo la distincion y precision al respecto un aspecto muy importante para evitar
diferencias interpretativas entre las partes y lo que seria peor, en las eventuales revisiones que
puedan hacer los entes de control al valorar la literalidad del contrato en contraste con lo
efectivamente ejecutado y/o remunerado.

El dia 07 de julio de 2020, en la visita se concertd la necesidad de ejecutar las Pruebas
hidrosanitarias y eléctricas, previamente presupuestadas por el Contratista el dia 29 de Junio de
2020 mediante oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-023, las cuales fueron programadas por
Interventoria y Contratistas, y fueron ejecutadas el dia 09 de Julio del 2020.

Luego de la ejecucion de las Pruebas, y acorde al tiempo requerido por los especialistas que
ejecutaron las mismas, el presente Contratista remitié el Informe de Pruebas el dia 14 de Julio
del 2020, mediante Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-053.

Posteriormente el dia 16 de Julio del 2020 en funcion a las medidas acordadas entre FFIE,
interventoria y Contratista, para determinar una pronta revision del Alcance y Presupuesto,
fueron enviados via Correo Electronico los presupuestos correspondientes, para revision
preliminar y numérica.

A través de la Comunicacion 2020-COP-1061-003 recibida el dia 17 de Julio del 2020, fue
avalado el informe de Pruebas, enviado por el Contratista.

El dia 21 de Julio del 2020 mediante el oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-070 se remitié
el Presupuesto correspondiente a Fase 2, el cual estar4 sometido a cambios, dependiendo la
revision que estipule la Entidad FFIE, de los Hallazgos en las pruebas hidrosanitarias.

Por lo expuesto mediante comunicacion 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-083 del 21 de julio de
2020 se solicité la prérroga de la fase 2 por el término de 151 dias calendario, aclarandose que
dicho periodo contenia la terminacién de la fase preliminar que es necesaria llevarla a cabo por
los hallazgos técnicos, y una vez superada se podra dar inicio a la ejecucion de las obras civiles
y adecuaciones para eleva persona y posterior montaje y puesta en funcionamiento del mismo.
Dicha justificacion proviene de todas las actividades previas que deben realizarse antes de
intervenir las obras, esto ademas reza en el acta de comité No. 13 del 01 de julio de 2020 en
donde se indicé que para el colegio en cuestion: “los primeros dias de ejecucion de contrato
seran dispuestos para adelantar actividades de informe de estado del proyecto cronograma,
presupuesto y valoracion obras complementarias (en donde aplique), una vez presentadas estas
actividades, surgiran las solicitudes de prorroga oly adicion a las que haya lugar, en
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consecuencia, una vez definidas las modificaciones contractuales se procedera a dar inicio a la
ejecucion de OBRA.”

El dia 27 de julio de 2020 se celebr6 comité de seguimiento como consta en el numeral 2° del
acta de suspension No. 01 de la Fase 2: “Que el dia 27 de julio de 2020, mediante comité de
seguimiento desarrollado entre el FFIE — La interventoria y el contratista de obra se definid dar
la suspension al contrato de obra e interventoria bajo el argumento de no tener claridad del
alcance del contrato de obra No. 1380-1061-2019 y por ende el monto definitivo del presupuesto
de obra”.

En comunicado 2020-COP-1061-005 del 29 de julio de 2020, la Interventoria solicité al FFIE la
aclaracioén del alcance de intervencion, requiriendo informacién sobre “as deficiencias existentes
gue subsanara el contratista constructor MOTA-ENGIL, toda vez que la falta de claridad en estas
cantidades y actividades genera reprocesos Yy atrasos en la definicion y aval de presupuesto del
contratista GMP y el Consorcio Educativo Cinco Opciona..

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la definicion de una fecha clara en la cual GMP e
interventoria puedan realizar la verificacion de cantidades definitiva y exacta, esto claramente
posterior a que el contratista MOTA — ENGIL haya surtido en un 100% el proceso de posventa
ylo garantias de sus obras. Solicitamos asi aplazar las visitas de verificacion de medidas en
campo programadas para la presente semana.”

En este sentido, es claro que desde el inicio nunca estuvo definido el alcance a ejecutar tanto
asi que incluso la Interventoria solicité que aclaran la situacion respecto del anterior contratista
de obra, que como se vera mas adelante fueron meses en que se demoré, no habiéndose
ejecutado el proyecto en debida forma por fallas en la estructuracién del mismo por parte del
FFIE.

Adicionalmente, luego de presentar el presupuesto de las actividades que requeria la |.E., en
comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-296 del 26 de septiembre de 2020, se solicito el
pronunciamiento sobre el procedimiento a seguir considerando la aprobacion del presupuesto
realizada a través del comunicado 2020-COP-1061-011 que excede el 50% del valor del
contrato, toda vez que el mismo asciende a la suma de $991.146.884 m/cte.

La |.E. continu6 suspendida hasta tanto se aclara el alcance a ejecutar y se diera la aprobacion
del presupuesto, por ello, se surtieron las prorrogas No. 01, 02 y 03 a la suspension No. 01.
Finalmente se dio el reinicio el dia 26 de noviembre de 2020, considerando la adicion mediante
otrosi No. 01 al CONTRATO DE OBRA por el valor de $606.495.447, quedando un total de
$724.437.795 y 3 meses de ejecucion, de los cuéles ya habia transcurrido aproximadamente un
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(1) mes, considerando el acta de inicio de fecha 30 de junio de 2020 y la suspension del 27 de
julio de 2020.

No obstante, el mismo 26 de noviembre de 2020 se procedié a suspender nuevamente la fase,
en el entendido que: “el 26 de noviembre de 2020 se realiza recorrido de obra en compafiia del
Contratista de Obra, Interventoria y el FFIE, donde se observa la ejecucion de actividades de
postventas por parte del contratista anterior (Mota Engil), en los espacios donde se requiere
iniciar actividades (...) (Numerales 2 y 3 del acta de suspensién No. 02), lo cual, tuvo como fecha
de reinicio el 09 de diciembre de 2020.

Lo anteriormente descrito es importante tener en cuenta, para el desarrollo de los numerales
relacionados con restricciones técnicas y/o avances de obra y ademas por el reconocimiento del
servicio de vigilancia durante todo el tiempo que estuvo suspendido el proyecto. Pero ademas
deja claridad que, en el momento de suscripcion del acta de inicio, pese haber manifestado
nuestra preocupacion por la falta de definicion del alcance y las problematicas relacionadas con
el anterior contratista (Motta-Engil), fue necesario suspender, lo que ademas acarrea la
generacion de unos costos administrativos por inicio tardio, mayor permanencia y variacion de
precios para mano de obra e insumos de construccion.

Respecto del AVANCE DE OBRA Y RESTRICCIONES TECNICAS:

Observamos con preocupacion gque ni la interventoria ni el FFIE han tenido en cuenta las
afectaciones y dificultades presentadas durante la ejecucién de la obra, presentando en su
informe una situacion totalmente sesgada, carente de pruebas y descontextualizada del
desarrollo de las actividades contractuales; motivo por el cual, se hace completamente necesario
gue, para este caso en particular, se evalué la ejecucion de los proyectos desde la éptica de su
realidad y evidencia. En este sentido, procederemos a enunciar los siguientes hechos que
afectaron el avance de obra como bien conocen las partes:

El dia 04 de febrero de 2021, se procedi6 a la suspension del proyecto considerando la
necesidad de aprobacion de las obras adicionales, pero no Unicamente el apantallamiento sino
ajustes a puertas metalicas instaladas en los accesos a los salones, asi también se dijo en el
numeral 4° de la presente acta de suspension No. 03 a la Fase 2: “Que teniendo en cuenta lo
anterior los hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la
ejecucion del alcance contractual del presente contratista, en el sentido la implementacion de
apantallamiento limita las actividades eléctricas y RETIE; asi mismo, las adecuaciones
necesarias para espacios, vanos, suministro e instalacion de puertas nuevas, afectan y
restringen la terminacién de acabado de pisos, pintura y resanes en el muro de acceso a las
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aulas toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalacion de nuevas puertas,
actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra”.

En comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1048 de fecha 18 de marzo de 2021, dimos
respuesta al comunicado FIE2021EE003325, el que pretendia que se hiciera la entrega del
colegio, debido a que no se adicionaron las obras adicionales requeridas, para ello dijimos que
no estamos de acuerdo y en consecuencia rechazamos. En la citada comunicacion equivocada
y contraevidentemente se manifiesta que:

Sobre los porcentajes de avance de obra (ejecutado vs programado) como primera aclaracion,
indicamos y reiteramos que lo relacionado por la interventoria no corresponde con lo ejecutado
por el contratista de obra de conformidad las diferentes restricciones técnicas generadas en el
proyecto. En este sentido, segun fue notificado y expresado, la presente institucién educativa ha
sido sujeta de revision y modificacién del balance presupuestal, condicionando asi los frentes de
trabajos y actividades al generarse items no previstos y nuevos alcances contractuales. De
esta manera, conforme las actividades que se podian ejecutar por el contratista de obra al no
presentar restricciones, tenian una ejecucion 85% ejecutado, frente a un porcentaje
programado del 90% y un aparente porcentaje de atraso del 5% de conformidad con la
programacion de obra socializada y aprobada por las partes, no imputable a nuestra Empresa.

Ahora bien, frente a los porcentajes concernientes, nos permitimos relacionar un listado de las
actividades programadas, las realizadas, las no realizadas y las que presentan restriccién
técnica de ejecucion dentro de la Institucion Educativa. Estas ultimas corresponden al
porcentaje de atraso que sera sustentado, por la imposibilidad técnica de ejecucién que presenté
el contratista de obra.

Asi las cosas, las actividades programadas se establecieron el 7 de octubre del 2020, fecha en
la cual se esclarecio el alcance contractual y se definieron las siguientes actividades a realizar:

ITEM DESCRIPCION UN CANT
1 PRELIMINARES
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
132 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 2.18
1.3.14___|DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 144.00
1.3.19 _ |DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) 144.00
| EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2 1. z EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 324.00
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 61.36
2.1.14 __ |RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 7.53
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 1,087.85

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

3 4 5 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION

4 ESTRUCTURA

4.4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO

4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 2.79
5 MAMPOSTERIA

5.6 VARIOS - MAMPOSTERIA

5.6.4 MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 M2 21.30
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

650.00
650.00
650.00
650.00
650.00
529.66

7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"
7.4.48 TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4".
7.4.50 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1"
7.4.52 TUBERIA PVCPRDE 21 @ 1 1/2"
7.4.53 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2"
7.4.56 TUBERIA PVC-P DE @ 4"

ZZIZZIZ(R
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8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.2 BANDEJAS DE DISTRIBUCION
9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES M 370.00
8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES
10 TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR UN 1.00
INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. .
843 TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR UN 1.00
o INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. .
11 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A UN 47.00
8.4.20 BREAKER RIEL BIPOLAR 2 X 20/50 A UN 1.00
12 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1 X 40/63 A UN 2.00
8.5 TELEVISION Y TELEFONOS
13 CAJA DE PASO 10X10 UN 134.00
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
14 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA UN 16.00
8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA UN 51.00
15 APARATOS ELECTRICOS
8.14.12 INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP UN 9.00
& RRUPTOR TRIPIF MAR 9i31P N 00

NTERR
PANETES

17 PANETES SOBRE MUROS
9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 45.00
18 RESANES GENERALES M2 1,607.76

19 ACABADOS PISOS
10.2.10 BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 144.00
20 PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS M2 828.61

PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE
ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

21 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA
11.2.1 CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS M2 121.69
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM
22 A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 KG 9,663.84
MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
11221 SUMINISTRO E INSFALACION DE FUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, M2 31.90
e ELEMENTOS DE FIJACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) :
=
= - - - ' ' &
25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 2.00
12.2.8 REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) M2 4.24
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
12215 ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON M 45.40

14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS
14.1.6 ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE M2 101.66
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS
16.1.18  |LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 1.00
16.2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION UN 1.00
18 PINTURA
18.4 VARIOS - PINTURA
18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL ML 40.24
18.24 PINTURA ESMALTE S/LAMINA LINEAL ML 40.24
184.1 HIDROFUGO FACHADAS M2 1,141.26
18.4.10  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE M2 80.62
19.1 CERRADURAS
19.1.12  |CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD UN 1.00
19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.10  |SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 M2 0.75
20 OBRAS EXTERIORES
20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
| 2025  [CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 3.24 |
21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
[ 2111 |ASEO GENERAL M2 760.33 |
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ITEM DESCRIPCION UN CANT
1.0 AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA) UND 5.00
2.0 PINTURA DE CARCAMOS METALICOS ML 470
3.0 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA SOBREPONER FLUORESCENTE 2X18W UND 164.00
4.0 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO UND 15.00
5.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 ALIMENTACION LAMPARAS, INCLUYE CLAVIJA UND 178.00
6.0 DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C UND 4.00
7.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES GLB 1.00
8.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE UND 3.00
9.0 LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE ML 40.24
10.0 SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS ML 390.41
11.0 SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12 ML 1,092.00
12.0 ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 60m/min. (1.0 M/SEG.)DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL MISMO LADO] _ UN 1.00
SERVICIO INSPECCION DE RETIE, TABLERO GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS DE 1.00
13.0 SALIDAS, TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA UN
14.0 PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES EXISTENTES. UN 1.00
15.0 DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR ML 12.60
16.0 DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR ML 27.60
17.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA PARA TEJAS ML 86.60
18.0 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASILLO M2 97.57
19.0 IMPERMEABILIZACION DE UNION EN CANAL UND 12.00
20.0 IMPERMEABILIZACION DE BAJANTES UND 7.00
21.0 LAVADO DE FACHADAS M2 535.39
22.0 MURO CALADO CEMENTO M2 2.25
23.0 LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS ML 325.58
24.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA PVC ML 16.75
25.0 CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO ML 60.00

Tabla 1 actividades programadas

Frente a las actividades desarrolladas y efectivamente ejecutadas por el contratista de obra se
presentan:

1. Ejecucion de Actividades Eléctricas (Incluye Equipos eléctricos, Cableado #3, #4, #5,
Luminarias herméticas, Tuberia EMT, Tuberia y cableado UTP, Bandejas de cableado, Tableros,
Luminarias).

2. Resanes, Filos y dilataciones, Pintura de Estructura a la vista, Dilataciones, Limpieza de
fachadas y acabados.

3. Desmonte de barandas Mantenimiento y pintura de Barandas y carpinteria metalica

4. Demolicién de cimientos, excavacion de cimientos.

5. Pintura con epoxico y mantenimiento de aulas y Cocina.

ACTIVIDADES EJECUTADAS MATERIAL FOTOGRAFICO

1. Ejecucion de Actividades Eléctricas (Cableado, Tableros, Luminarias)
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Por otro lado, frente a las actividades no realizadas que presentan restriccion y por las cuales
se presenta un porcentaje de atraso en obra, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Si bien se presenta un porcentaje de atraso en la obra, el mismo conserva su sustento_en la
imposibilidad técnica de ejecutar el alcance inicial contratado por la Entidad. Lo anterior teniendo
en cuenta los diferentes hallazgos técnicos por medio de los cuales el contratista de obra
manifesto la necesidad de revision desde el area técnica de algunas actividades gque no se
contemplaron en el alcance inicial, y que afectan de manera directa el flujo normal del proyecto,
pues los mismos restringen la ruta critica socializada por las partes. Por lo anterior nos
permitimos dar alcance a las comunicaciones enviadas para revision y gestion por parte de la
interventoria a través del siguiente cuadro:
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CONSECUTIVO FECHA ASUNTO

2021-GMP-UTG-EFIE-EV-EXCO-679 | 4/01/2021 INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE

OFICIO 2020-COP-1054-022.

RESPUESTA OFICIO 2020-COP-1061-021 ACLARACION LLAMADOS DE ATENCION

CAMACHO, SOLICITUD APROBACION REQUERIMIENTOS TECNICOS, RESPUESTA

REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD DE ACLARACION PENDIENTES INSTITUCION

2021-GMP-UTC-FFIE-EV-EXCO-738 | 19/01/2021| - o1\ /4 ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE PERU, MUNICIPIO DE CALL.

REITERACION 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-738 SOLICITUD DE ACLARACION

mm, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO.

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-760 |23/01/2021|PENDIENTES TECNICOS, SOLICITUD APROBACION TEJA TECHMET CALIBRE 30

PRESUPUESTOS ADICIONALES Y SOLICITUD PRORROGAALAFASE 2 LE.

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-782 | 27/01/2021 ANTONIO CAMACHO

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXC0-816 | 2/02/2021 |COMPROMISOS INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO,
NOTIFICACIONES PENDIENTES TECNICOS.

RESPUESTA OFICIO 2020-COP-1061-034, ACLARACION LLAMADO DE ATENCION

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-825 | 3/02/2021 JOSE CAMACHO, MUNICIPIO DE CALL.

SOLICITUD DE SUSPENSION No 3 A LA FASE 2 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-838 | 8/02/2021 |ESCALERA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA PERU.

ENTREGA CONCEPTO TECNICO CUMPLIMIENTO ESTRUCTURAL CIMENTACION

Tabla 2 relacion comunicados de las restricciones por el alcance

En este sentido, una vez relacionados los hallazgos técnicos, remitido a interventoria y aprobado
por la misma el presupuesto para obras adicionales, se procedi6 a realizar la respectiva solicitud
de suspensién, hasta tanto se diera el pronunciamiento y aceptacion por parte de la Entidad de
las obras complementarias, presupuestos, nuevos cronogramas y demas, puesto que las
restricciones generadas por los hallazgos demostrados no permiten la ejecucién del proyecto de
la forma esperada, haciéndose necesaria la ejecucién de las actividades no previstas para dar
cumplimiento al objeto contractual. No obstante, para ello, es fundamental que el PA-FFIE pueda
realizar la autorizacion teniendo en cuenta que en el numeral 10.8.5 items o actividades no
previstas, del documento términos y condiciones contractuales se establece que:

“...Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin la respectiva aprobacion por parte de la interventoria y la autorizacion del PA-FFIE. (..) Cualquier
item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacion previa de la interventoria y la autorizacion del PA
FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que el PA-FFIE no reconocera
valores por tal concepto...”

Teniendo en cuenta la trazabilidad de comunicados relacionada con antelacion, nos permitimos
mencionar los hallazgos encontrados que necesaria e ineludiblemente impiden y restringen el
alcance contractual:

Actividades de Demolicion, Cimentacion y Escalera (Segun solicitud técnica se contemplé la
revision de la cimentacion, asumida en costo por el Contratista), hasta no ser revisada este
contratista no se le permitiria la ejecucion, por tal motivo y segun lo dispuesto en el Cronograma
de Obra se disponen 25 dias de suministro y montaje de Estructura metalica, mas 15 dias de
cimentaciones y demoliciones segun concepto técnico.
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Actividades de Muro de Drywall, segun solicitud se contemplé el cambio de especificacion de
dicho item, generando un nuevo item no previsto como “Viga Aérea en Superboard”,
restringiendo dicha ejecucién hasta aprobacién del NP.

Actividades Hidrosanitarias, para construccion de RED PARALELA, al no ser aprobada por
interventoria, dentro de las solicitudes realizadas previamente, no seria posible su ejecucion y
esto restringiendo otras actividades del alcance, como lo son: Pisos Baldosas, Enchapes,
Demoliciones, y tuberias.

Actividades eléctricas, por ser la revisidn previa del presupuesto, enmarcadas segun las
necesidades dispuestas por el FFIE, posterior a revision por especialista eléctrico se solicit6 la
revision de todo el alcance al presentar inconsistencias segun lo encontrado en obra y lo
aprobado en disefios, con lo cual se generarian precios no previstos para satisfacer dichas
necesidades.

La solicitud de Disefio y Construccion de apantallamiento, restringen la certificacion RETIE y
terminacion Eléctrica de la pertinente Institucién Educativa.

Suministro e instalacién de Puertas, demolicion de columnetas, y reconstruccién de vanos
restringen las terminaciones en pisos y acabados

Inconsistencias técnicas en la cimentacion de la Institucion Educativa que restringen las
estructuras Metdlicas y eleva persona.

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR ESTADO VALOR
13 |DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
132 |DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 218 s 212,898.00/% 464,543.00 s 464,543.00
En el primer Alcance se contemplo, solo la demolicion superficial de los pedestales de la escalera, Segiin hallazgo en obra, se solicito revision de toda la
cimentacion, por inconsistencias civiles, por lo tanto esta actividad contractual no es posible su ejecucion, hasta sea revisado.
13.14 | DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 14400 | § 9,961 |$ 1,434,384.00 s 1,434.384.00
Segiin lanecesidad de solucionar las fugas en la red hidraulica, se contemplo demoliciones en baldosines segin se instalara una red paralela, segin solicitud
emitida a interventoria, dicha actividad no fue aprobada por lo tanto no era posible su ejecucion.
13.19  |DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 14400 [ 44,175.00( 6,361,200.00) s 6.361,200.00
Segiin la necesidad de solucionar las fugas en la red hidraulica, se contemplo demoliciones en placa en piso s segin se instalara una red paralela, segan solicitud
emitida a interventoria, dicha actividad no fue aprobada por lo tanto no era posible su ejecucion.
21 [EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.2 |EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) V3 32400 [ § 49,092 |$ 15,905,808.00 s 15,005,808.00
2.7 TO PAI AP/ 4 /19,5084
22 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 6136 | 712505 |$ 43,719,508.00) s 871950800
2114 [RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 753 (% 10,606 |$ 79,831.00 s 1083100
23 |ACERO DE REFUERZO PARA CIM - - Y OTROS
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PST KG 1,087.85 [ § 3,616 ($ 3,933,653.00|
$ 3,933,653.00
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
34 |CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
345 MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCION UN 9.00|$ 55,557 |$ 500,013.00|
4.4 |ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO
44.1 (CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 279 % 845,038 ($ 2,353,536.00| Actividad con restriccion s 6,00
Seqin la solicitud emitida para revisar Ia cimentacion de la Escalera, no era posible el inicio de Actividades en la estructura de la misma, por ende esta actividad
presenta restricion
AMPOSTERIA
5.6 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.6.4 IMURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms M2 2130 | $ 92,784 |$ 1,976,299.00 s 1,976,299.00
Segin solicitud en Obra, se contemplo cambiar dicha actividad por *Viga Aerea en Superboard", generando asi la creacion de un No previsto, y no permitiendo
ejecutar este item, por tal razon hasta no ser aprobado el NP no permitira dicha ejecucion.
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7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS $ 90,885,740.03
7.4 |RED GENERAL DE AGUA FRIA
7446 [TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" M 65000 | § 7,966 |3 S
Esta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
7448 [TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". [ 65000 | § 6847 |$ 4,450,550.00
sta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
7450 [TUBERIA PVCPRDE 210 1" M 65000 | 12619 |$ 8.202.35000
sta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
7452 |TUBERIA PVCPRDE 21011/2" M 65000 | $ 19,070 |$ 12,395,500.00
sta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
7453 [TUBERTA PVCPRDE 210 2" M 65000 | 27,768 |
sta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
7456 [TUBERIA PVCPDED 4' M 52966 | $ 80,449 |$ 42,610240.03
sta actividad no es posible su ejecucion, por la no aprobacion del detalle de Red paralela, por ende el alcance no fue definido
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES s 15,869,941.00
82  [BANDEJAS DE DISTRIBUCION
) TUBERIA EMT 3/4 - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIACIONES M 370.00 | § 13,116 |$ 4,652.920,00
84  |TABLEROS E INTERRUPTORES i
o [TABLERO DE AUTOMATICOS DE 18 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL | 100 e85
INTQ412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. $ 4 448,418.00
43 | TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL | v 100 520165 |6
g INTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. $ i 520,165.00
1 BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 6/63 A un 47.00 | § 21,973 s 103273100
8420  |BREAKER RIEL BIPOLAR 2X 20/50 A uN 100§ 40,072 |$ 20,0720
12 BREAKER RIEL TRIPOLAR 1X 40/63 A UN 20| $ 68,679 |5 137,356.00
85  |TELEVISION Y TELEFONOS B
13 (CAJA DE PASO 10X10 un 13400 | § 11,603 |$ 1,554,802.00
86 |CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
14 ITOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA UN 1600 | $ 8459 |$ 1,353,472.00 1.353.472.00
8611  |TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA un 5100|$ 101,565 s 5,179,815.00) 5.179,615,00
15 APARATOS ELECTRICOS
(INCLUYE SUM E INSTALACION)
81412 |INTERRUPTOR DOBLE ABITARE LUZ911 LP. un 900 | s 30,949 |$ 278,541.00
16 INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL LUZ913 LP un 1100 | § 42877 |$ 471,647.00

17 PANETES SOBRE MUROS
911  [FILOSY DILATACIONES M 45.00 | § 5273 |$ 237,285.00
18 RESANES GENERALES m2 1,607.76 | § 8837 |5 14,207,763.00

Se requirio por parte de Interventoria, modifciar el alcance de resanes a un ITEM o previsto.

BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

M2

144.00

$

87,78

s 12,640,032.00)

Actividad con restriccion

Esta actividad es predecesora de las obras de red paralela (Demoliciones, tuberias, enchape), al no tener dicha aprobacion se restringe la ejecucion de este
alcance.

PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS

M2

82861

$

21,280

s 17,632,917.00|

Actividad con restriccion

17,632,917.00

11
21

Esta actividad o se puede ejecutar hasta que esten finalizadas las obras de resanes, que se solicitaron como No previsto

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS

129,333,405.00

118,612,386.00

121

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO O CAL. 26 TIPO SANDWICH, INVECTADO EN LINEA CONTINUA
(CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

12169

$

146,272

s 17,799,181.00

Acthidad con probleméiica de
despacho de material

17,799,181.00

Solic materialy disp del mismo, por ambitos importacion

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37.
SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-5P3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO
ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

9,663.84

$

10432

s 100,813,205.00

Actividad con restriccion

100,813,205.00

Por los Hallazgos tecnicos obtenidos en campo, y la solicitud de revision de los d tructurales de la la Escalera, esta actividad se restringe
de su ejecucion,

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE
FIJACION Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

31.90

$

225,989

s 7,209,049.00

[ACCESORIOS Y OTROS

[SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20, INCLUYE SOPORTES, S0SCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

63,854

213671

[BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN AGERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A - S B

2215 | ERALES DE 5" 2 PATIAS INTERNAS OF 114 %1121 TUBO INTERNO EN ACERO O 1 112 D05 WANOS OE AVTIGORRORNO Y Ao e | ™ wals  maoms sz s ey
PINTURA ESMALTE
Esta actividad, se solicito no ejecutarla debido a que requeria hacer ypintura ala

141 |ENCHAPES SOBRE MUROS -

1416  [ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA G EQUIVALENTE M2 10166 | §  67,797.00 |$ 6,892,413.00) Actividad con restriccion 6,892,413.00

Esta actividad es predecesora de las obras de red paralela (Demoliciones, tuberias, enchape), al no tener dicha aprobacion se restringe la ejecucion de este
lalcance.

659,951.00

8.4

1822 |ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL ML 4024 | § 7,204 |5

1824 |PINTURA ESMALTE S/LAMINA LINEAL ML 40245 7,560 |5 304,214.00

1841 |HIDROFUGO FACHADAS M2 114126 | § 6159 |s 7,029,020.00/ Actividad con restriccion 7,029,020.00
|Se decidio la creacion de un item no previsto, para las limpieza de fachadas previo a HIDROFUGO, por el estado de Ia Institucion

16.4.10 _|SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIVMER DE ADHERENCIA M2 8062 ] $ 16,060 [$ 1,455,986.00
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137,326 |$
I
217,064.00
2025  |CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO M2 324§ 66,995 [$ 217,064.00 Actividad con resticcion G SO
e decidio en obra, y se requirio que no se ejecutaria dicha actividad
211 |ASEO Y LIMPIEZA
2111 |ASEO GENERAL M2 76033 | § 2552 $ 1,940,374.00 Actividad con restriccion 0 AErOEREn
Seqin a restriccion de Actividades, el aseo general o es posible su efecucion hasta terminacion de todas
[COSTO DIRECTO CONTRATO Is 389,179,311.03] [§ 373,873,698.03)
TTEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
500 s 423,840.00
10 |AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA) uND $ 84,768
470 s 71,586.00|
20 |PINTURA DE CARCAMOS METALICOS ML s 15,231
. - 164.00 s 18,506,908.00) Acthidad con restriccion
30 |SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION LAMPARA SOBREPONER FLUORESCENTE 2X18W. uND s 112847 s 18,506,908,
Segiin solicitud en obra se contemplo el cambio del tipo de Luminarias
. . 15.00 s 3,024,115.00 Actvidad con restriccion
40 |SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION SENSOR DE PARA TECHO unD s 2149 s 3.224.11
Seqiin solicitud en obra se contemplo el cambio del tipo de especificacion
i - 178.00 s 1,741,018.00
50 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3K14 ALIMENTACION LAMPARAS, INCLUYE CLAVIJA unp s 9,781
. 4.00 s 5,035,764.00 Acthidad con restriccion s 5,035,764.00|
60 |DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TIPO IT CLASE C uND $ 1258941
Segiin solicitud en obra se contemplo el cambio del tipo de especificacion
. 1.00 s 240,235.00 Actvidad con restriccion s 240,235.00)
7.0 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTAC e s 24023
e solicito el cambio de fas bandefas, por nuevas segiin cumplimiento de especificaciones tecnicas
. 3.00 s 567,195.00|
80 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE unD s 189,065
2024 s 195,727.00)
90 |LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE ML s 4864
. 39041 3,742,080.00| Actividad con restriccion s 3,742,080.00)
100 |SELLO DE JUNTAS PARA DILATACION MUROS ML $ 9,585
e modifico la especificacion de dicha actividad
1,092.00 s 24,286,080.00| Acthidad con restriccion s 24,286,080.00|
110 |SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X1 ML $ 22240
Segiin solicitud y requerimiento en obra esta actividad no se ejecutaria, acorde a requerimientos tecnicos y disefos.
120 | ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 60m/min. (1.0 M/SEG.)DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL MISMO LADO. uN 100 | 91,421,750 [s 91,421,750.00 Actvidad con restriccion s 91,421,750.00|
[Acorde al hallazgo en la cimentacion, bloguea esta actividad como predecesora.
SERVICIO INSPECCION DE RETIE, TABLERO GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION, CIRCUITOS DE SALIDAS, TOMAS 100 A 3,996,300.00| Actiidad con restriccion
13.0 | ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA UN $ 3996300 T s 3,996,300,
Seqiin pendientes electricos, no es posible la ejecucion y terminacion de esta actividad
140 [PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES EXISTENTES. N 100 |$ 708050 [ 708,050.00|
150 [DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR ML 1260 | § 55,554 [ 699,980.00|
160 [DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR ML 2760 | § 55,554 [ 1,533,290.00|
170 |SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA PARA TEJAS ML 8660 | § 46,691 [$ 4,043,441.00
" 97.57 s 243,928.00|
180 |PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA EN PASILLO M2 $ 2,500
X ) 1200 s 54,888.00|
190 |MpeRr IZACION DE UNION EN CANAL uND $ 4574
. 7.00 s 248,962.00|
200 |mpers IZACION DE BAJANTES unD $ 35,566
535.39 s 1,995,395.00)
210 [LAVADO DE FACHADAS M2 $ 3,727
225 s 241,526.00| Actividad con restriccion
220 |MURO CALADO CEMENTO M2 s 107,345 s 241,526.00|
Segiin requerimiento no se contemplo ejecutar esta actividad
325.58 s 3,914,123.00
230 |UMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOB ML $ 12,022
. o 1675 s 409,571.00|
240 [SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CARiA PVC ML $ 24452
60.00 s 534,780.00|
250 |CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO ML s 891300
[COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS B 168,080,532.00 [§_150,694,758.00)
[VALOR COSTO DIRECTO OBRA s 557,259,843.03| s 524,568,456.03|
A LU, 30.00% 5 16717795291
SUBTOTAL PROYECTO E 724,437.795.94
Valor no Posible de
724,437,795.94 681,938,992.84
[VALOR TOTAL PROYECTO Ejecutar
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Asi las cosas, el contratista se permite manifestar que el porcentaje reportado por el interventor
no corresponde a la realidad del replanteo del alcance. No obstante, es importante tener
presente que a la fecha no existe técnicamente en campo forma de emitir un porcentaje de
ejecucion, debido a que segun el balance en revision de diferentes actividades contractuales las
mismas no son posibles de ejecucidn, al menos no de forma separada a los items no previstos
sobre los cuales se solicité aprobacién en tiempo y en dinero conforme el presupuesto aprobado.

“La Interventoria CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA reporta mediante informe
semanal No 14 (corte 1 al 7 de febrero de 2021) que el Contratista de Obra UNION TEMPORAL
GMP, no ha subsanado las solicitudes realizadas en los comités de obra referentes al ingreso
de personal, llegada de material y avance de obra, afectando el correcto desarrollo de la obra,
con lo cual se genera un porcentaje programado del 88.95% contra un 5% ejecutado con un
atraso de 83.95%.”

Frente al particular, la UT GMP se permite manifestar que, durante el corte del 1 al 7 de febrero
de 2021, el contratista de obra se encontraba en estado SUSPENDIDO mediante la suspension
No. 3, razén por la cual no presentaba ingreso de personal en obra, llegada de material o avance
en la misma. Por lo anterior, aclaramos que dicha proyeccion de atraso para el mes de febrero
sigue sin corresponder a lo ejecutado por el contratista de obra y que el mismo, dependera del
balance presupuestal que se realice.

Por esta razon, a través del 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-986 con fecha 03 de marzo del
2021, se remitio solicitud de prorroga No. 1 suspension No. 3 a la fase 2 institucién educativa
Antonio José Camacho, Municipio de Cali. Teniendo en cuenta que, a la fecha, los motivos por
los cuales se aval6 la suspension No.3 no han sido superados, por cuanto la Entidad no se
ha servido dar pronunciamiento y autorizacién sobre los presupuestos relacionados por el
contratista de obra y las actividades no previstas y solicitadas por FFIE, como el apantallamiento
gue genera entre otras cosas, restriccion técnica e imposibilidad de ejecucion del alcance
aprobado, asi como tampoco se ha dado contestacién a la solicitud de realizar balances
presupuestales para delimitar un nuevo alcance y de esta manera proceder con la actualizacién
de porcentajes programacion de obra. (Ver anexo suspension 03 y avales- Antonio Jose
Camacho)

Por ultimo, y no menos importante, nos permitimos reiterar frente a los porcentajes de atraso del
presente proyecto, la necesidad de pronunciamiento a los oficios: Oficio GMP-FFIE-UTG-EV-
EX-CO-054 del 30 de junio de 2020, 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-137 del 13 de agosto del
2020, 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-166 del 21 de agosto del 2020, Oficio 2020-GMP-
UTG-FFIE-EV-EX-CO-216 del 9 de septiembre del 2020, y el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-
EX-CO-1039 del 16 marzo del 2021, por medio de los cuales se ha solicitado pronunciamiento
formal en el reconocimiento de tiempo con ocasién a la aplicacion de protocolos de bioseguridad
(PAPSO), tiempos de lluvias y retrabajos por lluvias, que también influyen como factor
determinante al momento de cuantificar los porcentajes de atraso, pues impiden el desarrollo
normal del proceso conforme las programaciones proyectadas; situaciones que no pueden ser
imputables al contratista de obra pues son hechos ocasionados por fuera de la voluntad del
mismo.
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Asi las cosas, el contratista UT GMP conforme lo establecido por Colombia Compra Eficiente y
el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, que regula los Principios generales de la actividad
contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, y donde se establece que de manera excepcional las Entidades publicas
podran someter sus contrataciones a los regimenes privados pero que los mismos, deberan ser
sometidos a principios constitucionales, de contratacién Estatal y administrativos; este contratista
de obra se permite acudir al Articulo 29 de la Constitucion Politica de Colombia, en cuanto al
Debido Proceso se refiere, ejerciendo su debido Derecho a la Contradiccion. Lo anterior, por
cuanto la Entidad remite el dia 15 de marzo de 2021 al contratista de obra notificacion de
terminacion de plazo contractual, donde relaciona como fecha de terminacion el dia 14 de marzo
de 2021. No obstante, y como el material anexo lo sustenta, el contrato contintia suspendido en
virtud de la Prorroga No. 1 ala suspensién 3, la cual se encuentra avalada por la interventoria
a través del oficio 2020-COP-1061-059, pues los motivos que dieron lugar a la suspensién No. 3
no han sido superados y no pueden ser en ningun caso imputables al contratista de obra pues
las aprobaciones y autorizaciones que faltan se encuentran en cabeza del FFIE.

Por lo anterior, el reinicio de la suspension No. 03 se dio tan solo hasta el 03 de mayo de 2021
por acuerdo entre las partes, por lo tanto el informe de la Interventoria no corresponde,
adicionalmente, se adelantd una reunion el dia 26 de abril de 2021, y se indicé que se iba a
ejecutar Unica y exclusivamente el alcance contractual que no tenia restriccion alguna, como se
puede observar en nuestros oficios 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-1183 y 2021-GMP-UTG-
FFIE-EV-EX-CO-1185.

Adicionalmente, no existe ninguna novedad contractual en donde conste la reduccion del
alcance, lo cual es imputable al Contratante.

2.3. RESPECTO del reconocimiento de costos de vigilancia:

En comunicado 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-012 del 23 de junio de 2020 dimos respuesta
a las comunicaciones FIE2020EE005707 y FIE2020EE005709 y presentamos nuestras
observaciones a la CIRCULAR 03 DE 2020, en donde manifestamos respecto al recibo de los
predios y su correspondiente vigilancia, indicando que no estabamos listos para proceder en la
recepcion del predio ya que debia ser acordado que solamente se podria ejercer la vigilancia
respecto de aquella parte de la Infraestructura Educativa que de nuestra parte ibamos a
intervenir, pero adicionalmente, no habia logica en recibir un predio cuando no se iba a iniciar
en la ejecucion de la obra, tal y como se mostré en el punto 2.1. el alcance del proyecto no
estuvo claro desde la suscripcion del acta de inicio de fase 2, no obstante lo anterior, con el
animo de continuar procedimos a contratar el servicio y se pacté entre las partes que se iban a
reconocer los costos, los cudles a la fecha no se han surtido pese a que se solicito el arreglo
directo mediante comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1371 del 22 de junio de 2021,
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reiterado en nuestras solicitudes de ampliacién de suspension 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-

CO-1379 del 28 de junio de 2021.

Institucion Comunicados enviados UT GMP Comunicado de Fechade Valor
Educativa aval de la envio
Interventoria
Antonio José | 1. 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-296 2020-COP-1061- | 10 de mayo de | $70.133.385

Camacho 2. 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-487 070 2021
sede 3.2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-597

Republica del | 4. 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EXCO-984

Peru 5.2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1153

6. 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1206

Tabla 4 relacion comunicados solicitudes UT GMP reconocimiento vigilancia

En este sentido, a la fecha no se han adicionado los mismos pese a existir un aval por la
Interventoria Consorcio Cinco Opciona mediante comunicado 2020-COP-1061-070 de fecha 10
de mayo de 2021, cuyo valor asciende a la suma de SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($70.133.385).

En comunicacién FIE2021EE008804 de fecha 20 de julio de 2021, no es claro como indica el
Contratante, que se debera analizar la particularidad de caso, si la misma Interventoria ya tiene
el aval, y mal se haria en decir que el costo se encuentra incluido en el AlU, cuando la vigilancia
se surti6 ademas en periodos de suspension que por supuesto no son imputables al Contratista
de Obra, por lo tanto, observamos como mediante dicha comunicacién quieren dilatar el proceso
de reconocimiento del rubro.

2.4, Respecto de la PANDEMIA COVID-19:

De manera oportuna y diligente se ha notificado a la interventoria los diversos impactos
generados por la Pandemia covid-19, tanto para el contratista como para el proyecto (como para
el pais y el mundo entero), que han afectado la ejecucién de las actividades en los tiempos
establecidos, como se puede evidenciar en la trazabilidad de diferentes comunicaciones (2020-
GMP-FFIE-TOL-EV-EX- CO-1091 y 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-1214). Seguramente de
tanto repetir esta circunstancia Pandémica, es tanta su familiarizacion al respecto que se ha
creido que ese es un problema exclusivo del Contratista de Obra y no toca ni a la interventoria,
ni la ETC, ni al FFIE, conclusién por demas contraevidente y carente de sustento alguno.

Se advierte que, UT GMP a través de las comunicaciones emitidas ha dejado constancia de las
afectaciones que de manera irresistible afectaron el plazo de ejecucién contractual estando fuera
del alcance del contratista, entre las cuales se mencionaron las siguientes:
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(i) Losdias transcurridos entre la expedicion de los Decretos y restricciones locales de Toque
de queda por la pandemia y la fecha de suspensién del Contrato Marco;

(i) Eltema de las lluvias que ain no se han conciliado con la Interventoria;

(i) Las afectaciones que se han evidenciado, respecto de la implementacion de los protocolos
de bioseguridad;

(iv) La disminucién de los rendimientos por causas ajenas al contratista y no mitigables por
este, incluyendo pero sin limitarse a aquellos derivados de las restricciones impuestas por
los PAPSOs y la nueva realidad del COVID-19;

(v) La incidencia en los rendimientos derivadas de los aislamientos obligatorios por cerco
epidemioldgico y sospecha de COVID-19 y por los casos positivos de COVID19;

(vi) Las afectaciones en el cumplimiento de los proveedores derivadas de las circunstancias
sobrevenidas e irresistibles impuestas por la emergencia del COVID-19,

(vii) La imposibilidad de vincular el personal requerido en la temporalidad y proporciones
requeridos para cumplir con el cronograma en virtud de la restriccion impuesta por los
laboratorios requeridos para su examen de ingreso con ocasion de la sobrevenida e
irresistible emergencia del COVID-19 y la afectacion en el rendimiento derivada de ellos.

De conformidad con lo expuesto, no resulta acertado desconocer los factores mencionados que
afectaron los tiempos del proyecto. Por lo que la medicién del avance hecho por la interventoria
ignora y por lo tanto desconoce la realidad de las condiciones de la obra, al no comprender los
factores externos al contratista. Es asi como los retrasos que surgieron durante la ejecucion del
contrato, con ocasion de la pandemia por Covid 19, se encuentran dentro de las causas
eximentes de responsabilidad por tratarse de una fuerza mayor totalmente imprevisible e
irresistible.

Y es que, resulta completamente claro que las condiciones con las que se contaban al momento
de definir la programacion de la obra, son muy distintas o se han visto altamente afectadas por
las circunstancias NO imputables al Contratista antes sefialadas, motivo por el cual, no es
posible imputar atrasos al Contratista sin la valoracion de tales afectaciones que hoy brillan por
su ausencia en el Informe del FFIE.

Ahora, sobre los eximentes de responsabilidad, recordemos que, en nuestro ordenamiento
juridico, el articulo 64 del Codigo Civil Colombiano establece como “fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto gue no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.”. (negrilla fuera del
texto).

En sentencia emitida por la Seccion Tercera de la Sala Contenciosa, radicada bajo el nimero
14392 y ponencia del Magistrado Alier Hernandez Enriquez, la Alta Corporacién ha manifestado
lo siguiente:

“(...) que la ocurrencia de la fuerza mayor impone demostrar que el
fenémeno fue imprevisible y que no permitié la ejecucion del contrato. (...)
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En este contexto, entiende la Sala gue para que se configure la fuerza
mayor, como eximente de responsabilidad contractual, en los
términos del art. 1, de la ley 95 de 1890, es necesario gue se trate de
"... el imprevisto a que no _es posible resistir, como un naufragio, un
terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos
por un funcionario publico, etc." (...). De manera que la irresistibilidad y la
imprevisibilidad del fendmeno, definen su configuracidn, exigencias a las
cuales se debe agregar el hecho de que éste no resulte imputable a una de
las partes del contrato, aspectos que se deben analizar en cada caso
concreto. (...)"* (negrilla y subrayado fuera del texto)

En atencion a dicho precedente, en la misma sentencia el consejo de Estado ademas ha
sefialado:

“...) la_fuerza mayor so6lo se demuestra mediante la prueba de un
hecho externo vy concreto (causa extrafia). Lo gque debe ser
imprevisible e irresistible no es el fendémeno como tal, Sino sus
consecuencias (...) En sintesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el
efecto del fendbmeno no so6lo debe ser irresistible sino también
imprevisible, sin gue importe |la previsibilidad o imprevisibilidad de su
causa. Ademas de imprevisible e irresistible debe ser exterior del
agente, es decir, no serle imputable desde ningn &mbito(...)” (negrilla
y subrayado fuera del texto)

Entonces, los requisitos que configuran la fuerza mayor como eximente de responsabilidad son:
1. Incumplimiento; 2. Irresistibilidad; 3. Imprevisibilidad; y 4. Causa no imputable a las partes. De
conformidad con lo anteriormente expuesto y en consideracion a los supuestos facticos que han
sido puestos de presente, se estaria ante la materializacién de la figura juridica de las causales
eximentes de responsabilidad, pues se pueden identificar dos de los elementos esenciales del
evento de fuerza mayor, como lo es la imprevisibilidad y la irresistibilidad, elementos que deben
operar de forma simultanea. El primero, se refiere a que el acaecimiento de la circunstancia es
imposible de ser previsto 0 anticipado, pues se presenta intempestivamente, y la segunda por
su parte, hace referencia a que quien la sufre se encuentra en imposibilidad total de evitar su
ocurrencia, y los efectos que este trae consigo.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-518 de 2005 incluye un tercer
elemento que es la inimputabilidad que hace relacién a que el evento de fuerza mayor o caso
fortuito: “no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de
culpa precedente o concomitante del hecho”, como ocurrié en este proyecto para el contratista.

En este orden de ideas, si la obligacion debida deviene en imposible de realizar por un elemento
extrafo, constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, no puede obligarse al contratista a lo

: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernandez Enriquez,
Radicacion nimero: 14392
2 Ibidem
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imposible y por tanto resulta improcedente hacer exigible una obligacion en los tiempos
inicialmente previstos, mas aun cuando la repercusion de la pandemia covid-19 como hecho
juridico involuntario es enorme, sin precedentes ni proyecciones, que para el caso particular no
solo afectd los tiempos de ejecucion contractual sino el proyecto desde varias de sus aristas.

De esta manera, resulta totalmente arbitrario y desacertado que encontrdndose el contratista
dentro de las causales eximentes de responsabilidad se pretenda atribuirle un supuesto
incumplimiento cuando se encontraba en imposibilidad de cumplir los tiempos del contrato por
causas totalmente ajenas a este. Sin embargo, se aclara que pese a las dificultades y tropiezos
gue ha enfrentado el contratista por causa de la pandemia el trabajo si bien se ha visto afectado
en los tiempos de ejecucion se ha mantenido todo este tiempo y no ha parado, lo que ha
permitido la ejecucion lenta de las actividades.

Tal y como puede inferirse de lo sostenido en este acapite, los retrasos del proyecto se deben
exclusivamente a los efectos de la pandemia que han impedido el desarrollo de actividades
relevantes para el proyecto en los tiempos que en circunstancias normales se hubieran podido
efectuar; Por lo que, dando aplicacién al precepto legal eximente de responsabilidad expuesto,
no es viable que la entidad desconozca las causas eminentes de los retrasos y mucho menos
gue estas no hayan sido tenidas en cuenta en su informe.

Adicion PAPSO: Pese a gue fueron implementados los PAPSO y que fue avalada la solicitud
de reconocimiento de implementacion de PAPSO por la Interventoria como se observa en el
comunicado 2020-COP-1061-066, cuyo valor asciende a la suma de $5.641.374 a la fecha no
hemos recibido la novedad contractual, a diferencia de otros proyectos (Siete de Agosto sede
Principal, Jorge Eliécer Gaitan, Politécnico Municipal), pero adicionalmente, es importante que
esté clara, la forma de remuneracion y el momento del pago, toda vez que ya hemos
experimentado que en otras regiones, pese haber suscrito el documento, no es claro mediante
gue formatos, procedimiento y demas se puede proceder al cobro, dada la rigidez del proceso
de facturacion del FFIE, lo que imposibilita el cobro respectivo.

2.5. RESPECTO del PARO NACIONAL:

Como es de su conocimiento desde el pasado 28 de abril de 2021 se presento el Paro Nacional,
gue genero diversos estragos en la ciudad de Cali, lo que llev6 a que se acordara la suspension
No. 04 desde el 03 de mayo de 2021, como se observa en el comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-
EV-EX-CO-1189, y sus respectivas prérrogas 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1212, 2021-
GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1228, 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1256 y 2021-GMP-UTG-
FFIE-EV-EX-CO-1379, siendo en esta ultima donde requerimos de un tiempo adicional de
suspension en el entendido que no era cierto que se habian superado los motivos que dieron
lugar a la suspension, toda vez que existian aln rezagos del paro nacional, no obstante, se ha
insistido por parte del FFIE que se dio un supuesto reinicio desde el 21 de junio de 2021 lo que
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a todas luces no concuerda con la realidad de los presentado y que fue debidamente
argumentado por el Contratista de Obra, no conociendo de donde obtienen la informacion sobre
la normalizacion del orden publico, pero ademas de ello, requeriamos de un término prudencial
para proceder al ingreso del personal, la habilitacion de la cadena de suministro ademas de la
suspension desde febrero de 2021.

De acuerdo a todo lo descrito con antelacion, las circunstancias absolutamente imprevisibles e
irresistibles que, bien por la via de la Fuerza mayor o caso fortuito o por la de decisién de
autoridad competente, y que dieron origen a las suspensiones mencionadas, PERSISTEN.

Teniendo en cuenta la contingencia y los problemas que dificultaron el suministro de materiales
no se puede responsabilizar al contratista por los efectos de esta situacion que sale del alcance
del contratista, quien lo Unico que ha hecho es intentar a “como dé lugar” conseguir los materiales
necesarios para la obra y en ningln momento ha desistido de esta actividad.

A todo esto, se suma las afectaciones a la iliquidez y condiciones de financiacién con ocasion
de la Pandemia que imposibilitaron a esta empresa realizar las inversiones requeridas para
lograr el avance de las obras con los rendimientos requeridos que compensasen las demas
afectaciones que de aqui se da cuenta, el cual esta en proceso de cualificacion, cuantificacion y
soporte y que seran invocados para continuar la defensa ante ustedes o en instancias
posteriores.

2.6. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL
PROYECTO

Frente al particular, nos permitimos rechazar enfaticamente los incumplimientos que relaciona
la entidad mediante la comunicacion, lo anterior, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:

La Interventoria manifiesta que sobre este aspecto “Por lo cual fueron superados los atrasos que
€en su momento se presentaron.” En este sentido, no habria lugar a incumplimiento alguno sobre
el particular” por lo que entendemos el tema superado, no obstante, es importante indicar que
hemos observado que la remisiéon de las novedades contractuales debidamente legalizadas
(suscritas por el Contratante) no han sido oportunas, lo que nos ha impedido cumplir con el
reporte de las mismas ante la Aseguradora toda vez que nos exigen los documentos con la firma
de ambas partes, consideramos que este proceso puede ser optimizado al interior de la Entidad
Contratante.
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RESPECTO A LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE
INCUMPLIDAS

A continuacion, explicaremos porque no existe un incumplimiento sobre las obligaciones
enunciadas por el PA FFIE tanto en el contrato de obra.

CONTRATO DE OBRA

Frente a las obligaciones generales del contratista Clausula Sexta. Obligaciones Generales del
Contratista. En sus Numerales: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 37 y 40. Donde se manifiesta el presunto
incumplimiento por parte de la UT GMP, nos permitimos manifestar que:

Es preciso indicar que el contratista cumplié con cada una de las obligaciones generales
descritas en el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019, pues como es de su conocimiento se
cumplié con cada uno de los requisitos para inicio de obra, tales como vinculacion del personal
minimo, acatamiento del Anexo Técnico, TCC y demas. No obstante, como se ha manifestado
durante el desarrollo de este documento, los presuntos incumplimientos se han ocasionado por
situaciones externas al Contratista, las cuales han sido imprevisibles e irresistibles, como la
emergencia sanitaria COVID-19, los tiempos de lluvias, paro nacional, falta de reconocimiento
de costos de vigilancia y de papso, la remision tardia de documentacién contractual y definicion
de alcance. Situaciones que han generado diferentes restricciones en el proyecto y que se
encuentran por fuera de la voluntad del contratista de obra quien se ha esforzado para dar
cumplimiento a sus obligaciones.

De conformidad con lo expuesto, no resulta acertado desconocer los factores mencionados que
afectaron los tiempos del proyecto. Por lo que la medicién del avance hecho por la interventoria
desconoce la realidad de las condiciones de la obra, al no comprender los factores externos al
contratista. Es asi como los retrasos que surgieron durante la ejecucion del contrato con ocasion
de la pandemia por Covid 19, se encuentran dentro de las causas eximentes de responsabilidad
por tratarse de una fuerza mayor totalmente imprevisible e irresistible, pero ademas se observa
una culpa exclusiva de la Entidad Contratante.

Y es que, resulta completamente claro que las condiciones con las que se contaban al momento
de definir la programacioén de la obra, son muy distintas o se han visto altamente afectadas por
las circunstancias NO imputables al Contratista antes sefialados, motivo por el cual, no es
posible imputar atrasos al Contratista sin la valoracion de tales afectaciones que hoy brillan por
su ausencia en el Informe.

Ahora, sobre los eximentes de responsabilidad, recordemos que, en nuestro ordenamiento
juridico, el articulo 64 del Cédigo Civil Colombiano establece como “fuerza mayor o caso fortuito

Calle 3 No. 4-19 Barrio San Antonio, Valle del Cauca
Epico Workspace oficina 105
E-mail: gdocumentalg3ffie@gmpeu.com



Vi

INGENIEROS S.A.S.

£7CCS RUC®

Consejo Colombiano Registro Uniforme
de Seguridad para Contratistas

el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico, etc.”. (negrilla fuera del
texto).

En sentencia emitida por la Seccion Tercera de la Sala Contenciosa, radicada bajo el nimero
14392 y ponencia del Magistrado Alier Hernandez Enriquez, la Alta Corporacion ha manifestado
lo siguiente:

“(...) que la ocurrencia de la fuerza mayor impone demostrar que el fenémeno fue imprevisible y
gue no permitio la ejecucion del contrato. (...) En este contexto, entiende la Sala que para que
se configure la fuerza mayor, como eximente de responsabilidad contractual, en los términos del
art. 1, de la ley 95 de 1890, es necesario que se trate de "... el imprevisto a que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario publico, etc." (...). De manera que la irresistibilidad y la
imprevisibilidad del fenémeno, definen su configuracion, exigencias a las cuales se debe agregar
el hecho de que éste no resulte imputable a una de las partes del contrato, aspectos que se
deben analizar en cada caso concreto. (...)"3 (negrilla y subrayado fuera del texto)

En atencion a dicho precedente, en la misma sentencia el consejo de Estado ademas ha
sefialado:

“(...) la fuerza mayor sélo se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y concreto
(causa extrafia). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenémeno como tal, sino sus
consecuencias (...) En sintesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto del fenémeno
no sélo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe la previsibilidad o
imprevisibilidad de su causa. Ademas de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente,
es decir, no serle imputable desde ningun ambito(...)’4 (negrilla y subrayado fuera del texto)

Entonces, los requisitos que configuran la fuerza mayor como eximente de responsabilidad son:
1. Incumplimiento; 2. Irresistibilidad; 3. Imprevisibilidad; y 4. Causa no imputable a las partes. De
conformidad con lo anteriormente expuesto y en consideracién a los supuestos facticos que han
sido puestos de presente, se estaria ante la materializacion de la figura juridica de las causales
eximentes de responsabilidad, pues se pueden identificar dos de los elementos esenciales del
evento de fuerza mayor, como lo es la imprevisibilidad y la irresistibilidad, elementos que deben
operar de forma simultanea. El primero, se refiere a que el acaecimiento de la circunstancia es
imposible de ser previsto 0 anticipado, pues se presenta intempestivamente, y la segunda por

3 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Consejero ponente: Alier Eduardo
Hernandez Enriquez, Radicacién nimero: 14392
4 Ibidem
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su parte, hace referencia a que quien la sufre se encuentra en imposibilidad total de evitar su
ocurrencia, y los efectos que este trae consigo.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-518 de 2005 incluye un tercer
elemento que es la inimputabilidad que hace relacién a que el evento de fuerza mayor o caso
fortuito: “no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de
culpa precedente o concomitante del hecho”, como ocurrié en este proyecto para el contratista.

En este orden de ideas, si la obligacion debida deviene en imposible de realizar por un elemento
extrafio, constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, no puede obligarse al contratista a lo
imposible y por tanto resulta improcedente hacer exigible una obligacion en los tiempos
inicialmente previstos, mas aun cuando la repercusion de la pandemia covid-19 como hecho
juridico involuntario es enorme, sin precedentes ni proyecciones, que para el caso particular no
solo afect6 los tiempos de ejecucion contractual sino el proyecto desde varias de sus aristas.

RESPECTO DE LA CARENCIA DE LEGITIMIDAD PARA DECLARAR UNILATERALMENTE
INCUMPLIMIENTOS Y/O IMPONER PENAS

Aunado a lo anterior, se hace necesario destacar que las clausulas penales, aun las de apremio
no pueden ser impuestos de manera unilateral. Esto teniendo en cuenta que ante un presunto
incumplimiento y presuntas sanciones, las partes, aun en ejercicio de la autonomia de la
voluntad encuentran como limitacién para su regulacion contractual en cuanto a las prerrogativas
gue le son dadas a la contratante, lo dispuesto por la ley civil y comercial y la jurisprudencia que
al respecto se ha desarrollado y aplicado, especialmente porque la penas de apremio deben
partir de una declaratoria de incumplimiento y posterior imposicion punitiva, por lo que el debate
respecto de estos se constituye en un proceso sancionatorio, potestad reservada al Estado y
sus entidades; siendo aun mas limitada esta facultad en materia contractual, donde solo tiene
lugar bajo supuestos muy especificos, que ni siquiera resultan aplicables al contrato de la
referencia en virtud de la naturaleza privada del marco legal del contrato.

Asi las cosas, independientemente de lo establecido en el contrato, existe una limitante en la
falta de competencia de cada una de las partes para imponer sanciones o declararlas
unilateralmente respecto de la otra, siendo entonces el juez natural del contrato el tnico llamado
a determinar si hay lugar a la aplicacion de penas de apremio y a efectivamente hacerlas
exigibles.

Asi lo ha sostenido el Honorable Consejo de Estado, cuando al fallar una demanda entre la
Unién Temporal MA-PZ precisamente contra ECOPETROL S.A. manifesto:
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“Que, si bien la petrolera es una empresa del Estado, esta se rige por el derecho privado en sus
contratos, tal y como lo determina la Ley 1118 de 2006, y no puede actuar en su parte contractual
como si gozara de potestades del Estado (...)

Asi mismo el Magistrado ponente Ramiro Pasos Guerrero de la Seccion Tercera, reproché que
ECOPETROL aduzca sus actos contractuales no son actos administrativos, cuando lo evidente
es que por mas disimulados que parezcan, son decisiones unilaterales que derivan en la
afectacién del patrimonio econémico de los afectados con esas sanciones. (...)

Segun el Consejo de Estado, “las clausulas en las que se faculta a ECOPETROL a imponer o
declarar ese tipo de exorbitancias adolece de vicios de nulidad, incluso absoluta por objeto ilicito,
al contravenir normas de derecho publico y de caracter imperativo. En otras palabras, las
diferencias que pueda haber entre ECOPETROL y sus contratistas se deben dirimir ante la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa" (negritas y subrayas propias)

De lo anterior se concluye, indistintamente de que sea ECOPETROL o cualquier otra persona
natural o juridica en favor de quien se pacte la posibilidad de aplicar una sanciéon o pena de
apremio, en un contrato regido por el derecho privado resulta viciada de nulidad absoluta la
disposicién contractual que asi lo acuerde, toda vez que la administracion de justicia y la
determinacion de quien ejerce las competencias que la comprenden, entre estas la de declarar
0 imponer una sancion de apremio y aplicar las consecuencias pactadas por las partes para
este, es de resorte exclusivo de la ley y nunca de los particulares aun a pesar del principio de la
autonomia de la voluntad.

Lo anterior demuestra las falencias al respecto en la regulacion contractual que no pueden ser
subsanadas ni cambiadas unilateralmente por ninguno de los involucrados en este momento.
Sobre este punto, que fue uno de los mas reiterados durante la ejecucion del contrato y sobre el
cual no se niega han existido ya respuestas de la contratante en negativa de ello, debe insistirse
pues lejos de ser un tema interpretativo o que este llamado exclusivamente a ser dirimido por el
juez del contrato, se esta frente a un asunto que toca con las bases fundamentales de nuestro
estado social de derecho, a saber, los derechos fundamentales del contratista, referidos a un
procedimiento garantista, previamente configurado y aceptado, que contenga reglas términos y
recursos claros y que ademas atienda a las competencias que pueden establecer las partes en
su cabeza y aquellas que de manera restrictiva estan reservadas a la administracion de justicia.

De conformidad con esto, se ha reiterado el pleno soporte juridico y jurisprudencial respecto de
la improcedencia de aplicar sanciones en este caso penas de apremio de manera unilateral,
pues ello encuentra limites inquebrantables, como lo ha expuesto la H Corte Suprema de Justicia
al sefialar que “Uno de los principios fundamentales que inspiran el Codigo Civil es el de la
autonomia de la voluntad, conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el orden
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publico y por el derecho ajeno, los particulares puede realizar actos juridicos, con sujecién
a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia”> (negritas y subrayas propias)
aparte en el que con toda contundencia se aclara que existen asuntos por fuera de la esfera de
disposicion de los particulares, limites que se refieren, por una parte, a aquello que por razones
de orden publico no esta dentro de sus competencias contractuales, como es el caso de la
administracion de justicia y por otra parte a aquello que viola los derechos fundamentales de las
partes, pues se corresponden con una garantia fundamental constitucional no susceptible de ser
renunciada anticipadamente, dando lugar entonces a los argumentos que al respecto se han
expuesto por el contratista y respecto de los cuales se hace reiteracion en el presente escrito.

Es asi como, le corresponde por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo con lo alegado y
probado, determinar si se dan los supuestos facticos y juridicos que justifiquen la aplicacion de
multas o sanciones. Ahora bien, si en gracia de discusidn considera la contratante que los
hechos mencionados dan lugar a la aplicacion de penas de apremio, lo reprochable resulta que
pretenda hacerlo valer unilateralmente a pesar de la abultada jurisprudencia que le exige acudir
al juez del contrato para el efecto.

En ese orden de ideas, si es exigido para la contratante del contrato privado acudir al juez para
la imposicién de cualquier tipo de sanciones y penas de apremio, ello implica que no existe un
derecho adquirido de esta al respecto, de manera que no le es dable hacer valer un
procedimiento de esta naturaleza, ni durante la ejecucién contractual ni en escenario de
liquidacion, por lo que la intencién que pueda tener la contratante o la interventoria en lo relativo
a la imposicién de penas de apremio de manera unilateral es juridicamente invalida.

Ahora, respecto del argumento que se colige de lo sefialado por la H. Corte Suprema de Justicia,
se tiene que las disposiciones derivadas de la autonomia de la voluntad no pueden transgredir
los derechos fundamentales incluso de los mismos cocontratantes que las pactan, siendo estos
una integracion que por orden publico y constitucional integran cada contrato sin que le sea
dable a las partes renunciar anticipadamente a hacer valer los mismos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta no solo juridica, contractual y
materialmente inviable e invalido la pretension de aplicar la pena anunciada.

V. INEXISTENCIA DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Con respecto a las consecuencias por presunto incumplimiento expuestas por el PA FFIE nos
permitimos manifestar nuestro completo rechazo toda vez que para el caso que nos ocupa estas

5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casacion Civil, Sentencia. Mayo 17/95, Exp. 4512 M.P. Pedro Lafont
Pianetta.
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no dan a lugar y varias de ellas no pueden ser imputables al contratista de obra y se salen de la
voluntad del mismo.

NO PROCEDE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA NI LA DEL
ACUERDO DE OBRA

En relacién con el contrato marco, el PA FFIE establece como consecuencia del incumplimiento
la aplicaciéon de la clausula vigésima que hace alusion a la terminacion anticipada cuando el
incumplimiento del contratista afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacion.

“CLAUSULA DECIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION DEL ACUERDO DE OBRA.
Este Acuerdo de Obra podra darse por terminado por el CONTRATANTE, por cualquiera de las
siguientes causales: 1. Terminacién anticipada por incumplimiento: EIl CONTRATANTE podra
terminar anticipadamente el Acuerdo de Obra en los siguientes eventos:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave y directa la ejecucién del Acuerdo de Obra y evidencie que puede
conducir a su paralizacién. En tal evento no sera necesaria declaracién judicial o administrativa,
bastando que la INTERVENTORIA constate los hechos que dan origen a los mismos.” (negrita
y subrayado fuera del texto).

Sobre el particular somos enfaticos en insistir que los retrasos en la ejecucion de las obligaciones
a cargo del contratista no pueden imputarse como incumplimientos a este, dado que la causa
principal de los retrasos recae sobre factores externos, decisiones de terceros y, en otros casos,
sobre situaciones imprevisibles que constituyen fuerza mayor y que, por tanto, no pueden ser
imputados como responsabilidad del contratista, por encontrarse dentro de las causales
eximentes de responsabilidad.

Por otra parte, se aclara que, si bien estas situaciones han impactado los tiempos de ejecucion
del proyecto, en ningun caso este se ha afectado de manera grave o se ha paralizado el
proyecto, pues la empresa ha continuado, en la medida de las posibilidades que permiten estas
circunstancias ajenas a la conducta del Contratista, con la ejecucion de las actividades
cumpliendo con la normatividad vigente y los protocolos de bioseguridad para garantizar la
ejecucion del proyecto en condiciones seguras para sus trabajadores.

Asimismo, resulta altamente contradictorio que teniendo la interventoria conocimiento sobre
todas las dificultades que ha tenido el contratista para cumplir con sus obligaciones de
conformidad con la nueva realidad del contrato, y el compromiso del contratista para con el
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proyecto que a pesar de la situacion ha sido intachable, arbitrariamente y de manera caprichosa
desconozca el impacto de estas situaciones sobre el proyecto.

Aunado a lo anterior y tal y como ya se mencion6 no le es dado al PA FFIE declarar un
incumplimiento en el marco de una contratacion privada, debido a que existe una limitante en la
falta de competencia de cada una de las partes para declarar incumplimientos unilateralmente
respecto de la otra, siendo el juez natural del contrato el Unico llamado a declarar un
incumplimiento y en esa medida el Unico facultado para aplicar la clausula penal pactada por las
partes en el contrato. Por lo que cualquier decision en contrario estaria viciada de nulidad.

Es asi como, le corresponde por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo con lo alegado y
probado, determinar si se dan los supuestos facticos y juridicos que justifiquen la declaratoria de
un incumplimiento. En este sentido hasta tanto el incumplimiento no sea declarado por un juez
la entidad no podréa terminar anticipadamente el contrato teniendo en cuenta que la declaratoria
de incumplimiento es un prerrequisito para dar aplicacion a las consecuencias que conlleva una
terminacion anticipada de contrato.

RESPECTO DE LA APLICACION Y LA TASACION DE LA CLAUSULA PENAL

Sin perjuicio sobre lo manifestado anteriormente, y sin que acepte aceptacion alguna de
responsabilidad, ademas, de considerar que NO puede existir ningun tipo de imposicién de
Clausula Penal en contra del Contratista segun todos los antecedentes que fueron anteriormente
expuestos en esta comunicacién; y sobre todo teniendo en cuenta que la tardanza en la
actualizacién de pdlizas no puede ser imputable al contratista de obra pues es la misma Entidad
la que ha infringido sus obligaciones. Nos permitimos recordar que la clausula y la tasacion de
la misma, debe reducirse de acuerdo al porcentaje de cumplimiento del contrato. Lo anterior, en
aplicacién del principio de proporcionalidad y del articulo 1596 del Cédigo Civil y el articulo 867
del Cédigo de Comercio, el cual establece que: “Cuando la prestacién principal no esté
determinada ni sea determinable en una suma cierta de dinero, podra el juez reducir
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que
tenga el acreedor en que se cumpla la obligacion. Lo mismo hara cuando la obligacién principal
se haya cumplido en parte.”

En este sentido, es posible graduar el monto de la clausula penal, para lo cual debe tenerse en
cuenta el nivel del cumplimiento actual del contrato, pues no puede ser tratado el contratista
como si no hubiera cumplido en lo mas minimo con su obligacion.

La importancia de la observancia de este principio a la hora de aplicar la clausula penal ha sido
corroborada por el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia nacional. Adicionalmente a
sefialado con relacion los medios y limites de cobro que de la clausula penal que: “los medios
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utilizados por las entidades contratantes deberan ser legales y proporcionales y no podran
desconocerse tampoco los derechos del contratista-deudor”. 6

Razon por la cual resulta totalmente discordante la tasacion efectuada por el PA FFIE, més aun
cuando de conformidad con los hechos anteriormente esbozados, no hay lugar a la imposicién
de esta clausula para el contratista.

VI. SOLICITUD

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el presente documento
de descargos, nos oponemos a cualquier declaratoria de incumplimiento que se pretenda contra
la empresa mediante la aplicacién de la clausula penal por parte del Comité Fiduciario del PA-
FFIE.

Adicionalmente, solicitamos se tengan en cuenta las graves consecuencias juridicas,
administrativas y financieras que conlleva aplicar la clausula penal de apremio pues este
procedimiento contribuye a incrementar un desequilibrio econémico en el contrato.

Se solicita la remisién de la carta de no siniestralidad pues sin el trabajo colaborativo por parte
de la Entidad, respecto de nuestras solicitudes de reconocimiento de arreglo directo.

Por ultimo, se solicita evaluar los tiempos reales de atraso del contratista de obra teniendo en
cuenta los tiempos aprobados por concepto de afectaciones las cuales se describen a lo largo
del presente escrito.

VII. PRUEBAS

Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-679
Comunicado 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-0859
Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-034
Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-023

Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-053
Comunicado 2020-COP-1061-003

Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-070
Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-083
9. Acta de comité No. 13 del 01 de julio de 2020

10. Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-296
11.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1048

SRS P 0 N =

6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado No: 2040. MP: William Zambrano Cetina. Fecha:
29.10.2010
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12. Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-738
13.Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-760
14.Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-782
15.Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-816
16.Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-825
17.Comunicado 2021-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-838
18.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-986
19.Actas de Suspension No. 03

20.Comunicado 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-054
21.Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-137
22.Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-166
23.Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-216
24.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1039
25.Comunicado 2020-COP-1061-059

26.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1183
27.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1185
28.Comunicado 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-C0O-012
29.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1371
30.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1379
31.Comunicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-487
32.Comunicado 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-597
33.Comunicado 2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EXCO-984
34.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1153
35.Comunicado 62021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1206
36.Comunicado 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX- CO-1091
37.Comunicado 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-C0O-1214
38.Comunicado 2020-COP-1061-066

39. Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-1189
40.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-1212
41.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-1228
42.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1256
43.Comunicado 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-C0O-1379
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Consejo Colombiano RE§islm Uniforme
de Seguridad para Contratistas

VIII.  NOTIFICACIONES

El suscrito recibiran notificaciones en el correo electrénico: gmpingenieros@gmpeu.com .

Cordialmente,

presentante Legal
UNION TEMPORAL G
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