
 
 
 
 
 
 

Carrera 11a # 94-46 Bogotá 
Edificio Chico 3000 Of. 601 
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Santiago de Cali., 10 de marzo de 2021 

 2020-COP-1061-063 

Señores 

GMP INGENIEROS S.A.S  

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ 

Representante Legal. 

RODRIGO VICTORIA ZAPATA 

Coordinador 

 

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco. 

 

Referencia:  Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, 

obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de 

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras 

en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio 

de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE". 

 

Asunto: AVAL Y PRESENTACION DE BALANCE PRESUPUESTAL N°1 PARA EL CONTRATO 1380- 1061-

2020 I.E. ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, MUNICIPIO DE CALI, VALLE DEL 

CAUCA. 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente nos permitimos informar que después de revisar el balance N°1 de la 

Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ presentado por el 

contratista, esta interventoría después de validar las cantidades tomadas en mesas de trabajo con 

el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales avala el balance de obra N°1 por 

un valor total de $749.679.806, el cual se resume a continuación por actividades requeridas para la 

correcta terminación del contrato de la referencia. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA 

COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES $ 217.884.532,00 

COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES $ 93.307.680,00 

COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS $ 177.724.764,00 

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP $ 15.470.000,00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 2.525.277,00 

PRESUPUESTO PISO VINILO 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 14.528.859,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 317.665,00 
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PRESUPUESTO PUERTAS 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 13.133.114,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 4.073.231,00 

PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 17.702.475,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 20.518.396,00 

RED PARALELA 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 3.774.591,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 179.097,00 

PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 64.373.394,98 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 4.521.315,00 

PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2 

COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES $ 1.992.256,00 

COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS $ 405.2764,00  

  

COSTOS DIRECTOS $ 652.029.214,98 

COSTOS INDIRECTOS             $ 190.331.140,00  

TOTAL $ 842.360.354,98 

 
 
Adjunto al presente comunicado los siguientes documentos debidamente firmados para los fines 
pertinentes.  

 Presupuesto unificado IE ANTONIO JOSE CAMACHO 

 Balance N°1 

 Presupuesto complementarias 1 ETC 

 Presupuesto complementarias 2 ETC 

 APUS ítems no previstos piso vinilo 

 APUS ítems no previstos puertas 

 APUS ítems no previstos apantallamiento 

 APUS ítems no previstos red paralela 
 

 
Cordialmente 
 

 

 

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA 


