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Cali, 26 de Septiembre del 2020

2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-296

Sefior:

MANUEL ANDRES ROMAN REYES
Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogota D.C.

REFERENCIA: INVITACION ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL
CAUCA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO

A SEGUIR CON OCASION A LA APROBACION 2020-COP-1061-011
DEL PRESUPUESTO QUE SOBRE PASA POR ENCIMA DE UN 50%
EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA 1380-1061-2019
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU.

Cordial saludo.

Respetados sefiores,

Mediante la presente, de la manera mas formal, acorde a la aprobacion y aval del Presupuesto de
Obra realizado por la interventoria mediante el oficio 2020-COP-1061-011, con fecha del 23 de
Septiembre del 2020, por medio del cual se aprueba el presupuesto de Obra para la I.E. Antonio
José Camacho sede Republica Pert por un valor de $991.146.884 que, sobre pasa por encima
de un 50% al valor del Contrato de Obra 1380-1061-2019 por valor de $117.942.348. Nos
permitimos solicitar amablemente a la Entidad se sirva dar pronunciamiento oportuno sobre el
procedimiento, determinaciones y recomendaciones de indole juridico y contractual que
eventualmente tomard la entidad con ocasion a lo descrito anteriormente, y que por consiguiente
afecta de forma directa el negocio juridico e imposibilita la ejecucién contractual prevista con
antelacion.

A fin de establecer lo anterior, nos permitimos relacionar brevemente la trazabilidad y el sustento
técnico y presupuestal enviado a la entidad para su estudio asi:
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Sustento técnico presupuestal:

1.

Que, el dia 13 de agosto de 2020, mediante el consecutivo 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-
134, se remitié para revision y aprobacion la modificacion del presupuesto obras fase 2 |.E.
Antonio José Camacho Sede Republica del Peru detallando (I). ElI Presupuesto detallado de
Obra (Il) El Presupuesto resumido por Capitulos con su respectiva participacion porcentual en
total del Presupuesto. (lll) La Catrtilla de Especificaciones técnicas de construccion de todo el
proyecto. (IV). Andlisis de precios unitarios para cada item del Presupuesto (V). El Listado del
Personal (VI). El Listado de Materiales basicos (VII). El Listado de Equipos (VII). Las
Cotizaciones de Materiales no Previstos (IX).Justificacion técnica items no Previstos (X).EI
Cronograma de Obra.

Que, conforme el presupuesto remitido por la entidad nos permitimos evidenciar acorde a las
visitas, informes y pruebas empleadas en Compaiiia de Interventoria el pertinente Alcance de
Actividades Civiles, eléctricas e Hidraulicas, y segln los requerimientos de la entidad se
requirio la necesidad de terminacion de actividades tales como: Cubierta en pasillos 2do piso,
estructura metdlica escaleras, pulida de pisos internos, impermeabilizacién de fachada,
suministro e instalacion Elevapersonas, pintura interna de bafios, Mantenimiento de
Carpinteria metélica, mantenimiento de puertas , cableado de red eléctrica y reparacion de
filtraciones en red hidraulico-sanitario de bafos, entre otras. Estas actividades no estaban
contempladas en el alcance inicial que habia determinado el Cliente e impactan de manera
sustancial el valor final de presupuesto.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la interventoria mediante el oficio 2020-COP-1061-011,
con fecha del 22 de Septiembre del 2020, aprobé el presupuesto de Obra para la I.E. Antonio
José Camacho por un valor de $991.146.884 que, sobre pasa por encima de un 50% al valor
del Contrato de Obra 1380-1061-2019 por valor de $117.942.348.

Segun esto, y acorde a lo referenciado anteriormente, solicitamos amablemente la debida revisién
de la novedad contractual y pertinente pronunciamiento sobre el contrato de obra 1380-1061-2020.

Por otro lado, dandole alcance al oficio 2020-GMP-UTGFFIE-EV-EX-CO-102 del 29 de Julio del
2020, por medio del cual se remitieron los tiempos y costos en servicios de vigilancia de las
Instituciones Educativas Jovita Sede Santacoloma, Politécnico Municipal Y Antonio José
Camacho con ocasion a sus suspensiones, Yy dandole alcance al oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-
EV-EX-CO-120 del 10 Agosto del 2020, por medio del cual se insistié en la necesidad de revision
por parte de la Entidad de los costos de vigilancia que se causaron por motivo de suspension de
contratos y la no ejecucién de los mismos, aprovechamos la oportunidad para reiterar la solicitud
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de la adicién de recursos correspondiente al costo de vigilancia por los 66 dias que se han
causado a la fecha y los cuales hasta el momento, no han sido contemplados en el desarrollo de
la ejecucion contractual.

Relacionamos los costos y cantidades estipuladas:

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
Vigilancia I.E. Antonio J
1 lgilancia 1.t Antonio Jose 1 ¢ 300,000.00 66 $  19,300,000.00
Camacho

Asi las cosas, nos permitimos solicitar a la entidad pronunciamiento sobre el procedimiento,
determinaciones y recomendaciones de indole juridicas y contractuales con ocasién al aval del
presupuesto remitido para el Contrato de Obra 1380-1061-2019, teniendo en cuenta que en el
Manual de contratacion del Patrimonio Autonomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa Preescolar, Basica y Media Manual de Contratacion, en su numeral 4.12.
MODIFICACION A LOS CONTRATOS, PARAGRAFO PRIMERO, se establece que: “No se
podran adicionar los contratos y/o convenios por valor mayor al 50% del valor inicial del contrato
y/o convenio.” Y que en cualquier caso, el procedimiento a seguir “debera ser aprobado e instruido
por el Comité Fiduciario”.

De igual manera, solicitamos pronunciamiento sobre la adicién de recursos correspondiente al
costo de vigilancia teniendo en cuenta que de lo anterior depende una adecuada ejecucion
contractual.

Sin otro particular, agradecemos su amable colaboracién en el asunto y quedamos atentos a sus
indicaciones y recomendaciones.

Cordialmente,

GUSTAVO MARTINEZ RAMIREZ
Director General

UNION TEMPORAL GMP

CC. FFIE. Alexandra Bolafios

Anexos: archivos en medio magnético.
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