
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

CANTIDAD

No % de No % de No % de # visitas

ESPECIALISTA  EN ESTRUCTURAS 1 10 ESPECIALISTA  EN ESTRUCTURAS

1 100 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 1 50 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA

ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD 1 100 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD

1 40 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 40 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

1 100 1 40

1 50 1 10

2 100

3 100

9 0 6 0

MAÑANA: SOLEADO x NUBLADO
LLUVIA 

LEVE
LLUVIA FUERTE

TARDE: SOLEADO x NUBLADO
LLUVIA 

LEVE
LLUVIA FUERTE

1 0

2 0

3 0

4 0

0

CUMPLE NO CUMPLE

√ X

√ X

√ ACUM.

√ EPP Cumple No Cumple

√ Casco X

√ Guantes X

√ Gafas X

√ Tapa oídos X

√ Peto

Kit trabajo en altura

Otro

DOTACIÓN Cumple No Cumple

Uniforme N/A

Botas N/A DURACIÓN:  

√

√

√

√

Se verifica que el personal este trabajando de forma segura y correcta

Se les recuerda el lavado de manos cada tres horas.

CANTIDAD

OBRA CIVIL

RESIDENTE DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA

ALMACENISTA

PERSONAL DE OBRA

PROFESIONAL SOCIAL

OBRA CIVIL

DESCRIPCION

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ING AMBIENTAL

PROFESIONAL SST

TOTAL PERSONALTOTAL PERSONAL

CANTIDAD

PROFESIONALES ESPECIALISTAS

ATRASO EN DIAS 32

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

3,00%

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

AVANCE DIARIO (%):

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCION

PROFESIONALES ESPECIALISTAS

AVANCE ACUMULADO (%):

FE-XXX

VERSIÓN

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca

COMPONENTE DE CALIDAD

ING AMBIENTAL

CANTIDAD DESCRIPCION

0,28%FECHA DE REPORTE:
NÚMERO DEL REPORTE:

2916-ene-21

PERSONAL INTERVENTORIA

OFICIAL DE OBRA

TOTAL PERSONAL

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION

PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR DE OBRA

PROFESIONAL SST

MAESTRO GENERAL

PROFESIONAL SOCIAL

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA

ALMACENISTA

CONTRAMAESTRO

OFICIAL DE OBRA

MAESTRO GENERAL

OBSERVACIONES GENERALES

LLUVIAS DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO

PAROS O INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD

FECHA DE TOMA 

N/A

TOTAL TIEMPO PERDIDO

TOTAL PERSONAL

TIPO DE ENSAYO

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

PERSONAL DE OBRA

N° CONTRATO DE OBRA: No. 1380-1061-2019

N° CONTRATO DE INTERV: No. 1380-1061-2019

Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o 

licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución 

Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del 

Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE

Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, jurídica, y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que 

comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 

modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la I.E ANTONIO JOSE 

CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ – SEDE PRINCIPAL, en el distrito especial de Cali, Valle del Cauca.

 ENTREGA RESULTADOS

ENSAYOS DE LABORATORIO

HORAS

DIARIO ACUMULADO

TIEMPO PERDIDO 

CONDICIONES CLIMÁTICAS

CONTRAMAESTRO

UT GMP Consorcio Educativo Cinco Opciona

SIGNIFICATIVO

ELEMENTOS OBSERVACIÓN

KIT DE EMERGENCIAS N/A

KIT SEÑALIZACIÓN SST N/A

USO DE EPP POR EL PERSONAL DE OBRA

OBSERVACIÓN

CADENERO

ELÉCTRICO - VOZ Y DATOS

OTROS

NUMERO DE MUESTRAS

OBSERVACIÓN

LEVE

OBSERVACIÓN

TEMA DE CAPACITACIÓN

N/A

N/A

N/A

USO DE DOTACIÓN POR EL PERSONAL DE OBRA

NO SE PRESENTARON ACCIDENTES

IMPORTANTE

AUXILIAR PAPSO

ALTURAS PINTURA

INCAPACITADOS

TIPO

COMPONENTE DE SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

ACCIDENTE DE TRABAJO HOYSe realizan recomendaciones sobre la protección y medidas para la no adquisición de covid 19

Se realizan todos los protocolos de bioseguridad al ingreso del personal

Se realizan recomendaciones de uso de epps

Se realiza la charla del día cuya socialización del tema hace referencia a "Contaminación Ambiental".

Se realizan pausas activas

Se da apertura permisos correspondientes y preoperacionales para dar inicio a las labores

Durante el día se realizan actividades puntuales se hace orden y aseo 

Contaminación Ambiental

10 minutos



CUMPLE NO CUMPLE

X

X

X

√

√

√

√

√ √

ACTIVIDADES EN MAMPOSTERÍA.

√ √

√

√

√

√

√

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MAÑANA:

√

√

√

√

PINTURA EN BAÑOS (2 PERSONAS).

COMPONENTE AMBIENTAL 

PINTURA DE BARANDAS Y ESCALERAS METÁLICAS EN ALTURAS (3 PERSONAS).

√

√

√

√

√

√

DEMOLICIONES EN FOSO DEL ELEVAPERSONAS (2 PERSONAS).

ACTIVIDADES EJECUTADAS HOY:

√

√

√

√

ACTIVIDADES EN FRENTE ELÉCTRICO-VOZ Y DATOS.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

√

√

√

√

√

√

√

COMPROMISO EN ACTA DEL 04-01-2021 DE INICIAR ACTIVIDADES CON LA CUADRILLA DE CUBIERTA PARA 

EL DÍA MIÉRCOLES 06-01-2021, NO HA INICIADO A LA FECHA.

N/A

OBSERVACIÓNELEMENTOS

KIT SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

KIT DESPERDICIOS SÓLIDOS

CANECAS LAVADO DE HERRAMIENTAS

BAÑOS EN OBRA

CUBRIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR N/A



OBJETO DEL CONTRATO:

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

CONTRATISTA: CONTRATO N°

INTERVENTOR CONTRATO N°

Cl. 9e #2312, Cali, Valle del Cauca

Versión

AVANCE DIARIO 

(%):

AVANCE 

ACUMULADO (%):

Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo 

junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE 

REPÚBLICA DE PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE

UT GMP

Consorcio Educativo Cinco Opciona

N° CONTRATO DE OBRA: 

No. 1380-1061-2019

N° CONTRATO DE INTERV: 

No. 1380-1061-2019

CódigoREGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATISTA INTERVENTORIA

16-ene-21
ATRAZO EN 

DIAS
32FECHA DE REPORTE:

NÚMERO DEL 

REPORTE:

FOTO No 2  PINTURA DE BARANDASFOTO No 1  DEMOLICIONES EN FOSO DEL ELEVAPERSONAS

3,00%0,28%29

FOTO No 4  PINTURA ESCALERAS METÁLICAS EN ALTURASFOTO No 3  ACTIVIDADES EN FRENTE ELÉCTRICO-VOZ Y DATOS.

13 DE ENERO DE 2021 
I.E ANTONIO JOSE CAMACHO 
SD REP. DE PERÚ

3 / 3


