
 

ACTA COMITÉ  

 

 

 

<ACTA  No : 23 

FECHA:  26 de agosto de 2020 

MUNICIPIO – CONVENIO CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI  

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unión Temporal GMP e interventoría Consorcio Educativo Cinco 
Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las IE, Siete de Agosto sede Principal, Politécnico Municipal, 
La Jovita, República del Perú, El Diamante  

I.E. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI Y I.E. REPUBLICA DE PERU: En el proceso de evaluación del presupuesto del 
contrato, se evidencia que la adición requerida supera el 50% del valor contractual, motivo por el cual será necesario realizar 
acta de terminación anticipada. 
Se solicita prorrogar suspensión, definir presupuesto adicional y prórroga para el contrato de obra e interventoría. 
FFIE manifiesta que interventoría puede continuar con el proceso de cobro costo fijo, del periodo ejecutado. 
 
I.E. LA JOVITA: Es posible dar inicio a la ejecución de mejoramientos, se proyecta reinicio martes 01 de septiembre de 2020, 
el contratista manifiesta que requiere de un mes de prórroga. 

 
RESTREPO: Se proyecta una cuenta de cobro por movimiento de tierras y el anticipo del contrato de obra, la interventoría y 
obra se encuentran en proceso de revisión y corrección de documentos de anticipo. 
El FFIE presento contrapropuesta al presupuesto de ajuste de diseños eléctricos presentado inicialmente por el contratista y 
aprobado por la interventoría, el contratista se encuentra revisando para generar respuesta.  
 
ANA MARIA VERNAZA: La interventoría se encuentra en la verificación de los diseños, aportados por la entidad contratante 
FFIE, el diagnostico el contratista determina que es necesario realizar el ajuste total de los diseños eléctricos, es necesario 
ajustar de acuerdo a esto el presupuesto y la programación planteados inicialmente, 
 
RODRIGO LLOREDA: El contratista manifiesta que hará entrega de los diseños de Red, voz y datos el 29/08/220, la 
subsanación observaciones estudio de suelos 29/08/2020. 
Se proyecta realizar una suspensión de contrato para realizar todas las actividades correspondientes a radicación de los 
diseños en curaduría para tramite de licencia.  
 
EL DIAMANTE FFIE hizo entrega de los diseños solicitados con anterioridad por la UT GMP, de las aulas existentes en el 
drive. 
Para radicar los diseños en curaduría es necesario el contar con el EIR. 
FFIE solicita discriminar costos de obra e interventoría correspondientes a los 41 m2 de ajuste a la versión tres de la NTC 
4595 para solicitar dichos recursos a la ETC. 
 
AGUSTIN NIETO CABALLERO: El contratista manifiesta que hará entrega de los diseños de Red, voz y datos el 29/08/220, 
la subsanación observaciones estudio de suelos 29/08/2020. 
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COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

Entrega de diseños Red, voz y datos IE Rodrigo Lloreda, 
Agustín Nieto Caballero, IE El Diamante. 

CONTRATISTA  29/08/2020 

Pronunciamiento de diseños, eléctricos, hidráulicos , 
estructurales entregados por el contratista. 

INTERVENTORÍA  01/09/2020 

 

PARTICIPANTES 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 

 

NOMBRE Edgar Gómez   Firma  

En Representación de Profesional especializado grado 1- UG FFIE 

Correo electrónico egomez@ffie.com.co 

 Teléfono 3112808061 

NOMBRE Mabely Banda  Firma  

En Representación de Gestora ffie  

Correo electrónico mbanda@ffie.com.co 

 Teléfono 3006321250 

NOMBRE Natalia Olaya Ordoñez Firma 

En Representación de Interventoría  

Correo electrónico Coordinadorinterffie@gmail.com 

 Teléfono 3144102229 

NOMBRE Rafael Enciso Firma 
 En Representación de Interventoría 

Correo electrónico residenteffie2@gmail.com 

 Teléfono 3188505350 

NOMBRE Carol Benavides Firma 

 

En Representación de Interventoría 

Correo electrónico Residenteffie4@gmail.com 

 Teléfono 3012155753 

NOMBRE Carlos Sabogal Firma 

En Representación de Unión temporal GMP  

Correo electrónico carlos.sabogal@gmpeu.com 

 Teléfono 3162861731 

NOMBRE Jorge Pérez  Firma 

En Representación de Unión temporal GMP  

Correo electrónico jorge.perez@gmpeu.com 

 Teléfono 3168290492  
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