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Señora: 
JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN 
Representante Legal 
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA 
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601 
coordinadorinterffie@gmail.com   
Bogotá D.C. 

 
Ingeniera 
MARIA CAROLINA CAMARGO 
Coordinador Regional  
Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (PA-FFIE).  
Bogotá D.C. 

 
 
REFERENCIA:  INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL 

CAUCA. 

 
ASUNTO:   REITERACIÓN SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO EN TIEMPO 

POR IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
(PAPSO), LLUVIA Y REPROCESOS POR LLUVIAS CONTRATOS 
MARCO DE OBRA: 1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-
2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-1059-2019. 

 
Cordial saludo. 
Respetados señores, 

 
Mediante la presente, de la manera más formal, con el fin de lograr una ejecución contractual y 
técnica en las mejores condiciones para el desarrollo de los Contratos de Obra: 1380-1061-2019 
I.E Antonio José Camacho - Sede República Del Perú, 1380-1015-2019, I.E Jovita Santacoloma, 
1380-1054-2019 I.E Politécnico Municipal De Cali - Sede Principal,1380-1067-2019, I.E. Agustín 
Nieto Caballero,1380-1085-2020, I.E. Siete De Agosto - Sede Principal,1380-1059-2019 y  I.E 
Jorge Eliecer Gaitán - Sede Nuestra Señora De La Consolación. Nos permitimos reiterar la 
necesidad de pronunciamiento y reconocimiento por parte de la entidad frente a los tiempos 
perdidos asociados a la implementación del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la 
Obra (PAPSO),tiempos de lluvia y reprocesos en actividades en obra por lluvia. 
 
Por lo anterior, nos permitimos darles alcance a las siguientes solicitudes frente al reconocimiento 
por tiempos perdidos en obra por aplicación de PAPSO: 

 
 

1. Oficio GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-054 del 30 de junio de 2020, por medio del cual la UT 
GMP en su calidad de contratista, requirió a la entidad mesa de trabajo para la revisión y 
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el reconocimiento en tiempo debido a las afectaciones generadas por la pandemia y los 
costos no contemplados desde el inicio contractual. 

 

2. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-137 del 13 de agosto del 2020, por medio del cual 
se solicitó aprobación de PAPSO y reconocimiento en tiempo por concepto de 
implementación de protocolos.  

 

3. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-166 del 21 de agosto del 2020, por medio del cual,   
en aras de evitar un posible incumplimiento por parte del contratista, se solicitó a la entidad 
de forma reiterativa la importancia de pronunciarse de manera formal y oportuna sobre 
reconocimiento en tiempo por concepto de protocolos de bioseguridad PAPSOS. 

 

4. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-216 del 9 de septiembre del 2020,  por medio del 
cual se reiteró el reconocimiento en las afectaciones generadas por la pandemia y los 
tiempos no contemplados desde el inicio contractual. 

 

5. Que el 16 de septiembre de 2020, mediante el comunicado 2020-COP-1059-018, la 
interventoría se pronunció frente al oficio 216 diciendo que:  

 

“Es claro para el Consorcio Educativo Cinco Opciona (…) era indispensable para el 
desarrollo de obra en tiempo de pandemia de COVID 19 la implementación de un PAPSO, 
que garantice la seguridad y salud de todos los actores de la obra. 

 
Para emitir un otrosí de contrato, este debe ser solicitado a la entidad contratante. 
(2020COP-1059-018). 

 
Así mismo, frente al reconocimiento en tiempos por lluvias y reprocesos en obras por lluvias,  el 
contratista UT GMP, considera pertinente reajustar el tiempo considerado contractualmente de manera 
inicial para la ejecución de los proyectos de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha, 
conforme se puede evidenciar en los informes diarios enviados a la interventoría, los tiempos de lluvia, los 
reprocesos y retrabajos con ocasión a las lluvias se han venido presentando de manera constante y por 
periodos de tiempo extensos y consecutivos, lo que como resultado  no nos ha permitido desarrollar la Fase 
2  de los proyectos dentro de los plazos y actividades establecidas y socializadas con la interventoría, 
contribuyendo además de otras situaciones, en el aumento del porcentaje de atraso en las actividades en 
obra.  
 
En este sentido, nos permitimos solicitar la adición en tiempo y remisión de otrosí a los contratos de obra: 

1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-
1059-2019, conforme el consolidado de tiempos perdidos que presentamos a continuación: 
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No siendo otro particular, agradecemos de antemano su amable atención, y quedamos a la espera 
de su pronunciamiento oportuno y del cual depende una adecuada ejecución del proyecto. 
 

 
 
Saludos, 

 
 
 

GUSTAVO MARTINEZ RAMIREZ 
Director General 
UNIÓN TEMPORAL GMP 
CC. FFIE. María Isabel Velasco. 
      FFIE. Sindy Gamboa. 
     FFIE. Alexandra Bolaños. 

 
 
 

COVID (Reporte diario  Timesheet) 9,63 10,89 0,83 1,19 2,57 3,99

Lluvia 9,10 3,15 0 0,13 0 0,25

Reprocesos por Lluvias 3,97 1,31 0 0 0 0

PAPSO (Desinfección Herramientas, Lavado 

dos Horas,  A lmuerzo por Turnos, desinfección 

comedor, Entrega Tapabocas)

27,95 26,30 2,14 3,29 7,07 11,01

TOTAL POR COLEGIO 50,64 41,65 2,96 4,60 9,64 15,26

124,75TOTAL PROYECTO

Pérdida de Horas

IE Jovita 

Santacoloma / Dias

IE Agustin Nieto / 

Dias
Concepto

IE Jorge Eliecer 

Gaitán /Acumulado 

Días

IE Siete de 

Agosto / Dias

IE Republica del 

Perù

IE Politecnico 

Municipal


