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Cali, Julio 21 del 2020
2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-083

Sefior:

MANUEL ANDRES ROMAN REYES
Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogota D.C.
REFERENCIA: INVITACION ABIERTA No. 008-2019 PROYECTOS VALLE DEL
CAUCA.
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA DE LA FASE 2 I.E. ANTONIO JOSE

CAMACHO CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente estando dentro de la oportunidad prevista, de acuerdo a los compromisos
adquiridos, y a las necesidades requeridas para la adecuada ejecucion de la Institucion Educativa
Antonio José Camacho Sede Republica del Pert, de manera atenta nos permitimos solicitar la
prérroga del Contrato de obra No. 1380-1061-2019 en su fase 2, toda vez que como se ha podido
evidenciar se han realizado distintas actividades preliminares de definicién de alcance, realizacion de
pruebas, mediciones, generacién de Presupuestos y revision de los mismos, tal y como detallamos
a continuacion:

1. Eldia 29 de Junio de 2020, se realiza la respectiva entrega del Predio de la Institucion Educativa
Antonio José Camacho Sede Republica del Peru.

2. Posteriormente se suscribe de Acta de Inicio del presente Contrato el dia 30 de Junio de 2020,
para la ejecucién de la fase 2.

3. No obstante, a la fecha de suscripcion del Acta de inicio no estaban definidos los alcances a
ejecutar, y los plazos y valores correspondientes al mismo, por lo tanto, en Comité de Seguimiento
de fecha 01 de julio de 2020, se dej6 consignada dicha observacién (Acta No. 13), en el entendido
gue no es posible ejecutar un proyecto si no estan acordados dichos items. De esta manera se
pacté que se iban a realizar las visitas entre el Contratista, Interventoria y FFIE, para asi establecer
cudles son las necesidades del colegio y asi mismo determinar las actividades en cuestion
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programandose la misma para el 07 de julio de 2020, con el propésito de toma de mediciones,
inspecciones y determinacion de Alcance.

El dia 07 de julio de 2020, en la visita se concertd la necesidad de ejecutar las Pruebas
hidrosanitarias y eléctricas, previamente presupuestadas por el Contratista el dia 29 de Junio de
2020 mediante oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-023, las cuales fueron programadas por
Interventoria y Contratistas, y fueron ejecutadas el dia 09 de Julio del 2020.

Luego de la ejecucion de las Pruebas, y acorde al tiempo requerido por los especialistas que
ejecutaron las mismas, el presente Contratista remitié el Informe de Pruebas el dia 14 de Julio
del 2020, mediante Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-053.

Posteriormente el dia 16 de Julio del 2020 en funcién a las medidas acordadas entre FFIE,
interventoria y Contratista, para determinar una pronta revision del Alcance y Presupuesto, fueron
enviados via Correo Electrénico los presupuestos correspondientes, para revision preliminar y
numeérica.

A través de la Comunicacion 2020-COP-1061-003 recibida el dia 17 de Julio del 2020, fue
avalado el informe de Pruebas, enviado por el Contratista.

El dia 21 de Julio del 2020 mediante el oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-070 se remitio el
Presupuesto correspondiente a Fase 2, el cual estard sometido a cambios, dependiendo la
revision que estipule la Entidad FFIE, de los Hallazgos en las pruebas hidrosanitarias.

Por tal motivo, y segun la cronologia expresada anteriormente, se solicita amablemente la prérroga
de tiempo para la terminacién de revision de Alcance y posterior Ejecucion de Trabajos, tal cual lo
expresa el cronograma y resumen adjunto a este documento.

Acorde al alcance que requiere la ejecucion de trabajos de la I.E. Antonio José Camacho, se solicita
amablemente la prorroga por el término de ciento cincuenta y un (151) dias calendario al contrato
No. 1380-1061-2019, tiempo en cual se realizaran las siguientes actividades a saber:

15 dias calendario para dar terminacion a la revision y aprobacién de Presupuestos, acorde
a los hallazgos encontrados en los Informes entregados y previa aprobacion.

88 dias calendario para la ejecucién de Actividades civiles (Demoliciones, remodelaciones,
terminaciones eléctricas, entre otras) y Adecuaciones pertinentes para elevapersona y
montaje de estructura.
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iii. Posterior a esto se solicitara una Suspension por tiempos no controlables de importacion y
recibo del Elevapersona.

iv. Luego del reinicio se estiman 48 dias calendarios para el respectivo montaje y puesta en
marcha del Equipo.

De esta manera el periodo total de 151 dias calendario, contiene la terminacién de la fase preliminar
gue es necesaria llevarla a cabo por los hallazgos técnicos, y una vez superada se podra dar inicio a
la ejecucion de las obras civiles y adecuaciones para eleva persona y posterior montaje y puesta en
funcionamiento del mismo. Dicha justificacion proviene de todas las actividades previas que deben
realizarse antes de intervenir las obras, esto ademas reza en el acta de comité No. 13 del 01 de julio
de 2020 en donde se indic6 que para el colegio en cuestion: “los primeros dias de ejecucion de
contrato seran dispuestos para adelantar actividades de informe de estado del proyecto cronograma,
presupuesto y valoracion obras complementarias (en donde aplique), una vez presentadas estas
actividades, surgiran las solicitudes de prorroga o/y adicién a las que haya lugar, en consecuencia,
una vez definidas las modificaciones contractuales se procedera a dar inicio a la ejecucion de OBRA.”

Manifestando la necesidad de inicio de Trabajos y segun los esfuerzos que han sido impartidos en
conjunto entre Interventoria y Contratista para la revision pronta de las actividades necesarias para
cumplir el presente contrato y aportar mejores condiciones de servicio y técnicas en la Institucion
Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perd, en el entendido que los hallazgos
técnicos encontrados e deberan ser atendidos, y por lo tanto se justifica la procedencia de la prérroga
para finalizar los compromisos.

Siendo asi, acorde a las necesidades anteriormente descritas, enviamos para su debida revision y
aprobacion.

Cordialmente,

ION TEMPORAL G ¥
Cc. FFIE. Maria Isabel Vela
CC. FFIE Edgar Gomez

Anexos:
- Cronograma detallado Fase 2

- Actade reunién 01 de julio de 2020
v Informe Hallazgos civiles.
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