ACTA COMITE )

Infraestructura

Educativa
<ACTA No: 23
FECHA: 26 de agosto de 2020
MUNICIPIO - CONVENIO | CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unién Temporal GMP e interventoria Consorcio Educativo Cinco
Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las IE, Siete de Agosto sede Principal, Politécnico Municipal,
La Jovita, Republica del Peru, EI Diamante

LLE. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI Y L.E. REPUBLICA DE PERU: En el proceso de evaluacion del presupuesto del
contrato, se evidencia que la adicion requerida supera el 50% del valor contractual, motivo por el cual seré necesario realizar
acta de terminacién anticipada.

Se solicita prorrogar suspension, definir presupuesto adicional y prérroga para el contrato de obra e interventoria.

FFIE manifiesta que interventoria puede continuar con el proceso de cobro costo fijo, del periodo ejecutado.

LLE. LA JOVITA: Es posible dar inicio a la ejecucidn de mejoramientos, se proyecta reinicio martes 01 de septiembre de 2020,
el contratista manifiesta que requiere de un mes de prérroga.

RESTREPO: Se proyecta una cuenta de cobro por movimiento de tierras y el anticipo del contrato de obra, la interventoria y
obra se encuentran en proceso de revisidn y correccion de documentos de anticipo.

El FFIE presento contrapropuesta al presupuesto de ajuste de disefios eléctricos presentado inicialmente por el contratista y
aprobado por la interventoria, el contratista se encuentra revisando para generar respuesta.

ANA MARIA VERNAZA: La interventoria se encuentra en la verificacion de los disefios, aportados por la entidad contratante
FFIE, el diagnostico el contratista determina que es necesario realizar el ajuste total de los disefios eléctricos, es necesario
ajustar de acuerdo a esto el presupuesto y la programacion planteados inicialmente,

RODRIGO LLOREDA: El contratista manifiesta que hara entrega de los disefios de Red, voz y datos el 29/08/220, la
subsanacién observaciones estudio de suelos 29/08/2020.

Se proyecta realizar una suspension de contrato para realizar todas las actividades correspondientes a radicacién de los
disefios en curaduria para tramite de licencia.

EL DIAMANTE FFIE hizo entrega de los disefios solicitados con anterioridad por la UT GMP, de las aulas existentes en el
drive.

Para radicar los disefios en curaduria es necesario el contar con el EIR.

FFIE solicita discriminar costos de obra e interventoria correspondientes a los 41 m2 de ajuste a la version tres de la NTC
4595 para solicitar dichos recursos a la ETC.

AGUSTIN NIETO CABALLERO: El contratista manifiesta que hara entrega de los disefios de Red, voz y datos el 29/08/220,
la subsanacion observaciones estudio de suelos 29/08/2020.
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COMPROMISO
Entrega de disefios Red, voz y datos IE Rodrigo Lloreda,
Agustin Nieto Caballero, IE El Diamante. CONTRATISTA 29/08/2020
Pronunciamiento de disefios, electrlpos, hidraulicos |, INTERVENTORIA 01/09/2020
estructurales entregados por el contratista.
PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE

Edgar Gémez

En Representacion de

Profesional especializado grado 1- UG FFIE

Correo electronico

egomez@ffie.com.co

Teléfono 3112808061

NOMBRE Mabely Banda

En Representacion de Gestora ffie

Correo electrénico mbanda@ffie.com.co
Teléfono 3006321250

NOMBRE Natalia Olaya Ordofiez

En Representacion de Interventoria

Correo electrénico Coordinadorinterffie@gmail.com
Teléfono 3144102229

NOMBRE Rafael Enciso

En Representacion de Interventoria

Correo electrénico residenteffie2@gmail.com
Teléfono 3188505350

NOMBRE Carol Benavides

En Representacion de Interventoria

Correo electrénico Residenteffie4@gmail.com
Teléfono 3012155753

NOMBRE

Carlos Sabogal

En Representacion de

Unién temporal GMP

Correo electronico

carlos.sabogal@gmpeu.com

Teléfono

3162861731

NOMBRE

Jorge Pérez

En Representacion de

Unién temporal GMP

Correo electronico

jorge.perez@gmpeu.com

Teléfono

3168290492
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