ACTA COMITE v

Infraestructura

Educativa
ACTA No: 41
FECHA: 06 de enero de 2021
MUNICIPIO - CONVENIO | CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza comité de seguimiento con el contratista Union Temporal GMP e interventoria Consorcio Educativo Cinco
Opciona de las IE Siete de Agosto Sede Principal, IE La Jovita Santacoloma, IE El Diamante, IE Siete de Agosto
Ana Maria Vernaza, |E Agustin Nieto Caballero Sede Principal, IE Politécnico Municipal y IE Republica de Peru.

IE LA JOVITA SANTACOLOMA:
Se encuentra suspendido desde el 13/11/2020.
IE RODRIGO LLOREDA SEDE LUIS ENRIQUE MONTOYA:

La prorroga No.2 a la suspension No. 1 de la fase 1 del contrato cuenta a partir del dia 30 de noviembre de 2020
hasta el dia 28 de enero de 2021.

IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL:

El contratista no ejecuta actividades en obra desde el 24 de diciembre 2020, motivo por el cual la interventoria ha
enviado 2 llamados de atencidn por incumplimiento de contrato.

El contratista manifiesta que no continuara trabajando directamente con el subcontratista TARES, se encuentra en
proceso de vinculacion del personal profesional y operativo de los contratos, se comprometen a retomar actividades
en obra el 12 de enero 2021.

Interventoria ya emitié respuesta a los ajustes hidrosanitarios.

Se reitera la solicitud por parte del FFIE de la entrega del presupuesto de obra, teniendo en cuenta que el proyecto
inicio hace aproximadamente 4.5 meses.

IE SIETE DE AGOSTO ANA MARIA VERNAZA:

Se encuentra suspendido desde el 14/10/2020, se realiza prorroga al contrato de obra, a partir del 13 de diciembre
de 2020.

El dia de hoy se recibié el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-685 por parte de GMP el cual piden a
Interventoria aclaracion de la modificacion del valor del RCI, Interventoria envi6 el comunicado al FFIE para que
sea quien dé respuesta al contratista del porque realizé la modificacion del monto y se aclara al Contratista que
interventoria avalé el monto inicial del RCI.

FFIE solicita presupuesto del reforzamiento del salén de sistemas

IE EL DIAMANTE:
Se encuentra suspendido desde el 09/10/2020.
Se realiza prorroga 1 a la suspension 2 desde el dia 08/10/2020 por 60 dias.

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL:
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Contratista radicé los documentos en la curaduria quien esta realizando la revision y dieron la pre factura.
Contratista solicita el formado de la curaduria para emitir la factura, la cual debe llevar la firma del representante
legal de Alianza Fiduciaria. FFIE manifiesta que el contratista debi6 solicitar dicha firma con tiempo.

El contratista informa que en la factura se incluyen fase 1y fase 2 correspondiente a la demolicion.

Interventoria solicita las cotizaciones de las obras complementarias, para darle inicio al tramite de legalizacion.

Se realizaré balance de las actividades y cantidades de demolicion en conjunto.

El equipo topografico de interventoria, se reunira en sitio con topografos del contratista con el fin de revisar niveles
y cotas definitivas con el fin de dar inicio a obra nueva.

IE POLITECNICO MUNICIPAL:

Interventoria manifiesta que se continua en atraso, el contratista solo cuenta con una cuadrilla en obra.

FFIE manifiesta que en comités de obra el contratista asume compromisos que no se cumplen.

A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%.

El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo.

Interventoria solicita cotizacidn del cambio de puertas.

Interventoria solicita el balance al contratista.

FFIE afirma que el contratista se comprometié a ingresar mas frentes de trabajo para resane de fachadas,
contratista afirma que se estan realizando examenes médicos al personal.

FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento.

Se le solicita cotizacion del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow el cual lleva un afio sin uso.

FFIE e Interventoria recuerdan al contratista que las actividades se deben realizar en el tiempo contractual.
Interventoria manifiesta que en el otro si enviado por el FFIE es exclusivamente para las obras complementarias e
involuntariamente se adicionan 2 meses al contrato y solo se debia hacer adicional en costo, se recuerda que la
fecha final es el 3 de febrero 2021.

IE REPUBLICA DE PERU:

El contratista se comprometi6 a tener dos cuadrillas trabajando en cubierta, compromiso que a la fecha no se ha
cumplido.

FFIE manifiesta que el contratista no tenia claro el alcance del proyecto, por lo que el lunes en comité de obra se
lo recordo.

A la fecha se tiene un porcentaje de atraso del 20%.

Interventoria manifiesta que en obra no tienen claro cuéles son los puntos de fugas en la red hidrosanitaria.

El contratista se compromete a entregar plan de contingencia completo.

El contratista no ha radicado los planos en EMCALI, FFIE inform6 desde un inicio que se deberian radicar los
disefios para aprobacion.

Interventoria solicita la cotizacion del cambio de puertas.

Interventoria solicita el balance al contratista.

FFIE solicita cotizacion del mantenimiento preventivo del equipo hidroflow

FFIE recuerda que el contratista debe realizar el apantallamiento.

El FFIE recuerda al contratista que la fecha de terminacién de las actividades contractuales es el 9 de febrero de
2021, la adicién requerida seré unica y exclusivamente para ejecucion de las obras complementarias.
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Interventoria solicita al contratista entregar los informes mensuales técnico, sst y ambiental de las obras que se
encuentran en fase 2. Contratista se compromete a enviarlos en el transcurso de la tarde.

La interventoria reitera su preocupacion por los temas correspondientes a costos y presupuestos pues como se
pone en evidencia con diferentes situaciones que se han evidenciado en el seguimiento de los contratos se
presentan falencias notorias con estos productos, lo cual puede generar inconvenientes con las entidades
contratantes y entes de control, a la fecha no existe un aval total de los APUS contractuales, pues siguen
presentando diferenciar como, hasta tres precios diferentes de un solo insumo en uno 0 mas presupuestos,
rendimientos y elementos que no corresponden con el desarrollo de las actividades entre otros.

Se le solicito al contratista mediante oficio un listado de insumos base con el cual el Consorcio Educativo Cinco
Opciona pueda realizar un barrido correcto a todos los APUS, sin embargo, la informacion emitida por la UT GMP
fue un listado de APUS que no tenia correspondencia entre si. Por estos motivos se le solicita al contratista
presentar la hoja de vida del profesional de costos y presupuestos que pueda atender oportuna y satisfactoriamente
las solicitudes y observaciones realizadas por los profesionales de interventoria.

De igual manera se reitera la solicitud de listado de insumos. Que el contratista se compromete a enviar el martes
12 de enero 2021.

El FFIE reitera la entrega de los planes de accion inmediatos al contrista de obra para las IE que presentan atrasos
y solicita a la interventoria realizar el seguimiento de los mismos y dar las alertas necesarias sobre los posibles
incumplimientos.

COMPROMISOS
FECHA PROPUESTA PARA
ACTIVIDAD RESPONSABLE LA EJECUCION DEL
COMPROMISO
IE JORGE ELIECER GAITAN
Plan de contingencia
Informe mensual Contratista 06/01/2021
IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL
Informe mensual Contratista 06/01/2021
IE AGUSTIN NIETO CABALLERO
Informe mensual Contratista 06/01/2021
Cronograma Contratista 07/01/2021
IE LA JOVITA SANTACOLOMA
Entrega del presupuesto Contratista 07/01/2021
IE POLITECNICO MUNICIPAL
Propuesta Contratista 08/01/2021
Balance Contratista 08/01/2021
Plan de contingencia y cronograma Contratista 07/01/2021
Informe mensual Contratista 06/01/2021
IE PERU
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Informe mensual Contratista 06/01/2021
Balance Contratista 08/01/2021
Plan de contingencia Contratista 07/01/2021
Hoja de vida profesional de costos y presupuestos. Contratista 07/01/2021
Listado de insumos Contratista 12/01/2021
PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE Maria Isabel Velasco Firma

En Representacion de FFIE

Correo electrénico mvelasco@ffie.com.co Hcmq '34(0&0 U \
Teléfono 3113478413

NOMBRE Natalia Olaya Ordofiez

En Representacion de Interventoria

Correo electronico

coordinadorinterffie@gmail.com

MFirma _

Teléfono 3144102229 '
NOMBRE Eliana Guerrero Firma ~

En Representacion de Interventoria

Correo electronico residenteffie1@gmail.com éﬁ@ﬂ@ %Uﬁﬂ@f@ ?,
Teléfono 3183775321

NOMBRE Rafael Enciso Firma

En Representacion de Interventoria 7

Correo electrénico residenteffie2@gmail.com é Z‘%%
Teléfono 3188505350

NOMBRE Richard Sierra Firma

En Representacion de Interventoria

Correo electronico residenteffie5@gmail.com D eipEe o (==
Teléfono 3222794916

NOMBRE Nathalia Mancera Firma

En Representacion de Interventoria %
Correo electronico residenteffie6@gmail.com é%a
Teléfono 3166820612

NOMBRE Carlos Sabogal ‘Firma

En Representacion de Unién temporal GMP NN

Correo electrénico carlos.sabogal@gmpeu.com

Teléfono 3162861731

NOMBRE Jorge Pérez Firma

En Representacion de Unién temporal GMP

Correo electrénico jorge.perez@gmpeu.com }ﬁ“
Teléfono 3168290492

NOMBRE Rodrigo Zapata “Firma
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En Representacion de

UT GMP

Correo electronico

rodrigo.zapata@gmpeu.com

Teléfono

3006081859

ey

7
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