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1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 FECHA INICIO: 30/06/2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1061-2020 FECHA INICIO: 30/06/2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
PLAZO INICIAL FASE 1: NIA PLAZO INICIAL FASE 2: 1MES PLAZO INICIAL FASE 1 NIA PLAZO INICIAL FASE 2: 2 MESES
FECHA TERMINACION FASE 1: NIA FECHA TERMINACION FASE 2: 31de julio de 2020 FECHA TERMINACION FASE 1 NIA FECHA TERMINACION FASE 2: 30 de agosto de 2020
PLAZO ACUM FASE 1. NIA SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020 SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DiAS
FECHA TERMINACION FASE 2: 13 de diciembre de 2020 TERMINACION FASE 2: 16 de enero de 2021
MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020 MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
PLAZO MODIFICATORIO OOL 2 MESES PLAZO MODIFICATORIO OO 1MES
PLAZO ACTUALIZADO FASE 2 3MESES PLAZO ACTUALIZADO FASE 2 3 MESES
FECHA DE REINICIO FASE 2 9 de diciembre de 2020 FECHA DE REINICIO FASE 2 9 de diciembre de 2020
TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021 PLAZO ACUM FASE 1. NIA TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021
VALOR DE LA FASE 1 - PLAZO ACUMU FASE 2: 93,75% VALOR DE LA FASE 1. - PLAZO ACUM FASE 2. 93,75%
VALOR DE LA FASE 2 117.942.348,00 | VALOR ADICIONAL F 2: B 606.495.447,00 |VALOR DE LA FASE 2 s 34.260.208,00 |VALOR ADICIONAL F 2: s 29.212.602,00
VALOR DEL ACTA: 117.942.348,00 | VALOR ACUMULADO: B 724.437.795,00 | VALOR DEL ACTA s 34.260.208,00 |VALOR ACUMULADO: s 63.472.810,00
“+ Inserte las filas que requiera segin el nmero de suspensiones y reinicios.
REGION EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO CcALI SEMANA No | 14 | DEL | 1/02/2021 | AL | 7I02/2021
SUPERVISION UG FFIE MARIA CAROLINA CAMARGO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: Cl. 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca
2. AVANCE FisICO
AVANCE POR CAPITULOS
Programacion Ejecutado Desv.
oo AVANCE FisICO
PAPSO b !
CAMPAMENTO Y 0%
OBRAS
a DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100,00% 0.00% 100,00% 0% 3
a CIMENTACION 70.00% 0.00% 100,00% .
3 'DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 100,00% 0.00% 100,00% 3
a4 ESTRUCTURA 30,00% 0.00% 100,00% 0% ’
- MAMPOSTERIA 60,00% 0.00% 100,00% o
o INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS. 80,00% 0,00% £100,00% )
) INSTALACIGN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES 80,00% 0.00% 1100,00% 0%
PANETES 70,00% 0,00% ~100,00% s0%
5 PISOS 60,00% 0,00% -100,00%
20%
10 ‘CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 70,00% 0,00% -100,00% 3
1 CARPINTERIA METALICA 70,00% 0,00% ~100,00% %
12 ENCHAPES 50,00% 0.00% -100,00% oxow %% oxosw [low o Jox Pox Pox Pox Pox Box P Pox Por Pox Por Por Por oo ox Pox Pou owon oxon
o%
13 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 60,00% 0,00% ~100,00% 2 ¢ g 5 & 3 £ £ &8 : £ 85 g 5 g & 5 & 8 g 2 2 85 ¢
7 PINTURA 7000% 0,00% ~100,00% = 8 £ E £ 38 5=z £ 5% 5§ 2858 ¢z 8 & %
= CIELOS RASOS Y DIVISIONES 50,00% 0.00% 710000% £ % 2 2 ¢ E 5 :f 3y ERE- sz 8 § f ¢ 3
16 ‘CERRADURAS Y VIDRIOS. 0,00% 0,00% ER A H T - g § 3 8 2 ¢ ° &
17 OBRAS EXTERIORES. 80,00% 0,00% 710000% E £ &8 8 g 38 5% £z E g £ H 8
o ‘OBRAS NO PREVISTAS 70,00% 0.00% £100,00% H 2 2 g zE 4 H S
19 ELEVAPERSONAS. 20,00% 0,00% £100,00% 3 g H g 3 E K
20 ASEO Y VARIOS 0,00% 0,00% H 3 % 2 E E
21 CERTIFICACION REITE 0,00% 0,00% 2 =
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO
$200000.00000
$180.000.00000
> o L]
PERIODO DE FACTURACION [
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
$140000.000,00
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
MES 1 $ 17290156853 | $ -[s 172.901568,53 | $ - $120000.00000
MES 2 $100.000.000,00
MES 3
$80000.00000
$60000.00000
$4000000000
$2000000000
s °
MES 1 wes 2 MES 3
—@=FROGRANADD =@ EIECUTADO
"VALOR DEL CONTRATO s 117.942.348,00
DIFERENCIA
CORRESPONDIENTE
AMORTIZACION ANTICIPO
VALOR ANTICIPO TOTAL GIROS SOLICITADOS | SALDO DE ANTICIPO SALDO POR
VALORTOTAL ANTICIPO | pesemBoLSADO CONTRIBUCION | APROBADOS PARA DESEMBOLSO|  PORSOLICITAR | (*0Pre Facturacion Cavsadaal  5y0p7z0m
ESPECIAL (599 Ia fecha)
ESTAPILLA PRO
UNIVERSIDAD(1%9
4. GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS
Proveedor NIA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA sl NO Relacionar permiso: NA
Proveedor NIA Requiere permisos ambientales y/o mineros: sl NA Sl NO Relacionar permiso: NA
Proveedor NIA Requiere permisos ambientales ylo mineros: sl NA sl NO Relacionar permiso:
Los materiales de se protegidos sl X sl NO «  Registro fotografico
Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames: sl X sl NO x__ Registro fotogréfico
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente: si X si NO Registro fotografico
Gestor de RCD Demoliciones en foso del elevapersonas Presenta permisos ambientales o soporte valido: sl sl NO «  Relacionar permiso o soporte:
Gestor de RCD Demoliciones para ampliacion de puertas. Presenta permisos ambientales o soporte valido: sl sl NO . Relacionar permiso o soporte:
Gestor de RCD Presenta permisos ambientales o soporte valido: sl sl NO Relacionar permiso o soporte:
Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: sl sl NO , Cantidad (ion):
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros sl X sl NO Registro fotografico
Gestor autorizado Pintura de carpinteria metalica Presenta permisos o soporte vlido: sl X sl NO Relacionar permiso o soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccién de Ensayos;

No se realizaron ensayos de laboratorio en este periodo, las actividades ejecutadas durante este periodo no requieren de hacer ensayos de laboratorio, se evidenciaron avances en los trabajos de resanes y lavado de fachadas y muros internos

Se deben realizar 2 revisiones del certificador RETIE, una al terminar la obra civil,y otra al terminar la construccion del apantallamiento.

Control de Equipos de Medicién NIA

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Actividades Realizadas

De medida Preventiva Cada dia de la semana se presenta un tema de capacitacion llevadas acabo por la profesional SST.

Se realiza ‘Ge manos con gel e hace toma de se mantiene social
Accidente Laboral: sl NO x

Leve Interventoria hace enfasis en la importancia de la seguridad en el trabajo de alturas.

Medio

Grave

Actividades de Higiene y Seguridad g i 10monta ef PAPSO y protocolos de bioseguridad
Industrial
Ingreso Personal x Salida Personal X
7. GESTION SOCIAL
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 OBSERVACIONES.
R S— los empleos directos reportados corresponden a 6 personas de obra civl entre oficiales ya yudaante,

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6 No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 0 el empleo indirecto se atribuye al personal de seguridad privada y prsonal de volqueta y minicargador
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 8 (4 personas).

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: 1. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE MUROS, FACHADAS Y RESANES GENERALES
- CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITES, A LA FECHA UNICAMENTE SE HA AVANZADO EN TEMAS PEQUENOS Y DE
LIMPIEZA, LAS ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES SON MINIMAS Y LAS DEMOLICIONES CORRESPONDEN A ACTIVIDADES QUE NO SE HAN FORMALIZADO, POR TANTO, ES DECIR, NO SE GENERAN AVANCE PARA ESTA
SEMANA. DE IGUAL FORMA EL PERSONAS NO ES CONSTANTE, HAY DIAS EN DONDE SE OBSERVAN 2 PERSONAS OTROS DIAS 3 Y 7 PERSONAS
- SE SOLICITA PRESENTAR EL BALANCE REAL DE EJECUCION DE OBRA PARA VERIFICACION DE CANTIDADES EN OBRA Y PRESENTAR EL FUJO DE CAJA ACTUALIZADO.

LEGALES:

[ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

1. SE REALIZA COMITE DE SEGUIMIENTO EN OBRA EN PRESENCIA DEL FFIE, E INTERVENTORIA; EL CONTRATISTA NO HACE PRESENCIA EN SITIO

2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DIA 06-01-2021, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.

3. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-037- LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO A PLAN DE ACCION, 2020-COP-1061-038 RESPUESTA OFICIO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-816. 2020-COP-1061-039 RESPUESTA OFICIO 2021.
GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-738. 2020-COP-1061-040 OBSERVACIONES A PPTO OBRAS COMPLEMENTARIAS. 2020-COP-1061-041 OBSERVACIONES PRESUPUESTO BALANCEADO 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-814

4. SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-042 AVAL A LA SUSPENSION 3

5. SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA,

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:
1. CIMENTACION: 45 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.
2. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS: 5 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020,
3. INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES: 16 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,
5. PANETES: 26 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
6. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
7. CARPINTERIA METALICA: 42 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
8. PINTURA: 33 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.
9. OBRAS EXTERIORES: 15 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,
10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DIAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION,
CONTRATISTA INCUMPLE SISTEMATICAMENTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, NO HAY AVANCE SIGNIFICATIVO EN NIGUN FRENTE DE TRABAJO, NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN
ALTURAS.
LEGALES: 'SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA NO ATIENDE LOS LLAMADOS DE ATENCION DE LA INTERVENTORIA, NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL ES PARA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021, EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ES DEL 88,95% Y EL AVANCE]
EJECUTADO DEL 5%, POR CONSIGUIENTE EL ATRASO ES DEL 83,95%.
INCUMPLEN AL PLAN DE ACCION PRESENTADO.

[ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

Realizar comité semanal conforme a los lineamientos del Contrato.

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

presentandose un atraso del -83,95%

En la semana 10 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el 50% de valor del contrato, ‘cuyo programado para esta semana hace referencia al 88,95% presentandose un atraso del -83,95%

VALOR EJECUTADO ACUMULADO $36.221.890

VALOR PROGRAMADO ACUMULADO $644.387.419

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

En la semana 14 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el 5,0% de valor del contrato, cuyo programado para esta semana hace referencia al 88,95% | Coordinador Firma MM

Nombre Carlos Alberto Bolafio Gonzales

Contratista incumple los
ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance, por tanto el avance para esta semana es del 1%.

Se requiere urgente definir un balance final para verificacion en campo y tener claridad de las actividades.
La fecha de terminacion contractual es para el dia 10 de febrero de 202

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico ltem 2,4,5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCION y 3 PERSONAL.

adquiridos en actas de comité, a la fecha no ha ingresado el personal de alturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el dia 06/01/2020) y el personal

El avance acumulado del 5% corresponde al avance del frente eléctrico-voz y datos y pintura de barandas y escaleras (carpinteria metalica).

No de Matricula 08202-108140 T.P.

Residente Firma.

Nombre * Nathalia Mancera

No de Matricula A201162015-1026270676



Maria Isabel
Resaltado


11. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Descripcién: HIDROFUGO FACHADAS

Descripcion: LIMPIEZA MUROS INTERNOS

4 de febrero de 2021 a las 10:01 a. m

Descripcion: HIDROFUGO FACHADAS

2

FIRMA INTERVENTOR ( DIRECTOR DE INTERVENTORIA)
NOMBRE: Carlos Alberto Bolafio Gonzales

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: Maria Carolina Camargo

[“Unavez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberd evidenciar la aceptacion con su firma.






