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ACTA No: 27
FECHA: 23 de septiembre de 2020
MUNICIPIO - CONVENIO | CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GMP

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unién Temporal GMP e interventoria Consorcio Educativo Cinco
Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las |E Jorge Eliecer Gaitan, IE Siete de Agosto Sede Principal,
IE La Jovita Santacoloma, IE El Diamante, |E Siete de Agosto Ana Maria Vernaza, |E Agustin Nieto Caballero Sede
Principal, IE Politécnico Municipal y IE Republica de Peru.

IE JORGE ELIECER GAITAN:

Ya se subsand lo de ajustes de disefios, se encuentra pendiente por definir la modificacién de la cubierta ya que
GMP no envi6 calculos estructurales y la justificacion del cambio.

Se encuentra pendiente la definicion de los costos del PAPSO, interventoria se encuentra esperando respuesta del
FFIE.

GMP manifiesta que en el presupuesto se hizo cambio de Carpinteria Metalica (ventaneria) para reducir costos.
Interventoria solicita que se presente por parte del contratista el disefio del filtro, ya que se debe revisar el tema de
control de aguas, debe presentarse un analisis desde el punto de vista hidrologico y también hidraulico.

IE LA JOVITA SANTACOLOMA:

A la fecha no hay pronunciamiento formal por parte del FFIE emitiendo concepto del presupuesto.

Se contempla la ampliacion de la suspension por 15 dias calendario, teniendo en cuenta las causales que dieron
origen a la suspension son superadas, se reinicia el proyecto.

El plan de gestion Social presenta observaciones por parte de la interventoria que a la fecha no han sido
subsanadas por el contratista de obra.

IE RODRIGO LLOREDA:

El contratista radico en la curaduria estudio de suelos, planos arquitectonicos y estructurales con sus memorias, el
dia 11/09/20 en la Curaduria Urbana 3, sin embargo, informa que dicha radicacion fue devuelta para radicar en la
Curaduria Urbana No.2 debido al reparto entregado por la ETC Cali, se espera radicar nuevamente la proxima
semana.

IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL: La ejecucion de actividades para esta semana se encuentra en
desarrollo de Localizacion y Replanteo, se pretende que al finalizar la semana iniciar actividades de Excavacién
para Zapatas en el Bloque A.

Se define por parte de Interventoria que la Red Contra Incendios (RCI) se mantiene el disefio inicial que esta
compuesto por una red seca de extintores, por lo tanto, una vez el FFIE haya realizado el pago ante Bomberos de
Cali, se puede radicar el proyecto.

FFIE solicita a Interventoria y Contratista, entrega de Informes de Papso, los cuales se deben enviar el 15y 30 de
cada mes.

FFIE reitera a Interventoria entrega de Informes Diarios, la interventoria se compromete hacer entrega.

FFIE solicita a Contratista entrega de los reportes entregados por Emcali, durante el proceso de notificaciéon de
fuga en el medidor de agua existente perteneciente a la |E.
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Ffie solicita que en el acceso por el area del comedor y entrada principal, pueda ingresar un vehiculo de Bomberos.
Interventoria solicita justificacion del Capitulo de cubierta y la relaciéon de economia con respecto al costo inicial.
Los disefios arquitectonicos y estructurales se encuentran avalados por parte de interventoria

IE SIETE DE AGOSTO ANA MARIA VERNAZA:

El Red Contra Incendios (RCI) debe ser disefiado por el contratista, como parte de las observaciones de fondo del
diagndstico avaladas por la interventoria. La interventoria se ratifica en las observaciones eléctricas para esta IE,
las cuales son de forma y no de fondo como se indicé en el diagnostico por parte del contratista de obra.

IE EL DIAMANTE:

FFIE pregunta si ya se cuenta con los proponentes para el estudio de vulnerabilidad a lo que GMP responde que
confirmara en dos dias.

El dia que se realizé el recorrido se saco una lista de actividades para el mejoramiento, GMP se encuentra
revisando y afirma que la proxima semana se tendra claridad de que actividades se realizaran y cuales no. Esta
actividad se ejecutara al final del proyecto.

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL.:

La ejecucion de actividades en Fase |, las observaciones han sido entregadas por parte del Contratista a la
interventoria.

El viernes 25 de septiembre de 2020 se solicita acompafiamiento a reunion con la Rectora de la Institucion.

FFIE envia subsanacién de observaciones de OTROSI 1 al Contrato.

IE POLITECNICO MUNICIPAL y ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU

Se envia al FFIE presupuesto en el cual se evidencia que el presupuesto contractual se excede en mas del 50%
de acuerdo al presupuesto de ejecucion presentado por el contratista de obra, se solicita por parte del FFIE ala UT
GMP radicar oficio sugiriendo la Terminacion Anticipada por imposibilidad de ejecucion.

El FFIE a través de correo electronico, hizo devolucién de actas de suspension de obra e Interventoria con
observaciones de los formatos, sin embargo, la interventoria manifiesta que la Ultima version de formatos que
recibié oficialmente por el FFIE fueron enviados el 07 de julio y se ha trabajado estrictamente la informacion que
estos documentos solicitan, de acuerdo a las fechas de las novedades contractuales. Teniendo en cuenta esto es
para la interventoria completamente invalido que hagan devolucién y se detenga un proceso de legalizacién que
tiene implicaciones con modificaciones de pélizas observando formatos que fueron otorgados por la misma entidad.

Adicionalmente la interventoria solicita que cualquier modificacion de formatos sea enviada formalmente con los
archivos Excel, una vez la interventoria cuente con una nueva version de formatos procedera a realizar las actas
de acuerdo a los formatos vigentes.

La gestora del FFIE solicita a la interventoria colocarse al dia con los informes PAPSO, mensuales, semanales y
diarios ya que son requisito importante del proceso de facturacion, asi mismo, solicita el ingreso del STl para la IE
Siete de Agosto sede principal, dando cumplimiento con el anexo técnico del TCC.
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COMPROMISOS
FECHA PROPUESTA PARA
ACTIVIDAD RESPONSABLE LA EJECUCION DEL
COMPROMISO
Presupuesto de interventoria para la supervision de ,
demolicién para |IE Agustin Nieto Caballero Interventoria 2500912020
Entrega de Informes de Papso Interventoria / Contratista 25/09/2020
El ffie solicita a interventoria entrega de informes diarios INTERVENTORIA DIARIO
Solicitud de charlas realizados por el contratista con Interventoria / Contratista ENTREGADOS
lineamientos de PAPSO SEMANALMENTE
JUStIflca'CIOH del Capitulo de cubierta y la relacion de Contratista 95/09/2020
economia
PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE Maria Isabel Velasco Firma

En Representacién de FFIE

Correopelectr()nico mvelasco@ffie.com.co WCMQ L«MO U .
Teléfono 3113478413 ,

NOMBRE Sindy Gamboa Asprilla Fir

En Representacion de FFIE R

Correo electronico sgamboa@ffie.com.co

Teléfono 3016254915

NOMBRE Alexandra Bolario “Firma

En Representacién de

Gestora Territorial Restrepo — FFIE

Correo electrénico

Abolanos@ffie.com.co

Teléfono

3175016328

NOMBRE

Edgar Gémez

En Representacion de

Profesional especializado grado 1- UG FFIE

Correo electrénico

egomez@ffie.com.co

Teléfono 3112808061

NOMBRE Natalia Olaya Ordofiez

En Representacién de Interventoria

Correo electronico coordinadorinterffie@gmail.com

Teléfono 3144102229

NOMBRE Eliana Guerrero Firma ~
En Representacién de Interventoria

Correopelectr()nico residenteffie 1 @gmail.com éi‘.&m @106“@‘0 ?
Teléfono 3183775321

NOMBRE

Rafael Enciso

Firma
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En Representacion de Interventoria

Correo electronico residenteffie2@gmail.com g

Teléfono 3188505350

NOMBRE Richard Sierra VY Firma

En Representacion de Interventoria

Correopelectrc’)nico residenteffie5@gmail.com £ cHeeED OF {

Teléfono 3222794916

NOMBRE Nathalia Meza Firma

En Representacion de

Interventoria

Correo electrénico

residenteffie4@gmail.com

Teléfono

3154149400

NOMBRE

Carlos Sabogal

En Representacién de

Unién temporal GMP

Correo electrénico

carlos.sabogal@gmpeu.com

Teléfono

3162861731

NOMBRE

Jorge Pérez

En Representacion de

Unién temporal GMP

Correo electronico

jorge.perez@gmpeu.com

Teléfono

3168290492

NOMBRE

Rodrigo Zapata

En Representacion de

UT GMP

Correo electrénico

rodrigo.zapata@gmpeu.com

Teléfono

3006081859
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