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1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 FECHA INICIO: 30/06/2020 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1061-2020 FECHA INICIO: 30/06/2020
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR: 'CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
PLAZO INICIAL FASE 1: NA PLAZO INICIAL FASE 2: 1MES PLAZO INICIAL FASE 1. NA PLAZO INICIAL FASE 2 MESES
FECHA TERMINACION FASE 1: NA FECHA TERMINACION FASE 2: 31 de julio de 2020 FECHA TERMINACION FASE 1: NA FECHA TERMINACION FASE 2: 30 de agosto de 2020
PLAZO ACUM FASE 1: NA SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020 SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS
FECHA TERMINACION FASE 2: 13 de diciembre de 2020 TERMINACION FASE 2: 16 de enero de 2021
MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020 MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
PLAZO MODIFICATORIO OO1: 2 MESES PLAZO MODIFICATORIO OO1: 1MES
PLAZO ACTUALIZADO FASE 2: 3 MESES PLAZO ACTUALIZADO FASE 2: 3 MESES
FECHA DE REINICIO FASE 2: 9 de diciembre de 2020 FECHA DE REINICIO FASE 2: 9 de diciembre de 2020
TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021 PLAZO ACUM FASE 1: NA TERMINACION FASE 2: 10 de febrero de 2021
VALOR DE LA FASE 1: - PLAZO ACUMU FASE 2: 82,81% VALOR DE LA FASE 1: - PLAZO ACUM FASE 2: 82,81%
VALOR DE LA FASE 2: $ 117.942.348,00 | VALOR ADICIONAL F 2: $ 606.495.447,00 [ VALOR DE LA FASE 2: $ 34.260.208,00 | VALOR ADICIONAL F 2: $ 29.212.602,00
VALOR DEL ACTA: $ 117.942.348,00 | VALOR ACUMULADO: $ 724.437.795,00 [ VALOR DEL ACTA: $ 34.260.208,00 | VALOR ACUMULADO: $ 63.472.810,00
++ Inserte las filas que requiera segin el nimero de suspensiones y reinicios.
REGION EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO cALl sewanano [ 13 [ e | 25101/2021 [ o ] 31/01/2021
SUPERVISION UG FFIE ‘ MARIA CAROLINA CAMARGO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: ‘c\ 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca
2. AVANCE FiSICO
AVANCE POR CAPITULOS
Programacion Ejecutado Desv.
ox AVANCE FisicO
i 3 i
CAMPAMENTO Y so%
o8I
1 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 10000% 0.00% 0000% s0% .
2 CIMENTACION 70.00% 0.00% 10000% .
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 100,00% 000% 100,00% = 1 k 1
4 ESTRUCTURA 30,00% 000% 10000% 0% ]
5 MAMPOSTERIA 60,00% 0,00% -100,00% ox
6 INSTAL SANITARIA Y DE GAS 80,00% 0,00% -100,00% i i
INSTALACIGN ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES 80,00% 0,00% -10000% o
8 PARNETES 70,00% 0,00% 100.00% 30%
S PISOS 60.00% 0.00% -10000%
2%
10 ‘CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 70,00% 0.00% -10000%
1 CARPINTERIA METALICA 70.00% 0.00% 10000% 10%
12 ENCHAPES 50.00% 000% -10000% osox oxon oxox [ox os fox o Jox W Box Wox B B B wos [Jox Jox o
13 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 60,00% 000% 100,00% 2 g s 3 2 <85 :z 283 8 35 g 8 g 5 g PR
" PINTURA 70.00% 000% “10000% L] E ¥ £ 8 5z 3 ¢ % § & : 8 § 8 ¢ g £
s IELOS RASOS Y DIVISIONES S000% 0005 0000 I s §E B fC &y gz ° g - s g
o CERRADURAS Y VIDRIOS 000% 000 I g H 2558 gt i 5 2 i 2
17 OBRAS EXTERIORES 80,00% 0.00% 10000% £ £ g H 38 52 £ g 5 &
18 OBRAS NO PREVISTAS 70,00% 0.00% 100,00% H 2 2 & % B g
H g B : §° 2
19 ELEVAPERSONAS. 2000% 0,00% 100,009 5 E o s 3 g
20 ASEO Y VARIOS 0,00% 0,00% : g - 3
21 CERTIFICACION REITE 0.00% 0.00% H 2
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO
000,00
518000000000 .
PERIODO DE FACTURACION $160.000.000,00
Facturacion Mensual ‘Acumulado Mensual
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO ©140000.000.0
MES1 |$ 17290156853 | $ -|s 172.901.56853 | $ : $120000000,00
MES 2 $100000.000,00
MES 3
$5000000000
$6000000000
54000000000
52000000000
’ MES ™
«@=PROGRAADD =@ EECUTAD
'VALOR DEL CONTRATO $ 117.942.348,00
DIFERENCIA
CORRESPONDIENTE
IMPUESTO TOTAL GIROS SOLICITADOS AMORTIZACION ANTICIPO
VALOR TOTAL ANTICIPO | YALOR ANTICRO | contriBuCION APROBADOS PARA SAD0DEITIERO | (sobre Facuwracion Provoiions
ESPECIAL (5%)y DESEMBOLSO Causada a la fecha)
ESTAPILLAPRO
UNIVERSIDAD(1%)
4. GESTION AMBIENTAL
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA si NO Relacionar permiso: NA
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA sl NO Relacionar permiso: NA
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros: si NA si NO Relacionar permiso:
Los materiales de construccién se encontraron protegidos y demarcados correctamente: sI X si NO ___ Registro fotografico
Las sustancias quimicas se acopiaron en un lugar seguro, sefializado y dotado con kit de derrames: sI X Bl NO x___ Registro fotografico
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente: si x sl NO Registro fotogréfico
Gestor de RCD Demoliciones en foso del elevapersonas Presenta permisos ambientales o soporte valido: sI si NO Relacionar permiso o soporte:
Gestor de RCD Demoliciones para ampliacion de puertas. Presenta permisos ambientales o soporte valido: sl sl NO N Relacionar permiso o soporte:
Gestor de RCD Presenta permisos ambientales o soporte valido: si si NO Relacionar permiso o soporte:
Se reutilizé temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio: si si NO ,_ Cantidad (ton)
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES
Los residuos peligrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros sl X sl NO Registro fotografico
Gestor autorizado Pintura de carpinteria metdlica Presenta permisos o soporte valido: si si NO Relacionar permiso o soporte:




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos:

No se realizaron ensayos de laboratorio en este periodo, las actividades ejecutadas durante este periodo no requieren de hacer ensayos de laboratorio, se evidenciaron avances en los trabajos del frente elécrico, sin embargo, no se reconoce avance de ejecucion hasta que se
verifiquen las cantidades ejecutadas.

Se deben realizar 2 revisiones del certificador RETIE, una al terminar la obra civil,y otra al terminar la construccion del apantallamiento.

Control de Equipos de Medicion NA

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Actividades Realizadas

De medida Preventiva Cada dia de la semana se presenta un tema de capacitacion llevadas acabo por la profesional SST.

Se realiza desinfeccion de manos con gel antibacterial, se hace toma de temperatura, se mantiene distanciamiento

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

Accidente Laboral si NO social
Low. Interventoria hace enfasis en la importancia de la seguridad en el rabajo de aluras.
Medig
Grawe
Actiidades de Hglene y Sequidad o jriementa el PAPSO y protocolos de bioseguridad
X x
Inareso Personal Salida Personal
7. GESTION SOCIAL
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0 OBSERVACIONES:

los empleos directos reportados corresponden a 3 personas de obra civily 4 administrativas, el
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 0 empleo indirecto se atribuye al personal de seguridad privada (2 personas).

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: 'SE REALIZAN ACTIVIDADES DE LAVADO DE MUROS Y ASEO GENERAL (3 PERSONAS)
- CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITES, A LA FECHA UNICAMENTE SE HA AVANZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL FRENTE
ELECTRICO, LAS ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES SON MINIMAS Y LAS DEMOLICIONES CORRESPONDEN A ACTIVIDADES QUE NO SE HAN FORMALIZADO, POR TANTO, ES DECIR, NO SE GENERAN AVANCE PARA
ESTA SEMANA
- SE SOLICITA PRESENTAR EL BALANCE REAL DE EJECUCION DE OBRA PARA VERIFICACION DE CANTIDADES EN OBRA.

LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS;

'SE REALIZA COMITE DE SEGUIMIENTO EN OBRA EL 25-01-2021, EN PRESENCIA DEL FFIE, CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DIA 06-01-2021, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.
SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-034 LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS.

SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-035 OBSERVACIONES A PPTO OBRAS COMPLEMENTARIAS

SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

R

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:

CIMENTACION: 45 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.

DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS: 5 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020.
INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES: 16 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,
PARETES: 26 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,

CARPINTERIA METALICA: 42 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,

PINTURA: 33 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.

OBRAS EXTERIORES: 15 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.

11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DIAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.

R

CONTRATISTA INCUMPLE SISTEMATICAMENTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, NO HAY AVANCE SIGNIFICATIVO EN NIGUN FRENTE DE TRABAJO, NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN
ALTURAS.

LEGALES:

SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA NO ATIENDE LOS LLAMADOS DE ATENCION DE LA INTERVENTORIA, NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA|
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SE ACLARA QUE LA FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL ES PARA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021, EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ES DEL 70% Y EL AVANCE]
EJECUTADO DEL 5%, POR CONSIGUIENTE EL ATRASO ES DEL 65%.

EL PLAN DE ACCION PRESENTADO NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA.

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS

Realizar comité semanal conforme a los lineamientos del Contrato.

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Enla semana 10 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el e valor del contrato, Cuyo programado para esta semana hace referencia al 70,0% presentandose un atraso del "65.0%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO $36.221.890
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO $507.106.457
OBSERVACIONES. INTERVENTORIA
En la semana 10 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el de valor del contrato, cuyo programado para esta semana hace referencia al 70,0% Coordinador Firma C/-ﬁ/_d/ o Yy
presentandose un atraso del -65,0% Nombre Carlos Alberto Bolaiio Gonzales

No de Matricula 06202-108140 T.P.

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico ltem 2,4,5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCION y 3 PERSONAL.

Contratista incumple reiteradamente los compromisos adquiridos en actas de comité, ala fecha no ha ingres:
ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance, por tanto el avance para esta semana es del
El avance acumulado del 4% corresponde al avance del frente eléctrico-voz y datos y pintura de barandas y escaleras (carpinteria metalica).
Se requiere urgente definir un balance final para verificacion en campo y tener claridad de las actividads.

La fecha de terminacion contractual es para el dia 10 de febrero de 2021

ado el personal de alturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el dia 06/01/2020) y el personal | yompre Richard Sierra
1%

Residente Firma

= LEHE Sheeen

No de Matricuia 25202-404452 CND



Maria Isabel
Resaltado


11. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Descripcion: VISITA DEL DIRECTOR DE OBRA

Descripcion: LAVADO DE MUROS INTERNOS DE AULAS. Descripcion: LAVADO DE MUROS EXTERIORES EN AULAS DEL PRIMER PISO.

FIRMA INTERVENTOR { DIRECTOR DE ORIA)
NOMBRE: Carlos Alberto Bolaiio Gonzales

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: Maria Carolina Camargo

* Una vez searevisado y aceptado este informe, el supervisor debera evidenciar 1a aceptacion con su firma




