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Cali, 27 de enero de 2021
2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-782

Sefiora:

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogota D.C.

REFERENCIA: INVITACION ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA.,

ASUNTO: SOLICITUD APROBACION PRESUPUESTO DE DISENO Y PRE-COSTEO DE OBRA
APANTALLAMIENTO Y AJUSTE EN PUERTAS, INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO
CAMACHO SEDE PERU MUNICIPIO DE CALI, SOLICITUD PRORROGA A LA FASE 2
ACTIVIDADES IMPREVISTAS EN EL ALCANCE.

Cordial saludo.
Respetados sefiores,

Mediante la presente, de la manera mas formal, acorde a los respectivos compromisos, nos
permitimos dar alcance al oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-764 del 23 de enero del 2020, por
medio del cual se realizé conforme la solicitud de la Entidad la entrega del Presupuesto adicional de
puertas para la Institucion Educativa de la en referencia y, ademas, teniendo en cuenta las
necesidades de la |.E. y la variacién en el alcance con ocasion a las nuevas intervenciones a realizar
solicitadas por el FFIE; nos permitimos realizar él envié de las propuesta econémica y tiempos
requeridos para el Disefo y construccién del Apantallamiento y Ajuste de Puertas a fin de que pueda
ser estudiado y aprobado por la Entidad.

Por lo anterior, se solicita amablemente (I). Estudio, revision y aprobacion del presupuesto adicional
por concepto de puerta y disefio de apantallamiento, (Il). Estudio, revisiébn y aprobacion de
presupuesto de precosteo de obras de apantallamiento y el cual debera ser revisado al finalizar
disefios, asi como el cronograma requerido para la ejecucion de actividades y complementacion de
actividades afectadas en la ejecucion de las actividades de puertas y correspondiente prorroga por
30 dias Calendarios de la correspondiente Institucion Educativa.

De igual manera anexamos el cronograma de todo el proyecto dado que de la ejecucion de algunas
de estas actividades dependen los tiempos de otras ya contratadas, ademas de las liberaciones de
las restricciones que nos impiden el normal desarrollo de las obras, en la presente Institucion
Educativa Antonio Camacho, del municipio de Cali.

1. Liberacion de presupuesto para cimentacion de Foso de elevapersona.
2. Aprobacion detalle estructural para Foso de elevapersona.
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3. Liberacién de presupuesto y tiempos para demolicion y ajuste de Puertas, lo cual restringe
actividades de terminacion en pulida de pisos, terminacion en resanes de muros internos y
externos.

4. Liberacion de presupuesto y tiempos de Apantallamiento para terminacion de alcance eléctrica y
tramites de energizacion

Igualmente, se realiza la pertinente aclaracion que el presente contratista realiza el avance en el
disefio del pozo de elevapersona, a pesar de no estar incluido en el presente alcance del contrato, y
con lo cual se necesitara tiempo respectiva revision y aprobacion.

Asi las cosas, solicitamos a la entidad proceder en los términos contenidos en el Anexo Técnico de
la Invitacion Abierta No. 008-2019: Actas de Modificacion en plazo (prérroga) Fase 2: Estas se
suscribirdn solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos que no sean imputables al
Contratista y que afecten la ruta critica de ejecucion y que ameriten un plazo adicional a la Fase 2
que se encuentra en ejecucion. El documento sera suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-
FFIE.

Sin otro particular, agradecemos su amable atencion y quedamos atentos a sus importantes
comentarios.

Atentamente

Director General

G.M.P. INGENIEROS S.A.S

CC. Maria Isabel Velasco FFIE.
Anexo:

e Presupuesto Disefio Apantallamiento I.E. Antonio Camacho
Presupuesto Adicional Puertas I.E. Antonio Camacho
Informe Andlisis Apantallamiento.

Cronograma Actividades y Plan de Accion
Precosteo Obra Apantallamiento
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