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Cali, 05 de Diciembre del 2020 

2020-GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-587 
Señor: 
MANUEL ANDRES ROMAN REYES 
Representante Legal 
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA 
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601 
coordinadorinterffie@gmail.com  
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA:             INVITACIÓN ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL CAUCA. 

 
 
ASUNTO:   PRESUPUESTO DE OBRAS ADICIONALES SEGÚN HALLAZGOS TECNICOS, 
INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE PERU. 

 
 
Cordial saludo. 
 
Respetados señores, 
 

Por medio de la presente, y teniendo en cuenta los compromisos pertinentes, en función a los 

hallazgos técnicos encontrados en la presente Institución Educativa Antonio José Camacho sede 

Perú, los cuales no hacían parte del Alcance aprobado en los presupuestos de terminación 

correspondiente a la Presente Institución Educativa.  

 

Siendo asi se anexan fotografías según hallazgos encontrados: 

 

- Las alturas reportadas en la cimentación del elevapersonas, según especificaciones de equipo 

se requerirán mayores, por tal motivo  se considera: 

  

mailto:coordinadorinterffie@gmail.com


  

Calle 3 No. 4-19 Barrio San Antonio, Cali, Valle del cauca 
Épico Work space oficina 105 

E-mail: gdocumentalg3ffie@gmpeu.com 
 

 

GS740 GC143 GA164 

1. Demolición de Cimientos existentes en Concreto reforzado. 

2. Excavación Manual de Material Común (Incluye Cargue y retiro)  

3. Relleno en Recebo Común 

4. Concreto para vigas de Cimentacion 3000 PSI. 

5. Placa contrapiso de 10 Cm (Dos losas) 3000 PSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Requerimiento demolición de cimientos y 

construcción de nueva estructura para 

soporte de Eleva persona. 
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- Se requiere reemplazar las puertas, por tal razón se solicitará, suministro e instalación de Puerta 

metálica entamborada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según esto, hacemos entrega formal de presupuesto de obras adicionales según hallazgos para 

determinación y respectiva revisión 

 

Quedaremos atentos a comentarios 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ RAMÍREZ 

Director General 

G.M.P. INGENIEROS S.A.S 

CC. María Isabel Velasco FFIE. 
Anexos: Archivos en Medio Magnético. 


