
 
 
 
 
 

Bogotá, D.C., 07 de octubre de 2020 

2020-COP-1061-012 

 
 

Señores 

GMP INGENIEROS S.A.S. 
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ 
Representante Legal  
RODRIGO VICTORIA ZAPATA  
Coordinador   
 
Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco. 
 
Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboración de los diseños y estudios 
técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias 
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las 
obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el 
municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del 
PNIE". 
 
Asunto: Aval Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos, Presupuesto 
Obras Complementarias Y Cronograma de ejecución de actividades. 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo al comité del día 02 de octubre realizado entre el área encargada de presupuestos 
y supervisión del FFIE, GMP Ingenieros S.A.S y Consorcio Educativo Cinco Opciona, se revisaron 
los APU´S No Previstos, se realizaron sugerencias en algunas actividades puntuales por parte de 
la entidad, pero que fueron acordadas y aplicadas en tiempo real, y a su vez, registradas 
mediante la respectiva acta de comité. 
 
GMP INGENIEROS S.A.S radica formalmente el paquete completo del presupuesto definido 
anteriormente ante la Interventoría el día 05 de octubre de 2020, mediante oficio 2020-GMP-
UGT-FFIE--EV-EX-CO-321, Interventoría realizó un contraste entre el presupuesto, los Apu´s y las 
memorias de cálculo, encontrando detalles de formulación, los cuales fueron informados al 
contratista, se realizaron los respectivos ajustes en común acuerdo, ya que no eran de mayor 
complejidad. 
 
Una vez finalizado el proceso de revisión CONSOCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA, en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, Avala lo siguiente: 
 

1. Presupuesto Obra nueva con sus respectivos Ítems No Previstos: Los precios se ajustan 
a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu´s y memorias de cálculo 
correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos. 

2. Ítems No Previstos: Se presentan 3 Cotizaciones de insumos de ferretería no 
contractuales, 3 cotizaciones del Elevador, 3 Cotizaciones de suministro y montaje de 
escaleras metálicas, así como también, su respectiva justificación. 



 
 
 
 

3. Presupuesto Obras Complementarias con sus respectivos No Previstos: los precios se 
ajustan a los precios tope definidos por la entidad, se presentan Apu´s y memorias de 
cálculo correspondientes, incluyendo los Ítems No Previstos. 

4. Cronograma de Obra: Se presenta Cronograma de actividades por 60 días (2 meses), 
incluida la implementación del PAPSO. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MANUEL ANDRES ROMAN REYES 
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA 


