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Cali, 16 marzo del 2021

2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-1039

Sefiora:

JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
Representante Legal

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Carrera 11a # 94-46 /Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

Bogota D.C.

Ingeniera

MARIA CAROLINA CAMARGO

Coordinador Regional

Patrimonio Autbnomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (PA-FFIE).
Bogota D.C.

REFERENCIA: INVITACION ABIERTA No. 008-2019. PROYECTOS VALLE DEL
CAUCA.
ASUNTO: REITERACION SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO EN TIEMPO

POR IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
(PAPSO), LLUVIA Y REPROCESOS POR LLUVIAS CONTRATOS
MARCO DE OBRA: 1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-
2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-1059-2019.

Cordial saludo.
Respetados seriores,

Mediante la presente, de la manera mas formal, con el fin de lograr una ejecucion contractual y
técnica en las mejores condiciones para el desarrollo de los Contratos de Obra: 1380-1061-2019
I.E Antonio José Camacho - Sede Republica Del Pera, 1380-1015-2019, I.E Jovita Santacoloma,
1380-1054-2019 |.E Politécnico Municipal De Cali - Sede Principal,1380-1067-2019, |.E. Agustin
Nieto Caballero,1380-1085-2020, I.E. Siete De Agosto - Sede Principal,1380-1059-2019 y |.E
Jorge Eliecer Gaitan - Sede Nuestra Sefiora De La Consolacion. Nos permitimos reiterar la
necesidad de pronunciamiento y reconocimiento por parte de la entidad frente a los tiempos
perdidos asociados a la implementacion del Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad en la
Obra (PAPSO),tiempos de lluvia y reprocesos en actividades en obra por lluvia.

Por lo anterior, nos permitimos darles alcance a las siguientes solicitudes frente al reconocimiento
por tiempos perdidos en obra por aplicacion de PAPSO:

1. Oficio GMP-FFIE-UTG-EV-EX-CO-054 del 30 de junio de 2020, por medio del cual la UT
GMP en su calidad de contratista, requirié a la entidad mesa de trabajo para la revision y
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el reconocimiento en tiempo debido a las afectaciones generadas por la pandemia y los
costos no contemplados desde el inicio contractual.

2. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-137 del 13 de agosto del 2020, por medio del cual
se solicitd aprobacion de PAPSO y reconocimiento en tiempo por concepto de
implementacion de protocolos.

3. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-166 del 21 de agosto del 2020, por medio del cual,
en aras de evitar un posible incumplimiento por parte del contratista, se solicité a la entidad
de forma reiterativa la importancia de pronunciarse de manera formal y oportuna sobre
reconocimiento en tiempo por concepto de protocolos de bioseguridad PAPSOS.

4. Oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-216 del 9 de septiembre del 2020, por medio del
cual se reiterd el reconocimiento en las afectaciones generadas por la pandemia y los
tiempos no contemplados desde el inicio contractual.

5. Que el 16 de septiembre de 2020, mediante el comunicado 2020-COP-1059-018, la
interventoria se pronuncio frente al oficio 216 diciendo que:

“Es claro para el Consorcio Educativo Cinco Opciona (...) era indispensable para el
desarrollo de obra en tiempo de pandemia de COVID 19 la implementacion de un PAPSO,
que garantice la seguridad y salud de todos los actores de la obra.

Para emitir un otrosi de contrato, este debe ser solicitado a la entidad contratante.
(2020COP-1059-018).

Asi mismo, frente al reconocimiento en tiempos por lluvias y reprocesos en obras por lluvias, el
contratista UT GMP, considera pertinente reajustar el tiempo considerado contractualmente de manera
inicial para la ejecucion de los proyectos de la referencia. Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha,
conforme se puede evidenciar en los informes diarios enviados a la interventoria, los tiempos de lluvia, los
reprocesos Yy retrabajos con ocasion a las lluvias se han venido presentando de manera constante y por
periodos de tiempo extensos y consecutivos, Io que como resultado no nos ha permitido desarrollar la Fase
2 de los proyectos dentro de los plazos y actividades establecidas y socializadas con la interventoria,
contribuyendo ademas de otras situaciones, en el aumento del porcentaje de atraso en las actividades en
obra.

En este sentido, nos permitimos solicitar la adiciéon en tiempo y remision de otrosi a los contratos de obra:
1380-1061-2019, 1380-1015-2019, 1380-1054-2019, 1380-1067-2019, 1380-1085-2020 Y 1380-
1059-2019, conforme el consolidado de tiempos perdidos que presentamos a continuacion:
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IE\?orge Biecer IE Siete de IE Jovita IEAgustin Nieto / IERepublicadel |IE Politecnico
Concepto Gaitan /Acumulado " . ! N e
Dias Agosto / Dias |Santacoloma/ Dias Dias Peru Municipal

Pérdida de Horas
COVID (Reporte diario Timesheet) 9,63 10,89 0,83 119 2,57 3,99
Lluvia 9,10 3,55 0 0,13 0 0,25
Reprocesos por Lluvias 3,97 131 0 0 0 0
PAPSO (Desinfeccién Herramientas, Lavado
dos Horas, Almuerzo por Turnos, desinfeccion 27,95 26,30 2,14 3,29 7,07 1,01
comedor, Entrega Tapabocas)
TOTAL POR COLEGIO 50,64 41,65 2,96 4,60 9,64 15,26
TOTAL PROYECTO 124,75

No siendo otro particular, agradecemos de antemano su amable atencién, y quedamos a la espera
de su pronunciamiento oportuno y del cual depende una adecuada ejecucién del proyecto.

Saludos,

UNION TEMPORAL GMP
CC. FFIE. Maria Isabel Velasco.
FFIE. Sindy Gamboa.
FFIE. Alexandra Bolafios.
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