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OTRO SI No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 0130-18-12-1458 de 2017

Entre los suscritos a saber: ALEJANDRO ARIAS PEREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 94.064.069, expedida en Cali, quien actia en su calidad de Director
Unidad Administrativa de Servicios Publicos Municipales-UAESPM, con NIT.
890.399.011-3, segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0.219 det ocho (8)
de mayo de 2018 y de conformidad con el Manual de Contratacién (Precontractual,
Contractual y Pos contractual) del Municipio de Santiago de Cal, modificado por el De-
creto No. 411.0.20.0585 de fecha doce (12) de septiembre de 2014, el cual a su vez fue
modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0002 de fecha 03 de enero de 2017, Decre-
to No. 4112.0.20.0044 de fecha 23 de enero de 2017 y Decreto No. 41 12:0.20.0183 de
fecha veintitrés 23 de marzo de 2017, quien se denominara CONTRATANTE Y CON-
SORCIO SANEAMIENTO BASICO CORREGIMIENTOS CALI 20186, identificado con el
NIT 901.065.597-2, quieh para efectos de este contrato se denominari EL CONTRA-
TISTA, hemos acordado ‘celebrar el presente OTRO St No.2, previas las siguientes
consideraciones: A) El Municipio de Santiago de Cali — Unidad Administrativa Especial
de -Ser-uicib_s Publicos. Municipales celebrd el Contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de
2017, cuyo objeto es: "Atender de manera prioritaria por la descertificacion del Munici-
pic de Cali - Valle por parte de la Superintendencia de Servicios Pablicos mediante la
Resolucion No. 20164010015125 que cobro firmeza ef 19 de julio de 2018’y en cumpli-
miento del numeral 7 dei articulo 2.3.5.1.2.2.14 del Decreto 1077 de 2015, el mejora-
miento sistemas de acueducto y potabilizacién de agua de consumo area rural munigi-
pio Santiago de Cali; mejoramiento de sistemas de alcantarillado y tratamiente de
aguas residuales domesticas area rural del municipio de Santiago de Cali; construccion
acueducto mdltiples usos (doméstico y agropecuario) y sistemas individuales -de trata-
miento de agua residual domestica de las familias beneficiadas restitucién de tierras
hacienda La Gloria, vereda Cascajal, corregimiento E! Hormiguero - Cali. Cumplimiento
sentencia 017 de abril de 2012 del juzgado primero, restitucion de tierras de Pereira,
asi: 1. Reposicion red de. distribucién acueducto Ei Estero, 2. Mejoramiento PTARD y
alcantarillado &l Nilo Pance, 3. Mejoramiento PTARD No. 1 Cabecera Pance. 4. Mejo-
ramiento PTARD Vereda La Voragine, 5. Mejoramiento PTARD vereda PIZAMOS El
Hormiguero, 6. Reposicién red de conduccién acueducto La Luisa La Buitrera, 7. Mejo-
ramiento bocatoma. La Buitrera — Rio Meléndez, 8. Construccién obras complementa-
rias tanque La Buitrera, 9. Impermeabilizacion PTAP Altos Los Mangos, 10. Impermea-
bilizacion PTAP Altos El Carbonero 11. Impermeabilizacién PTAP Altos La Fonda, 12.
Reposicion de redes de distribucién acueducto Golondrinas, 13. Instalacion redes de
distribucién acueducto Villa del Rosario La Paz, 14. Impermeabilizacién PTAP Campo
Alegre 15. impermeabilizacién PTAP La Castilla, 16. Impermeabilizacién PTAP Las
 Palmas vereda La Castilfa, 17. Impermeabilizacion PTAP La Paz 18. Construccion al-
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acueducto Felidia. 20. Construccion tanque y obras-complementarias acueducto Pichin-
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da semrndano Campo Alegre. corregimiento Montebello, 18. Mejcramiento

dé. 21. impermeablllzacmn PTAP KM 18, 22. Construccién PTAR No. 1. cabecera Sa-
|ladito. 23. Mejoramiento PTAP y muro de proteccion Pilas del Cabuyal Los Andes. 24.

Impermeabilizacion PTAP Cristo Rey — Monaco — Mameyal. 25. Construccion Alcantari-
llado Atenas - Pilas de! Cabuyal. 26. Construccion Sistema de Bombeo, Acueducto Ha-
cienda La Glaria. 27. Acometida Eléctrica para sistema bombeo AC Hacienda La Gloria
28. Construccion Planta Agua Potable compacta para familias hacienda La Gleria. 29.

Construccion Tanque elevado H=17 mts; V=40 M3 para acueducto Hacienda La Gloria,

30: Construccidn Red de distribucion Acueducto Hacienda La Gloria. 31. Construccion
Distrito de Riego para familias Hacienda La Gloria 32, Construccion sistemas de trata-
miento aguas residuales individuales.”. By Que mediante oficio No. C8BCC-104-2018
de fecha 23 de mayo de 2018, Mauricio Ospina Galindo, Representante Legai de CON-
SORCIO SANEAMIENTO BASICO CORREGIMIENTQS CALI 2016, puso en conside-

racién de CONSORCIO. INTERVENTORIA OBRAS CALI 2017, la solicitud de prorroga

por un término de 6 meses. calendario, contados a partir del dia 03 de junio de 2018 y
hasta el 02 de diciembre de 2018, can fundamento en lo siguiente: 1) porque se realizé
una nueva programacién, para culminar los siguientes frentes que se ejecutaran simul-
taneamente -asi; el primero. en la via Cabuyal y de manera paralela |a via Atenas con
duracion de 6 meses, 2) para las obras del tanque La Buitrera €l cual la interventoria
aprobo el balance, esta obra tendra una duracion minima de 3 meses. 3) Para la obra
del tanque. Pichindé la duracién sera de 4 a 5 meses aproximadamente. 4) que debido a
la prorroga-se hace hecesario realizar un nuevo proceso de socializacion con-la .comu-
nidad, en c_o'mpaﬁi_a- de Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos. Por lo
anterior. C) Que mediante oficio No. 201841480100023812 de mayo 28 de 2018, la in-
terventora Gloria Stella de la Rocha, solicita y avala e requerimiento de prérroga por un

t&rmino de 6 meses calendario-expresado por la entidad contratista. D) El supervisor del

Contrato de Obra mediante oficio No. 201841820100008564 del 29 de mayo de 2018,
solicito la profroga del Contrato No. 0130-18-12:1458 de 2017 por un término de 180
dias. E) Que en audiencia del 30 de mayo de 2018, se puso en consideracion de-las
partes cambiar la CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO, del contrato No. 0130-18-
12-1458 de 2017 por la amortizacion del anticipo del 20% en cada -acta parcial a una
amortizacion del 40% a partir del acta No. 4. F) Que todas las consideraciones anterio-
res fueron ratificadas por las partes en la audiencia llevada a cabo el 30 de mayo de
2018. G) Que dadas las razones expuestas, La Unidad Administrativas Especial de
Servicios publicos Municipales, ha décidido prorrogar el Contrato de Obra No. 0130-18-
12-1458 de 2017, con base en las siguientes clausulas:

PRIMERA: Prorrogar por el término de ciento ochenta (180) dias calendario el plazode

ejecucion quedando con fecha de terminacién el dos (2) de diciembre de 2018,
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SEGUNDA: Modificar la Clausula Séptima: FORMA DE PAGO del Contrato de Obra
No. 0130-18-12-1458 de 2017, en lo concerniente a la-amortizacion del anticipo, la cual
queda asi: cada acta parcial se amortizara en un 40% a partir del acta No. 4.

TERCERA: El contratista se obliga a actualizar.las garantias que aseguren el cumpli-
miento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de obra No. 0130-18-12-
1457 de 2017, de acuerdo con el nuevo plazo pactado y de conformidad con la Clausu-
la Decima Segunda

CUARTA: El presente OtroSi no genera erogaciones econdmicas para la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Servicios Piblicos, por cuanto es en tiempo y'no en dinero,

QUINTA: El presente Otro Si, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Parg'constancia de lo anterior se suscribe el presente Otro Si a los treinta y un (31) dias
del més de maya del Afio Dos Mil Dieciocho (2018).

EL CONTRATANTE,

Director Unldad Xdmyifiistrativa Especial
N s Municipales.

EL CONTRATISTA,

%CUM C’*GO N’Q.Q

MAURICIO OSPINA LINDO

Re_presentante legal _

CONSORCIO SANEAMIENTO BASICO CORREGIMIENTOS CALI 2016
NIT: 901.065.597-2

Reviso: Jose E. Cifuentes Ramirez — Abogado Contratista UAESPM @(
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