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"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATQ DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

El Director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales-
UAESPM, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por los Articulos 9
y 12 de la Ley 489 de diciembre 22 de 1998, el Articulo 12 de |la Ley 80 de 1993, Articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Municipal No. 411.0.20.00477 de
julio 31 de 2014, "Por el cual se adopté el Manual de Contratacién del Municipio de Santiago
de Cali", modificado por los Decretos Nos. 411.0.20.0585 de 2014, 411.0.20.696 de 2014 y
Decreto 4112.010.20.0044 de 2017, los Artlculos 28, 29 y 219 del Decreto Extraordinario
411.,0,20.0516 de 2016, Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019 por medio
del cual se oforgan atribuciones a las secretarias de despacho, departamentos
administrativos y las unidades administrativas especizales sin personeria juridica y se dictan
otras dictan otras disposiciones y demés normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que el dia 29 de noviembre de 2016 la Gobernacion del Valle del Cauca a traves de |a
Resolucion No. 0172 de 2016 dio apertura al proceso de licitacion publica No, LP-SVH-002-
2016, a causa de la descertificacion del Municipic de Santiago de Cali.

Que el dia 03 de enero de 2017 la Gobernacién del Valle del Cauca a través de la Resolucion
No. 0196 del 03 de enerc de 2017, adjudica el proceso de licitacidn publica No. LP-SVH-
002-2016 al Consorcio Saneamiente Bésico Corregimientos Cali 2016.

Que a través del oficio de fecha 04 de enero de 2017 la Gobernacién del Valle suspende el
proceso de adjudicacion de la licitacién publica por cudhto se estaba realizando |a
incorporacién del presupuesto de la vigencia fiscal 2017,

Que mediante Resolucién No. 0059 del 24 de marzo de 2017 se aclara la Resolucién de
adjudicacién nimero 0196 del 03 de enero de 2017.

Que el 28 de marzo de 2017, el Departamento del Valle del Cauca- Secretaria fe Vivienda
y Habitat, suscribid el contrato de obra publica: No. 0130.18.1211458 de 2017, con el
Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016, por valor de SEIS ML
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS ($6.853.114.580) M/CTE., a causa de la descertificacién del Municipio
de Santiago de Cali,

Que el contrato de obra publica No. 01 30.18.12.1458 de 2017 cuenta con acta de inicio de

fecha 12 de mayo de 2017, y tiene como objeto "Atender de manera prioritaria por la descertificacion
del Municipio de Cali- Valle por parte de |a Superintendencla de Servicios PUblicos mediante (a Resolucion No
20164010015125 que cobrd firmeza &l dia 19 de julio de 2016 y en cumplimiento del numeral 7 del articulo
2.3.6.1.2.2.14 de! Decreto 1077 de 2015 el mejoramiento sistemas de acueducto y potabiiizacién de aguzs de
consumo area rural municiplo de Santiago de Cali; mejoramiento sistemas de alcantarillado y tratamiento de
Bguas reslduales domesticas drea rural del municipio de Santiago de Cali; construccién acueducto multiples
usos {doméstico y agrapecuarlo) y sistemas individuales de tratamiento de aguz residual domestica de las
familias beneficiarias restitucion Hacienda la Gloria, vereda Cascajal, corregimiento El Hormiguero — Call.
Cumplimiento sentencia 017 de abril de 2012 del juzgado primero, restitucién de Herras de Pereira",
abarcando los siguientes frentes de obra: 1. Reposicién red de distribucién acueducto El

Estero, 2. Mejoramiento PTARD v alcantarillado El Nilo Pance, 3. Mejoramiento PTAREX:a.
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1 Cabecera Pance. 4. Mejoramiento PTARD Vereda La Voragine, 5. Mejoramiento PTARD
vereda Pizamos El Hormiguero, 8, Reposicidn red de conduccién acueducto La Lujsa La
Buitrera, 7. Mejoramiento bocatoma La Buitrera — Rio Meléndez, 8. Construccién obras
complementarias tanque La Buitrera, 9. Impermeabilizacién PTAP Altos Los Mangos, 10.
Impermeabilizacién PTAP Altos El Carbonero 11. Impermeabilizacion PTAP Altos La Fonda,
12. Reposicion de redes de distribucion acueducto Golondrinas, 13. Instalacién redes de
distribucién acueducto Villa del Rosario La Paz, 14. Impermeabilizacién PTAP Campo
Alegre 15. Impermeabilizacién PTAP La Castilla, 18. Impermeabilizacién PTAP Las Palmas
vereda La Castilla, 17. Impermeabilizacion PTAP La Paz 18. Construccién aleantariliada
secundario Campo Alegre corregimiento Montebello, 19. Mejoramiento acueducto Felidia.
20. Construccion tangue vy obras complementarias acueducto Pichindé. 21.
Impermeabilizacién PTAP KM 18. 22. Construccién PTAR No. 1 cabecera Saladito. 23,
Mejoramiento PTAP y muro de proteccién Pilas del Cabuyal Los Andes. 24,
Impermeabilizacion PTAP Cristo Rey — Ménaco — Mameyal. 25, Construccién Alcantarillado
Atenas - Pilas del Cabuyal. 26. Construccion Sistema de Bombeo, Acueducto Hacienda La
Gloria. 27. Acometida Eléctrica para sistema bombeo AG Hacienda La Gloria 28.
Construccion Planta Agua Potable compacta para familias hacienda La Gloria. 29.
Construccion Tanque elevado H=17 mts; V=40 M3 para acueducto Hacienda La Gloria. 30.
Construccién Red de distribucién Acueducto Hacienda La Gloria. 31. Construccion Distrito
de Riego para familias Hacienda La Gloria 32. Construccién sistemas de tratamiento aguas
residuales individuales.

Que el 23 de mayo de 2017 se realiza por parte de la Gobernacién del Vaile del Cauca el
desembolso del anticipo por valor de $ 1.390.822.619.

Que por parte de la Gobernacian del Valle del Cauca no se constituyd poliza de buen manejo
del anticipo de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.10. del Decreto 1082
de 2015.

Que & través del Acta No. 001 del dia 26 de mayo de 2017 se decide suspender el contrato
de obra plblica No. 0130-18-12-1458 de 2017,

Que el 16 de junio de 2017, el Municipio de Santiago de Cali es certificado nuevamente
mediante Resolucién No. SSPD-20174010095145 dal 186 junio de 2017, por lo que asume
la competencia y la responsabilidad de velar por la buena ejecucién del contrato en mencion.

Que el dia 17 de julio de 2017 se suscribe acta de reanudacion del contrato de obra No.
0130-18-12-1458 de 2017.

Que estando nuevamente certificado el Municipio de Santiago de Cali, el dfa 17 de julio de
2017 se suscribe el Otrosi No, 1458-1 por parte de |la Gobernacién del Valle del Cauca
donde “Adiciona al contrato de obra No. 0130-18-12-1458 |a actividad de gestién y
adquisicion predial para la compra del lote donde se construira la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Domesticas del Saladito”.,

la Gobernacion del Valle del Cauca, en el marco del empalme con el Municipio de Santipgo

Que el dia 17 de agosto de 2017 se suscribié acta de entrega por cambio de supervisor de
de Cali, E:
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Que el dia 18 de diciembre de 2017 el Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos CaI!
2016 mediante oficio No. CSBCC-041-2017, solicité al Consorclo Intervento_ria Obras_ Cali
2017 prorrogar el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017 por un término de seis (6)
meses.

Que el dia 22 de diciembre mediante oficio radicado No. 201?41?30101586992, el
Consorcio Interventorfa Obras Cali 2017, emitidé concepto favorable a la Upu_iad
* Administrativa Especial de Servicios Piblicos Municipales-UAESPM, respecto de la solicitud
de prérroga del contrato por 169 dias calendario.

Que el 28 de diciembre de 2017 se suscribié Qtros! No. 1 al contrato de obra 013(_3-1 8-12-
1458 de 2017, concediendo prérroga por ciento veinte (120) dfas contados a partir del 29
de diciembre de 2017.

Que el Consercio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016, durante el tiempo que le
fue concedida la prérroga no atendi6 lo programado en el cronograma de obra propuesto,
que motivé la ampliacién del plazo del contrato.

Que en virtud de lo anterior, el consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016 fue
citado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales-UAESPM el
dia 22 de marzo de 2018, para llevar a cabo audiencia sancionatoria por el presunto
incumplimiento en el cronograma de obra.

Que en el desarrollo en la audiencia anteriormente citada, se expuso que durante la
gjecucion del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, se presentaron situaciones
que afectaron el cumplimiento de los cronogramas establecidos, acuerdos o COmpPromisos
definidos, falencias en las gestiones ante autoridades o entidades con injerencia en los
proyectos, necesaria para su correcta culminacion.

Que la audiencia sancionatoria mencionada anteriormente fue suspendida en varias
ocasiones por motivos generados dentro de la dindmica del proceso.

Que el dia 13 de abril de 2018, mediante radicado No. 201841480100014452, el Consorcio

Interventoria Obras Cali 201 7, solicité |a suspensién de la obra por un término de veinte (20)
dlas.

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales-UAESPM
mediante oficio radicado No. 201841820100011071 del dia 25 de abril de 2018, le informd
a la interventorfa que los argumentos mencionados en la solicitud no eran suficientes para
otorgar la suspensién del contrato de obra.

Que de igual forma mediante el oficio radicado No. 201841 820100011071 del 25 de abril de
2018, dadas las condiciones juridicas frente a la renuncia del entonces Director de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales y para salvaguardar el interés
publice y la estabilidad del contrato de obra, se decide suspender el contrato por un término
de veinte (20) dias o hasta cuando el nuevo Director asumiera el conocimiento del asunto y

en consecuencia la audiencia sancicnatoria prevista para el 26 de abril de 2018 se
suspenderia hasta nueva orden.

Que el dia 25 de abril de 2018, se suscribié Acta de suspension No. 2 por un térmir{ige
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veinte (20) dias hasta el 21 de mayo de 2018.

Que el dla 18 de mayo de 2018, el representante legal del Consorcio Saneamiento Basico
Corregimientos Cali 2016, mediante oficio radicado No. 201841470100032912 de mayo 18
de 2018, solicitd prorrogar la suspensién No, 1 por ocho (08) dias calendario o hasta que
se subsanaran las condiciones que dieron lugar a dicha suspension,

Que la interventorfa mediante oficio radicado No. 2018414801 00023002 de fecha 21 de
mayo de 2018 considerd procedente la prorrogar el término de suspensién solicitada por el
contratista.

Que el dia 21 del mes de mayo de 2018, se suscribié Acta de prérroga a la suspension No.
2 por término de 8 dlas calendarios hasta el 29 de mayo de 2019,

Que el dia 23 de mayo de 2018, el Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali
2018, presenta ante la interventoria solicitud de prérroga anexando el cronograma
respectivo para la ejecucion y entrega de las obras, |a cual fue avalada por la interventoria
mediante oficio radicado No, 201841480100023812 el dia 28 de mayo de 2018.

Que no existiendo causal para continuar |z suspension del contrato, el dia 30 del mes de
mayo de 2018, se suscribié Acta de reinicio No. 2 al contrato de cbra No, 0130-18-12-1458
de 2017,

Que una vez vencido el plazo de |a suspension del contrato de obra y dando continuidad al
proceso sancionatario iniciado el dia 22 de marzo de 2018, en audiencia del dia 30 de mayo
de 2018 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales expide
Resolucion No. 4182.010.21.0.047 de 2018, ‘POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE
SOBRE LA IMPOSICION O NO DE LA MULTA, SANCION O DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 0130-1 8-12-1458 DE 2017",
donde resuelve:

"ARTICULO PRIMERO: Se decide no impener multa, sancién o declaratoria de incumplimiento del contrato de
obra publica No, 0130-18-12 1458, de acuerdo con la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar el nuevo croncgrama de actividades de los diferentes frentes de obra donde
se incluyen l2s obras de Pilas de Cabuyal, Pichindé y la Buitrera junto con el Flujo de Caja de Iz Obra.
ARTICULO TERCERO: Conceder la prorroga del Contrato 0130 — 18- 12- 1458 de 2017, por un término de
ciento ochenta (180) dias, contados a partit de Ia fecha de suscripcién del Otrosi.

ARTICULO CUARTO: conceder la modificacién de la clausula de forma de paga del contrato No, 1458, En lo
concerniente a la amortizacién del anticipo del 20% en cada acta parcial a una amortizacién del 40% a partir
del acta No, 4, que seré plasmado en e! Otrosi,

ARTICULO QUINTO: Realizar el tramite de las actas 1.2, 8, una vez se reinicie La ejecucién del conlrato
0130- 18 - 12 — 1458 de 2017.

ARTICULO SEXTO; Ordenar la creacién de un comité de supervisién para el Conirato de Interventorla No.
0130-18-12-1457 de 2017 del Contrato de Obra No. 0130-18-12-1458 de 2017"

Que en virtud a lo ordenado mediante el acto administrativo precedente, el dia 31 de mayo
se suscribié Otrosi No. 2, concediendo prérroga de 180 dias calendario hasta el 02 de
diciembre de 2018 y se modificé el porcentaje de amortizacién del anticipo al 40%.

Que el dia 23 de julio de 2018, e| Consorcio Interventoria Obras Cali 2017, presentd dgficio
radicado No, 201841480100030442, con informe sobre tanque La Buitrera donde ava%’(@s
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modificaciones de actividades para este frente obra sin que implicara adicion presupuestal,

Que el dia 8 de agosto de 2018 se suscribe Otros! No. 3 donde se_realiza el cambio de
actividades complementarias por actividades de adecuacion y mantenimiento del tanque de
almacenamiento de agua La Buitrera.

Que mediante oficio No. CSBCC-114-2018, el contratista presenté a la interventoria el
informe técnico vy financiero, soporte de la solicitud de adicién de recursos para los
siguientes frentes de obra: Reposicion red de distribucion acueducto El Estero, Reposicion
red de conduccién acueducto La Luisa La Buitrera, Impermeabilizacién PTAP E| Carbonero,
Reposicion redes de distribucién acueducto Golondrinas, Mejoramiento acueducto Felidia,
Alcantarillaco Atenas Pilas del Cabuyal, Acueducto Haclenda la Gloria — Distrito de riego,
Acueducto Hacienda la Gloria — Tanque elevado, toda vez que al realizar el balance del
contrato resultaron mayores cantidades de obra necesarias para continuar con |a ejecucion
contractual.

Que mediante oficio radicado No. 201841480100027822 del 5 de julio de 2018, el Consorcio
Interventoria Obras Cali 2017, avalé la solicitud de adicion presupuestal,

Que el dla 13 de agosto de 2018, se suscribié el Otrosi No. 4 de adicion presupuestal por
valor de $1.220.702.428.

Que una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al contrato de obra, era la
realizacién de comités técnicos semanales en los cuales participaria la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales, la interventorfa y el contratista,
para entregar el porcentaje de avance de sjecucion de cada obra por sermana. Lo anterior
registrado en actas de reunién que forman parte del expediente contractual.

Que frente al cronograma entregado por el contratista de obra CSBCC 2018, durante los
comités de obra, se evidencié en el mes de septiembre de 2018, que este no se estaba
cumpliendo dentro de los plazos establecidos al igual que no se estaba realizando la entrega
de obras de acuerdo con los compromisos asumidos por el contratista.

Que el 26 de septiembre de 2018, dado que la interventoria del contrato de obra no habfa
presentado Informe respecto al atraso en el cronograma de obra propuesto por el Consorcio
Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016-CSBCC 2016 el 30 de mayo de 2018, el
Director de la UAESPM en compania del equipo técnico de apoyo a la supervisién del
contrato de Interventoria, realizé visita 2 los frentes de obra, evidenciando atrasos y
ausencia de personal en los siguientes frentes de obras: Hacienda la Gloria, PTAP Pizamos
- El Hormiguero, Reposicion red de distribucisn acueducto Golondrinas, Reposicion red de
conduccién acueducto La Luisa—La Buitrera, Tanque — obras complementarias La Buitrera,
PTAP Campo Alegre corregimiento Montebello, Construccién alcantarillade secundario
Campo Alegre corregimiento Montebello, PTARD Vorégine, PTARD No. 1 Pance Cabecers,
PTARD Nilo Pance. ‘

Que a ralz de los atrasos evidenciados por la UAESPM, mediante oficio
No. 201841820100027061 del 28 de septiembre de 2018, se citd al Consorcio Saneamiento
Basico Corregimientos Cali-CSBCC 2016 para el dia 4 de octubre de 2018, con el fin de
& presentar un plan de contingencia, que permitiera la culminacion de las obras dentr%i del
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plazo establecido, es decir al 2 de diciembre de 2018, el cual fue entregado el dia de la
diligencia.

Que el plan de contingencia presentado por el contratista de obra, se remitid por parte de
esta Unidad Administrativa a la interventoria para su conocimiento y pronunciamiento,
mediante oficio radicado No. 201841820100028421 del dia 11 de octubre de 2018. De igual
manera mediante oficic radicado No. 201841820100028111 , 5€ puso en conocimiento de la
interventoria, todo lo relacionado con los compromisos y balance de la reunién llevada a
cabo con el contratista de obra el dia 4 de octubre de 2018.

Que mediante oficio radicado No, 201841820100028741, se citd para el dia 22 de octubre
de 2018, al consorcio Interventoria Obras Cali 2017, para realizar la verificacion del
seguimiento al cronograma de ejecucién de obras contenidas en el contrato de obra
No. 0130-18-12-1458 de 2017 y del personal requerido que conformaba la interventoria.

Que como consecuencia de los compromisos adquiridos en la reunién del 22 de octubre de
2018, se envib oficio a la interventoria radicado No. 201841820100028981 del dia 30 de
octubre de 2018, con la finalidad de que entregara un informe detallado de la situacion de
las obras a la fecha; informe que no fue entregado a la Unidad.

Que mediante Orfec No. 201841480100051162 del 18 de noviembre, la interventoria
presento solicitud de prérroga para el contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017, a lo
cual la Unidad mediante oficio radicado No. 201841820100032541 del 28 de noviembre de
2018 le comunico su decisidn de no prorragar el contrato de obra, solicitando ademas que
por parte de la interventoria se entregara el informe final, incluyendo un informe relacionado
con el manejo y amortizacién del anticipo,

Que teniendo en cuenta que tanto el contratista de obra como la interventoria, no atendieron
las sclicitudes de la Unidad Administrativa respecto a los reirasos evidenciados frente a los
cronogramas presentados, se procedié a convocar a audiencia sancionatoria de que trata
el articulo B6 de la Ley 1474 de 2011, iniclalmente a la interventoria el dia 21 de noviembre
de 2018, declarandose el incumplimiento del contrato de interventoria No. 0130-18-12-1457
de 2017 y haciendo efectiva la poliza de cumplimiento, mediante Resolucién No,
4182.010.21.1.173 de 2018.

Que como consecuencia de |a declaratoria de incumplimiento, el Consorcio Interventoria
Qbras Cali 2017 interpuso recurso de reposicion, que fue resuelto mediante Resolucién No.
4182.010.21.0.174 del 21 de noviembre de 2018, confirmando la decisidn consignada en el
acto administrativo recurrido.

Que posterior a ello se cité al contratista de obra el 27 de noviembre de 2018 a audiencia
sancionatoria, teniendo en cuenta que a la fecha no se habla dado cumplimiento al
cronograma presentado y a instancias de la terminacién del plazo contractual.

Que el dia 30 de noviembre de 2018 a través de la Resolucién No. 4182.010.21.0.178 de
2018, se declara el Incumplimiento del contrato de obra No. 0180-18-12.1458 de 2017 y se
hace efectiva la clausula penal pecuniaria pactada. L
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Que el Consorcio Saneamiento Bésico Corregimientos Cali 2016, present6 recurso de
reposicién en contra de la Resolucidon No. 4182.010.21.0.178 de 2018, que fue resuelto
mediante Resolucién No. 4182.010.21.0.180 de 2018, modificando parcialmente la parte
resolutiva del acto administrativo recurrido, respecto a Ia aplicacién de la clausula penal
pecuniaria.

Que una vez vencido el plazo contractual, la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos-UAESPM, via correo electrénico del 3 de diciembre de 2018, cité al equipo de
interventoria para el dia 04 de diciembre de 2018, con el fin de realizar conjuntamente la
verificacién del estado de las obras, recorrido previo a la liquidacion bilateral de! conirato de
obra, ante lo cual el mismo dia de la solicitud, |a interventoria contesta negativamente z |2
citacién, sustentando que no se le habia efectuado ningtin pago a la fecha y que por ello no
podia garantizar comparecencia z la diligencia citada por la Unidad.

- Que la Unidad frente a la negativa de comparecer a la verificacion de las obras por parte de
la interventoria, consideré no validos los argumentos del Consorcio Interventorias Obras
Cali 2017 y procedio a requeririo nuevamente para que presentara el informe de las
actividades contratadas obra por obra con los correspondientes anélisis de precios unitarios
y cantidades de obra, por tratarse de las obligaciones contractuales del interventor,
consignadas asl en el contrato.

Que mediante oficio No. 119-201 8, enviado via correo electrénico el dla 07 de diciembre de
2018, Ia interventoria solicita como plazo limite para entregar el informe final con todos los
soportes, el dia 21 de diciembre de 2018.

Que mediante radicado No. 201841 820100034041 del 13 de diciembre de 2018 se solicitd
nuevamente a la interventoria el informe correspondiente al desembolso del anticipo
realizado por el Departamento de| Valle mediante Tesoreria Departamental a la Fiduciaria
Bogota (Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016), incluido el estado del
anticipo a la fecha, su inversién, amortizacién, soportes y certificacion por parte de la
fiduciaria Bogot4 donde demuestre el manejo del mismo y que conminara al contratista de

correo electrdnico, para que se presentara el dia 19 de diciembre de 2018, con el fin de

el centrato en mencién, a lo que la interventoria mediante oficio No. 123-2018 del mismo
dia contesta que no haria presencia a dicha citacion, toda vez que se encontraba en proceso
de elaboracidn de informe final y reitera que serfa entregado el dia 20 de diciembre de 2018.

Que llegado el 20 de diciembre de 2018, el Consorcio Interventoria Obras Cali no pizo
entrega del informe final a la Unidad de acuerdo al compromiso adquirido.
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Que teniendo en cuenta que el Consorcio Interventoria Obras Cali 2017 no presentd el
informe final en la fecha propuesta por el mismo, el dia 15 de enero de 2019, la Unidad lo
citd nuevamente via correo electrénico a una reunién de verificacién, validacion y
conciliacion de los 32 frentes de obra contenidas en el contrato de obra No. 0130-18-12-
1458 de 2017, para el dia 16 de enero de 2019, frente a lo cual la interventoria solicité se
fijara nueva fecha,

Que el dia 04 de febrero 2019, se envia al Consorcio Interventoria, con copia a los
consorciados, oflcio con radicado No. 201941820100002601 de fecha 01 de febrero de
2019, remitiendo el informe realizado por el equipo técnico de la Unidad para su revisién y
pronunciamiento, ademas se le solicitd que allegara el acta de terminacién entre en
contratista de obra y la interventoria, concediendo un plazo de 15 dias calendario, hasta el
18 de febrero de 2019.

Que el dia 13 de febrero de 2019, mediante oficio radicado No. 201841480100002762,
Ingenieria Master S.A.S, empresa consorciada de la interventoria, da respuesta al oficio
remitido por esta Unidad el dia 04 de febrero de 2019, sefialando que se acoglan z lo
dispuesto en el informe presentado para validar y continuar con el tramite de llquidacién del
contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017,

Que el dia 19 de febrero de 2019, la interventorla via correo electronico, se excusa por no
poder entregar lo requerido en la fecha estipulada por la Unidad e informa que la remisidn
del informe se realizaria en los diez dias siguientes a la comunicacién, es decir el 01 de
marzo de 2018,

Que |a Unidad teniendo en cuenta el pronunciamiento de la empresa consorciada, remite
oficio via correo electrénico el dla 27 de febrero de 2019, con radicad No.
201941820100004371 de fecha 18 de febrero de 2019, al representante legal de |a
interventoria, solicitando la aceptacién y/o medificacién de la respuesta emitida por &l
consorciado,

Que el dia 04 de marzo de 2019 mediante oficio radicado No. 201 941480100004812, el
Consorcio Interventoria Obras Cali 2017, da respuesta al oficio anteriormente mencionado
diciendo que no se acogeria al pronunciamiento expresando por la empresa consorciada
Ingenieria Master S.A.S y solicité 15 dlas habiles méas para concluir la revisién, es decir
hasta el 25 de marzo de 2019.

Que el dia 19 de marzo de 2018 via correo electrénico se envié al Consorcio Interventoria
Obras Cali 2017, oficio radicado No. 201941820100006671 de fecha 12 de marzo de 2019,
informéndole que no se encontraba fundamento para seguir dilatando la entrega del informe
final por parte de la interventoria, tenlendo en cuenta las obligacicnes que como tal le
asistian y mas aln después de 3 meses de culminar el plazo contractual, solicitando que de
manera inmedijata se remitiera el balance final y acta de terminacién del contrato de obra.

Santiago de Cali y teniendo en cuenta que la interventorfa no presenté el informe fingl ni

Que de conformidad con el Manual de Contratacién Implementado en el Municipio de
E 8
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realizo las gestiones periinentes frente al ordenador del gasto para la liquidacion del contrato
por mutuo acuerdo dentrc de los plazos establecidos, a pesar de haber realizado Ia
UAESPM multiples requerimientos para el efecto, el ordenador del gasto en salvaguarda del
recurso publico y la obra publica de interés general, el dia 29 de marzo de 2019 procedid a
citar al contratista de obra mediante oficio radicado No. 201941820100007881 para el 02
de abril 2019 y via correo electrénico se citd al Consorcio Interventoria Obras Cali 2017 para
que hiciera presencia en la diligencia para la liquidacién bilateral del contrato.

Que ante la ausencia de la interventoria, para llevar a cabo la liquidacion del contrato de
obra por mutuo acuerdo, el ordenador del gasto dispuso conformar un equipo
multidisciplinario con profesionales calificados, con experticia en el tema, para que realizara
el analisis del estado de las obras y posteriormente emitiera un informe técnico, financiero
y juridico, incluido el balance general y el estado financierc del contrato de obra a la fecha.

Que durante la ejecucién del contrato el contratista de obra presenté 11 actas parciales
avaladas por la interventoria y canceladas por la Unidad Administrativa Especial de
. Servicles Publicos Municipales.

Que la Unidad Administrativa, en el transito de la liquidacién del contrato y dados los
inconvenientes con la interventoria sefialados precedentemente, dispuso la verificacion por
parte del equipo multidisciplinario de los pagos efectuados mediante las 11 actas parciales,
para establecer el balance econdmico del contrato de obra.

Que le equipo realizd visitas técnicas a los 32 frentes contenidos en el contrato de obra No.
0130-18-12-1458 de 2017, evidencié que la interventoria avald para el pago algunas
actividades no ejecutadas por el contratista y otras ejecutadas y no cobradas, como se
consignd en el informe técnico que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que el dia 01 de abril mediante oficio No. CSBCC - 209 — 2019, via correo electrénico
(posteriormente radicado fisico mediante oficio No. 201941480100011822 el 02 de abril de
2019) el Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016, solicitd los soportes,
memorias de célculo y actas con las cuales se realizo |a liquidacion contable del contrato de
Obra No. 0130.18.12.1458 de 2017, por consiguiente no se hizo presente a la diligencia
para la liquidacion del contrato por mutuo acuerdo, hecho que quedéd consignado en el acta
de reunién No. 4182.010.2.1.43 del 2 de abril de 2019.

Que del mismo modo el Consorcic Interventorfa Obras Cali 2017, no comparecié a la
citacion para la liquidacién del contrato por mutuo acuerdo y presentd oficio radicado
No. 201941480100011182 de fecha 01 de abril de 2018, solicitando la misma informacién
requerida por el contratista de obra.

Que el dla 24 de abril de 2019 se dio respuesta por parte de la Unidad mediante oficio
radicado No. 201941820100009761, tanto al contratista de obra como a la interventoria,
remitiendo la informacién requerida en medio magnético, con la respuesta a los numerales
planteados por la interventorla en el informe anexo técnico 1 y se volvi6 a citar para el dia
14 de mayo de 2018 con el fin de proceder a liquidar el contrato de cbra por mutuo acugrdo.

9
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Que via correo electrénico el dia 13 de mayo de 2019, mediante oficio No. CSBCC - 210 -
2018 el CSBCC 2017, expone nuevamente que no se encuentra de acuerdo con la
propuesta de liquidacion y manifesté que no habria consentimiento para la suscripcién de
la misma, no haciéndose presente a la diligencia. Este hecho queda consignado en acta de
reunion No. 4182.010.2.1.58 del 14 de mayo de 2019.

Que la interventorfa actuando igual que el contratista envié oficio No. CIOC-150-2019,
indicando ne encontrase de acuerdo con la propuesta de liquidacién y que no consideraba
pertinente asistir a la diligencia hasta tanto no se resolvieran las dudas presentadas por el
contratista mediante el oficio No. CSBCC - 210 - 2018.

Que teniendc en cuenta que el contratista de obra y la interventoria nuevamente expresaron
la no comparecencia a la diligencia citada para el dla 14 de mayo de 2019, por no estar de
acuerdo con lo presentado en los informes y proyecto de liquidacion del contrato de obra
No. 0130-18-12-1458 de 2018, la UAESPM citd nuevamente a mesa de trabajo al contratista
de obra mediante oficio radicado No. 201941820100011551 y a la interventoria mediante
Orfeo No. 201241820100011541, para el dia 16 de mayo de 2018, con el fin de validar la
informacion correspondiente a cada frente de obra, aclarar las diferencias y poder concluir
y proceder a firmar el acta de liquidacion de mutuo acuerdo.

Que conforme a lo anterior se requirié a |a interventoria para que presentara todos los
soportes que reposaran en los expedientes que se encontrasen en su poder, en virtud de
las responsabilidades que como interventor tuvo para la ejecucidn del contrato de obra.

Que via correo electronico ei dia 15 de mayo de 2018 se citd a la aseguradora Mundial de
Seguros, para que compareciera a la mesa de trabajo con el fin de realizar la liquidacién
bilateral del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017.

Que el dia 15 de mayo de 2019 el contratista de obra presenta via correo electrénico oficio
No. CSBCC-211-2019, que posteriormente fue radicado mediante orfeo No.
201941480100019232 del dia 16 de mayo de 2019, manifestando que se encontraba
realizando la recopilacion de la informacion de las actas de recibo a satisfaccién de la obras
entregadas a la interventoria con los soportes correspondientes y que no asistiria a la
diligencia de liquidacién del contrato de obra por mutuc acuerdo, toda vez que se habla
citado con 24 horas de anticipacidn y tenia compromisos con otras entidades estatales.

Que llegado el dia 16 de mayo de 2018, fecha en que se habla citado a la mesa de trabajo
parz la liquidacion bilateral del contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017, no comparecieron
ni el Consorcio Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2017 ni el Consorcio Interventoria
Obras Cali 2017, solo la representante de la aseguradora, hecho que quedd consignado en
el acta de reunion No. 4182.010.14.70.105.

Que a pesar de los intentos realizados por el ardenador del gasto para la liquidacion del
contrato por mutuo acuerdo previas notlificaciones realizadas por esta Unidad, dentro de los
4 meses siguientes a la finalizacion del plazo establecido para el contrato de obfa, el
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contratista no se hizo presente, como tampoco lo hizo la interventoria.

Que en cuanto al monto de la clausula penal pecuniaria aplicada mediante Resolucion No
4182.010.21.0.180 de 2018, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE LOS RECURSQS
DE REPOSICION INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION NO. 4182.010.21.0.178 DE
2018, estimada en $ 1.004.765.902, se encuentra en tramite a traves del cobro persuasivo
que adelanta el Municipio de Santiago de Call,

Que el articulo 2 de la Constitucién Politica establece “Son fines esenclales del Estado: servira lz
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad ce los principios, derechos y deberes
consagrados en |a Constitucién; facilitar |a participacidn de todes en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, pelitica, administrativa y culiural de [a Nacién; defender Iz independencia naclonal, mantener Iz
inlegridad lerriterial y asegurar la convivencia paclfica y la vigencia de un orden justo. Las auloridades ce Iz
Repuiblica estan instituidas para preteger e tcdas lzs personas resicentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demas derechos vy litertades, y para asegurar el cumplimienio de |os deberes sociales
del Estaco y de los particulares”

Que el articulo 83 de la Constitucién Politica, indica *Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades publicas deberan cefilrse a los postulados de la buena fg, la cual se presumird en todas las
gesliones que aquellos adelanten ante éstas.”

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica consagra “La funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principies de Jgualdad, moralidad, eficacia,
econemla, celeridad, impercialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y Iz
desconcentracién de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus acluacicnes para el
adecuado cumplimlento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus drdenes, tendrd un
centrol Interno que se ejercerd en los términos que sedale la ley.”

Que el articulo 60 de |a Ley 80 de 1893 modificado por articulo 217 del Decreto 19 de 2012,
establece la ocurrencia, contenido y la clase de contratos que estan sujetos a la liquidacion

Que conforme a lo consagrado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de mutuo
acuerdo procederan a la liquidacion del contrato en el plazo estipulado para el efecto; de no

comparecer o no llegar a ningln acuerdo, |a entidad estatal podré liquidar el contrato de
forma unilateral.

Que el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que con el fin de "proteger la morzalidad
administrativa, de prevenir Ia ocurrencia de actos de corrupcién y de tuteler Ia ransparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estén cbligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a traves de un supervisor ¢ un Interventor, segin corresgonda”.

Que el Manual de Contratacion implementado en el Municipio de Santiago de Cali, dispone
que la liquidacién de los contratos se dara de mutuo acuerdo dentro del plazo estipulado
contractualmente o en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a la expiracion del
término previsto para la ejecucion del contrato, de no darse el consenso entre las partes, la
entidad estatal procedera a la liquidacién unilateral del contrato.

Que la Seccion Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de E:M,
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bajo el radicado No. 05001-23-31-000-1298-00038-01(27777) ratifica que *(...)La liquidacién
del contrato se he definide, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa
final del negocio juridico donde las partes hacen un balance econémico, juridico y técnico de lo ejecutado, y
en virtud de ello el contralanle y 2l contratista definen el eslado en gue quedz el conlrato despuéds de su
ejecucién, o terminacién por cualquier otra causa, ¢ mejor, delerminan |z sltuacidn en que Ias partes estan
dispuestas a recltir y asumir el resultado de su ejecucion(...), la liquidacién unilateral se materializa en un acto
administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un acuerdo sino de una imposicién de la
voluntad que la administracién ejerce sobre el contralisla —jamés a la Inversa- acerca de la forma como termina
el negocio jurldico. Se trata, ni mas ni menos, que de una exorbitancia en manos publicas, porque la entidad
estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado del negecio, donde puede declarase a paz y
salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, segin su
apreciacién de los hechos y del derecho, todos los demds aspectos que hacan parte de la llquidacidn del
contrato (...)"%

Que el ordenador del gasto bajo la potestad de coordinar sus actuacioneas para el adecuado
cumplimiento de los fines esenciales del Estado en interés general y de los principios de
moralidad, eficacla, economia y celeridad, realiz6 todos los tramites encaminados
inicialmente a la liquidacién por mutuo acuerdo del contrato de obra 0130-18-12-1458 de
2017, no existiendo interés ni voluntad por parte del contratista de obra, como quedé
consignado en las consideraciones precedentes.

Que en consideracion de lo anterior, el Director Técnico de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos Municipales procedera a la liquidacién unilateral del contrato de obra
No. 0130-18-12-1458 de 2017, suscritc por la Gobernacion del Valle y el Consorcio
Saneamiento Basico Corregimientos Cali 2016, atendiendo el principio de responsabilidad
e interpretacion de las normas que regulan |a contratacién plblica en Colombia.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Liguidar unilateralmente el contrato de obra publica No. 0130-18-12-
1458 de 2017, suscrito entre la Gobernacién del Valle y el Consorcio Saneamiento Basico
Corregimientos Call 2016, con NIT: 801.065.597-2, representada por Mauricio Ospina
Galindo, identificado con cedula de ciudadanfa No. 94,060,996, de conformidad en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por articulo 217 del Decreto 18 de 2012 y el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO SEGUNDQ: Que el contrato de obra publica No. 0130-18-12-1458 de 2017,
presenta la siguiente descripcidon general y el estado a la fecha del balance financiero de
conformidad con les informes presentados por el comité de liguidacién de!l contrate en
mencion, que hacen parte integral del presente acto administrativo:

DESCRIPCION GENERAL:

“Atender de manera prioritaria por la
Objete descertificaclén del municipio de Cali =valle por
parte _de la superintendencia de serviclos

L?l2
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publicos mediante la  resoluciéon no
20164010015125 que cobro fimeza el dia 19
de julio de 2016 y en cumplimiento del numeral
7 del articule 2.3.5.1.2.2.14 del decreto 1077 de
2015 el mejoramiento sistemas de acueducto y
potabilizacién de agua de consumo area rural
municipio de Santiago de Cali; mejoramiento
sistemas de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales domésticas area rural del
municipio de Santiago de Calii construccion
acueducto multiples usos (doméstico y
agropecuario) y sistemas individuales de
tratamiente de agua residual domestica de las
familias beneficiadas restitucion de tierras
hacienda la gloria, vereda cascajal,
corregimiento el hormiguero Cali.
Cumplimiento de Iz sentencia 017 de abril de
2012 del juzgado primero, restitucion de tierras
de Pereira".

Fecha de Inicio del plazo de ejecucion

12 de mayo de 2017.

Fecha de Terminacion del plazo de
gjecucién

2 de diciembre de 2018

Ubicacién (direccion complete
incluyendo localidad)

Zona Rural Municipio Santiago De Cali

Tipo de Construccion

Mejoramiento De: Sistemas De Acueducto Y
Alcantarillado

Area cubierta construida

Zona Rural Municipio Santiago De Calj

Area exteriores construida (Sélo para
contratos de Obra Publica)

Zona Rural Municipio Santiago De Cali

Certificado de disponibilidad
presupuestal No.

GOBERNACION: 5200000663, 5200000664,
5200000665, 5200000666, 5200000667,
5200000668, 5200000669, 5200000670,
5200000672, 5200000673, 5200000674,
5200000675, 5200000676, 5200000677,
5200000682, 5200000713.

ALCALDIA: 3500093087, 3500093912,
35000987218, 3500097220, 3500097219

Certificado de registro presupuestal
No.

GOBERNACION: 4500017243
ALCALDIA: 4500142712, 4500143279,
4500147262

Certificado de disponibilidad 3500097218
presupuestal de la Adicional No. 1 3500097220
otrosl No. 4 3500097219
Certificado de registro presupuestal de | 4500147252

S
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|la adicién No. 1 otros! No. 4

|

£STADO BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.853.114.580
VALOR DE LAS ADICIONES $ 1.220.702.429
VALCR TOTAL CONTRATADO $8.173.817.009
VALOR FINAL DEL CONTRATO, INCLUIDAS LAS
ADICIONES EN S.M.M.L.V 10.987,69
VALOR DEL ANTICIPO $ 1.350.622.916
VALOR PAGADO POR ACTAS AL CONTRATISTA 3 5.134.850.267
INCLUYENDO LOS 2 PAGOS DE LA ADICION SPNIRCIES
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | 8 126.983.715
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $ 277.388.327
DIFERENCIA DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO | § 150.394.611
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE
ANTICIPO $ 488.487.697
SALDO TOTAL A FAVOR DEL MUNICIPIO 3 638.882.308

ANTICIPO:

El anticipo reportado en el contrato No. 0130-18-12-1458 de 2017, fue por valor de
$1.380.622.916 el cual se amortiz6 en 11 actas parciales por valor total de $ 802.135.219,
quedando una diferencia de $ 488.487.697 que corresponde al saldo que debera cancelar
el contratista. Vale la pena destacar que en el evento de no haber realizado el incremento
del anticipo al 40% como fue tasado mediante Otros! No. 2 del 31 da mayo de 2018, el valor
de esta liquidacién serfa diferente, habiendo logrado salvaguardar $334.500.882, que bajo
las circunstancias iniciales del contrato, estarian pendientes de ser cobrados.

Se detalla a continuacién el estado del anticipo:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
N AMC‘ETIZ VR SALDO POR
0. ALDO
ANTICIPO ACTA | ACION AMOE(I‘TZ&C'O“ AMORTIZAR
ACTAS
§_ 1.390622.916 | ACTA1 | 20% | S  79.488.695 | § 1311134351
ACTAZ2 | 20% | S 84202723 | 5 1.226.931498
ACTA3 | 20% | § 69.442.037 | § 1.157.480.4617
ACTA4 | 40% | §  33.438.855 | $ 1.124.050.606
ACTAS | 40% | S 156.460.982 | $ 967.580.624
ACTAG6 | 40% | §  71.085.723 | $§ 895.603 901
ACTA7 | 40% | § 121.652.799 | §

?73.951.10:1\
14




ALCALDIA DE
SANTMGO DE CALI
LRI DAT APANRISYIATIVA ESRR LA,
0F AT FUBLILOS ear P s

RESOLUCION No. 4182.010.21.0, } ©3 DE 2019
(20 MdYe de 2019)

“POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA
- No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

ACTA 8 0% $ - | $§ 773.951.102

ACTA 8 40% $ 73548132 | $§ 700.402.970

ACTA 10 40% $ - | § 700402870

ACTA11 40% $ 211915273 | § 488.487.697
3 1.390.622.916 $ 802.135.218

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista dio cumplimiento a las obligaciones
correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales durante |z
ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
no existiendo constancia z la fecha de paz y salvo, toda vez que fue renuente a participar
de la liquidacién del presente contrato. .

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el balance financiero sedalado en el
presente acto administrativo, el contratista de obra se obliga a efectuar la consignacion de
los dineros dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la expedicién del presente
acto administrativo, los cuales deberan ser reintegrados a la cuenta de ahorros maestra,
SGP.Agua Potable Saneamiento Bésico, No. 001892538, titular Municipio de Santiago de
Cali, Nit. 890389011-3, mediante trasferencia bancaria.

PARAGRAFO TERCERO: E! ordenador dei gasto verificara con la Subdireccién
Administrativa y Financiera del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el
ingreso efectivo de los dineros objeto de consignacién, y dispondra en el expediente
contractual la certificacién de dicha verificacion, junto con los soportes necesarios, tales
como copia de la consignacidn, constancia de ingreso de recursos y los demas que
considere necesarios.

PARAGRAFQ CUARTO:; Efectuada la consignacion referida anteriormente, la liquidacién
realizada mediante el presente acto administrativo, constituye el balance definitivo de la

terminacién del vinculo convencional y la manifestacién escrita de las partes de encontrarse
a paz y salvo.

ARTICULO TERCERO: Hacen parte integral del presente acto administrativo el informe

técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos Municipales, para Ia

liquidacién del contrato de obra No. 0130-18-12-1458 de 2017 a 204 folios y la cronologla
sefalada en las consideraciones del presente acto administrativo en 307 folios.

ARTICULO CUARTO: La liquidacidn efectuada mediante la presente Resolucion, constituye
el balance definitivo de! vinculo contractual, una vez se cumpla con el pago referido en |a
clausula segunda, las partes se entienden a pazy salvo.

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo presta mérito ejecutivo, toda vez que
consagra una obligacion clara, expresa y exigible, de conformidad con el articulo 297 de la

Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el articulo 422 de Ia Ley 1 5p4 de
2012. . B
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RESOLUCION No. 4182.010.21.0, (03 DE 2019
() MmAdy de 2019)

“POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL. CONTRATO DE OBRA
No. 0130-18-12-1458 DE 2107"

ARTICULO SEXTO: La presente Resolucion serd notificada al Consorcio Saneamiento
Basico Corregimientos Cali 2016 en los términos establecidos en los articuios 67 2 68 de |a
Ley 1437 de 2011,

ARTICULO SEPTIMO: Contra este acto administrativo sélo procede el recurso da reposicidn
de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 74 de |a Ley 1437 de 2011,
el cual deber4 ser interpuesto en la diligencia de notificacién personal o dentro de los diez
(10) dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del término de
publicacién, segun sea el caso, ante este Despache.

ARTICULO OCTAVO: E| ordenador del gasto suscribe el presente acto administrativo,
amparado en los documentos contractuales, conforme 2 lo consagrado en el articulo 83 de
la Constitucién Politica, que indica: *Las acluaciones de los particulares v de las autoridades plblicas
deberan ceiflirse a los postulados de Ia buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aguellos
adelanten ante éstas.” ;

ARTICULO NOVENO: Con la expedicion del presente acto administrativo, la Unidad
Administrativa Especia de Servicios Publicos, conforme a Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual,

ARTICULO DECIMO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
expedicion y surte efectos juridicos anartir de su ejecutoria.

NOTIF|IQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los TRADWA tnd>l) diasdel mesde  MASD e 2019.

ALEJANDR® ARIAS PEREZ

Proyectd: Conslanza Guzmdn Alpan — Conlrallstas @b
Lina Ante Guevara - Conlralislas ,;J
Jakeline Bocanegra Grisales — Ccn!ml[alaé@% .
José David Tobdn Lépez ~ Contratlstas Mk,
Leonel Shinshow Perlaza Cuerg ~ Cantralista . v
Reviss: Nayd Flérez Ibarra ~ Profasicnal Universitario
Francisco Javier Bonilla - Profeslonal Especlalizado
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