
Código:

Versión:

ACTA PARCIAL X No. Acta 1 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

PERIODO DEL ACTA: 1 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  : PLAZO INICIAL : 7 MESES

C.C.  ó  NIT        : VR. INICIAL : FECHA INICIACION :

INTERVENTOR  :  ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1 : 4 MESES

: PLAZO ADICIONAL MOD. 2 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 3146 : TIEMPO SUSPENDIDO 1 :
PERIODO SUSPENDIDO 1 :
FECHA REINICIO 1 :

No. DDP: 3562 DE DICIEMBRE 27 DE 2021 TIEMPO SUSPENDIDO 2 :
PERIODO SUSPENDIDO 2 :

FECHA REINICIO 2 :

TIEMPO SUSPENDIDO 3 :

PERIODO SUSPENDIDO 3 :

FECHA REINICIO 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :
TIEMPO SUSPENDIDO 4 :

PORCENTAJE INDEXACIÓN FASE 1 PERIODO SUSPENDIDO 4 :

PORCENTAJE INDEXACIÓN FASE 2 4,90% FECHA REINICIO 4 :

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PLAZO TOTAL : 10 MESES

FECHA FINAL :

OBRA EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

NP-033 UND
NP-034 UND

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

NP-033 UND
NP-034 UND

UND
M2 1.640,00 $ 3.872,27 6.350.521,00$ 1.640,00 6.350.521,00$ 1.640,00 6.350.521,00$
M2 1.640,00 $ 5.254,62 8.617.580,00$ 1.640,00 8.617.579,82$ 1.640,00 8.617.579,82$

UND
UND
UND
M2 820,00 $ 2.174,79 1.783.328,00$ 820,00 1.783.327,73$ 820,00 1.783.327,73$

UND 1,00 $ 2.560.696,64 2.560.697,00$

$ 19.312.126,00 $ 16.751.428,55 $ 16.751.428,55

ITEM UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

Tramites de Licencias y permisos

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

137.603.426,00$

Inspección de obra y verificación el cumplimiento de la  instalación eléctrica interna con respecto a

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE JULIO 1 DE 2023

901.562.793-1

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA –
GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE
CALI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL

2.808.102.309,00$
561.620.462,00$

VR. ADICIONAL No. 1

VR. ADICIONAL No. 2

2.808.102.309,00$

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES

FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONSORCIO EDUCACION

DPC INGENIEROS SAS

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Tramites de pagos y certificación del RETIE uso final
Modelación de la estructura
Diseño instalaciones hidrosanitarias

Ajustes iluminación
Ajustes  a  redes de baja tensión
Apantallamiento
Estudio de Red y Voz
Presupuesto y Programación

Diseño de proyecto de redes eléctricos

VR. FINAL

OBJETO:

AGOSTO 1 DE 2022

FEBRERO 28 DE 2023

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Inspección de obra y verificación el cumplimiento de la  instalación eléctrica interna con respecto a

FO-SP-00-09

1

FORMATO
ACTA DE OBRA

Tramites de pagos y certificación del RETIE uso final
Modelación de la estructura
Diseño instalaciones hidrosanitarias 100,0%
Diseño de proyecto de redes eléctricos 100,0%
Ajustes iluminación
Ajustes  a  redes de baja tensión
Apantallamiento
Estudio de Red y Voz 100,0%

TOTAL  ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR 86,7%
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ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1

1.3

1.3.4 M2

1.3.8 M2

2

2.3

2.3.2 KG

2.3.3 KG

2.3.6 M3

3

3.1

3.1.1 M

3.1.3 M

3.1.4 M

3.2

3.2.1 UN

3.2.2 UN

3.2.3 UN

3.2.4 UN

3.2.5 M

3.2.6 M

3.2.7 M

3.2.8 M

3.2.13 M

7

7.4

7.4.1 UN

7.4.2 UN

7.4.3 UN

7.4.4 UN

7.4.5 UN

7.4.6 UN

7.4.7 UN

7.4.8 UN

7.4.24 UN

7.4.25 UN

7.4.27 UN

7.4.28 UN

7.4.46 UN

7.4.47 UN

7.4.49 UN

7.4.51 UN

7.4.52 UN

7.4.53 UN

7.4.54 UN

7.4.55 UN

7.5

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2"

TUBERIA PVCP RDE-21 Ø 2 1/2"

TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3"

RED DE AGUA CALIENTE

GROUTING CONCRETO FLUIDO

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

RED DE DEAGUES DE AGUAS RESIDUALES

TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

ACCESORIO PVC-S Ø 2"

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED GENERAL DE AGUA FRIA
ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"

ACCESORIOS PVC-P Ø 2"

ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2"

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 1/2" ó EQUIVALENTE

ACCESORIO PVC-S Ø 3"

ACCESORIO PVC-S Ø 4"

TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2"

TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4"

IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)

TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS

ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

ACCESORIO PVC-S Ø 6"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto)

TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ  Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)

REGISTRO P/D RED WHITE  Ø 3/4" ó EQUIVALENTE

REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2"" KITZ O SIMILAR

TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4"

REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)

CIMENTACION - GEOTECNIA

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA (CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA)

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

FASE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

REPROCESO POR GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN

REPROCESOS POR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)
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7.5.1 UN

7.5.2 UN

7.5.3 UN

7.5.4 ML

7.6

7.6.2 UN

7.6.3 UN

7.7

7.7.1 UN

7.7.2 UN

7.7.2 UN

5

5.2.4 U

5.2.21 M2

5.4

5.4.1 CM

5.4.3 CM

5.4.4 CM

5.4.9 M2

UN

8

8.1

8.1.1 UN

8.1.8 UN

8.1.9 UN

8.1.15 UN

8.1.16 UN

8.1.18 UN

8.1.21 UN

8.3

8.3.8 ML

8.3.9 ML

8.3.10 ML

21

21.1

21.1.6 M

21.1.7 UN

25

25.8

25.8.1 M2

27
27.1

28
28.1

UN 3,00 $ 118.000,00 354.000,00$ 3,00 354.000,00$ 3,00 354.000,00$

UN 16,00 $ 209.450,00 3.351.200,00$ 16,00 3.351.200,00$ 16,00 3.351.200,00$

M2 253,86 $ 104.000,00 26.401.440,00$ 253,86 26.401.440,00$ 253,86 26.401.440,00$

UN 30,00 $ 24.293,00 728.790,00$ 30,00 728.790,00$ 30,00 728.790,00$

30.835.430,00$ 30.835.430,00$ 30.835.430,00$

LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

GENERICO Y OTROS
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
LIMPIEZA DE ACERO SAND BLASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PROTECCIÓN
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN - PARA VIGAS Y COLUMNAS (CALCULO DEL ÁREA: SE
TOMA DOS VECES EL PERÍMETRO DEL ELEMENTO POR LA LONGITUD DEL MISMO
CONSIDERANDO DOS CARAS EN CADA LIMPIEZA) (REF:  S = 0,30 x 0,50 / 14 Ø 5/8")

 ITEM NO PREVISTOS
EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE CONCRETO DE Ø3"

APIQUES MANUALES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD CIMENTACION EXISTENTE

MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ACCESORIOS CPVC DE 1/2"

ACCESORIOS CPVC DE 3/4"

TUBERIA CPVC DE 1/2"

TUBERIA CPVC DE 3/4"

PUNTOS HIDRAULICOS

RED CONTRA INCENDIO

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC

SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

OBRAS COMPLEMENTARIAS reprocesos en obras complementarias de CME

MEJORAMIENTOS reprocesos en mejoramientos de CME

ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO

PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INC. ACCESORIOS)

OBRAS DE MEJORAMIENTO

SALIDAS SANTARIAS

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

REPROCESOS POR RCI

RETIRO CASETON ICOPOR PLACA

MAMPOSTERIA

CORTE LADRILLO

MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 5/8" - 14 cm. DE
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/4" - 17 cm. DE
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC
SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS -
INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES
SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS

TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

ASEO Y VARIOS
ASEO Y LIMPIEZA
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

Reprocesos Ejecución de obras de mejoramiento

Reprocesos Ejecución de obras complementarias

REPROCESOS POR ARQUITECTURA

REPROCESOS POR INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS

REPROCESOS POR ASEO Y VARIOS
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ITEM UN CANT PRECIO VALOR
1 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1,1
1.1.1 M2 300,00 $ 9.752,00 2.925.600,00$

1.1.3 M2 800,00 $ 2.582,00 2.065.600,00$

1,3
1.3.2 M3 28,80 $ 217.065,00 6.251.472,00$
1,4

1.4.2 M2 12,00 $ 33.944,00 407.328,00$

2
2,1
2.1.2 M3 60,00 $ 50.053,00 3.003.180,00$ 55,59 2.782.446,27$ 55,59 2.782.446,27$
2.1.5 M3 50,00 $ 45.189,00 2.259.450,00$
2.1.9 M3 45,00 $ 73.468,00 3.306.060,00$

2.1.12 M3 15,00 $ 10.813,00 162.195,00$

2,2
2.2.5 M3 5,50 $ 477.973,00 2.628.852,00$ 4,03 1.926.231,19$ 4,03 1.926.231,19$
2.2.6 M3 6,50 $ 749.095,00 4.869.118,00$ 0,48 359.565,60$ 0,48 359.565,60$
2.2.7 M3 3,30 $ 726.450,00 2.397.285,00$ 3,30 2.397.285,00$ 3,30 2.397.285,00$
2.2.9 M2 120,00 $ 76.635,00 9.196.200,00$ 109,85 8.418.354,75$ 109,85 8.418.354,75$
2,3
2.3.2 KG 53.933,53 $ 3.687,00 198.852.933,00$ 2.600,63 9.588.522,81$ 2.600,63 9.588.522,81$
2.3.3 KG 200,00 $ 4.130,00 826.000,00$
2.3.4 KG 1.000,00 $ 4.130,00 4.130.000,00$
2.3.6 M 2.100,00 $ 13.321,00 27.974.100,00$ 323,50 4.309.343,50$ 323,50 4.309.343,50$
2,4
2.4.11 M2 60,00 $ 4.449,00 266.940,00$
2,5
2.4.11 M3 3,00 $ 741.849,00 2.225.547,00$
2.4.11 M3 3,00 $ 720.361,00 2.161.083,00$
3
3,2
3.2.1 UN 70,00 $ 13.634,00 954.380,00$
3.2.2 UN 70,00 $ 39.059,00 2.734.130,00$
3.2.3 UN 200,00 $ 69.605,00 13.921.000,00$
3.2.5 M 70,00 $ 27.508,00 1.925.560,00$
3.2.6 M 40,00 $ 36.449,00 1.457.960,00$
3.2.7 M 80,00 $ 49.930,00 3.994.400,00$
3.2.11 M 50,00 $ 26.583,00 1.329.150,00$
3.2.12 M 150,00 $ 59.986,00 8.997.900,00$
3,4
3.4.1 UN 2,00 $ 330.262,00 660.524,00$
3.4.2 UN 19,00 $ 453.142,00 8.609.698,00$ 3,00 1.359.426,00$ 3,00 1.359.426,00$
3.4.5 UN 21,00 $ 56.644,00 1.189.524,00$
3.4.6 UN 1,00 $ 633.117,00 633.117,00$
3.4.7 UN 1,00 $ 595.816,00 595.816,00$
3,6
3.6.1 UN 1,00 $ 37.321,00 37.321,00$
4

4,1

4.1.1 M3 85,70 $ 816.375,00 69.963.338,00$

4,2

4.2.1 M3 55,00 $ 824.528,00 45.349.040,00$

4,3

4.3.4 M2 - $ 214.554,00

4,4

4.4.1 M3 6,00 $ 861.578,00 5.169.468,00$
4.4.5 M3 105,00 $ 805.692,00 84.597.660,00$
4.4.8 M3 3,00 $ 857.156,00 2.571.468,00$
4.4.26 M2 410,00 $ 211.040,00 86.526.400,00$
4.4.46 M3 6,00 $ 848.584,00 5.091.504,00$
5
5,1
5.1.1 M2 1.800,00 $ 87.557,00 157.602.600,00$ 267,07 23.383.847,99$ 267,07 23.383.847,99$
5.1.2 M2 250,00 $ 100.969,00 25.242.250,00$ 146,08 14.749.551,52$ 146,08 14.749.551,52$
5,2
5.2.4 M2 20,00 $ 89.974,00 1.799.480,00$

5.4.2 CM 1.500,00 $ 648,00 972.000,00$ 500,00 324.000,00$ 500,00 324.000,00$
5.4.7 ML 380,00 $ 6.334,00 2.406.920,00$
6
6,1
6.1.4 ML 140,00 $ 53.694,00 7.517.160,00$

6.2.5 ML 12,00 $ 64.256,00 771.072,00$
7
7,4
7.4.1 UN 80,00 $ 2.557,00 204.560,00$
7.4.3 UN 13,00 $ 6.523,00 84.799,00$
7.4.4 UN 37,00 $ 7.647,00 282.939,00$
7.4.5 UN 27,00 $ 8.640,00 233.280,00$
7.4.6 UN 39,00 $ 13.050,00 508.950,00$
7.4.10 ML 81,00 $ 6.002,00 486.162,00$

VARIOS - DESAGUES

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (Elementos integrales con seccion uniforme,
plomados, alineados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO
MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

VARIOS - CIMENTACION
ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO 15,8%

TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M

DESCRIPCION

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO  VISTO (Elementos integrales con seccion
uniforme, plomados, alineados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

15,4%

33,3%
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX)

ESTRUCTURA

VARIOS - PRELIMINARES

ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios)
TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios)
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios)

ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

4,8%

LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO (Elementos integrales con seccion uniforme,
plomados, alineados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)

91,5%

92,7%

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H=0.20 mts

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

RED GENERAL DE AGUA FRIA

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4"
ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"
ACCESORIOS PVC-P Ø 2"

OBRAS PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Área a pagar es el área de la huella de la
edificación)
DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposición final)

PRELIMINARES

DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS
ACTIVIDADES DE LA OBRA).

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS
ACCESORIO PVC-S Ø 2"

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI

CIMENTACION
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

CONCRETOS PARA CIMENTACION
CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI 73,3%
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI 7,4%
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 100,0%
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

ACCESORIO PVC-S Ø 3"
ACCESORIO PVC-S Ø 4"

OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION

TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ  Ø 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS).
TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ  Ø 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)

CAJAS INSPECCION  40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO

MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE 60CM A 100CM DE 2 1/2"

DESARENADOR 1.00 X 1.06 M

CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT

ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (Elementos con seccion uniforme, alineados,
sin brosas y limpias)
CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 3000 PSI

MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI
LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI
CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI

MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm 14,8%
MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm 58,4%
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7.4.12 ML 7,20 $ 13.205,00 95.076,00$
7.4.13 ML 4,86 $ 22.777,00 110.696,00$
7.4.14 ML 41,00 $ 27.404,00 1.123.564,00$
7.4.20 ML 72,90 $ 113.329,00 8.261.684,00$
7.4.25 UN 16,00 $ 24.509,00 392.144,00$
7.4.27 UN 14,00 $ 67.803,00 949.242,00$
7,5
7.5.4 ML 86,00 $ 22.155,00 1.905.330,00$
7,6

7.6.3 UN 45,00 $ 57.390,00 2.582.550,00$

7.7.
7.7.1 UN 17,00 $ 69.294,00 1.177.998,00$
7.7.2 UN 15,00 $ 95.551,00 1.433.265,00$

7,8

7.8.2 ML 40,00 $ 34.551,00 1.382.040,00$
7.8.4 ML 40,00 $ 17.827,00 713.080,00$
7,13
7.13.1 UN 15,00 $ 80.566,00 1.208.490,00$
7.13.2 UN 6,00 $ 1.294.144,00 7.764.864,00$
7.13.3 UN 4,00 $ 2.388.239,00 9.552.956,00$
7.13.4 UN 2,00 $ 1.040.021,00 2.080.042,00$
7.13.6 UN 2,00 $ 2.138.312,00 4.276.624,00$
7.13.8 UN 2,00 $ 656.114,00 1.312.228,00$
7.13.41 UN 2,00 $ 160.324,00 320.648,00$
7.13.42 UN 2,00 $ 181.698,00 363.396,00$

7.13.51 ML 6,00 $ 374.232,00 2.245.392,00$

7.13.52 ML 6,00 $ 341.163,00 2.046.978,00$

7.13.63 ML 6,00 $ 1.001.219,00 6.007.314,00$

7.13.65 ML 1,00 $ 1.352.734,00 1.352.734,00$

7.13.77 UN 1,00 $ 19.789.261,00 19.789.261,00$

7.13.81 UN 1,00 $ 86.041.269,00 86.041.269,00$

8,1

8.1.1 UN 4,00 $ 89.159,00 356.636,00$

8.1.2 UN - $ 109.780,00

8.1.3 UN 4,00 $ 101.642,00 406.568,00$

8.1.4 UN 7,00 $ 114.827,00 803.789,00$

8.1.6 UN 15,00 $ 120.953,00 1.814.295,00$

8.1.27 UN 7,00 $ 132.944,00 930.608,00$

8.1.29 UN 1,00 $ 150.535,00 150.535,00$
8.1.30 UN 1,00 $ 134.505,00 134.505,00$

8.1.33 UN 360,00 $ 107.606,00 38.738.160,00$

8,2

8.2.1 ML 90,00 $ 128.286,00 11.545.740,00$

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

PUNTOS HIDRAULICOS

BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. (INCLUYEN SOPORTERIA Y
ABRASADERAS)

RED DE AGUA CALIENTE

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA
CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)
SALIDAS SANTARIAS

RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE
CAJA, TUBERIA PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT,
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (Incluyen tuberia y cableado hasta una distancia
de 3,00 metros)

BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"
PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UL/FM PARA CONEXION DE
MANGUERA CONTRA INCENDIO

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC

RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)
TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS)
ACCESORIO HG 1 1/2"
ACCESORIO HG 3"

RED SUMINISTRO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)

VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

CONEXIÓN PARA MANGUERA CLASE I ( VALVULA ANGULAR DE 2½" CON REDUCCION
EN BRONCE DE 2½" x 1½" ROSCA NTS)
GABINETE TIPO II INCLUYE VALVULA DE 1½", HACHA, GABINETE METALICO, LLAVE
SPANNER, Y MANGUERA DE 100 PIES A 1½" Y ACRILICO, BOQUILLA EN POLIETILENO Y
SEÑALIZACIÓN
SIAMESA EN Y DE 4 X 2 1/" X 2 1/2 INCLUYE CHEQUE Y TAPA EN BRONCE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE  SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA
POTABLE COMPUESTO POR: 2 BOMBAS POT: 7.5 HP Q: 83 GPM H: 43 M.C.A, CONEXIÓN
ELÉCTRICA 220/440 V, 2 TANQUE HIDRONEUMATICO, 480 LTS, TABLERO DE CONTROL, 1
VÁLVULAS DE PASO TIPO, 1 VÁLVULAS CHEQUE, 1 FLOTADOR TIPO MICROSWITCH
PARA APAGADO DEL EQUIPO POR BAJO NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE, 2
MANÓMETROS, 1 PRESOSTATOS Y DEMÁS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIOS,
COMPUESTO POR: 1 BOMBA ELECTRICA DE  30 HP Q= 200 GPM H= 89.5 MCA, DIÁMETRO
DE SUCCIÓN 6”, DIÁMETRO DE DESCARGA 4”, 1 BOMBA JOCKEY Q = 2.15 L/S. CDT: 94.4
M.C.A. POT: 3.0 HP, 1 TABLERO DE CONTROL RETIE PARA BOMBA JOCKEY CON
CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 220 VOLTIOS 7.5 HP, 2 PRESOS TATO   DE   130/150
PSI, 3 MANÓMETRO DE 0-200 PSI BAÑO EN GLICERINA, 1 VÁLVULA DE CHEQUE UL/FM
DE 6” RANURADA, 1 VÁLVULA DE CHEQUE HIDRO EN BRONCE DE 11/2, 1 VÁLVULA DE
PASO VÁSTAGO ASCENDENTE DE 6” UL/FM, 1 VÁLVULA DE PASO EN BRONCE DE  11/2,
1 PRE ENSAMBLE DEL EQUIPO EN TUBERÍA ACERO GALVANIZADO Y HIERRO DÚCTIL, 1
TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELÉCTRICO CERTIFICADO RETIE PARA BOMBA
PRINCIPAL CON CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 220 VOLTIOS 30 HP, 1 CABEZAL DE
PRUEBAS EN 6 PULGADAS CON 3 SALIDAS Y 3 VÁLVULAS DE 2 ½ Y DEMÁS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU PUESTA EN MARCHA. INCLUYE TRANSPORTES.

VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA DE 1/2")
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"
SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM
PRUEBA HERMETICIDAD A RED EXISTENTE
PRUEBAS DE ESTANQUIDAD, PRESION y HERMETICIDAD DE RED EXISTENTE

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m
SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE
CAJA, TUBERIA PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT,
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

SALIDA FLOTADOR - PVC
SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA, TUBERIA DE 1/2", CABLEADO LSZH Y
ACCESORIOS (INCLUYE APARATO ELECTRICO, TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR)
BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO, SOPORTES Y ATERRIZADA)
BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA,
FIJACIONES Y ACCESORIOS
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8.1.2 ML 51,00 $ 94.992,00 4.844.592,00$

8,3
8.3.1 ML 110,00 $ 5.809,00 638.990,00$
8.3.2 ML 170,00 $ 7.141,00 1.213.970,00$
8.3.3 ML 150,00 $ 8.328,00 1.249.200,00$
8.3.4 ML 10,00 $ 9.612,00 96.120,00$
8.3.7 ML 300,00 $ 10.268,00 3.080.400,00$
8.3.8 ML 100,00 $ 13.372,00 1.337.200,00$
8.3.9 ML 110,00 $ 16.656,00 1.832.160,00$
8.3.9 ML 65,00 $ 24.962,00 1.622.530,00$
8.3.9 ML 30,00 $ 33.788,00 1.013.640,00$
8.3.13 ML 1.000,00 $ 2.850,00 2.850.000,00$
8.3.15 ML 750,00 $ 6.808,00 5.106.000,00$
8,4

8.4.3 UN 1,00 $ 530.346,00 530.346,00$

8.4.13 UN 8,00 $ 345.650,00 2.765.200,00$
8,6
8.6.1 ML 1.000,00 $ 4.712,00 4.712.000,00$
8.6.2 UN 20,00 $ 17.032,00 340.640,00$
8.6.7 UN 6,00 $ 472.574,00 2.835.444,00$

8.6.9 UN 4,00 $ 859.215,00 3.436.860,00$

8.6.11 UN 15,00 $ 86.248,00 1.293.720,00$

8.6.13 UN 1,00 $ 1.122.856,00 1.122.856,00$

8.6.14 UN 6,00 $ 2.196.145,00 13.176.870,00$
8.6.18 UN 1,00 $ 11.883.750,00 11.883.750,00$
8,7
8.7.4 UN 1,00 $ 15.382.093,00 15.382.093,00$
8,8

8.8.1 UN 20,00 $ 145.443,00 2.908.860,00$

8,812 ML 200,00 $ 39.875,00 7.975.000,00$

8,813 UN 10,00 $ 148.561,00 1.485.610,00$

8,9

8.9.2 UN 50,00 $ 27.283,00 1.364.150,00$

8.9.4 UN 1,00 $ 312.815,00 312.815,00$
8.9.5 UN 1,00 $ 359.580,00 359.580,00$
8.9.6 UN 1,00 $ 1.065.348,00 1.065.348,00$
8.10

8.10.1 ML 110,00 $ 13.975,00 1.537.250,00$

8.10.2 ML 35,00 $ 20.114,00 703.990,00$
8.10.5 ML 10,00 $ 101.424,00 1.014.240,00$
8,11

8.11.2 UN 1,00 $ 992.975,00 992.975,00$

8,12

8.12.4 UN 1,00 $ 116.880.412,00 116.880.412,00$

8,14

8.14.1 UN 1,00 $ 6.583.889,00 6.583.889,00$

8,15

8.15.19 UN 50,00 $ 14.549,00 727.450,00$

8.15.50 UN 1,00 $ 67.014.492,00 67.014.492,00$

8.15.53 UN 10,00 $ 43.508,00 435.080,00$

CAMARAS DE INSPECCION
CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275 CODENSA CON MARCO Y TAPA
130.5 X 80.5

ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXIÓN INALAMBRICA, VELOCIDAD MINIMA
1300Mbps, BANDA DOBLE DE 2,4GHZ Y 5 GHZ, 3 PUERTOS DE CONEXIÓN, SOPORTE
PARA PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WEP, WPA, WPA2
TOMACORRIENTE DOBLE  POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA,
INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS,
CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
TOMACORRIENTE DOBLE  POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA,
INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS,
CT y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE
REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA
REQUIPOS ACTIVOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA, ONDA SENO PURA, DOBLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE
5/8"X 8' + CONECTOR
PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 112,5 KVA. INCLUYE CELDA
DE ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR, CELDA
DEL TRANSFORMADOR, CELDA DE MEDIDA BT, EQUIPOS ACCESORIOS , PUESTA
TIERRA Y CONEXIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION
RETIE
ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA

CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA MALLA
PUESTA A TIERRA PARA ANILLO INFERIOR E INTERCONEXIONES

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO

TRANSFORMADORES

TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS
TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS
TUBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

TUBERIA EMT 1½" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO
ELECTRICO DB 1 x 1"  PVC

CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2. INC. FUSIBLES DE
PROTECCION. CERTIFICACION RETIE
APARATOS ELÉCTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACIÓN -SOLO APLICA PARA
CAMBIOS O MEJORAMIENTOS)
TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N

Planta Eléctrica DIESEL
Potencia Efectiva: 26,4 kW
Reserva: 10%
Regimen de Operacion: EMERGENCIA
Lugar de operación: msnm (Altura de la ciudad de Girardota - Antioquia)
Tension de operacion (3φ): 208V/120V
Tablero de Control: Digital
Motor: Diesel
Velocidad: 1800RPM
Generador: Sin Escobillas
Factor de Potencia: 0.8
Numero de Fases: 3
Frecuencia: 60Hz
Combustible: Diesel por suministro base tanque (12 horas de autonomia minimo plena carga)
Tipo  independiente
Incluye seccionador de operacion de BT y cabina de insonorizacion.

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISOS EN ACRÍLICO PARA MARCACION
DE CABLE EN CAJAS DE ENERGÍA

GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE
CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE.
TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2
TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0
TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

UMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE
FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.6 M. DE
ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE
CABLE

TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA

TABLEROS E INTERRUPTORES
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T
Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA ELECTROSTATICA 10 x 4
CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA CON DIVISION
INCLUYE TAPA, SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS

TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS

TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION
PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO
PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A

CANALIZACION ELECTRICA
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8.15.58 UN 80,00 $ 156.105,00 12.488.400,00$
8.15.61 UN 1,00 $ 664.166,00 664.166,00$

8.15.91 UN 1,00 $ 79.590.549,00 79.590.549,00$

8,17

8.17.1 UN 1,00 $ 3.257.538,00 3.257.538,00$

8.17.2 UN 10,00 $ 124.880,00 1.248.800,00$

8.17.4 UN 6,00 $ 295.007,00 1.770.042,00$

8.17.5 UN 6,00 $ 262.376,00 1.574.256,00$

9
9,1
9.1.2 M2 220,00 $ 18.379,00 4.043.380,00$
10
10,1
10.1.2 M2 60,00 $ 25.597,00 1.535.820,00$
10.1.3 M2 1.850,00 $ 23.540,00 43.549.000,00$
10,2
10.2.10 M2 5,00 $ 71.795,00 358.975,00$
10.2.21 M2 1.700,00 $ 69.423,00 118.019.100,00$

10.2.24 M2 190,00 $ 97.206,00 18.469.140,00$

10.2.25 M2 60,00 $ 53.895,00 3.233.700,00$

10.2.28 ML 50,00 $ 11.224,00 561.200,00$

10,3
10.3.4 ML 650,00 $ 22.770,00 14.800.500,00$
10.3.9 ML 80,00 $ 51.556,00 4.124.480,00$
11
11,1

11.1.1 M2 8,00 $ 30.248,00 241.984,00$

11.1.4 M2 8,00 $ 86.286,00 690.288,00$

11.1.5 M2 12,00 $ 11.047,00 132.564,00$
11,2

11.2.11 KG 5.500,00 $ 13.723,00 75.476.500,00$

11.2.14 M2 500,00 $ 76.548,00 38.274.000,00$

11,3

11.3.5 ML 90,00 $ 65.103,00 5.859.270,00$

11.3.9 ML 100,00 $ 43.888,00 4.388.800,00$
11.3.12 UN 7,00 $ 18.630,00 130.410,00$
12
12,1

12.1.1 M2 200,00 $ 444.512,00 88.902.400,00$

12,2

12.2.2 UN 1,00 $ 343.695,00 343.695,00$

12.2.5 UN 62,00 $ 154.590,00 9.584.580,00$

12.2.7 M2 124,00 $ 217.853,00 27.013.772,00$

12.2.9 M2
12.2.10 M2
12.2.12 M2 10,00 $ 209.396,00 2.093.960,00$

12.2.16 ML 100,00 $ 263.142,00 26.314.200,00$

12.2.17 ML 25,00 $ 91.639,00 2.290.975,00$

12.2.20 JG 4,00 $ 995.212,00 3.980.848,00$

14
14,1
14.1.1 M2 150,00 $ 50.248,00 7.537.200,00$
14,2
14.2.6 ML 12,00 $ 79.551,00 954.612,00$
15
15,1

AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 CM

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4"

PISO EN GRAVILLA LAVADA

SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM.
INC. PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS
ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO
FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA
DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACION DE TRAGANTES

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE  PISOS ANCHO 5 CMS
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA

PAÑETES

GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm
ILUMINACIÓN

PISOS

GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA

MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS

GUARDAESCOBAS

MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC
CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3,
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE
PENDIENTADO Y REMATES

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA SENCILLA COMPUESTO DE:
UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH DE UN PUNTO INCLUYENDO MANIJA CON LLAVE, Y
UN (1) BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS. ELEMENTOS MARCA STANLEY O

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR
AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA
ELECTROSTÁTICA, NORMA NP-006
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M.
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN
MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC -
ESMALTE)
REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)
REJILLAS PISO Ø 30 cm

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION,
TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN
ANCLAJE LATERAL A LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4"
Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y
PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS
DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

BASES PISOS Y AFINADOS

PAÑETE SOBRE MUROS

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA TEMPRANA

SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO CON BASE, 12-110 CD,
COLOR ROJO, MARCADA "FUEGO", MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W - 30X120CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN COFRE METALICO PARA

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc. win y remate en aluminio)
ENCHAPE SOBRE MESONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5
MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

ENCHAPES

CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
ACCESORIOS Y OTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 50 cm - CAL 20.
INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

ENCHAPE SOBRE MUROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

CARPINTERÍA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3.
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI
APLICA)
CARPINTERÍA EN LÁMINA

CARPINTERÍA METÁLICA

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

ACABADO DE PISOS

SUMINISTRO E INTALACION DE ASCENSOR/ ELEVAPERSONAS CON MEDIDAS FOSO DE
1,75X1,80MT (3 PISOS)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIOS
(FACP), MAX 4 LAZOS, CON UN LAZO DE 250 INSTALADO DE FABRICA, CAP MAX 1000 PT,
4 NACs, ROJO, BATERÍA 12V, INCLUYE PROGRAMACIÓN. MARCA LEXAN, BOSCH O
EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE OPTICO, INCLUYE
BASE. MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, SWITCH ROTATIVO
MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE
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15.1.1 UN 35,00 $ 141.706,00 4.959.710,00$

15.1.3 UN 40,00 $ 221.420,00 8.856.800,00$

15.1.6 UN 28,00 $ 55.427,00 1.551.956,00$

15.1.7 UN 85,00 $ 272.309,00 23.146.265,00$

15.1.10 UN 6,00 $ 265.242,00 1.591.452,00$

15.1.12 UN 6,00 $ 1.336.925,00 8.021.550,00$

15.1.17 UN 15,00 $ 63.831,00 957.465,00$

15,4
15.4.2 UN 15,00 $ 138.926,00 2.083.890,00$

15.4.2 UN 5,00 $ 189.076,00 945.380,00$

15.4.4 UN 5,00 $ 81.576,00 407.880,00$

15.4.5 UN 5,00 $ 84.192,00 420.960,00$

16
16,1
16.1.1 UN 2,00 $ 93.221,00 186.442,00$

16.1.2 UN 12,00 $ 236.478,00 2.837.736,00$

16.1.3 UN 2,00 $ 677.905,00 1.355.810,00$

16.1.6 UN 3,00 $ 922.565,00 2.767.695,00$

16.1.8 UN 6,00 $ 221.235,00 1.327.410,00$
16.1.11 UN 10,00 $ 246.240,00 2.462.400,00$
16.1.13 UN 12,00 $ 235.950,00 2.831.400,00$
16.1.14 UN 6,00 $ 182.082,00 1.092.492,00$
16,2

16.2.1 UN 3,00 $ 171.217,00 513.651,00$

16.2.3 UN 3,00 $ 280.567,00 841.701,00$

16.2.9 UN 8,00 $ 20.784,00 166.272,00$
16.2.13 UN 2,00 $ 34.906,00 69.812,00$
17
17,2

17.2.1 M2 25,00 $ 713.868,00 17.846.700,00$

18
18,1
18.1.2 M2 80,00 $ 11.306,00 904.480,00$
18,2
18.2.1 M2 250,00 $ 7.837,00 1.959.250,00$
18.2.2 ML 310,00 $ 7.345,00 2.276.950,00$
18.2.3 M2 250,00 $ 17.060,00 4.265.000,00$
18.2.5 ML 310,00 $ 10.929,00 3.387.990,00$
18.2.6 M2 5,00 $ 20.599,00 102.995,00$
18,4
18.4.1 M2 1.500,00 $ 17.897,00 26.845.500,00$
18.4.12 ML 60,00 $ 3.766,00 225.960,00$
18.4.13 ML 80,00 $ 4.768,00 381.440,00$
18.4.14 ML 100,00 $ 6.291,00 629.100,00$
19
19,1

19.1.1 UN 2,00 $ 164.640,00 329.280,00$

19.1.2 UN 34,00 $ 90.552,00 3.078.768,00$

19.1.4 UN 28,00 $ 75.117,00 2.103.276,00$

19,3
19.3.1 M2 10,00 $ 67.208,00 672.080,00$

REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 2"- 3"
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 4"- 6"

COLORPLAST FACHADA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 1/2"- 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO
YALE 987 O EQUIVALENTE

DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM E INSTALACION)

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT VÁLVULA DE
DESCARGA ANTIVÁNDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE
MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA
PRESION TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE CON GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACOPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y ACOPLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó EQUIVALENTE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED TIPO TORTUGA, 12 W, 100-
240 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN
REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO TIPO PUSH, CONEXION Ø
3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR.

ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES
SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 4" 12W, 6500 K, 100-
240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H.
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC
2050.

APARATOS SANITARIOS

PINTURA

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X25W T5 120.277 V (5800
LMS) IP 65 POLICARBONATO 6500K LUZ BLANCA. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO
E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050

SUMINISTRO E INSTALACION DE aplique de emergencia Stil Led Bifocal 2,4W, 90 min
autonomia, 100-240V. 3 años de garantía
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24W SOBREPONER,
100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H.
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC
2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE,
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA A PRUEBA DE
EXPLOSIÓN, 6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO
E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PINTURA SOBRE METAL

VIDRIOS Y ESPEJOS
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS
FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K,
IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MÁS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA ,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E
INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-
240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K.
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC
2050.

TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)

CERRADURAS Y VIDRIOS

VARIOS PINTURA

CERRADURAS

SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH

DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA

SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE
YALE O EQUIVALENTE
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BAÑO POMO ENTRADA REF. SATURNO
DE SCHLAGE O EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE O ABATIBLE  EN
ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
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19.3.2 M2 10,00 $ 12.266,00 122.660,00$
20
20,2
20.2.16 ML 150,00 $ 74.718,00 11.207.700,00$
20,3
20.3.1 M2 250,00 $ 113.604,00 28.401.000,00$
20,5
20.5.6 M2 170,00 $ 35.321,00 6.004.570,00$
21
21,1
21.1.1 M2 2.600,00 $ 2.602,00 6.765.200,00$

21.1.3 M2 800,00 $ 3.997,00 3.197.600,00$

21.1.7 M2 1.500,00 $ 8.564,00 12.846.000,00$
21.1.8 M2 1.500,00 $ 6.280,00 9.420.000,00$
21.1.12 ML 15,00 $ 203.446,00 3.051.690,00$

Global 1,00 $ 149.166.310,00 149.166.310,00$

27
27.1 Diseño de obras complementarias
27.2
28
28.1

29 RED CONTRA INCENDIO

29.12.1 M
7.12.2 ML
7.12.3 ML
7.12.4 ML
7.12.5 ML
7.12.6 ML
7.12.7 ML
7.12.8 ML
7.12.9 UN
7.12.10 UN
7.12.11 UN
7.12.12 UN
7.12.13 UN
7.12.14 UN
7.12.15 UN
7.12.16 UN
7.12.17 UN
7.12.18 UN
7.12.19 UN
7.12.20 UN
7.12.21 UN
7.12.22 UN

7.13.1 UN
7.13.2 UN
7.13.3 UN
7.13.4 UN
7.13.5 UN
7.13.6 UN
7.13.9 UN
7.13.11 UN
7.13.13 UN

UN
UN
UN
UN

2.303.185.258,00$ 69.598.574,63$ 69.598.574,63$

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
M2 72,22 $ 135.581,00 9.791.660,00$ 72,22 9.791.659,82$ 72,22 9.791.659,82$
ML 90,00 $ 14.011,00 1.260.990,00$ 90,00 1.260.990,00$ 90,00 1.260.990,00$

TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 11.052.650,00$ 11.052.649,82$ 11.052.649,82$

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
2.2.7 M3 40,03 $ 726.450,00 29.083.414,00$ 19,70 14.311.065,00$ 19,70 14.311.065,00$
7.4.20 ML (60,00) $ 113.329,00 6.799.740,00$TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS)

100,0%
100,0%

OTROS - ZONAS EXTERIORES
CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 5 CMS - 3000 PSI

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO FACHADAS
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)

OBRAS NO PREVISTAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PÚAS CAL 16 TRES LINEAS

Ejecución de obras de mejoramiento

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4"

TOTAL RED CONTRA INCENDIO

TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4"

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"

COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN

CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

49,2%

MAYORES CANTIDADES

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL /  TRANSVERSAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE ANTISISMICO 4 vías 3"

PUNTO ROCIADOR 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1½"

AJUSTE DE PRECIOS - INDEXACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/4"

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE
SOLUCIONES DE ACIDO

VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA 1/2"

INSTALACION ESPEJOS

ASEO Y VARIOS

OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 1¼"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2"

Ejecución de obras complementarias

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 3"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 3"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2"

ASEO Y LIMPIEZA
ASEO GENERAL

OBRAS EXTERIORES
ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)
CERRAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
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7.13.51 ML (6,00) $ 374.232,00 2.245.392,00$
7.13.77 UN (1,00) $ 19.789.261,00 19.789.261,00$
7.13.81 UN (1,00) $ 86.041.269,00 86.041.269,00$
8.12.4 UN (1,00) $ 116.880.412,00 116.880.412,00$

TOTAL MAYORES CANTIDADES 202.672.660,00 $ 14.311.065,00$ 14.311.065,00$

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 2.142.400.678,00$ 125.797.719,45$ 125.797.719,45$

ADMINISTRACION ( 23,55%   ) 504.535.360,00$ 29.625.362,93$ 29.625.362,93$

IMPREVISTOS. ( 0,50%   ) 10.712.003,00$ 628.988,60$ 628.988,60$

UTILIDAD. ( 5,00%   ) 30% 107.120.034,00$ 6.289.885,97$ 6.289.885,97$

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 20.352.806,00$ 1.195.078,33$ 1.195.078,33$

VALOR TOTAL  OBRA 2.785.120.881,00$ 163.537.035,28$ 163.537.035,28$

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 19.312.126,00$ 16.751.428,55$ 16.751.428,55$

I.        V.          A.                                                ( 19,00%   ) 3.669.303,00$ 3.182.771,42$ 3.182.771,42$

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.981.429,00$ 19.934.199,97$ 19.934.199,97$

VALOR  COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                ( 19,00%   )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,  Y OBRA 2.808.102.309,00$ 183.471.235,25$ 183.471.235,25$

OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO 0,25-$ 0,25-$

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO,   OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 2.808.102.309,00$ 183.471.235,00$ 183.471.235,00$

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 20,00%   ) 561.620.462,00$ 25% 45.867.809,00$ 45.867.809,00$

VALOR TOTAL ACTA 137.603.426,00$ 137.603.426,00$

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 6,53% 6,53%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 137.603.426,00$ 137.603.426,00$

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS

A.     I.       U 30,00%   ) -$

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS -$

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO

I.        V.          A.                                                ( 19,00%   ) -$

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$

VALOR  COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A.     I.       U 30,00%   ) -$

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES -$

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 137.603.426,00$ -$ 137.603.426,00$

SALDO DEL CONTRATO SALDO POR AMORTIZAR 515.752.653,00$ PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UL/FM PARA CONEXION DE

5,87%

86,74%

6,53%

6,53%

5,87%

5,87%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE  SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIOS,

86,74%

86,74%

5,87%

5,87%

5,87%

8,17%

$   2.246.481.847,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 112,5 KVA. INCLUYE CELDA
DE ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR, CELDA

RECONOCIMIENTOS (Corresponde únicamente a valores reconocidos en el acta de liquidación)
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No.  VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

1 -$

2 19.934.200$ 19.934.200,00

3 -$

4 -$

5 -$ -$

6 125.797.719$ 163.537.035

7 -$

145.731.919$ 183.471.235

No. VALOR CONCEPTO VALOR CUENTA DE
COBRO

7

$ 145.731.919 $ 183.471.235

 VALOR CONCEPTO VALOR FACTURADO

-$

-$

-$

19.934.200$ 19.934.200

30.835.430$ 40.086.059,00

VALOR TOTAL
RECONOCIDO
INDEXACION

ACUMULADO
ANTERIOR

B-OBRA - AVANCE F2 90% 149.166.310$18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN 149.166.309,60

Obras por reprocesos Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso -$ -$ 19.934.200$

Obras complementarias Diseño Obras complementarias -$ -$ -$

Obras complementarias Ejecución de obras complementarias -$

Obras por reprocesos Ejecución de obras por reproceso 9.250.629$ -$ 40.086.059$

45.867.809$ $ 137.603.426

-$

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 37.739.316$ 45.867.809$ 117.669.226$

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOSB-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%

18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

-$

B-OBRA - AVANCE F2 90% -$

 RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
VALOR AIU AMORTIZACION

ANTICIPO TOTAL A PAGARTIPO DE PAGO

TOTAL A PAGAR

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

N/A

-$

-$-$

N/A

-$

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A

19.934.200$-$-$

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN -$ -$

CONTRATISTA INTERVENTORIA

B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%

B-OBRA - AVANCE F2 90%

-$ -$

TOTALES 37.739.316$ 45.867.809$ 137.603.426$

-$51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO -$ -$

18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS

TOTAL A PAGAR

B-OBRA - AVANCE F2 90%

TIPO DE PAGO CONCEPTO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION

TOTALES PRESENTE ACTA 37.739.316$

Obras de Mejoramiento Ejecución de obras de Mejoramiento

JUAN PABLO RICCI

VALOR AIU

REPRESENTANTE LEGAL

SUBTOTALES

B-OBRA - AVANCE F2 90%

CONCEPTO

-$ -$ -$

TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AIU AMORTIZACION
ANTICIPO

TIPO DE PAGO CONCEPTO

CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS

-$ -$

REPRESENTANTE LEGAL

AMORTIZACION
ANTICIPO

Página 11 de 11


		2023-05-15T08:42:10-0500
	JUAN PABLO RICCI RUIZ


		2023-05-15T10:14:10-0500
	CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
	Firmado Digitalemente




