
ACTA DE INICIO FASE 2 
CONTRATO DE OBRA 
FORMATO FE-1-012 

FE-1-012 
V-01

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE 
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 del 28 de enero de 2022 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CRISTÓBAL COLÓN SEDE BIENESTAR SOCIAL 
ETC / MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA) 

En Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: 
Carlos Ernesto Perdomo Rubiano, identificado con C.C. 19.259.659 de Bogotá  quien se desempeña como representante 
legal de la firma DPC Ingenieros SAS  con NIT 830.101.071-8 en su calidad de interventor y a Juan Pablo Ricci Ruiz, 
identificado con C.C. 80.417.377 de Usaquén quien se desempeña como representante legal del contratista de obra 
CONSORCIO EDUCACIÓN, conformado por CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. con Nit. 830.041.411-2 con 
una participación del 50% y PRANO INGENIERÍA S.A.S. con Nit. 900.369.368-4 con una participación del 50%, quien para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; para suscribir el Acta de Inicio Fase 2 del Contrato de 
Obra No. 1380-1497-2021 del 28 de enero de 2022 en las condiciones que se transcriben a continuación: 

DDP: 3562 DEL 27 DE DICIMEBRE DE 2021 

APROBACION DE GARANTIA: 31 de MAYO de 2022 

OBJETO: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - 
GRUPO 1 I.E. CRISTÓBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL. 

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.808.102.309,00 

VALOR FASE 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS:  N/A 

VALOR FASE 2 – OBRA: 

PLAZO CONTRATO: SIETE (7) MESES 

PLAZO EJECUCIÓN FASE 1 - DIAGNÓSTICO: (15 DIAS)  

PLAZO EJECUCIÓN FASE 2: (6) MESES (15) QUINCE DIAS 

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE MARZO DE 2023

La interventoría, verificó para efectos del inicio, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social 
integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliación en riesgos laborales.  

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 

CONSORCIO EDUCACIÓN 

Rep. Legal (S): JUAN PABLO RICCI RUIZ, 

C.C. No. 80.417.377 de Usaquén
CONTRATISTA DE OBRA

DPC INGENIEROS SAS 
NIT:   830.101.071-8 
Rep. Legal (S): CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 
C.C. No. 19.259.659 Bogotá
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



Código: FO-SP-00-05

Versión: 1

No. 002

CC NIT X NUMERO DV 1 DE

CONTRATO No.

No. DDP Valor a Cobrar por IE

3562 561.620.462$                         

X CORRIENTE No. 

BANCO: 

NOMBRE

BANCOLOMBIA S.A FONDO 58030004890-4 ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION-IE 
CRISTOBAL COLON.

QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  M/CTE VALOR EN LETRAS

VALOR EN NUMEROS $ 561.620.462

LL3146

16320005001 - ANTICIPOS DE CONTRATOS

LLAVE

CONCEPTO DE PAGO

IDENTIFICACIÓN: 901.562.793                                           BOGOTA

LA SUMA DE:

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS   -  NIT 830.053.812-2

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN 

OBJETO: 

“REALIZAR LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GRUPO 1 I.E.M CRISTOBAL COLON –
SEDE BIENESTAR SOCIAL 

JUAN PABLO RICCI RUIZ 

BOGOTA FECHA: 1/02/2023

FIRMA

040-00004953Autorizo consignar en la cuenta de: AHORROS 

TELÉFONO 6014821681

 

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO

CALI

1380-1497-2021

CIUDAD

FORMATO

CUENTA DE COBRO

TIPO DE PAGO

I.E.M CRISTOBAL COLÓN  – SEDE BIENESTAR SOCIAL 

B ANTICIPO OBRA 20%

JUAN PABLO 

RICCI RUIZ

Firmado digitalmente por JUAN 

PABLO RICCI RUIZ 

Fecha: 2023.01.31 07:40:06 -05'00'



  
 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

Bogotá D.C., Colombia   

 
 
 

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLÓN ES 
ALIANZA FIDUCIARIA 

NIT 830.053.812-2 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que el día 27 de septiembre de 2022 se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la  Administración 
de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo denominado Fideicomiso ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION-IE 
CRISTOBAL COLÓN. Que dentro del mencionado fideicomiso se encuentran vinculados en calidad de Fideicomitentes 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., identificado con Nit: 830.041.411-0 y PRANO E INGENIERIA S.A.S 
identificado con Nit: 900.369.368-4 los cuales fueron seleccionados para administrar el Contrato de Obra No. 1380-
1497-2022 del 28 de Enero del 2022 con el PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
– FFIE. 

 
Para la administración de los recursos establecidos en el Contrato de Obra referido y en el marco del contrato fiduciario 
suscrito, se apertura una cartera colectiva FONDO CASH CONSERVADOR 1525 y los recursos deben ser 
consignados conforme a los datos que se detallan a continuación. 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA ANTICIPO CONSORCIO EDUCACION-IE CRISTOBAL COLÓN. 

IDENTIFICACION NIT 830.053.812-2 
BANCO NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA 

 
BANCOLOMBIA 

 
04000004953 

 
AHORROS 

FONDO: 58030004890-4 
N° DE NEGOCIO -  SIFI  109633 

 
 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el 30 de enero de 2023. 

 

 

 

 

NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN 
Directora Comercial Negocios Fiduciarios 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Firmado 

digitalmente por 

Nidia Isbbeth Caro 

Albarracín 

Fecha: 2023.01.30 

17:50:45 -05'00'
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Aprobación pólizas















CONSORCIO EDUCACIÓN  

NIT: 901.562.793-1 

 

 
Dirección: Av.  Cra 7º  No 127– 48    Oficina 1006  Teléfax: 4 821681   Bogotá D.C. 

E-mail: contabilidad@conycon.com.co  

 

 

 

 

Bogotá D.C. Febrero 01 de 2023 
 
        CTTO FFIE No. 1380-1497-2021-002-DC 

 
Señores:           
DPC Ingenieros SAS 
Interventoría 
I.E.M CRISTOBAL COLÓN – SEDE BIENSTAR SOCIAL  
 
     

 
Certificación de acreditación 

 
 
 

En mi calidad de Representante Legal 
 
 

Certifico 
 
 

Yo, JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con C.C. No. 80.417.377 de Usaquén, en 
calidad de Representante Legal del CONSORCIO EDUCACIÓN identificado con Nit: 
901.562.793-1, manifiesto que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución 
del CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 del 28 de Enero de 2022 I.E.M 
CRISTOBAL COLÓN – SEDE BIENESTAR SOCIAL se encuentra afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores 
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO RICCI RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO EDUCACIÓN 
 
 
 

JUAN 

PABLO 

RICCI RUIZ

Firmado digitalmente 

por JUAN PABLO 

RICCI RUIZ 

Fecha: 2023.01.31 

07:42:17 -05'00'



ITEM DESCRIPCIÓN UN PRECIO OFERTADO ($) - 
VALLE DEL CAUCA CANTIDAD  VR. TOTAL % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 9.752,00$                              300,00           2.925.600                     100% 2.925.600$                
1.1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es

el area de la huella de la edificación) 
M2 2.582,00$                              800,00           2.065.600                     100% 2.065.600$                

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS -$                           
1.3.2 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 217.065,00$                          28,80             6.251.472                     100% 6.251.472$                
1.4 VARIOS - PRELIMINARES -$                                       -$                           
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 
M3 33.944,00$                            12,00             407.328                        100% 407.328$                   

2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN -$                           
2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
M3 50.053,00$                            60,00             3.003.180                     100% 3.003.180$                

2.1.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, 
retiro y dispoción final) 

M3 45.189,00$                            50,00             2.259.450                     100% 2.259.450$                
2.1.9 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,

Humedecimiento y Compactación)  
M3 73.468,00$                            45,00             3.306.060                     100% 3.306.060$                

2.1.12 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, 

M3 10.813,00$                            15,00             162.195                        100% 162.195$                   
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 477.973,00$                          5,50               2.628.852                     100% 2.628.852$                
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 749.095,00$                          6,50               4.869.118                     100% 4.869.118$                
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 726.450,00$                          3,30               2.397.285                     100% 2.397.285$                
2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE

CORTE Y DILATACION
M2 76.635,00$                            120,00           9.196.200                     100% 9.196.200$                 

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 3.687,00$                              50.228,25      185.191.562                 10% 18.519.156$              90% 166.672.406$             
2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 4.130,00$                              200,00           826.000                        5% 41.300$                     20% 165.200$                    55% 454.300$                   20% 165.200$                     
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 4.130,00$                              1.000,00        4.130.000                     5% 206.500$                    95% 3.923.500$                
2.3.6 DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE

REFUERZO
M 13.321,00$                            2.100,00        27.974.100                   5% 1.398.705$                20% 5.594.820$                 55% 15.385.755$              20% 5.594.820$                  

2.4 VARIOS - CIMENTACION
2.4.11 ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM M2 4.449,00$                              60,00             266.940                        100% 266.940$                    
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.10 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI M3 741.849,00$                          3,00               2.225.547                     100% 2.225.547$                
2.5.12 CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI M3 720.361,00$                          3,00               2.161.083                     100% 2.161.083$                
3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE
3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS
3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 13.634,00$                            70,00             954.380                        100% 954.380$                    
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UN 39.059,00$                            70,00             2.734.130                     100% 2.734.130$                 
3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 69.605,00$                            200,00           13.921.000                   100% 13.921.000$               
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

(incluye accesorios)
M 27.508,00$                            70,00             1.925.560                     100% 1.925.560$                 

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)
(incluye accesorios)

M 36.449,00$                            40,00             1.457.960                     100% 1.457.960$                 
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

(incluye accesorios)
M 49.930,00$                            80,00             3.994.400                     100% 3.994.400$                 

3.2.11 TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC.
HIDROSELLOS y ACCESORIOS).

M 26.583,00$                            50,00             1.329.150                     100% 1.329.150$                 
3.2.12 TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC.

HIDROSELLOS y ACCESORIOS) 
M 59.986,00$                            150,00           8.997.900                     100% 8.997.900$                 

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
3.4.1 CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y

TAPA CON MARCO METALICO)
UN 330.262,00$                          2,00               660.524                        100% 660.524$                    

3.4.2 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y
TAPA CON MARCO METALICO)

UN 453.142,00$                          19,00             8.609.698                     100% 8.609.698$                 
3.4.5 MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE

60CM A 100CM DE 2 1/2" X 3/16" (INCLUYE ACERO)(NO INCLUYE 
UN 56.644,00$                            21,00             1.189.524                     100% 1.189.524$                 

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UN 633.117,00$                          1,00               633.117                        100% 633.117$                    
3.4.7 DESARENADOR 1.00 X 1.06 M UN 595.816,00$                          1,00               595.816                        100% 595.816$                    
3.6 VARIOS - DESAGÜES
3.6.1 CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT. UN 37.321,00$                            1,00               37.321                          100% 37.321$                      
4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (Elementos
4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 816.375,00$                          85,70             69.963.338                   75% 52.472.503$              25% 17.490.834$               
4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO
4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 824.528,00$                          55,00             45.349.040                   75% 34.011.780$              25% 11.337.260$                
4.4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (Elementos con
4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 861.578,00$                          6,00               5.169.468                     30% 1.550.840$                70% 3.618.628$                 
4.4.5 COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 805.692,00$                          105,00           84.597.660                   50% 42.298.830$              50% 42.298.830$                
4.4.8 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 857.156,00$                          3,00               2.571.468                     100% 2.571.468$                 
4.4.26 LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI M2 211.040,00$                          410,00           86.526.400                   90% 77.873.760$              10% 8.652.640$                 
4.4.46 CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI M3 848.584,00$                          6,00               5.091.504                     50% 2.545.752$                50% 2.545.752$                 
5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE
5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 87.557,00$                            1.800,00        157.602.600                 20% 31.520.520$               50% 78.801.300$              30% 47.280.780$                
5.1.2 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm M2 100.969,00$                          250,00           25.242.250                   20% 5.048.450$                 50% 12.621.125$              30% 7.572.675$                  
5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.4 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 89.974,00$                            20,00             1.799.480                     25% 449.870$                    45% 809.766$                   30% 539.844$                     
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO

PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
CM 648,00$                                 1.500,00        972.000                        25% 243.000$                    45% 437.400$                   30% 291.600$                     

5.4.7 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON
SIKALATEX)

M 6.334,00$                              380,00           2.406.920                     25% 601.730$                    45% 1.083.114$                30% 722.076$                     
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,30 M INC. GOTERO M 53.694,00$                            140,00           7.517.160                     5% 375.858$                   55% 4.134.438$                  40% 3.006.864$                 
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 64.256,00$                            12,00             771.072                        100% 771.072$                   
7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 2.557,00$                              80,00             204.560                        100% 204.560$                   
7.4.3 ACCESORIOS PVC-P Ø 1" UN 6.523,00$                              13,00             84.799                          100% 84.799$                     
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 7.647,00$                              37,00             282.939                        100% 282.939$                   
7.4.5 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2" UN 8.640,00$                              27,00             233.280                        100% 233.280$                   
7.4.6 ACCESORIOS PVC-P Ø 2" UN 13.050,00$                            39,00             508.950                        100% 508.950$                   
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 6.002,00$                              81,00             486.162                        100% 486.162$                   
7.4.12 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) M 13.205,00$                            7,20               95.076                          100% 95.076$                     
7.4.13 RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 22.777,00$                            4,86               110.696                        100% 110.696$                   
7.4.14 RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS) M 27.404,00$                            41,00             1.123.564                     100% 1.123.564$                
7.4.20 TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS) M 113.329,00$                          72,90             8.261.684                     100% 8.261.684$                
7.4.25 ACCESORIO HG 1 1/2" UN 24.509,00$                            16,00             392.144                        100% 392.144$                   
7.4.27 ACCESORIO HG 3" UN 67.803,00$                            14,00             949.242                        100% 949.242$                   
7.5 RED AGUA CALIENTE
7.5.4 RED SUMINISTRO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS) M 22.155,00$                            86,00             1.905.330                     40% 762.132$                    60% 1.143.198$                
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE

RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
UN 57.390,00$                            45,00             2.582.550                     100% 2.582.550$                 

7.7 SALIDAS SANITARIAS
7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 69.294,00$                            17,00             1.177.998                     100% 1.177.998$                 

GRUPO - VALLE DEL CAUCA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

FLUJO DE INVERSION RECURSOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EDUCACION



7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 95.551,00$                            15,00             1.433.265                     100% 1.433.265$                 
7.8 BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.
7.8.2 BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 34.551,00$                            40,00             1.382.040                     100% 1.382.040$                 
7.8.4 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) M 17.827,00$                            40,00             713.080                        100% 713.080$                    
7.13 VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
7.13.1 PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDIENTE 

RESPUESTA RAPIDA DE 1/2")
UN 80.566,00$                            15,00             1.208.490                     90% 1.087.641$                  10% 120.849$                    

7.13.2 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO 
TIPO III

UN 1.294.144,00$                       6,00               7.764.864                     90% 6.988.378$                  10% 776.486$                    
7.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA 

Y DRENAJE 4"
UN 2.388.239,00$                       4,00               9.552.956                     90% 8.597.660$                  10% 955.296$                    

7.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 
2 1/2"

UN 1.040.021,00$                       2,00               2.080.042                     90% 1.872.038$                  10% 208.004$                    
7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA 

Y DRENAJE 2"
UN 2.138.312,00$                       2,00               4.276.624                     90% 3.848.962$                  10% 427.662$                    

7.13.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE 
AIRE Ø UL/FM

UN 656.114,00$                          2,00               1.312.228                     90% 1.181.005$                  10% 131.223$                    
7.13.41 Prueba de hermeticidad a red existente UN 160.324,00$                          2,00               320.648                        100% 320.648$                   
7.13.42 PRUEBAS DE ESTANQUIDAD, PRESION y HERMETICIDAD DE 

RED EXISTENTE
UN 181.698,00$                          2,00               363.396                        100% 363.396$                   

7.13.51 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" 
UL/FM PARA CONEXION DE MANGUERA CONTRA INCENDIO

UN 374.232,00$                          6,00               2.245.392                     90% 2.020.853$                  10% 224.539$                    
7.13.52 Conexión para manguera clase I (válvula angular de 2½" con 

reducción en bronce de 2½" X 1½" rosca NTS)
UN 341.163,00$                          6,00               2.046.978                     90% 1.842.280$                  10% 204.698$                    

7.13.63 Gabinete tipo II incluye valvula de 1 1/2", hacha, gabinete, metalico, 
llave spanner y manguea de 100 pies a 1 1/2" y acrilico, boquilla en 

UN 1.001.219,00$                       6,00               6.007.314                     90% 5.406.583$                  10% 600.731$                    
7.13.65 SIAMESA EN Y DE 4 X 2 1/" X 2 1/2 INCLUYE CHEQUE Y TAPA EN 

BRONCE
UN 1.352.734,00$                       1,00               1.352.734                     90% 1.217.461$                  10% 135.273$                    

7.13.77 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE  SISTEMA DE 
BOMBEO PARA AGUA POTABLE COMPUESTO POR: 2 BOMBAS 

UN 19.789.261,00$                     1,00               19.789.261                   60% 11.873.557$              40% 7.915.704$                  
7.13.81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA 

RED CONTRA INCENDIOS, COMPUESTO POR: 1 BOMBA 
UN 86.041.269,00$                     1,00               86.041.269                   60% 51.624.761$              40% 34.416.508$                

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (Incluyen tuberia y    
8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE -

INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE 
UN 89.159,00$                            4,00               356.636                        95% 338.804$                    5% 17.832$                     

8.1.3 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE -
INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE 

UN 101.642,00$                          4,00               406.568                        95% 386.240$                    5% 20.328$                     
8.1.4 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE -

INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE 
UN 114.827,00$                          7,00               803.789                        50% 401.895$                    50% 401.895$                   

8.1.6 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", 

UN 120.953,00$                          15,00             1.814.295                     20% 362.859$                    80% 1.451.436$                
8.1.27 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS,

LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA 
UN 132.944,00$                          7,00               930.608                        50% 465.304$                    50% 465.304$                   

8.1.29 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC UN 150.535,00$                          1,00               150.535                        100% 150.535$                    
8.1.30 SALIDA FLOTADOR - PVC UN 134.505,00$                          1,00               134.505                        100% 134.505$                    
8.1.33 SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA, TUBERIA DE

1/2", CABLEADO LSZH Y ACCESORIOS (INCLUYE APARATO 
UN 107.606,00$                          360,00           38.738.160                   5% 1.936.908$                 75% 29.053.620$              20% 7.747.632$                  

8.2 BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO, -$                                       
8.2.1 BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA

CABLE CON SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS
M 128.286,00$                          90,00             11.545.740                   100% 11.545.740$              

8.2.2 BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA
ELECTROSTATICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS 

M 94.992,00$                            51,00             4.844.592                     100% 4.844.592$                
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 5.809,00$                              110,00           638.990                        90% 575.091$                    10% 63.899$                     
8.3.2 TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 7.141,00$                              170,00           1.213.970                     90% 1.092.573$                 10% 121.397$                   
8.3.3 TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 8.328,00$                              150,00           1.249.200                     90% 1.124.280$                 10% 124.920$                   
8.3.4 TUBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 9.612,00$                              10,00             96.120                          100% 96.120$                     
8.3.7 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 10.268,00$                            300,00           3.080.400                     50% 1.540.200$                 50% 1.540.200$                

8.3.8 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 13.372,00$                            100,00           1.337.200                     70% 936.040$                    30% 401.160$                   
8.3.9 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 16.656,00$                            110,00           1.832.160                     70% 1.282.512$                 30% 549.648$                   

8.3.10 TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 24.962,00$                            65,00             1.622.530                     80% 1.298.024$                 20% 324.506$                   
8.3.11 TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 33.788,00$                            30,00             1.013.640                     100% 1.013.640$                 

8.3.13 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O
BANDEJA

M 2.850,00$                              1.000,00        2.850.000                     10% 285.000$                    90% 2.565.000$                
8.3.15 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O

BANDEJA
M 6.808,00$                              750,00           5.106.000                     10% 510.600$                    90% 4.595.400$                

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES
8.4.3 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO

CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
UN 530.346,00$                          1,00               530.346                        100% 530.346$                   

8.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A UN 345.650,00$                          8,00               2.765.200                     100% 2.765.200$                
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.1 CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE

TERMINALES RJ45 Y MARCACION
M 4.712,00$                              1.000,00        4.712.000                     10% 471.200$                    90% 4.240.800$                

8.6.2 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO UN 17.032,00$                            20,00             340.640                        100% 340.640$                   
8.6.7 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UN 472.574,00$                          6,00               2.835.444                     100% 2.835.444$                
8.6.9 ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXIÓN

INALAMBRICA, VELOCIDAD MINIMA 1300Mbps, BANDA DOBLE 
UN 859.215,00$                          4,00               3.436.860                     95% 3.265.017$                  5% 171.843$                    

8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR
NARANJA EN CANALETA,  INCLUYE TROQUEL Y APARATO 

UN 86.248,00$                            15,00             1.293.720                     100% 1.293.720$                
8.6.13 GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y

MULTITOMA
UN 1.122.858,00$                       1,00               1.122.858                     100% 1.122.858$                

8.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 2.196.145,00$                       6,00               13.176.870                   100% 13.176.870$              
8.6.18 REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA UN 11.883.750,00$                     1,00               11.883.750                   100% 11.883.750$              
8.7 EQUIPOS ACTIVOS
8.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA,

ONDA SENO PURA, DOBLE CONVERSION
UN 15.382.093,00$                     1,00               15.382.093                   100% 15.382.093$                

8.8 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
8.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA

PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 
UN 145.443,00$                          20,00             2.908.860                     10% 290.886$                    90% 2.617.974$                

8.8.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO
2/0 AWG PARA MALLA PUESTA A TIERRA PARA ANILLO 

M 39.875,00$                            200,00           7.975.000                     10% 797.500$                    90% 7.177.500$                
8.8.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO DE

PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR
UN 148.561,00$                          10,00             1.485.610                     10% 148.561$                    90% 1.337.049$                

8.9 PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS
8.9.2 GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL

CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA 
UN 27.283,00$                            50,00             1.364.150                     100% 1.364.150$                

8.9.4 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 UN 312.815,00$                          1,00               312.815                        100% 312.815$                   
8.9.5 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 UN 359.580,00$                          1,00               359.580                        100% 359.580$                   
8.9.6 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW

Y DEMAS ACCESORIOS
UN 1.065.348,00$                       1,00               1.065.348                     100% 1.065.348$                

8.10 CANALIZACION ELECTRICA
8.10.1 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA

PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 1"  PVC
M 13.975,00$                            110,00           1.537.250                     40% 614.900$                    60% 922.350$                   

8.10.2 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2"  PVC

M 20.114,00$                            35,00             703.990                        100% 703.990$                    
8.10.5 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA

PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 x 4"  PVC
M 101.424,00$                          10,00             1.014.240                     100% 1.014.240$                 

8.11 CAMARAS DE INSPECCION
8.11.2 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275

CODENSA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5
UN 992.975,00$                          1,00               992.975                        100% 992.975$                    

8.12 TRANSFORMADORES
8.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA

112,5 KVA. INCLUYE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA 
UN 116.880.412,00$                   1,00               116.880.412                 50% 58.440.206$              50% 58.440.206$                

8.14 ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA
8.14.1 CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2.

INC. FUSIBLES DE PROTECCION. CERTIFICACION RETIE
UN 6.583.889,00$                       1,00               6.583.889                     80% 5.267.111$                20% 1.316.778$                  

8.15 APARATOS ELÉCTRICOS 
8.15.19 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N UN 14.549,00$                            50,00             727.450                        100% 727.450$                     
8.15.50 Planta Eléctrica DIESEL

Potencia Efectiva: 26,4 kW
UN 67.014.492,00$                     1,00               67.014.492                   90% 60.313.043$                10% 6.701.449$                 

8.15.53 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISOS EN 
ACRÍLICO PARA MARCACION DE CABLE EN CAJAS DE ENERGÍA

UN 43.508,00$                            10,00             435.080                        100% 435.080$                     
8.15.58 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 

40W - 30X120CM
UN 156.105,00$                          80,00             12.488.400                   100% 12.488.400$                

8.15.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN 
COFRE METALICO PARA UPS

UN 664.166,00$                          1,00               664.166                        100% 664.166$                     
8.15.91 SUMINISTRO E INTALACION DE ASCENSOR/ ELEVAPERSONAS 

CON MEDIDAS FOSO DE 1,75X1,80MT (3 PISOS)
UN 79.590.549,00$                     1,00               79.590.549                   80% 63.672.439$                20% 15.918.110$               

8.17 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA TEMPRANA
8.17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE 

ALARMA DE INCENDIOS (FACP), MAX 4 LAZOS, CON UN LAZO 
UN 3.257.538,00$                       1,00               3.257.538                     100% 3.257.538$                

8.17.2 SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO 
INTELIGENTE OPTICO, INCLUYE BASE. MARCA LEXAN, BOSCH 

UN 124.880,00$                          10,00             1.248.800                     100% 1.248.800$                
8.17.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE 

ACCION, SWITCH ROTATIVO MARCA LEXAN, BOSCH O 
UN 295.007,00$                          6,00               1.770.042                     100% 1.770.042$                

8.17.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO CON 
BASE, 12-110 CD, COLOR ROJO, MARCADA "FUEGO", MARCA 

UN 262.376,00$                          6,00               1.574.256                     100% 1.574.256$                
9 PAÑETES
9.1 PAÑETES SOBRE MUROS
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 18.379,00$                            220,00           4.043.380                     100% 4.043.380$                  
10 PISOS 
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 25.597,00$                            60,00             1.535.820                     100% 1.535.820$                  
10.1.3 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm M2 23.540,00$                            1.850,00        43.549.000                   98% 42.678.020$                2% 870.980$                    
10.2 ACABADOS PISOS
10.2.10 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 71.795,00$                            5,00               358.975                        100% 358.975$                    
10.2.21 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 69.423,00$                            1.700,00        118.019.100                 5% 5.900.955$                 95% 112.118.145$              



10.2.24 SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO
COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM. INC. PREPARACION DE 

M2 97.206,00$                            190,00           18.469.140                   100% 18.469.140$               
10.2.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA

ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33
M2 53.895,00$                            60,00             3.233.700                     100% 3.233.700$                  

10.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE
PISOS ANCHO 5 CMS  INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 

M 11.224,00$                            50,00             561.200                        100% 561.200$                    
10.3 GUARDAESCOBAS
10.3.4 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA M 22.770,00$                            650,00           14.800.500                   10% 1.480.050$                  90% 13.320.450$               
10.3.9 MEDIA CAÑA EN GRANITO H = 0.10 m M 51.556,00$                            80,00             4.124.480                     10% 412.448$                     90% 3.712.032$                 
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3

IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES
M2 30.248,00$                            8,00               241.984                        100% 241.984$                     

11.1.4 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3
CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON 

M2 86.286,00$                            8,00               690.288                        100% 690.288$                     
11.1.5 MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS M 11.047,00$                            12,00             132.564                        100% 132.564$                     
11.2 CUBIERTAS
11.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
KG 13.723,00$                            5.500,00        75.476.500                   70% 52.833.550$              30% 22.642.950$                

11.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 

M2 76.548,00$                            500,00           38.274.000                   80% 30.619.200$                20% 7.654.800$                 
11.3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA

Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, 
M 65.103,00$                            90,00             5.859.270                     5% 292.964$                    95% 5.566.307$                  

11.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA
GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. 

M 43.888,00$                            100,00           4.388.800                     3% 131.664$                    97% 4.257.136$                  
11.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4" UN 18.630,00$                            7,00               130.410                        100% 130.410$                   
12 CARPINTERIA DE METÁLICA 
12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO,

TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 
M2 444.512,00$                          200,00           88.902.400                   50% 44.451.200$                50% 44.451.200$               

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA
12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR

PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO 
UN 343.695,00$                          1,00               343.695                        100% 343.695$                    

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, 

UN 154.590,00$                          62,00             9.584.580                     80% 7.667.664$                  20% 1.916.916$                 
12.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA

C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
M2 217.853,00$                          124,00           27.013.772                   80% 21.611.018$                20% 5.402.754$                 

12.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL
18. (ANTIC - ESMALTE)

M2 209.396,00$                          10,00             2.093.960                     80% 1.675.168$                  20% 418.792$                    
12.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA

CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
M 263.142,00$                          100,00           26.314.200                   80% 21.051.360$                20% 5.262.840$                 

12.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TUBO
ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 

M 91.639,00$                            25,00             2.290.975                     80% 1.832.780$                  20% 458.195$                    
12.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA 

SENCILLA COMPUESTO DE: UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH 
JG 995.212,00$                          4,00               3.980.848                     80% 3.184.678$                  20% 796.170$                    

14 ENCHAPES
14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 - (INCLUYE WIN EN

ALUMINIO)
M2 50.248,00$                            150,00           7.537.200                     100% 7.537.200$                  

14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 cm. M 79.551,00$                            12,00             954.612                        100% 954.612$                     
15 ILUMINACION
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 

2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O 
UN 141.706,00$                          35,00             4.959.710                     100% 4.959.710$                  

15.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 
W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, 

UN 221.420,00$                          40,00             8.856.800                     100% 8.856.800$                  
15.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 

REDONDO 4" 12W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 
UN 55.427,00$                            28,00             1.551.956                     100% 1.551.956$                  

15.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 
31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, 

UN 272.309,00$                          85,00             23.146.265                   80% 18.517.012$                20% 4.629.253$                 
15.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 

100W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, 
UN 265.242,00$                          6,00               1.591.452                     100% 1.591.452$                  

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA 
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. 

UN 1.336.925,00$                       6,00               8.021.550                     100% 8.021.550$                  
15.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED TIPO

TORTUGA, 12 W, 100-240 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE 
UN 63.831,00$                            15,00             957.465                        100% 957.465$                     

15.4 ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES
15.4.1 SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR UN 138.926,00$                          15,00             2.083.890                     20% 416.778$                     80% 1.667.112$                 
15.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 

2X25W T5 120.277 V (5800 LMS) IP 65 POLICARBONATO 6500K 
UN 189.076,00$                          5,00               945.380                        100% 945.380$                    

15.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE aplique de emergencia Stil Led 
Bifocal 2,4W, 90 min autonomia, 100-240V. 3 años de garantía

UN 81.576,00$                            5,00               407.880                        100% 407.880$                    
15.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 

REDONDO 24W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 
UN 84.192,00$                            5,00               420.960                        100% 420.960$                    



16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS
16.1.1 DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM

E INSTALACION)
UN 93.221,00$                            2,00               186.442                        100% 186.442$                     

16.1.2 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO
TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó 

UN 236.478,00$                          12,00             2.837.736                     100% 2.837.736$                  
16.1.3 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR

BLANCO + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVÁNDÁLICA ALTA 
UN 677.905,00$                          2,00               1.355.810                     100% 1.355.810$                  

16.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL
PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO 

UN 922.565,00$                          3,00               2.767.695                     100% 2.767.695$                  
16.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y

ACOPLE 
UN 221.235,00$                          6,00               1.327.410                     100% 1.327.410$                  

16.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE
ACUACER Y ACOPLE

UN 246.240,00$                          10,00             2.462.400                     100% 2.462.400$                  
16.1.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO

CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
UN 235.950,00$                          12,00             2.831.400                     100% 2.831.400$                  

16.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL TIPO PUSH

UN 182.082,00$                          6,00               1.092.492                     100% 1.092.492$                  
16.2 ACCESORIOS
16.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS 

DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA 
JG 171.217,00$                          3,00               513.651                        100% 513.651$                     

16.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD
PLEGABLE O ABATIBLE  EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO 

UN 280.567,00$                          3,00               841.701                        100% 841.701$                     
16.2.9 REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION) UN 20.784,00$                            8,00               166.272                        100% 166.272$                     
16.2.13 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 34.906,00$                            2,00               69.812                          100% 69.812$                       
17 CIELOS RASOS Y DIVISIONES
17.2 DIVISIONES
17.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN

ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y 
M2 713.868,00$                          25,00             17.846.700                   100% 17.846.700$                

18 PINTURA
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1

MUROS INTERIORES 3 MANOS
M2 11.306,00$                            80,00             904.480                        100% 904.480$                     

18.2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA

LLENA
M2 7.837,00$                              250,00           1.959.250                     100% 1.959.250$                  

18.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA
LINEAL

M 7.345,00$                              310,00           2.276.950                     100% 2.276.950$                  
18.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA M2 17.060,00$                            250,00           4.265.000                     100% 4.265.000$                  
18.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 10.929,00$                            310,00           3.387.990                     100% 3.387.990$                  
18.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO M2 20.599,00$                            5,00               102.995                        100% 102.995$                     
18.4 VARIOS - PINTURA
18.4.1 COLORPLAST FACHADA M2 17.897,00$                            1.500,00        26.845.500                   100% 26.845.500$               
18.4.12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 

SANITARIA 1/2"- 1 1/2"
M 3.766,00$                              60,00             225.960                        100% 225.960$                     

18.4.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 
SANITARIA 2"- 3"

M 4.768,00$                              80,00             381.440                        100% 381.440$                     
18.4.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 

SANITARIA 4"- 6"
M 6.291,00$                              100,00           629.100                        100% 629.100$                     

19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS
19.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO

PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO YALE 987 O EQUIVALENTE
UN 164.640,00$                          2,00               329.280                        100% 329.280$                    

19.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA
PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE

UN 90.552,00$                            34,00             3.078.768                     5% 153.938$                    95% 2.924.830$                  
19.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BAÑO POMO

ENTRADA REF. SATURNO DE SCHLAGE O EQUIVALENTE
UN 75.117,00$                            28,00             2.103.276                     5% 105.164$                    95% 1.998.112$                  

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 mm -

BISELADO 2 cm
M2 67.208,00$                            10,00             672.080                        100% 672.080$                     

19.3.2 INSTALACION ESPEJOS M2 12.266,00$                            10,00             122.660                        100% 122.660$                     
20 OBRAS EXTERIORES
20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
20.2.16 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero

2000 PSI)  (3HUECOS)
M 74.718,00$                            150,00           11.207.700                   100% 11.207.700$               

20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 113.604,00$                          250,00           28.401.000                   100% 28.401.000$               
20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES
20.5.6 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 5 

CMS - 3000 PSI
M2 35.321,00$                            170,00           6.004.570                     100% 6.004.570$                 

21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 2.602,00$                              2.600,00        6.765.200                     100% 6.765.200$                  
21.1.3 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A

LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 
M2 3.997,00$                              800,00           3.197.600                     100% 3.197.600$                  

21.1.7 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS M2 8.564,00$                              1.500,00        12.846.000                   100% 12.846.000$                
21.1.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO FACHADAS M2 6.280,00$                              1.500,00        9.420.000                     100% 9.420.000$                  
21.1.12 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM).

INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
M 203.446,00$                          15,00             3.051.690                     100% 3.051.690$                 

SUMATORIA TOTAL 1.968.766.861,00$                2.138.684.948              189.748.830$            328.805.764$             504.399.716$            683.333.706$              224.076.177$             208.320.755$              

AIU 30% 641.605.484                 56.924.649$              98.641.729$               151.319.915$            205.000.112$              67.222.853$               62.496.227$                

TOTAL OBRA 2.780.290.432          246.673.479$        427.447.493$         655.719.631$        888.333.817$         291.299.030$         270.816.982$         

4 Estudios Hidrosanitarios M2 4.608,00$                              1.640,00        7.557.120                     90% 6.801.408$                10% 755.712$                    
6 Estudios electricos en Baja tension y Media tension, incluye

iluminacion, diseño y evaluacion de riesgo y diseño de proteccion 
M2 6.253,00$                              1.640,00        10.254.920                   90% 9.229.428$                10% 1.025.492$                 

7 Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado
horizontal, cableado vertical y centro de telecomunicaciones. Aplica 

M2 2.588,00$                              820,00           2.122.160                     90% 1.909.944$                10% 212.216$                    
23 Tramites de Licencias y permisos UND 3.047.229,00$                       1,00               3.047.229                     70% 2.133.060$                30% 914.169$                    

SUBTOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.981.429                   20.073.840$              2.907.589$                 

TOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.981.429               20.073.840$          2.907.589$             

APIQUES MANUALES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD
CIMENTACION EXISTENTE

UND 209.450,00$                          16,00             3.351.200                     100% 3.351.200$                
EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE CONCRETO DE Ø3"
PARA CONOCER LA CALIDAD DEL CONCRETO EXISTENTE

UND 118.000,00$                          6,00               708.000                        100% 708.000$                   

SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 4.059.200                     4.059.200                  

IVA 19% 771.248                        771.248$                   

TOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 4.830.448                 4.830.448$            

2.808.102.309      271.577.767$     430.355.082$      655.719.631$     888.333.817$      291.299.030$     270.816.982$      

SUBTOTAL MES 9,67% 271.577.767$            15,33% 430.355.082$             23,35% 655.719.631$            31,63% 888.333.817$              10,37% 291.299.030$             9,64% 270.816.982$              
ACUMULADO 9,67% 271.577.767$            25,00% 701.932.849$             48,35% 1.357.652.480$         79,98% 2.245.986.297$           90,36% 2.537.285.327$          100,00% 2.808.102.309$           

Representante Legal
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ITEM DESCRIPCIÓN UN PRECIO OFERTADO ($) - 
VALLE DEL CAUCA CANTIDAD  VR. TOTAL % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES % MES VALOR MES

1 PRELIMINARES
1.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 9.752,00$                            300,00        2.925.600                        100% 2.925.600$                       
1.1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es

el area de la huella de la edificación) 
M2 2.582,00$                            800,00        2.065.600                        100% 2.065.600$                       

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS -$                                  
1.3.2 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 217.065,00$                        28,80          6.251.472                        100% 6.251.472$                       
1.4 VARIOS - PRELIMINARES -$                                     -$                                  
1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y

DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO 
M3 33.944,00$                          12,00          407.328                           100% 407.328$                          

2 CIMENTACION
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN

BANCA Y/O COMPACTOS)
-$                                  

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3 50.053,00$                          60,00          3.003.180                        100% 3.003.180$                       
2.1.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, 

retiro y dispoción final) 
M3 45.189,00$                          50,00          2.259.450                        100% 2.259.450$                       

2.1.9 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,
Humedecimiento y Compactación)  

M3 73.468,00$                          45,00          3.306.060                        100% 3.306.060$                       
2.1.12 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO

PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, 
M3 10.813,00$                          15,00          162.195                           100% 162.195$                          

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 477.973,00$                        5,50            2.628.852                        100% 2.628.852$                       
2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 749.095,00$                        6,50            4.869.118                        100% 4.869.118$                       
2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 726.450,00$                        3,30            2.397.285                        100% 2.397.285$                       
2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE

CORTE Y DILATACION
M2 76.635,00$                          120,00        9.196.200                        100% 9.196.200$                     

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
MAMPOSTERIA Y OTROS2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 3.687,00$                            50.228,25   185.191.562                    10% 18.519.156$                     90% 166.672.406$                 

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 4.130,00$                            200,00        826.000                           5% 41.300$                            20% 165.200$                        55% 454.300$                      20% 165.200$                          
2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 4.130,00$                            1.000,00     4.130.000                        5% 206.500$                        95% 3.923.500$                   
2.3.6 DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE

REFUERZO
M 13.321,00$                          2.100,00     27.974.100                      5% 1.398.705$                       20% 5.594.820$                     55% 15.385.755$                 20% 5.594.820$                       

2.4 VARIOS - CIMENTACION
2.4.11 ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM M2 4.449,00$                            60,00          266.940                           100% 266.940$                        
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 
2.5.10 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI M3 741.849,00$                        3,00            2.225.547                        100% 2.225.547$                       
2.5.12 CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI M3 720.361,00$                        3,00            2.161.083                        100% 2.161.083$                       
3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE

ATRAQUE)3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS
3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 13.634,00$                          70,00          954.380                           100% 954.380$                        
3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UN 39.059,00$                          70,00          2.734.130                        100% 2.734.130$                     
3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 69.605,00$                          200,00        13.921.000                      100% 13.921.000$                   
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

(incluye accesorios)
M 27.508,00$                          70,00          1.925.560                        100% 1.925.560$                     

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)
(incluye accesorios)

M 36.449,00$                          40,00          1.457.960                        100% 1.457.960$                     
3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

(incluye accesorios)
M 49.930,00$                          80,00          3.994.400                        100% 3.994.400$                     

3.2.11 TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC.
HIDROSELLOS y ACCESORIOS).

M 26.583,00$                          50,00          1.329.150                        100% 1.329.150$                     
3.2.12 TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC.

HIDROSELLOS y ACCESORIOS) 
M 59.986,00$                          150,00        8.997.900                        100% 8.997.900$                     

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
3.4.1 CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y

TAPA CON MARCO METALICO)
UN 330.262,00$                        2,00            660.524                           100% 660.524$                        

3.4.2 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y
TAPA CON MARCO METALICO)

UN 453.142,00$                        19,00          8.609.698                        100% 8.609.698$                     
3.4.5 MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE

60CM A 100CM DE 2 1/2" X 3/16" (INCLUYE ACERO)(NO 
UN 56.644,00$                          21,00          1.189.524                        100% 1.189.524$                     

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UN 633.117,00$                        1,00            633.117                           100% 633.117$                        
3.4.7 DESARENADOR 1.00 X 1.06 M UN 595.816,00$                        1,00            595.816                           100% 595.816$                        
3.6 VARIOS - DESAGÜES
3.6.1 CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT. UN 37.321,00$                          1,00            37.321                             100% 37.321$                          
4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (Elementos

integrales con seccion uniforme, plomados, alineados, sin 4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 816.375,00$                        85,70          69.963.338                      75% 52.472.503$                     25% 17.490.834$                   
4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO

(Elementos integrales con seccion uniforme, plomados, 4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 824.528,00$                        55,00          45.349.040                      75% 34.011.780$                 25% 11.337.260$                     
4.4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (Elementos con

seccion uniforme, alineados, sin brosas y limpias)4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 861.578,00$                        6,00            5.169.468                        30% 1.550.840$                       70% 3.618.628$                     
4.4.5 COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 805.692,00$                        105,00        84.597.660                      50% 42.298.830$                 50% 42.298.830$                     
4.4.8 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 857.156,00$                        3,00            2.571.468                        100% 2.571.468$                     
4.4.26 LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI M2 211.040,00$                        410,00        86.526.400                      90% 77.873.760$                     10% 8.652.640$                     
4.4.46 CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI M3 848.584,00$                        6,00            5.091.504                        50% 2.545.752$                       50% 2.545.752$                     
5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE

ML)5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO
5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 87.557,00$                          1.800,00     157.602.600                    20% 31.520.520$                   50% 78.801.300$                 30% 47.280.780$                     
5.1.2 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm M2 100.969,00$                        250,00        25.242.250                      20% 5.048.450$                     50% 12.621.125$                 30% 7.572.675$                       
5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.4 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 89.974,00$                          20,00          1.799.480                        25% 449.870$                        45% 809.766$                      30% 539.844$                          
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO

PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
CM 648,00$                               1.500,00     972.000                           25% 243.000$                        45% 437.400$                      30% 291.600$                          

5.4.7 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON
SIKALATEX)

M 6.334,00$                            380,00        2.406.920                        25% 601.730$                        45% 1.083.114$                   30% 722.076$                          
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,30 M INC. GOTERO M 53.694,00$                          140,00        7.517.160                        5% 375.858$                      55% 4.134.438$                       40% 3.006.864$                       
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 64.256,00$                          12,00          771.072                           100% 771.072$                      
7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 2.557,00$                            80,00          204.560                           100% 204.560$                      
7.4.3 ACCESORIOS PVC-P Ø 1" UN 6.523,00$                            13,00          84.799                             100% 84.799$                        
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 7.647,00$                            37,00          282.939                           100% 282.939$                      
7.4.5 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2" UN 8.640,00$                            27,00          233.280                           100% 233.280$                      
7.4.6 ACCESORIOS PVC-P Ø 2" UN 13.050,00$                          39,00          508.950                           100% 508.950$                      
7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 6.002,00$                            81,00          486.162                           100% 486.162$                      
7.4.12 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) M 13.205,00$                          7,20            95.076                             100% 95.076$                        
7.4.13 RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 22.777,00$                          4,86            110.696                           100% 110.696$                      
7.4.14 RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS) M 27.404,00$                          41,00          1.123.564                        100% 1.123.564$                   
7.4.20 TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS) M 113.329,00$                        72,90          8.261.684                        100% 8.261.684$                   
7.4.25 ACCESORIO HG 1 1/2" UN 24.509,00$                          16,00          392.144                           100% 392.144$                      
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7.4.27 ACCESORIO HG 3" UN 67.803,00$                          14,00          949.242                           100% 949.242$                      
7.5 RED AGUA CALIENTE
7.5.4 RED SUMINISTRO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS) M 22.155,00$                          86,00          1.905.330                        40% 762.132$                        60% 1.143.198$                   
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE

RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
UN 57.390,00$                          45,00          2.582.550                        100% 2.582.550$                     

7.7 SALIDAS SANITARIAS
7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 69.294,00$                          17,00          1.177.998                        100% 1.177.998$                     
7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 95.551,00$                          15,00          1.433.265                        100% 1.433.265$                     
7.8 BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.

(INCLUYEN SOPORTERIA Y ABRASADERAS)7.8.2 BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 34.551,00$                          40,00          1.382.040                        100% 1.382.040$                     
7.8.4 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) M 17.827,00$                          40,00          713.080                           100% 713.080$                        
7.13 VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO
7.13.1 PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDIENTE 

RESPUESTA RAPIDA DE 1/2")
UN 80.566,00$                          15,00          1.208.490                        90% 1.087.641$                       10% 120.849$                          

7.13.2 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO 
TIPO III

UN 1.294.144,00$                     6,00            7.764.864                        90% 6.988.378$                       10% 776.486$                          
7.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA 

Y DRENAJE 4"
UN 2.388.239,00$                     4,00            9.552.956                        90% 8.597.660$                       10% 955.296$                          

7.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" 
X 2 1/2"

UN 1.040.021,00$                     2,00            2.080.042                        90% 1.872.038$                       10% 208.004$                          
7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL PRUEBA 

Y DRENAJE 2"
UN 2.138.312,00$                     2,00            4.276.624                        90% 3.848.962$                       10% 427.662$                          

7.13.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE 
AIRE Ø UL/FM

UN 656.114,00$                        2,00            1.312.228                        90% 1.181.005$                       10% 131.223$                          
7.13.41 Prueba de hermeticidad a red existente UN 160.324,00$                        2,00            320.648                           100% 320.648$                          
7.13.42 PRUEBAS DE ESTANQUIDAD, PRESION y HERMETICIDAD DE 

RED EXISTENTE
UN 181.698,00$                        2,00            363.396                           100% 363.396$                          

7.13.51 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" 
UL/FM PARA CONEXION DE MANGUERA CONTRA INCENDIO

UN 374.232,00$                        6,00            2.245.392                        90% 2.020.853$                       10% 224.539$                          
7.13.52 Conexión para manguera clase I (válvula angular de 2½" con 

reducción en bronce de 2½" X 1½" rosca NTS)
UN 341.163,00$                        6,00            2.046.978                        90% 1.842.280$                       10% 204.698$                          

7.13.63 Gabinete tipo II incluye valvula de 1 1/2", hacha, gabinete, metalico, 
llave spanner y manguea de 100 pies a 1 1/2" y acrilico, boquilla en 

UN 1.001.219,00$                     6,00            6.007.314                        90% 5.406.583$                       10% 600.731$                          
7.13.65 SIAMESA EN Y DE 4 X 2 1/" X 2 1/2 INCLUYE CHEQUE Y TAPA 

EN BRONCE
UN 1.352.734,00$                     1,00            1.352.734                        90% 1.217.461$                       10% 135.273$                          

7.13.77 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE  SISTEMA DE 
BOMBEO PARA AGUA POTABLE COMPUESTO POR: 2 BOMBAS 

UN 19.789.261,00$                   1,00            19.789.261                      60% 11.873.557$                 40% 7.915.704$                       
7.13.81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA 

RED CONTRA INCENDIOS, COMPUESTO POR: 1 BOMBA 
UN 86.041.269,00$                   1,00            86.041.269                      60% 51.624.761$                 40% 34.416.508$                     

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (Incluyen tuberia y

cableado hasta una distancia de 3,00 metros)
   

8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - 
INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC  DE 1/2", CONDUCTORES DE 

UN 89.159,00$                          4,00            356.636                           95% 338.804$                        5% 17.832$                        
8.1.3 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE -

INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE 
UN 101.642,00$                        4,00            406.568                           95% 386.240$                        5% 20.328$                        

8.1.4 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE -
INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE 

UN 114.827,00$                        7,00            803.789                           50% 401.895$                        50% 401.895$                      
8.1.6 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O

EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT DE 1/2", 
UN 120.953,00$                        15,00          1.814.295                        20% 362.859$                        80% 1.451.436$                   

8.1.27 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS,
LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA 

UN 132.944,00$                        7,00            930.608                           50% 465.304$                        50% 465.304$                      
8.1.29 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC UN 150.535,00$                        1,00            150.535                           100% 150.535$                        
8.1.30 SALIDA FLOTADOR - PVC UN 134.505,00$                        1,00            134.505                           100% 134.505$                        
8.1.33 SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA, TUBERIA DE

1/2", CABLEADO LSZH Y ACCESORIOS (INCLUYE APARATO 
UN 107.606,00$                        360,00        38.738.160                      5% 1.936.908$                     75% 29.053.620$                 20% 7.747.632$                       

8.2 BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO,
SOPORTES Y ATERRIZADA)

-$                                     
8.2.1 BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA

CABLE CON SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS
M 128.286,00$                        90,00          11.545.740                      100% 11.545.740$                 

8.2.2 BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA
ELECTROSTATICA 10 x 4 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS 

M 94.992,00$                          51,00          4.844.592                        100% 4.844.592$                   
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 5.809,00$                            110,00        638.990                           90% 575.091$                        10% 63.899$                        
8.3.2 TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 7.141,00$                            170,00        1.213.970                        90% 1.092.573$                     10% 121.397$                      
8.3.3 TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 8.328,00$                            150,00        1.249.200                        90% 1.124.280$                     10% 124.920$                      
8.3.4 TUBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 9.612,00$                            10,00          96.120                             100% 96.120$                        
8.3.7 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 10.268,00$                          300,00        3.080.400                        50% 1.540.200$                     50% 1.540.200$                   

8.3.8 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 13.372,00$                          100,00        1.337.200                        70% 936.040$                        30% 401.160$                      
8.3.9 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 16.656,00$                          110,00        1.832.160                        70% 1.282.512$                     30% 549.648$                      

8.3.10 TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 24.962,00$                          65,00          1.622.530                        80% 1.298.024$                     20% 324.506$                      
8.3.11 TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y

FIJACIONES
M 33.788,00$                          30,00          1.013.640                        100% 1.013.640$                     

8.3.13 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O
BANDEJA

M 2.850,00$                            1.000,00     2.850.000                        10% 285.000$                        90% 2.565.000$                   
8.3.15 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O

BANDEJA
M 6.808,00$                            750,00        5.106.000                        10% 510.600$                        90% 4.595.400$                   

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES
8.4.3 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO

CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
UN 530.346,00$                        1,00            530.346                           100% 530.346$                      

8.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A UN 345.650,00$                        8,00            2.765.200                        100% 2.765.200$                   
8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.1 CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE

TERMINALES RJ45 Y MARCACION
M 4.712,00$                            1.000,00     4.712.000                        10% 471.200$                        90% 4.240.800$                   

8.6.2 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO UN 17.032,00$                          20,00          340.640                           100% 340.640$                      
8.6.7 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UN 472.574,00$                        6,00            2.835.444                        100% 2.835.444$                   
8.6.9 ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXIÓN

INALAMBRICA, VELOCIDAD MINIMA 1300Mbps, BANDA DOBLE 
UN 859.215,00$                        4,00            3.436.860                        95% 3.265.017$                       5% 171.843$                          

8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR
NARANJA EN CANALETA,  INCLUYE TROQUEL Y APARATO 

UN 86.248,00$                          15,00          1.293.720                        100% 1.293.720$                   
8.6.13 GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y

MULTITOMA
UN 1.122.858,00$                     1,00            1.122.858                        100% 1.122.858$                   

8.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 2.196.145,00$                     6,00            13.176.870                      100% 13.176.870$                 
8.6.18 REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA UN 11.883.750,00$                   1,00            11.883.750                      100% 11.883.750$                 
8.7 EQUIPOS ACTIVOS
8.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA,

ONDA SENO PURA, DOBLE CONVERSION
UN 15.382.093,00$                   1,00            15.382.093                      100% 15.382.093$                     

8.8 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS8.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA
PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 

UN 145.443,00$                        20,00          2.908.860                        10% 290.886$                        90% 2.617.974$                   
8.8.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO

2/0 AWG PARA MALLA PUESTA A TIERRA PARA ANILLO 
M 39.875,00$                          200,00        7.975.000                        10% 797.500$                        90% 7.177.500$                   

8.8.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR

UN 148.561,00$                        10,00          1.485.610                        10% 148.561$                        90% 1.337.049$                   
8.9 PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS
8.9.2 GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL

CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA 
UN 27.283,00$                          50,00          1.364.150                        100% 1.364.150$                   

8.9.4 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 UN 312.815,00$                        1,00            312.815                           100% 312.815$                      
8.9.5 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 UN 359.580,00$                        1,00            359.580                           100% 359.580$                      
8.9.6 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y

DEMAS ACCESORIOS
UN 1.065.348,00$                     1,00            1.065.348                        100% 1.065.348$                   

8.10 CANALIZACION ELECTRICA
8.10.1 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA

PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 1"  PVC
M 13.975,00$                          110,00        1.537.250                        40% 614.900$                        60% 922.350$                      

8.10.2 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2"  PVC

M 20.114,00$                          35,00          703.990                           100% 703.990$                        
8.10.5 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA

PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 x 4"  PVC
M 101.424,00$                        10,00          1.014.240                        100% 1.014.240$                     

8.11 CAMARAS DE INSPECCION
8.11.2 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275

CODENSA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5
UN 992.975,00$                        1,00            992.975                           100% 992.975$                        

8.12 TRANSFORMADORES
8.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA

112,5 KVA. INCLUYE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA M.T., 
UN 116.880.412,00$                 1,00            116.880.412                    50% 58.440.206$                 50% 58.440.206$                     

8.14 ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA
8.14.1 CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2.

INC. FUSIBLES DE PROTECCION. CERTIFICACION RETIE
UN 6.583.889,00$                     1,00            6.583.889                        80% 5.267.111$                   20% 1.316.778$                       

8.15 APARATOS ELÉCTRICOS 
(INCLUYE SUM E INSTALACIÓN -SOLO APLICA PARA CAMBIOS 8.15.19 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N UN 14.549,00$                          50,00          727.450                           100% 727.450$                          

8.15.50 Planta Eléctrica DIESEL
Potencia Efectiva: 26,4 kW

UN 67.014.492,00$                   1,00            67.014.492                      90% 60.313.043$                     10% 6.701.449$                       
8.15.53 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISOS EN 

ACRÍLICO PARA MARCACION DE CABLE EN CAJAS DE 
UN 43.508,00$                          10,00          435.080                           100% 435.080$                          

8.15.58 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 
40W - 30X120CM

UN 156.105,00$                        80,00          12.488.400                      100% 12.488.400$                     
8.15.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN 

COFRE METALICO PARA UPS
UN 664.166,00$                        1,00            664.166                           100% 664.166$                          

8.15.91 SUMINISTRO E INTALACION DE ASCENSOR/ ELEVAPERSONAS 
CON MEDIDAS FOSO DE 1,75X1,80MT (3 PISOS)

UN 79.590.549,00$                   1,00            79.590.549                      80% 63.672.439$                     20% 15.918.110$                     
8.17 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA TEMPRANA



8.17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE 
ALARMA DE INCENDIOS (FACP), MAX 4 LAZOS, CON UN LAZO 

UN 3.257.538,00$                     1,00            3.257.538                        100% 3.257.538$                   
8.17.2 SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO 

INTELIGENTE OPTICO, INCLUYE BASE. MARCA LEXAN, BOSCH 
UN 124.880,00$                        10,00          1.248.800                        100% 1.248.800$                   

8.17.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE 
ACCION, SWITCH ROTATIVO MARCA LEXAN, BOSCH O 

UN 295.007,00$                        6,00            1.770.042                        100% 1.770.042$                   
8.17.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO CON 

BASE, 12-110 CD, COLOR ROJO, MARCADA "FUEGO", MARCA 
UN 262.376,00$                        6,00            1.574.256                        100% 1.574.256$                   

9 PAÑETES
9.1 PAÑETES SOBRE MUROS
9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 18.379,00$                          220,00        4.043.380                        100% 4.043.380$                       
10 PISOS 
10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 25.597,00$                          60,00          1.535.820                        100% 1.535.820$                       
10.1.3 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm M2 23.540,00$                          1.850,00     43.549.000                      98% 42.678.020$                     2% 870.980$                          
10.2 ACABADOS PISOS
10.2.10 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 71.795,00$                          5,00            358.975                           100% 358.975$                          
10.2.21 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 69.423,00$                          1.700,00     118.019.100                    5% 5.900.955$                       95% 112.118.145$                
10.2.24 SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO

COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM. INC. PREPARACION DE 
M2 97.206,00$                          190,00        18.469.140                      100% 18.469.140$                     

10.2.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33

M2 53.895,00$                          60,00          3.233.700                        100% 3.233.700$                       
10.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE

PISOS ANCHO 5 CMS  INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA 
M 11.224,00$                          50,00          561.200                           100% 561.200$                          

10.3 GUARDAESCOBAS
10.3.4 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA M 22.770,00$                          650,00        14.800.500                      10% 1.480.050$                       90% 13.320.450$                     
10.3.9 MEDIA CAÑA EN GRANITO H = 0.10 m M 51.556,00$                          80,00          4.124.480                        10% 412.448$                          90% 3.712.032$                       
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3

IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES
M2 30.248,00$                          8,00            241.984                           100% 241.984$                          

11.1.4 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3
CAPAS, MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON 

M2 86.286,00$                          8,00            690.288                           100% 690.288$                          
11.1.5 MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS M 11.047,00$                          12,00          132.564                           100% 132.564$                          
11.2 CUBIERTAS
11.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
KG 13.723,00$                          5.500,00     75.476.500                      70% 52.833.550$                 30% 22.642.950$                     

11.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM 

M2 76.548,00$                          500,00        38.274.000                      80% 30.619.200$                     20% 7.654.800$                       
11.3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA

Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, 
M 65.103,00$                          90,00          5.859.270                        5% 292.964$                          95% 5.566.307$                    

11.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA
GALVANIZADA CL. 20  -  DS=50 cm. 

M 43.888,00$                          100,00        4.388.800                        3% 131.664$                          97% 4.257.136$                    
11.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4" UN 18.630,00$                          7,00            130.410                           100% 130.410$                      
12 CARPINTERIA DE METÁLICA 
12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO,

TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, 
M2 444.512,00$                        200,00        88.902.400                      50% 44.451.200$                     50% 44.451.200$                     

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA
12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR

PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO 
UN 343.695,00$                        1,00            343.695                           100% 343.695$                          

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, 

UN 154.590,00$                        62,00          9.584.580                        80% 7.667.664$                       20% 1.916.916$                       
12.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA

C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
M2 217.853,00$                        124,00        27.013.772                      80% 21.611.018$                     20% 5.402.754$                       

12.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL
18. (ANTIC - ESMALTE)

M2 209.396,00$                        10,00          2.093.960                        80% 1.675.168$                       20% 418.792$                          
12.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA

CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO 
M 263.142,00$                        100,00        26.314.200                      80% 21.051.360$                     20% 5.262.840$                       

12.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO
TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y 

M 91.639,00$                          25,00          2.290.975                        80% 1.832.780$                       20% 458.195$                          
12.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA 

SENCILLA COMPUESTO DE: UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH 
JG 995.212,00$                        4,00            3.980.848                        80% 3.184.678$                       20% 796.170$                          

14 ENCHAPES
14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 - (INCLUYE WIN EN

ALUMINIO)
M2 50.248,00$                          150,00        7.537.200                        100% 7.537.200$                       

14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 cm. M 79.551,00$                          12,00          954.612                           100% 954.612$                          
15 ILUMINACION
15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 

2X1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O 
UN 141.706,00$                        35,00          4.959.710                        100% 4.959.710$                       

15.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 
W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, 

UN 221.420,00$                        40,00          8.856.800                        100% 8.856.800$                       
15.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 

REDONDO 4" 12W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 
UN 55.427,00$                          28,00          1.551.956                        100% 1.551.956$                       

15.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 
31W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, 

UN 272.309,00$                        85,00          23.146.265                      80% 18.517.012$                     20% 4.629.253$                       
15.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 

100W, 6500 K, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, 
UN 265.242,00$                        6,00            1.591.452                        100% 1.591.452$                       

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA 
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. 

UN 1.336.925,00$                     6,00            8.021.550                        100% 8.021.550$                       
15.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED

TIPO TORTUGA, 12 W, 100-240 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE 
UN 63.831,00$                          15,00          957.465                           100% 957.465$                          

15.4 ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES
15.4.1 SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR UN 138.926,00$                        15,00          2.083.890                        20% 416.778$                          80% 1.667.112$                       
15.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 

2X25W T5 120.277 V (5800 LMS) IP 65 POLICARBONATO 6500K 
UN 189.076,00$                        5,00            945.380                           100% 945.380$                          

15.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE aplique de emergencia Stil Led 
Bifocal 2,4W, 90 min autonomia, 100-240V. 3 años de garantía

UN 81.576,00$                          5,00            407.880                           100% 407.880$                          
15.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 

REDONDO 24W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO 
UN 84.192,00$                          5,00            420.960                           100% 420.960$                          

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 APARATOS SANITARIOS
16.1.1 DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM

E INSTALACION)
UN 93.221,00$                          2,00            186.442                           100% 186.442$                       

16.1.2 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO
TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó 

UN 236.478,00$                        12,00          2.837.736                        100% 2.837.736$                    
16.1.3 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR

BLANCO + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVÁNDÁLICA ALTA 
UN 677.905,00$                        2,00            1.355.810                        100% 1.355.810$                    

16.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL
PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO 

UN 922.565,00$                        3,00            2.767.695                        100% 2.767.695$                    
16.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y

ACOPLE 
UN 221.235,00$                        6,00            1.327.410                        100% 1.327.410$                    

16.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE
ACUACER Y ACOPLE

UN 246.240,00$                        10,00          2.462.400                        100% 2.462.400$                    
16.1.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO

CORONA Ó EQUIVALENTE. INCLUYE SIFON Y ACOPLE
UN 235.950,00$                        12,00          2.831.400                        100% 2.831.400$                    

16.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL TIPO PUSH

UN 182.082,00$                        6,00            1.092.492                        100% 1.092.492$                    
16.2 ACCESORIOS
16.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS 

DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA 
JG 171.217,00$                        3,00            513.651                           100% 513.651$                       

16.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD
PLEGABLE O ABATIBLE  EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO 

UN 280.567,00$                        3,00            841.701                           100% 841.701$                       
16.2.9 REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION) UN 20.784,00$                          8,00            166.272                           100% 166.272$                       
16.2.13 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 34.906,00$                          2,00            69.812                             100% 69.812$                         



17 CIELOS RASOS Y DIVISIONES
17.2 DIVISIONES
17.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN

ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y 
M2 713.868,00$                        25,00          17.846.700                      100% 17.846.700$                  

18 PINTURA
18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1

MUROS INTERIORES 3 MANOS
M2 11.306,00$                          80,00          904.480                           100% 904.480$                       

18.2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA

LLENA
M2 7.837,00$                            250,00        1.959.250                        100% 1.959.250$                    

18.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA
LINEAL

M 7.345,00$                            310,00        2.276.950                        100% 2.276.950$                    
18.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA M2 17.060,00$                          250,00        4.265.000                        100% 4.265.000$                    
18.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS

LAMINA
M 10.929,00$                          310,00        3.387.990                        100% 3.387.990$                    

18.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO M2 20.599,00$                          5,00            102.995                           100% 102.995$                       
18.4 VARIOS - PINTURA
18.4.1 COLORPLAST FACHADA M2 17.897,00$                          1.500,00     26.845.500                      100% 26.845.500$                     
18.4.12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 

SANITARIA 1/2"- 1 1/2"
M 3.766,00$                            60,00          225.960                           100% 225.960$                       

18.4.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 
SANITARIA 2"- 3"

M 4.768,00$                            80,00          381.440                           100% 381.440$                       
18.4.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 

SANITARIA 4"- 6"
M 6.291,00$                            100,00        629.100                           100% 629.100$                       

19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 CERRADURAS
19.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO

PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO YALE 987 O EQUIVALENTE
UN 164.640,00$                        2,00            329.280                           100% 329.280$                          

19.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA
PARA AULAS REF. KENT DE YALE O EQUIVALENTE

UN 90.552,00$                          34,00          3.078.768                        5% 153.938$                          95% 2.924.830$                    
19.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BAÑO POMO

ENTRADA REF. SATURNO DE SCHLAGE O EQUIVALENTE
UN 75.117,00$                          28,00          2.103.276                        5% 105.164$                          95% 1.998.112$                    

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 mm -

BISELADO 2 cm
M2 67.208,00$                          10,00          672.080                           100% 672.080$                       

19.3.2 INSTALACION ESPEJOS M2 12.266,00$                          10,00          122.660                           100% 122.660$                       
20 OBRAS EXTERIORES
20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS
20.2.16 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero

2000 PSI)  (3HUECOS)
M 74.718,00$                          150,00        11.207.700                      100% 11.207.700$                     

20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 113.604,00$                        250,00        28.401.000                      100% 28.401.000$                     
20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES
20.5.6 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 5 

CMS - 3000 PSI
M2 35.321,00$                          170,00        6.004.570                        100% 6.004.570$                       

21 ASEO Y VARIOS
21.1 ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 ASEO GENERAL M2 2.602,00$                            2.600,00     6.765.200                        100% 6.765.200$                    
21.1.3 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A

LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 
M2 3.997,00$                            800,00        3.197.600                        100% 3.197.600$                    

21.1.7 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS M2 8.564,00$                            1.500,00     12.846.000                      100% 12.846.000$                  
21.1.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO FACHADAS M2 6.280,00$                            1.500,00     9.420.000                        100% 9.420.000$                    
21.1.12 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM).

INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
M 203.446,00$                        15,00          3.051.690                        100% 3.051.690$                       

SUMATORIA TOTAL 1.968.766.861,00$              2.138.684.948                 189.748.830$                   328.805.764$                 504.399.716$               683.333.706$                   224.076.177$                   208.320.755$                

AIU 30% 641.605.484                    56.924.649$                     98.641.729$                   151.319.915$               205.000.112$                   67.222.853$                     62.496.227$                  

TOTAL OBRA 2.780.290.432             246.673.479$               427.447.493$             655.719.631$           888.333.817$              291.299.030$              270.816.982$            

4 Estudios Hidrosanitarios M2 4.608,00$                            1.640,00     7.557.120                        90% 6.801.408$                       10% 755.712$                        
6 Estudios electricos en Baja tension y Media tension, incluye

iluminacion, diseño y evaluacion de riesgo y diseño de proteccion 
M2 6.253,00$                            1.640,00     10.254.920                      90% 9.229.428$                       10% 1.025.492$                     

7 Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado
horizontal, cableado vertical y centro de telecomunicaciones. Aplica 

M2 2.588,00$                            820,00        2.122.160                        90% 1.909.944$                       10% 212.216$                        
23 Tramites de Licencias y permisos UND 3.047.229,00$                     1,00            3.047.229                        70% 2.133.060$                       30% 914.169$                        

SUBTOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.981.429                      20.073.840$                     2.907.589$                     

TOTAL AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.981.429                  20.073.840$                 2.907.589$                 

APIQUES MANUALES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD
CIMENTACION EXISTENTE

UND 209.450,00$                        16,00          3.351.200                        100% 3.351.200$                       
EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE CONCRETO DE Ø3"
PARA CONOCER LA CALIDAD DEL CONCRETO EXISTENTE

UND 118.000,00$                        6,00            708.000                           100% 708.000$                          

SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
4.059.200                        4.059.200                         

IVA 19% 771.248                           771.248$                          

TOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
4.830.448                    4.830.448$                   

2.808.102.309          271.577.767$           430.355.082$         655.719.631$        888.333.817$           291.299.030$           270.816.982$        

SUBTOTAL MES 9,67% 271.577.767$                   15,33% 430.355.082$                 23,35% 655.719.631$               31,63% 888.333.817$                   10,37% 291.299.030$                   9,64% 270.816.982$                
ACUMULADO 9,67% 271.577.767$                   25,00% 701.932.849$                 48,35% 1.357.652.480$            79,98% 2.245.986.297$                90,36% 2.537.285.327$                100,00% 2.808.102.309$             

AMORTIZACION DE ANTICIPO
ACUMULADO AMORTIZACION DE ANTICIPO

AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

TOTAL PRESUPUESTO

25,00% 25,00% 25,00% 25,01%

561.620.462$                                 
67.894.442$                                    107.588.770$                                163.929.908$                              222.207.342$                                      -$                                                    
67.894.442$                                    175.483.212$                                339.413.120$                              561.620.462$                                      561.620.462$                                  
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ITEM 
DESCRIPCIÓN

UN
PRECIO OFERTADO ($) - 

VALLE DEL CAUCA
CANTIDAD  VR. TOTAL % MES VALOR MES % MES VALOR MES

1 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 9.752,00$                         300,00                2.925.600                  100% 2.925.600$             

1.1.3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es
l d l h ll d l difi ió )

M2 2.582,00$                         800,00                2.065.600                  100% 2.065.600$             

1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS -$                        

1.3.2 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 217.065,00$                     28,80                  6.251.472                  100% 6.251.472$             

1.4 VARIOS - PRELIMINARES -$                                  -$                        

1.4.2 RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

M3 33.944,00$                       12,00                  407.328                     100% 407.328$                

2 CIMENTACION

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN -$                        

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC.
CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3 50.053,00$                       60,00                  3.003.180                  100% 3.003.180$             

2.1.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, 
ti di ió fi l)

M3 45.189,00$                       50,00                  2.259.450                  100% 2.259.450$             

2.1.9 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido,
H d i i t C t ió )

M3 73.468,00$                       45,00                  3.306.060                  100% 3.306.060$             

2.1.12 RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC MANIPULACION

M3 10.813,00$                       15,00                  162.195                     100% 162.195$                

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION -$                        

2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI M3 477.973,00$                     5,50                    2.628.852                  100% 2.628.852$             

2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 749.095,00$                     6,50                    4.869.118                  100% 4.869.118$             

2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 726.450,00$                     3,30                    2.397.285                  100% 2.397.285$             

2.2.9 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI.
INCLUYE CORTE Y DILATACION

M2 76.635,00$                       120,00                9.196.200                  100% 9.196.200$                  

2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -

2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 3.687,00$                         55.022,94           202.869.584              15% 30.430.438$           48,59% 98.567.320$                

2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 4.130,00$                         200,00                826.000                     5% 41.300$                  

2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 4.130,00$                         1.000,00             4.130.000                  

2.3.6 DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE
REFUERZO

M 13.321,00$                       2.100,00             27.974.100                5% 1.398.705$             

2.4 VARIOS - CIMENTACION

2.4.11 ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM M2 4.449,00$                         60,00                  266.940                     100% 266.940$                     

2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

2.5.10 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 4000 PSI M3 741.849,00$                     3,00                    2.225.547                  100% 2.225.547$             

2.5.12 CONCRETO PARA ZAPATAS 4000 PSI M3 720.361,00$                     3,00                    2.161.083                  100% 2.161.083$             

3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE

3.2 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

3.2.1 ACCESORIO PVC-S Ø 2" UN 13.634,00$                       70,00                  954.380                     

3.2.2 ACCESORIO PVC-S Ø 3" UN 39.059,00$                       70,00                  2.734.130                  

3.2.3 ACCESORIO PVC-S Ø 4" UN 69.605,00$                       200,00                13.921.000                

3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)
(i l i )

M 27.508,00$                       70,00                  1.925.560                  

3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)
(i l i )

M 36.449,00$                       40,00                  1.457.960                  

3.2.7 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)
(i l i )

M 49.930,00$                       80,00                  3.994.400                  

3.2.11 TUBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ Ø 4" - (INC.
HIDROSELLOS ACCESORIOS)

M 26.583,00$                       50,00                  1.329.150                  

3.2.12 TUBERIA NOVAFORT - D = 160 MM - EQ Ø 6" - (INC.
HIDROSELLOS ACCESORIOS)

M 59.986,00$                       150,00                8.997.900                  

3.4 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

3.4.1 CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y
TAPA CON MARCO METALICO)

UN 330.262,00$                     2,00                    660.524                     

3.4.2 CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y
TAPA CON MARCO METALICO)

UN 453.142,00$                     19,00                  8.609.698                  

3.4.5 MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN DE
60CM A 100CM DE 2 1/2" X 3/16" (INCLUYE ACERO)(NO

UN 56.644,00$                       21,00                  1.189.524                  

3.4.6 TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UN 633.117,00$                     1,00                    633.117                     

FLUJO DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO EDUCACION INVERSION DE ANTICIPO

GRUPO - VALLE DEL CAUCA MES 1 MES 2



3.4.7 DESARENADOR 1.00 X 1.06 M UN 595.816,00$                     1,00                    595.816                     

3.6 VARIOS - DESAGÜES

3.6.1 CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT. UN 37.321,00$                       1,00                    37.321                       

4 ESTRUCTURA

4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (Elementos

4.1.1 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 816.375,00$                     85,70                  69.963.338                75% 52.472.503$           

4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO

4.2.1 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 824.528,00$                     55,00                  45.349.040                75% 34.011.780$           

4.4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (Elementos con

4.4.1 CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI M3 861.578,00$                     6,00                    5.169.468                  30% 1.550.840$             

4.4.5 COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 805.692,00$                     105,00                84.597.660                100% 84.597.660$           

4.4.8 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 857.156,00$                     3,00                    2.571.468                  

4.4.26 LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI M2 211.040,00$                     410,00                86.526.400                90% 77.873.760$           

4.4.46 CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI M3 848.584,00$                     6,00                    5.091.504                  50% 2.545.752$             

5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE

5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO

5.1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 10 cm M2 87.557,00$                       1.800,00             157.602.600              

5.1.2 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E = 20 cm M2 100.969,00$                     250,00                25.242.250                

5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

5.2.4 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 89.974,00$                       20,00                  1.799.480                  

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

5.4.2 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO
PARA Ø 1/2" (PERFORACIÓN LIMPIEZA EPÓXICO)

CM 648,00$                            1.500,00             972.000                     

5.4.7 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON
SIKALATEX)

M 6.334,00$                         380,00                2.406.920                  

6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,30 M INC. GOTERO M 53.694,00$                       140,00                7.517.160                  

6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 64.256,00$                       12,00                  771.072                     

7 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA

7.4.1 ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" UN 2.557,00$                         80,00                  204.560                     

7.4.3 ACCESORIOS PVC-P Ø 1" UN 6.523,00$                         13,00                  84.799                       

7.4.4 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" UN 7.647,00$                         37,00                  282.939                     

7.4.5 ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2" UN 8.640,00$                         27,00                  233.280                     

7.4.6 ACCESORIOS PVC-P Ø 2" UN 13.050,00$                       39,00                  508.950                     

7.4.10 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 6.002,00$                         81,00                  486.162                     

7.4.12 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) M 13.205,00$                       7,20                    95.076                       

7.4.13 RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS) M 22.777,00$                       4,86                    110.696                     

7.4.14 RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS) M 27.404,00$                       41,00                  1.123.564                  

7.4.20 TUBERIA HG DE 3"  (INC. ACCESORIOS) M 113.329,00$                     72,90                  8.261.684                  

7.4.25 ACCESORIO HG 1 1/2" UN 24.509,00$                       16,00                  392.144                     

7.4.27 ACCESORIO HG 3" UN 67.803,00$                       14,00                  949.242                     

7.5 RED AGUA CALIENTE

7.5.4 RED SUMINISTRO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS) M 22.155,00$                       86,00                  1.905.330                  

7.6 PUNTOS HIDRAULICOS

7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE
RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL Y/O

UN 57.390,00$                       45,00                  2.582.550                  

7.7 SALIDAS SANITARIAS

7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" UN 69.294,00$                       17,00                  1.177.998                  

7.7.2 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" UN 95.551,00$                       15,00                  1.433.265                  

7.8 BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N.

7.8.2 BAJANTE A.N.  PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) M 34.551,00$                       40,00                  1.382.040                  



7.8.4 VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) M 17.827,00$                       40,00                  713.080                     

7.13 VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO

7.13.1 PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDIENTE 
RESPUESTA RAPIDA DE 1/2")

UN 80.566,00$                       15,00                  1.208.490                  

7.13.2 SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO 
TIPO III

UN 1.294.144,00$                  6,00                    7.764.864                  

7.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL 
PRUEBA Y DRENAJE 4"

UN 2.388.239,00$                  4,00                    9.552.956                  

7.13.4 SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" 
X 2 1/2"

UN 1.040.021,00$                  2,00                    2.080.042                  

7.13.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION DE CONTROL 
PRUEBA Y DRENAJE 2"

UN 2.138.312,00$                  2,00                    4.276.624                  

7.13.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE 
AIRE Ø UL/FM

UN 656.114,00$                     2,00                    1.312.228                  

7.13.41 Prueba de hermeticidad a red existente UN 160.324,00$                     2,00                    320.648                     100% 320.648$                

7.13.42 PRUEBAS DE ESTANQUIDAD, PRESION y HERMETICIDAD DE 
RED EXISTENTE

UN 181.698,00$                     2,00                    363.396                     100% 363.396$                

7.13.51 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" 
UL/FM PARA CONEXION DE MANGUERA CONTRA INCENDIO

UN 374.232,00$                     6,00                    2.245.392                  

7.13.52 Conexión para manguera clase I (válvula angular de 2½" con 
d ió b d 2½" X 1½" NTS)

UN 341.163,00$                     6,00                    2.046.978                  

7.13.63 Gabinete tipo II incluye valvula de 1 1/2", hacha, gabinete, metalico, 
ll d 100 i 1 1/2" ili b ill

UN 1.001.219,00$                  6,00                    6.007.314                  

7.13.65 SIAMESA EN Y DE 4 X 2 1/" X 2 1/2 INCLUYE CHEQUE Y TAPA 
EN BRONCE

UN 1.352.734,00$                  1,00                    1.352.734                  

7.13.77 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE  SISTEMA DE 
BOMBEO PARA AGUA POTABLE COMPUESTO POR 2 BOMBAS

UN 19.789.261,00$                1,00                    19.789.261                

7.13.81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO PARA 
RED CONTRA INCENDIOS COMPUESTO POR 1 BOMBA

UN 86.041.269,00$                1,00                    86.041.269                

8 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES

8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (Incluyen tuberia y    

8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE -
INCLUYE CAJA TUBERIA PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE

UN 89.159,00$                       4,00                    356.636                     

8.1.3 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE -
INCLUYE CAJA TUBERIA PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE

UN 101.642,00$                     4,00                    406.568                     

8.1.4 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE -
INCLUYE CAJA TUBERIA PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE

UN 114.827,00$                     7,00                    803.789                     

8.1.6 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O
EQUIVALENTE INCLUYE CAJA TUBERIA EMT DE 1/2"

UN 120.953,00$                     15,00                  1.814.295                  

8.1.27 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS,
LABORATORIOS Y COCINAS INCLUYE PROTECCION PARA

UN 132.944,00$                     7,00                    930.608                     

8.1.29 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC UN 150.535,00$                     1,00                    150.535                     

8.1.30 SALIDA FLOTADOR - PVC UN 134.505,00$                     1,00                    134.505                     

8.1.33 SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA, TUBERIA DE
1/2" CABLEADO LSZH Y ACCESORIOS (INCLUYE APARATO

UN 107.606,00$                     360,00                38.738.160                

8.2 BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO, -$                                  

8.2.1 BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA
CABLE CON SOPORTERIA FIJACIONES Y ACCESORIOS

M 128.286,00$                     90,00                  11.545.740                

8.2.2 BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA
ELECTROSTATICA 10 4 CON DIVISION INCLUYE

M 94.992,00$                       51,00                  4.844.592                  

8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES

8.3.1 TUBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 5.809,00$                         110,00                638.990                     

8.3.2 TUBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 7.141,00$                         170,00                1.213.970                  

8.3.3 TUBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 8.328,00$                         150,00                1.249.200                  

8.3.4 TUBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS M 9.612,00$                         10,00                  96.120                       

8.3.7 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 10.268,00$                       300,00                3.080.400                  

8.3.8 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 13.372,00$                       100,00                1.337.200                  

8.3.9 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 16.656,00$                       110,00                1.832.160                  

8.3.10 TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 24.962,00$                       65,00                  1.622.530                  

8.3.11 TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y
FIJACIONES

M 33.788,00$                       30,00                  1.013.640                  

8.3.13 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O
BANDEJA

M 2.850,00$                         1.000,00             2.850.000                  

8.3.15 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, CANALETA O
BANDEJA

M 6.808,00$                         750,00                5.106.000                  

8.4 TABLEROS E INTERRUPTORES

8.4.3 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO
CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE CERRADURA Y

UN 530.346,00$                     1,00                    530.346                     

8.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A UN 345.650,00$                     8,00                    2.765.200                  

8.6 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

8.6.1 CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE
TERMINALES RJ45 Y MARCACION

M 4.712,00$                         1.000,00             4.712.000                  

8.6.2 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO UN 17.032,00$                       20,00                  340.640                     

8.6.7 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UN 472.574,00$                     6,00                    2.835.444                  

8.6.9 ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXIÓN
INALAMBRICA VELOCIDAD MINIMA 1300Mb BANDA DOBLE

UN 859.215,00$                     4,00                    3.436.860                  

8.6.11 TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR
NARANJA EN CANALETA INCLUYE TROQUEL Y APARATO

UN 86.248,00$                       15,00                  1.293.720                  

8.6.13 GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y
MULTITOMA

UN 1.122.858,00$                  1,00                    1.122.858                  



8.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 2.196.145,00$                  6,00                    13.176.870                

8.6.18 REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA UN 11.883.750,00$                1,00                    11.883.750                

8.7 EQUIPOS ACTIVOS

8.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA,
ONDA SENO PURA DOBLE CONVERSION

UN 15.382.093,00$                1,00                    15.382.093                

8.8 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS
É8.8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA

PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES
UN 145.443,00$                     20,00                  2.908.860                  

8.8.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO
2/0 AWG PARA MALLA PUESTA A TIERRA PARA ANILLO

M 39.875,00$                       200,00                7.975.000                  

8.8.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO DE
PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' CONECTOR

UN 148.561,00$                     10,00                  1.485.610                  

8.9 PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS

8.9.2 GRAPA DERIVACIÓN EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL
CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA

UN 27.283,00$                       50,00                  1.364.150                  

8.9.4 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 UN 312.815,00$                     1,00                    312.815                     

8.9.5 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 UN 359.580,00$                     1,00                    359.580                     

8.9.6 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW
Y DEMAS ACCESORIOS

UN 1.065.348,00$                  1,00                    1.065.348                  

8.10 CANALIZACION ELECTRICA

8.10.1 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 1" PVC

M 13.975,00$                       110,00                1.537.250                  

8.10.2 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 2" PVC

M 20.114,00$                       35,00                  703.990                     

8.10.5 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 2 4" PVC

M 101.424,00$                     10,00                  1.014.240                  

8.11 CAMARAS DE INSPECCION

8.11.2 CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275
CODENSA CON MARCO Y TAPA 130 5X80 5

UN 992.975,00$                     1,00                    992.975                     

8.12 TRANSFORMADORES

8.12.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA
112 5 KVA INCLUYE CELDA DE ENTRADA Y SALIDA M T

UN 116.880.412,00$              1,00                    116.880.412              

8.14 ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA

8.14.1 CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2.
INC FUSIBLES DE PROTECCION CERTIFICACION RETIE

UN 6.583.889,00$                  1,00                    6.583.889                  

8.15 APARATOS ELÉCTRICOS 
Ó8.15.19 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N UN 14.549,00$                       50,00                  727.450                     

8.15.50 Planta Eléctrica DIESEL
P t i Ef ti 26 4 kW

UN 67.014.492,00$                1,00                    67.014.492                

8.15.53 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AVISOS EN 
ACRÍLICO PARA MARCACION DE CABLE EN CAJAS DE

UN 43.508,00$                       10,00                  435.080                     

8.15.58 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 
40W 30X120CM

UN 156.105,00$                     80,00                  12.488.400                

8.15.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL 
EN COFRE METALICO PARA UPS

UN 664.166,00$                     1,00                    664.166                     

8.15.91 SUMINISTRO E INTALACION DE ASCENSOR/ ELEVAPERSONAS 
CON MEDIDAS FOSO DE 1 75X1 80MT (3 PISOS)

UN 79.590.549,00$                1,00                    79.590.549                

8.17 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA 

8.17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL DE 
ALARMA DE INCENDIOS (FACP) MAX 4 LAZOS CON UN LAZO

UN 3.257.538,00$                  1,00                    3.257.538                  

8.17.2 SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO 
INTELIGENTE OPTICO INCLUYE BASE MARCA LEXAN BOSCH

UN 124.880,00$                     10,00                  1.248.800                  

8.17.4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE 
ACCION SWITCH ROTATIVO MARCA LEXAN BOSCH O

UN 295.007,00$                     6,00                    1.770.042                  

8.17.5 SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO 
CON BASE 12 110 CD COLOR ROJO MARCADA "FUEGO"

UN 262.376,00$                     6,00                    1.574.256                  

9 PAÑETES

9.1 PAÑETES SOBRE MUROS

9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 18.379,00$                       220,00                4.043.380                  

10 PISOS 

10.1 BASES PISOS Y AFINADOS

10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 25.597,00$                       60,00                  1.535.820                  

10.1.3 AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm M2 23.540,00$                       1.850,00             43.549.000                

10.2 ACABADOS PISOS

10.2.10 PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 71.795,00$                       5,00                    358.975                     

10.2.21 TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 M2 69.423,00$                       1.700,00             118.019.100              

10.2.24 SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO
COMERCIAL 33X33/50X50 E 3 MM INC PREPARACION DE

M2 97.206,00$                       190,00                18.469.140                

10.2.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 33X33

M2 53.895,00$                       60,00                  3.233.700                  

10.2.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE
PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE

M 11.224,00$                       50,00                  561.200                     

10.3 GUARDAESCOBAS

10.3.4 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA M 22.770,00$                       650,00                14.800.500                

10.3.9 MEDIA CAÑA EN GRANITO H = 0.10 m M 51.556,00$                       80,00                  4.124.480                  



11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

11.1.1 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3
IMPERMEABILIZADO INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES

M2 30.248,00$                       8,00                    241.984                     

11.1.4 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3
CAPAS MANTOS ASFALTICOS MODIFICADOS CON

M2 86.286,00$                       8,00                    690.288                     

11.1.5 MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS M 11.047,00$                       12,00                  132.564                     

11.2 CUBIERTAS

11.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
PARA CUBIERTAS NORMA NSR10 TITULO F PERFILERIA

KG 13.723,00$                       5.500,00             75.476.500                

11.2.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA
UPVC BLANCO BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2 5 MM

M2 76.548,00$                       500,00                38.274.000                

11.3 ACCESORIOS Y OTROS

11.3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA
GALVANIZADA D 80 CAL 20 INCLUYE SOPORTES

M 65.103,00$                       90,00                  5.859.270                  

11.3.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA
GALVANIZADA CL 20 DS 50

M 43.888,00$                       100,00                4.388.800                  

11.3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA Ø 4" UN 18.630,00$                       7,00                    130.410                     

12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO,
TIPO CORREDIZA PERFIL EXTRUIDO ACABADO ANODIZADO

M2 444.512,00$                     200,00                88.902.400                

12.2 CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR
PARA UN (1) MEDIDOR AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO

UN 343.695,00$                     1,00                    343.695                     

12.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA
C R C18 2 00 X 1 00 M INCLUYE ANTICORROSIVO ESMALTE

UN 154.590,00$                     62,00                  9.584.580                  

12.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA
C R C18 (ANTIC ESMALTE)

M2 217.853,00$                     124,00                27.013.772                

12.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL
18 (ANTIC ESMALTE)

M2 209.396,00$                     10,00                  2.093.960                  

12.2.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA
CORREDORES DE CIRCULACION TUBO CIRCULAR EN ACERO

M 263.142,00$                     100,00                26.314.200                

12.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO
TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2 5 MM INCLUYE ANCLAJES Y

M 91.639,00$                       25,00                  2.290.975                  

12.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA 
SENCILLA COMPUESTO DE UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH

JG 995.212,00$                     4,00                    3.980.848                  

14 ENCHAPES

14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS

14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 - (INCLUYE WIN EN
ALUMINIO)

M2 50.248,00$                       150,00                7.537.200                  

14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES

14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS -  B =  60 cm. M 79.551,00$                       12,00                  954.612                     

15 ILUMINACION

15.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

15.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 
2X1 6W 100 240 V 6500 K IRC 70 FLUJO LUMINOSO 125 O

UN 141.706,00$                     35,00                  4.959.710                  

15.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 
W SOBREPONER 100 240 V IRC 80 FLUJO LUMINOSO 3600

UN 221.420,00$                     40,00                  8.856.800                  

15.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 
REDONDO 4" 12W 6500 K 100 240 V FLUJO LUMINOSO

UN 55.427,00$                       28,00                  1.551.956                  

15.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL LED DE 
31W 6500 K 100 240 V FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM

UN 272.309,00$                     85,00                  23.146.265                

15.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED 
100W 6500 K 100 240 V FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM

UN 265.242,00$                     6,00                    1.591.452                  

15.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA 
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 6 VA 120 277 V 6500 K IRC 70

UN 1.336.925,00$                  6,00                    8.021.550                  

15.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED
TIPO TORTUGA 12 W 100 240 V 6500 K IRC 70 INCLUYE

UN 63.831,00$                       15,00                  957.465                     

15.4 ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES

15.4.1 SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR UN 138.926,00$                     15,00                  2.083.890                  

15.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 
2X25W T5 120 277 V (5800 LMS) IP 65 POLICARBONATO 6500K

UN 189.076,00$                     5,00                    945.380                     

15.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE aplique de emergencia Stil Led 
Bif l 2 4W 90 i t i 100 240V 3 ñ d tí

UN 81.576,00$                       5,00                    407.880                     

15.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 
REDONDO 24W SOBREPONER 100 240 V FLUJO LUMINOSO

UN 84.192,00$                       5,00                    420.960                     

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.1 APARATOS SANITARIOS

16.1.1 DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM
E INSTALACION)

UN 93.221,00$                       2,00                    186.442                     

16.1.2 GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO
TIPO PUSH CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2" 24 AA 142006 DOCOL Ó

UN 236.478,00$                     12,00                  2.837.736                  

16.1.3 ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVÁNDÁLICA ALTA

UN 677.905,00$                     2,00                    1.355.810                  

16.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL
PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO

UN 922.565,00$                     3,00                    2.767.695                  

16.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y
ACOPLE

UN 221.235,00$                     6,00                    1.327.410                  

16.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE
ACUACER Y ACOPLE

UN 246.240,00$                     10,00                  2.462.400                  

16.1.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO
CORONA Ó EQUIVALENTE INCLUYE SIFON Y ACOPLE

UN 235.950,00$                     12,00                  2.831.400                  



16.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS 
INSTITUCIONAL TIPO PUSH

UN 182.082,00$                     6,00                    1.092.492                  

16.2 ACCESORIOS

16.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS 
DE SEGURIDAD RECTAS FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA

JG 171.217,00$                     3,00                    513.651                     

16.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD
PLEGABLE O ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO

UN 280.567,00$                     3,00                    841.701                     

16.2.9 REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION) UN 20.784,00$                       8,00                    166.272                     

16.2.13 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 34.906,00$                       2,00                    69.812                       

17 CIELOS RASOS Y DIVISIONES

17.2 DIVISIONES

17.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN
ACERO INOXIDABLE INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y

M2 713.868,00$                     25,00                  17.846.700                

18 PINTURA

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

18.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1
MUROS INTERIORES 3 MANOS

M2 11.306,00$                       80,00                  904.480                     

18.2 PINTURA SOBRE METAL

18.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA
LLENA

M2 7.837,00$                         250,00                1.959.250                  

18.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA
LINEAL

M 7.345,00$                         310,00                2.276.950                  

18.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA M2 17.060,00$                       250,00                4.265.000                  

18.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ MARCOS
LAMINA

M 10.929,00$                       310,00                3.387.990                  

18.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO M2 20.599,00$                       5,00                    102.995                     

18.4 VARIOS - PINTURA

18.4.1 COLORPLAST FACHADA M2 17.897,00$                       1.500,00             26.845.500                

18.4.12 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 
SANITARIA 1/2" 1 1/2"

M 3.766,00$                         60,00                  225.960                     

18.4.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 
SANITARIA 2" 3"

M 4.768,00$                         80,00                  381.440                     

18.4.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TUBERIAS PVC 
SANITARIA 4" 6"

M 6.291,00$                         100,00                629.100                     

19 CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1 CERRADURAS

19.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO
PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO YALE 987 O EQUIVALENTE

UN 164.640,00$                     2,00                    329.280                     

19.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA
PARA AULAS REF KENT DE YALE O EQUIVALENTE

UN 90.552,00$                       34,00                  3.078.768                  

19.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BAÑO POMO
ENTRADA REF SATURNO DE SCHLAGE O EQUIVALENTE

UN 75.117,00$                       28,00                  2.103.276                  

19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

19.3.1 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL 4 mm -
BISELADO 2

M2 67.208,00$                       10,00                  672.080                     

19.3.2 INSTALACION ESPEJOS M2 12.266,00$                       10,00                  122.660                     

20 OBRAS EXTERIORES

20.2 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

20.2.16 SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero
2000 PSI) (3HUECOS)

M 74.718,00$                       150,00                11.207.700                

20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 113.604,00$                     250,00                28.401.000                

20.5 OTROS - ZONAS EXTERIORES

20.5.6 CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H= 5 
CMS 3000 PSI

M2 35.321,00$                       170,00                6.004.570                  

21 ASEO Y VARIOS

21.1 ASEO Y LIMPIEZA

21.1.1 ASEO GENERAL M2 2.602,00$                         2.600,00             6.765.200                  

21.1.3 LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A
LA VISTA INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO

M2 3.997,00$                         800,00                3.197.600                  

21.1.7 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS M2 8.564,00$                         1.500,00             12.846.000                

21.1.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO FACHADAS M2 6.280,00$                         1.500,00             9.420.000                  

21.1.12 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM).
INCLUYE REJILLA PREFABRICADA

M 203.446,00$                     15,00                  3.051.690                  

SUMATORIA TOTAL 1.968.766.861,00$           2.156.362.970           320.269.551$         108.030.460$              

AIU 30% 646.908.891              96.080.865$           32.409.138$                

TOTAL OBRA 2.803.271.861        416.350.416$      140.439.598$          



APIQUES MANUALES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD
CIMENTACION EXISTENTE

UND 209.450,00$                     16,00                  3.351.200                  100% 3.351.200$             
EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE CONCRETO DE Ø3"
PARA CONOCER LA CALIDAD DEL CONCRETO EXISTENTE

UND 118.000,00$                     6,00                    708.000                     100% 708.000$                

SUBTOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 4.059.200                  4.059.200               

IVA 19% 771.248                     771.248$                

TOTAL PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 4.830.448               4.830.448$          

2.808.102.309     421.180.864$   140.439.598$       

SUBTOTAL MES 74,99% 421.180.864$         25,01% 140.439.598$              

ACUMULADO 74,99% 421.180.864$         100,00% 561.620.462$              

20% 561.620.462$         

PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

TOTAL PRESUPUESTO

VALOR ANTICIPO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 7 MESES
OBRA 6 MESES

PLAZO DE INVERSION DE ANTICIPO MAXIMO 4 MESES
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CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES 

 

 

 

 

 

Yo, JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 
de Usaquén, en mi condición de Representante legal del CONSORCIO EDUCACION 
identificado con Nit. 901.562.793-1, certifico que durante los últimos Seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a 
paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 
 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C., el primer (01) día del mes de febrero de 2023.  
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO RICCI RUIZ  

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSORCIO EDUCACIÓN 

 

 

 

 

JUAN PABLO 

RICCI RUIZ

Firmado digitalmente por 

JUAN PABLO RICCI RUIZ 

Fecha: 2023.01.31 07:43:21 

-05'00'



 

 

              NIT   830.041.411-0 

 

 
Dirección:  Carrera 7 No.127 – 48    Oficina 1006  Teléfonos: 4 82 1681  - 5 20 41 47 / 12 47 Bogotá D.C. 

E-mail: conycon@conycon.com.co  

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES 

LABORALES Y DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES. 

 

 
 

 

Yo, JESUS P. PARDO LLAMAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.090.339 y con Tarjeta Profesional No 52249-T de la Junta Central de Contadores, 
en mi condición de Revisor Fiscal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 
identificada con NIT. 830.041.411-0, luego de examinar los estados financieros de la 
empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles, la empresa realizó el pago de las obligaciones laborales y el pago de 
aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y 
a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.  
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y  
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
 
Dada en BOGOTA, el primer (01) día del mes de febrero de 2023. 
 
 
 

 
JESUS P. PARDO LLAMAS  

C.C.73.090.339 DE C/GENA 

REVISOR FISCAL 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 

T.P. No.52249-T 

 

 

 



 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía N° 80.013.048 de Bogotá en 
mi condición de representante legal de PRANO INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.369.368-
4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del 
presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

 
DIANA MARCELA GUTIERREZ LOBO identificada con cedula de ciudadanía N°53.009.336 de Bogotá, 
y con tarjeta profesional No. 126909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisora Fiscal de PRANO INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 900.369.368-4 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados 
por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del 
presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

 
En constancia, se firma en Bogotá, a los 1 días del mes de Febrero de 2023. 

 
 
 
 

 
CARLOS ADOLFO REYES RAMIREZ DIANA MARCELA GUTIERREZ LOBO 
C.C N° 80.013.048 DE BOGOTA C.C N°53.009.336 DE BOGOTA 
R/L PRANO INGENIERIA S.A.S  TP 126909-T 
Nit. 900.369.368-4 Revisora Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av. Calle 24 # 51 – 40 oficina 910 PBX. 3133878387 

www.pranoingenieria.com – administrativo@pranoingenieria.com 

http://www.pranoingenieria.com/
mailto:administrativo@pranoingenieria.com


 

 
Bogotá D. C., 26 de  Enero del 2023 

 
 
 

Señores 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
Ciudad 

 
 
Asunto: Referencia Bancaria 
 

 
Cordial saludo 
 
Nos permitimos certificar que la entidad ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS 
Identificada con el Nit. 830053812 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a 
través de la Cuenta AHORROS No. 04000004953 desde el 10/31/22 (M/D/A) la 
cual se denomina FIDEICOMISO CONSORCIO EDUCACION-IE CR, en este 
momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo 
con las normas y políticas de Bancolombia.   
  
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el 
Gerente de Cuenta, DANIELA FIGUEROA LONDO#O. 
 

 
Atentamente, 
 
 

 
Héctor Pastor Bautista 
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados 
anteriormente. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23046997D8884
11 DE ENERO DE 2023    HORA 11:21:01
AA23046997               PÁGINA: 1 DE 4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES 
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                               
NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
SIGLA : CON & CON
N.I.T. : 830041411 0
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                               
MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998
                             CERTIFICA:                               
RENOVACION DE LA MATRICULA :5 DE ABRIL DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 21,075,726,000
                             CERTIFICA:                               
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO 
DIRECCION COMERCIAL  : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO 
                             CERTIFICA:                               
CONSTITUCION:  QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998
BAJO  EL  NUMERO  00622765  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL  DENOMINADA  CONSULTORIA  Y  CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON
LTDA.
 
 
 
 
 

Signature Not Verified



 
                              CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA  NO.  22  DE  JUNTA  DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO
IX,  LA  SOCIEDAD  CAMBIO  SU  NOMBRE  DE:  CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..
                             CERTIFICA:                               
QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL
NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA
ESCRITURA DE CONSTITUCION.
                             CERTIFICA:                               
QUE  POR  ACTA  NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014,
INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S.
                             CERTIFICA:                               
REFORMAS:                                                             
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
0000960 2002/05/29 NOTARIA 22 2002/06/12 00830870
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/01 01202383
0000662 2008/03/17 NOTARIA 34 2008/04/04 01203331
600 2010/03/02 NOTARIA 5 2010/03/16 01369065
798 2013/08/01 NOTARIA UNICA 2013/08/02 01754040
22 2014/01/30 JUNTA DE SOCIOS 2014/09/11 01867358
                             CERTIFICA:                               
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                               
OBJETO  SOCIAL:  EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA
SOCIEDAD  PODRÁ  EJECUTAR  TODOS  LOS  ACTOS  Y OPERACIONES QUE FUEREN
CONVENIENTES  Y/O  NECESARIOS  PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO
SOCIAL  Y  QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES
COMO:  LA  EXPLOTACIÓN  DE  LAS  DIVERSAS  RAMAS  DE  LA  INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA  EN  TODOS  SUS ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN PURA Y APLICADA
PUDIENDO  LA  SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE
GUARDEN  RELACIÓN  DIRECTA  CON  EL  OBJETO  SOCIAL.  EL PROYECTO Y LA
CONSTRUCCIÓN   DE  TODO  GÉNERO  DE  OBRAS  E  INSTALACIONES  CIVILES,
ARQUITECTÓNICAS,  INDUSTRIALES  Y  ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA
CLASE  DE  SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD,
PLANEACIÓN   Y   TRABAJOS   RELACIONADOS   CON   LA  INGENIERÍA  Y  LA
ARQUITECTURA,    ASIMISMO,    LA   CONSTRUCCIÓN   CON   EXPLORACIONES,
EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA
Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES
PARA  LA  INDUSTRIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS
NACIONALES  O  EXTRANJERAS  RELACIONADAS  CON  EL  OBJETO  SOCIAL,  LA
ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL
DESTINO  DE  URBANIZARLOS,  CONSTRUIRLOS,  PARCELARIOS,  MEJORARLOS  O
ENAJENARLOS,  ASÍ  COMO  LA  RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA
PARA  VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD
PODRÁ  ARRENDAR,  COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES;
DAR  Y  RECIBIR  DINERO  EN  MUTUO  CON  INTERÉS;  INVERTIR EN VALORES
BURSÁTILES;  CONTRAER  OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE
FUEREN  NECESARIOS;  CELEBRAR  CONTRATOS  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE LA
PROPIEDAD  O  DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS.
PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR
ACCIONES  DE  SOCIEDADES  NUEVAS  O  YA  CONSTITUIDAS,  HACER APORTES,
FUSIONARSE  CON  OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER
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FORMA  DE  NEGOCIO  QUE  TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL;
PODRÁ  CELEBRAR  CONTRATOS  DE  SOCIEDAD  ACCIDENTAL  O  DE CUENTAS EN
PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS  O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS
CIVILES,  COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A
FIN  CON  EL  OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN
COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES
O  CONVENCIONALMENTE  DERIVADAS  DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS  POR  LA  SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS
CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O
EXTRANJERAS  QUE  SE  OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.-
REALIZAR   IMPORTACIONES   Y   EXPORTACIONES   DE   MATERIAS   PRIMAS,
MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL
OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR
Y  MANIPULAR  TODO  TIPO  DE  BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR,
REGISTRAR   LOS  DOCUMENTOS  PROPIOS  DE  LA  ACTIVIDAD;  F.-  PRESTAR
SERVICIOS  DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS
CAMPOS  RELACIONADOS  CON  EL  OBJETO  SOCIAL  A  ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO  Y  PRIVADO,  NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE
CUALQUIER  NATURALEZA;  MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES,
ASÍ  COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y
GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE
DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE
OBLIGACIONES  BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U
OPCIÓN  DE  CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN
EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES;
L.-  COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE
EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE
ENTIDADES  PÚBLICAS  O  PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO
CON  LAS  ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE
CONSORCIOS,  UNIÓN  TEMPORAL  O  SOCIEDADES  CON  OBJETO  ÚNICO,  PARA
CELEBRAR  CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA
PROMESA  DE  CONSTITUCIÓN  DE  SOCIEDAD  UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO   CON  LA  FINALIDAD  DE  PODER  PARTICIPAR  EN  PROCESOS  DE
CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA
JURÍDICA  DE  CARÁCTER  PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA
CONSECUCIÓN  Y  EJERCICIO  DE  SU  OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O
CONTRATO   CIVIL,  COMERCIAL,  ADMINISTRATIVO,  O  FISCAL,  NECESARIO,
CONVENIENTE  Y/O  INDISPENSABLE.  ASÍ  MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER
OTRA   ACTIVIDAD  ECONÓMICA  LÍCITA  TANTO  EN  COLOMBIA  COMO  EN  EL
EXTRANJERO.  LA  SOCIEDAD  PODRÁ  LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS
OPERACIONES,  DE  CUALQUIER  NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS
CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS  O  COMPLEMENTARIAS  O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL
COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.
 
 
 
 
 
 



                             CERTIFICA:                               
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)
OTRAS ACTIVIDADES: 
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
                             CERTIFICA:                               
CAPITAL: 
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $400,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 1,000.00
VALOR NOMINAL      : $400,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
VALOR NOMINAL      : $400,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $4,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
VALOR NOMINAL      : $400,000.00
                             CERTIFICA:                               
REPRESENTACIÓN  LEGAL: ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ
EL  MISMO  GERENTE GENERAL Y TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
NEGOCIOS  SOCIALES  CON SUJECIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS
REGLAMENTOS  Y  RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA
SOCIEDAD  CONTARÁ  CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO
ACTUARÁ  EN  LAS  FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL
CASO  CON  LAS  MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE   LEGAL  SERÁ  DESIGNADO  POR  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE
ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUÓRUM PRESENTE.
                             CERTIFICA:                               
                         ** NOMBRAMIENTOS **                         
QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016,
INSCRITA  EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
  RICCI RUIZ JUAN PABLO                      C.C. 000000080417377 
SUPLENTE DEL GERENTE
  FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO                C.C. 000000012235424 
                             CERTIFICA:                               
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  LA  SOCIEDAD  SERÁ GERENCIADA,
ADMINISTRADA   Y   REPRESENTADA   LEGALMENTE   ANTE  TERCEROS  POR  EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR
RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
TANTO,  SE  ENTENDERÁ  QUE  EL  REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE  LA  SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS
MÁS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE  LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO  LOS ACCIONISTAS. EN LAS
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RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS,  LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL
REPRESENTANTE  LEGAL  TENDRÁ  ADEMÁS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES
FUNCIONES:  A)  REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
B)   CONVOCAR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  A  REUNIONES  ORDINARIAS  Y/O
EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS
REUNIONES  ORDINARIAS,  UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA
COMPAÑÍA,  D)  PRESENTAR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE ACCIONISTAS LAS
CUENTAS,   BALANCES,   INVENTARIOS,  E  INFORMES  SOBRE  LA  SITUACIÓN
ECONÓMICA  DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS
QUE  ADELANTE  LA  SOCIEDAD  Y  SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE
ELLOS  SOLICITEN.  F)  CONSTITUIR  MANDATARIOS  QUE  REPRESENTEN  A LA
SOCIEDAD,  JUDICIAL  O  EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES
LAS  FUNCIONES  O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS
LOS  ACTOS  O  CONTRATOS SIN NINGÚN LÍMITE DE LIMITACIÓN, H) NOMBRAR Y
REMOVER  LIBREMENTE  EL  PERSONAL SUB ALTERNO QUE ÉL CONSIDERE PARA EL
NORMAL  FUNCIONAMIENTO  DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR
LA  TOTALIDAD  DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS.  J)  CUMPLIR  LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE
LAS  ENTIDADES  DE  REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY.
                             CERTIFICA:                               
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR  ACTA  NO.  0000003  DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE
2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
  PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO               C.C. 000000073090339 
                             CERTIFICA:                               
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                       
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
 
 
 
 
 
 



CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 8 DE ABRIL DE 2022
FECHA  DE  ENVIO  DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE MAYO DE
2022
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES GRANDE
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $26,316,501,000
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 4330
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 7,200
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A23046997D8884
11 DE ENERO DE 2023    HORA 11:21:01
AA23046997               PÁGINA: 4 DE 4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          * * *     NO ES VALIDO POR ESTA CARA     * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de enero de 2023 Hora: 10:33:45
Recibo No. AA23116075

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A231160756850F
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Razón social:        PRANO INGENIERIA SAS                             
Nit:                 900369368  4 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota, Regimen Comun            
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         02008409 
Fecha de matrícula:   14 de julio de 2010
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  5 de abril de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                       
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Avenida Calle 24 # 51 - 40
                                    Oficina 910                       
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico: administrativo@pranoingenieria.com
Teléfono comercial 1:               7495225 
Teléfono comercial 2:               3208822466 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial: Avenida Calle 24 # 51 - 40
Oficina 910                       
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo             electrónico             de            notificación:
administrativo@pranoingenieria.com
Teléfono para notificación 1:           7495225 
Teléfono para notificación 2:           3208822466 
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de enero de 2023 Hora: 10:33:45
Recibo No. AA23116075

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A231160756850F
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  Documento  Privado  del  12  de  julio  de  2010  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de julio de
2010,  con  el No. 01398813 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada PRANO S A S.
 
 

REFORMAS ESPECIALES
 
Por  Acta  No.  12  del 6 de enero de 2019 de Asamblea de Accionistas,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 2019, con el
No.  02424877 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social de PRANO S A S a PRANO INGENIERIA SAS.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La  sociedad  tendrá como objeto principal construcción, interventoría
y  consultoría  de:  Vías,  espacio  público,  edificaciones, parques,
escenarios  deportivos,  acueductos  y alcantarillados, estabilización
de  terrenos,  dragados, represas y cualquier otro tipo de obra civil.
Así  mismo,  podrá  realizar cualquier otra actividad económica lícita
tanto  en  Colombia  como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a
cabo,  en  general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que
ellas   fueren,  relacionadas  con  el  objeto  mencionado,  así  como
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de enero de 2023 Hora: 10:33:45
Recibo No. AA23116075

Valor: $ 7,200
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A231160756850F
 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

cualesquier  actividades  similares,  conexas  o complementarias o que
permitan  facilitar  o  desarrollar  el  comercio o la industria de la
sociedad.
 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $1.400.000.000,00
No. de acciones    : 14.000,00
Valor nominal      : $100.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $1.400.000.000,00
No. de acciones    : 14.000,00
Valor nominal      : $100.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $1.400.000.000,00
No. de acciones    : 14.000,00
Valor nominal      : $100.000,00
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  Representación  Legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  no  tendrá  suplente,  y  será designado indefinidamente por la
Asamblea General de Accionistas.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
La  Sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante  legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------
--

directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante   legal.   Se   le  autoriza  al
representante  legal  de  la  sociedad, obtener bajo cualquier forma o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de sus obligaciones personales.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Acta  No.  4  del 8 de marzo de 2016, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 10 de marzo de 2016 con el No.
02070450 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Carlos   Adolfo   Reyes   C.C. No. 000000080013048  
Legal             Ramirez                                             
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por Acta No. 24 del 17 de enero de 2022, de Accionista Único, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2022 con el No. 02783365
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Diana           Marcela   C.C.  No.  000000053009336
Principal         Gutierrez Lobo            T.P. No. 126909-
T         
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
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------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  002  del 30 de diciembre    01673931  del  16 de octubre de
de   2011   de   la   Asamblea   de    2012 del Libro IX              
Accionistas                        
Acta  No.  003 del 16 de septiembre    01871399  del  25 de septiembre
de   2014   de   la   Asamblea   de    de 2014 del Libro IX           
Accionistas                        
Acta  No.  4 del 8 de marzo de 2016    02070437  del  10  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2016 del Libro IX              
Acta  No. 7 del 23 de abril de 2018    02333709  del  24  de  abril de
de la Asamblea de Accionistas          2018 del Libro IX              
Acta  No. 12 del 6 de enero de 2019    02424877  del  15 de febrero de
de la Asamblea de Accionistas          2019 del Libro IX              
Acta  No. 16 del 20 de diciembre de    02553134  del  14 de febrero de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX              
Acta  No.  19  del  20  de abril de    02568356  del  24  de  abril de
2020 de la Asamblea de Accionistas     2020 del Libro IX
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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------------------------------------------------------------------------------------------------
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Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4210
Otras actividades Código CIIU:       4112, 4111 
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 8.713.155.768
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4290
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 20 de abril de 2017. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  9  de  mayo  de  2022.  \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
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------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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