OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO
CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL

OTROSIi No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021

Contratante
Vocero
Domicilio
NIT

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

BOGOTA

830.053.812-2

Contratista
Representante legal o apoderado

CONSORCIO EDUCACION
JUAN PABLO RICCIRUIZ

Valor total Contrato de Obra

Departamento VALLE DEL CAUCA
Municipio CALI

Institucién Educativa CRISTOBAL COLON
Sede BIENESTAR SOCIAL
Fecha ( )
Plazo SIETE (7) MESES

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE
PESOS ($2.808.102.309) M/CTE

W

SORCIO
«yp. Bo. GON
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OTROSi No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL
CONSORCIO INTEROBRAS EDUCATIVAS

I LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE,
FRANCISCO JOSE SCHWITZAR SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania numero 93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante legal
obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A, sociedad de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Plblica 545 de 11 de febrero de 1986,
otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado de
existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que act(la en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA ASSET MANAGEMENT
S A. SOCIEDAD Fl DUClARIA, consorcio_que actia unica y exclusivamente en_su
calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO
FONDO DE_FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA_FFIE
identificado con NIT No 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22
de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en
adelante el “MEN’) y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el
“Contratante”),y por la otra JUAN PABLO RICCI RUIZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.417.377, quien actia en calidad de representante legal del
CONSORCIO EDUCACION conformado por CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.S. con Nit. 830.041.411-2 y PRANO INGENIERIA S.A.S. con Nit.900.369.368-4,
debidamente facultado para celebrar el presente Otrosi, quien para efectos del presente
documento se denominara EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente
documento aclaratorio que se regira en general por las normas civiles y comerciales
colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion
Contractuales (en adelante “CPC”) establecidos para la INVITACION INTERNA FFIE 043-
2021, b) el Manual de Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE
ALIANZA — BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas
pactadas, teniendo en cuenta las siguientes:

I CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de la Invitacion Interna No. 043 — 2021, el contratista fue
seleccionado para “REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS
TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
—-FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -GRUPO 1 I|E
CRISTOBAL COLON -SEDE BIENESTAR SOCIAL Y EN EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA -GRUPO 2 |.E. JOSE EUSTACIO RIVERA -SEDE PRINCIPAL” de
acuerdo con las Condiciones de Participacion Contractuales (en.adelante CPC)
establecidos para la citada invitacion.

2. Que el 28 de enero de 2022, las Partes suscribieron el Contrato de Obra No. 1380-1497-
2021 (el “Contrato de Obra”) cuyo objeto contractual es “REALIZAR LA EJECUCION
DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LAW

«yo. Bo. CONSORCIO
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OTROSIi No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EL
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA -GRUPO 1 I.E. CRISTOBAL COLON —SEDE BIENESTAR SOCIAL”.

3. Que en dicho contrato las partes pactaron un plazo de ejecucién de SIETE (7) MESES
y un valor total de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO DOS MIL
TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($2.808.102.309) M/CTE.

4. Que mediante otrosi No. 1 del Contrato de obra No. 1380-1497-2021 de fecha 06 de abril
de 2022, se incluyé la Clausula Trigésima Sexta — Cesion del Contrato.

5. Que mediante comunicacién de fecha 23 de diciembre de 2022 con radicado No.
C.EDUCACION-CTO1380-1497-2022-0043, el Contratista de Obra CONSORCIO
EDUCACION solicité prérroga por un término de CUATRO (4) MESES, teniendo en
cuenta que el plazo inicialmente pactado se vio afectado por las inconsistencias
reportadas (falencias en los procesos constructivos y no cumplimiento de lo indicado en
disefios), como consecuencia de la visita de reconocimiento y de ensayos realizados;
generando la necesidad de proceder con una patologia estructural y complementacion
de disefios. Lo expuesto, como resultado de un perjuicio ocasionado por los anteriores
contratistas de obra e interventoria.

6. Que mediante comunicacion de fecha 27 de diciembre de 2022 con radicado No. DPC-
048FIIE CALI-1380-1497-2022, el Contratista de Interventoria DPC INGENIEROS
S.A.S., avalé la solicitud de modificacién contractual, bajo los siguientes términos: ...)
De acuerdo con la comunicacion C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0043, enviada
por el CONSORCIO EDUCACION, el dia 23 de diciembre del 2022, damos traslado al
FFIE con nuestro visto bueno, a la solicitud de prorroga al contrato de obra No. 1380-
1497-2022, por un periodo de cuatro (4) meses (...)".

7. Que conforme a lo expuesto, la Coordinacion Regional de Pacifico de la Direccion
Técnica de la UG-FFIE, una vez estudiados los términos de las solicitudes presentadas
por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoria, mediante comunicacion de
10 de enero de 2023 recomendd la modificacién del Contrato de Obra, teniendo en
cuenta lo siguiente:

“..)

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoria No. 1380-1497-20210-INT
cuyo objeto es: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica
y ambiental al contrato de obra No. 1380-1497-2021, que comprende la elaboracion
de disefios, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institucion
educativa CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL ubicada en el distrito
especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el
desarrollo del PNIE”, y un vez revisadas por parte del apoyo a la supervision la
recomendacioén de la Interventoria y soportes presentados por los contratistas de
obra e interventoria, se recomienda realizar las modificaciones como se relacionan
en el siguiente cuadro para ambos contratos, derivadas de la prérroga solicitada por
4 meses al contrato de obra, asi: '
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N°DE TIFO DE CONTRATO NOVEDAD VALOR PLAZO
CONTRATO | AVALADA
" " OBRA b ' .
5 INTERVENTORIA ADICIONY . "
1380-1497-2021 OPC INGENIEROS PRORROGA $42.223.001 4 meses

(..).

8. Que en virtud de lo anterior, se requiere modificar la Clausula Quinta-del Contrato de
Obra a fin de prorrogar CUATRO (4) MESES al plazo total de ejecucion del Contrato.

9. Que el presente documento corresponde a la ejecucion del Contrato de Obra y modifica
Gnicamente las clausulas y anexos indicados del Contrato de Obra. En caso de
contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En caso
de contradiccion entre los TCC y el Contrato de Obra prima lo indicado en los TCC.

10. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actua
unica y exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los
documentos , que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el
Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en
desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efecto
por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los
documentos anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad
de Gestién del FFIE, asi como la supervision e interventoria de las obras, esta en cabeza
de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de acuerdo con la
recomendacion del Comité Técnico.

11. Que la presente modificacién fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 640 de fecha 01 de febrero de 2023, de acuerdo con la recomendacion del
Comité Técnico, e instruyo a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de¢ Representante
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando unica y exclusivamente como
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosi. Hace parte
integral del presente otrosi la informacion consignada en la presentacién del Comité
Técnico sesién No. 680 de 27 de enero de 2023, en el cual se recomendd ante Comité
Fiduciario la aprobacion de la respectiva modificacion, asi como la documentacion soporte
de la misma. .

lll. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE
EJECUCION, en el sentido de prorrogar CUATRO (4) MESES al plazo total de ejecucion
del Contrato, la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucfén del presente
Contrato es de ONCE (11) MESES, de acuerdo con el cronograma de ejecucion y
conforme las fases y etapas sefaladas en el presente documento, el cual sera contado
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a partir de la suscripcion del Acta de inicio, que debera ser suscrita una vez cumplidos
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

SEGUNDA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al
presente otrosi, el Contratista deberd presentar para aprobacion del Contratante, la
actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del
presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las garantias, de
manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato, sus Anexos y los TCC,
y se surtira el mismo procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que
dio lugar a la legalizacién del Contrato de obra.

TERCERA. Las demds clausulas, incisos y paragrafos que no fueron modificados o
adicionados por el presente otrosi, conservan de forma expresa su vigencia en los términos
establecidos en el contrato de obra.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Otrosi el 01 de febrero de 2023.

EL CONTRATISTA

L G

PATRIMON|O AUTONOMO DEL FONDO DE JU PABLO RICCI RUIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal
FRANCISCD JOSE SCHWITZER SABOGAL CONSORCIO EDUCACION
Representante Legal Alianza Fiduciaria,

sociedad que actia como representante del

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.

NIT 830.053.812-2
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